
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 

เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/ 2567 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567
โดยได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2567
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งบประมาณคงเหลือ
65.5%

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
22%

คงเหลือหลังดำเนินการ
9.2%

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคงเหลือ
3.2%

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 จำนวน 100,230,812 บาท

2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
จำนวน 22,219,802.93 บาท

3. อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคงเหลือ
จำนวน 3,270,000.00 บาท

4. งบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น
 จำนวน 66,190,446.64 บาท 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

2



อยู่ระหว่างดำเนินการ
50.9%

ดำเนินการแล้วเสร็จ
43.6%

ยกเลิกรายการ
5.5%

รายงานความก้าวหน้าการการดำเนินของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2568

1. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 24 รายการ ซึ่งเป็นรายการของงานส่วน
กลาง 17 รายการ, มรวอ. สระแก้ว 5 รายการ, คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานละ 1 รายการ
2. รายการที่ขอยกเลิก 3 รายการ

อาคารนิทรรศการดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์ฯ
อาคาร 6 ชั้น 4 คณะครุศาสตร์
งานครุภัณฑ์โรงเรียนสาธิต มรวอ.

3. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 28 รายการ
รายการลงนามในสัญญาแล้ว 20 รายการ
รายการระหว่างประกาศประกวดราคา 4 รายการ
รายการอยู่ระหว่างออกแบบ 3 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตของงาน 1 รายการ
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เอกสารแนบ
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1 งานปรับปรุงอาคารคณะและหน่วยงาน รวม 45,804,070.00   190,000.00       45,994,070.00   24,227,439.49   6,805,720.60    33,862,388.64   6,089,022.51     
1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวม 2,400,000.00     - 2,400,000.00    1,890,000.00    1,890,000.00    - 510,000.00        

2,400,000.00      2,400,000.00      1,890,000.00      1,890,000.00      - 510,000.00         

งวดท่ี 1 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน
งวดท่ี 2 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน
งวดท่ี 3 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน
งวดท่ี 4 441,000.00        441,000.00        
งวดท่ี 5 294,000.00        294,000.00        
งวดท่ี 6 441,000.00        441,000.00        
งวดท่ี 7 714,000.00        714,000.00        

1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 4,242,000.00     - 4,242,000.00    3,900,000.00    585,000.00       3,315,000.00    342,000.00        
      1.2.1 อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ช้ัน) 
จ านวน 317,822.75 บาท

4,242,000.00      4,242,000.00      3,900,000.00      585,000.00        3,315,000.00      342,000.00         

      1.2.2 อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์)  
จ านวน 1,282,198.21 บาท

งวดท่ี 1 390,000.00        390,000.00        

      1.2.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน 247,561.21 บาท

งวดท่ี 2 195,000.00        195,000.00        

      1.2.4 อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จ านวน 563,883.85 บาท

งวดท่ี 3 292,500.00        292,500.00        

      1.2.5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 1,763,613.94 บาท

งวดท่ี 4 487,500.00        487,500.00        

      1.2.6 ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
จ านวน 67,624.00 บาท

งวดท่ี 5 195,000.00        195,000.00        

 ทอ.จ.3/2567
26 ก.ค. 67

รายงานการติดตามเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน

ระยะเวลา 120 วัน 
แบ่งเป็น 7 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 1 ส.ค. 67
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 24 พ.ย. 67

เบิกจ่ายงวดท่ี 1-5 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 3 

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ทก.จ.1/2567
2 ก.ค. 67

 จ านวนการ
เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

      1.1.1 งานปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จ านวน 2,400,000 บาท มีรายการปรับปรุงดังน้ี
            1.1.1 อาคารส านักงาน 
จ านวน 744,556.72 บาท
            1.1.2 อาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 
จ านวน 386,399.37 บาท
            1.1.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน 65,806.37 บาท
            1.1.4 อาคารปฏิบัติการ
จ านวน 744,052.42 บาท
            1.1.5 อาคารห้องปฏิบัติการหมัก 
จ านวน 202,188.44 บาท
            1.1.6 อาคารห้องเบเกอร่ี
จ านวน 251,914.60 บาท
            1.1.7 ห้องเพาะเห็ด 
จ านวน 5,082.08 บาท
(แก้ไขรายการ)

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 25675



คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

งวดท่ี 6 780,000.00        780,000.00        
งวดท่ี 7 1,560,000.00      1,560,000.00      

1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 2,580,000.00     - 2,580,000.00    2,293,051.49    917,220.60       1,551,202.64    286,948.51        
      1.3.1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์ 
จ านวน 504,256.18 บาท

2,404,628.25      2,404,628.25      2,293,051.49              917,220.60 1,375,830.89      111,576.76         

      1.3.2 อาคาร.8.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 924,134.75 บาท

งวดท่ี 1 171,978.86        171,978.86        

      1.3.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน 34,364.13 บาท

งวดท่ี 2 171,978.86        171,978.86        

      1.3.4 หลังคาหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 
จ านวน 70,371.75 บาท

งวดท่ี 3 286,631.44        286,631.44        

งวดท่ี 4 286,631.44        286,631.44        

งวดท่ี 5 229,305.15        229,305.15        
งวดท่ี 6 343,957.72        343,957.72        
งวดท่ี 7 802,568.02        802,568.02        

1.3.6 อาคารนิทรรศการดนตรี(ยกเลิก)  
จ านวน 175,371.75 บาท

175,371.75         175,371.75        175,371.75        หน่วยงานด าเนินการเองเรียบร้อยแล้ว 175,371.75         

1.4 คณะวิทยาการจัดการ รวม 1,620,000.00     - 1,620,000.00    1,290,000.00    1,290,000.00    - 330,000.00        
      1.4.1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1,620,000.00      1,620,000.00      1,290,000.00      1,290,000.00      - 330,000.00         

งวดท่ี 1 129,000.00        129,000.00        

งวดท่ี 2 322,500.00        322,500.00        
งวดท่ี 3 838,500.00        838,500.00        

1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 19,200 บาท รวม 2,308,200.00     - 2,308,200.00    2,000,000.00    1,000,000.00    1,000,000.00    308,200.00        
2,308,200.00      2,308,200.00      2,000,000.00      1,000,000.00      1,000,000.00      308,200.00         

งวดท่ี 1 200,000.00        200,000.00        
งวดท่ี 2 300,000.00        300,000.00        
งวดท่ี 3 200,000.00        200,000.00        
งวดท่ี 4 300,000.00        300,000.00        
งวดท่ี 5 400,000.00        400,000.00        
งวดท่ี 6 600,000.00        600,000.00        

ทอ.จ.3/2567
26 ก.ค. 67

      1.5.1 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
จ านวน 19,200 บาท

เบิกจ่ายงวดท่ี 1-5 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 3 

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลา 120 วัน 
แบ่งเป็น 7 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 15 ก.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 11 พ.ย. 67
เบิกจ่ายงวดท่ี 1-2 เรียบร้อยแล้ว
งวดท่ี 5 - 6 อยู่ระหว่างตรวจรับ
วันท่ี 22 พ.ย. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการงวดท่ี 7

ระยะเวลา 120 วัน 
แบ่งเป็น 6 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 22 ส.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 19 ธ.ค. 67
เบิกจ่ายงวดท่ี 1-4 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 5-6
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 1.6
และ 1.7

      1.3.5.ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์
ศึกษาจ านวน 871,553.90 บาท

 วจก.จ3/2567
19 ก.ค. 67

 วท.จ.2/2567
9 ส.ค. 67

มส.จ.3/2567
9 ก.ค. 67

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 25676



คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 1,335,000 บาท

- - - - - - - 

      1.6.1 อาคารคหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 758,713.00 บาท

      1.6.2 อาคาร 5 
จ านวน 576,596.30 บาท

1.7 วิทยาลัยนวัตกรรม จ านวน 954,000 บาท - - - - - - 
      1.7.1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จ านวน 654,808.68 บาท

      1.7.2 งานครุภัณฑ์  
จ านวน 299,600.00 บาท

1.8 คณะครุศาสตร์ รวม 18,321,004.00   190,000.00       18,511,004.00   2,487,000.00    - 18,359,608.00   346,396.00        
      1.8.1 อาคาร 6 ช้ัน 4 (ยกเลิก)
จ านวน 195,000 บาท

195,000.00         195,000.00        195,000.00        หน่วยงานด าเนินการเองเรียบร้อยแล้ว 195,000.00         

      1.8.2  ปรับปรุงระประปาและห้องน้ า อาคารอ 6 
และอาคาร 7 จ านวน 2,638,396.00 บาท

2,638,396.00      2,638,396.00      2,487,000.00      - 2,487,000.00      151,396.00         

งวดท่ี 1 621,750.00        621,750.00        
งวดท่ี 2 621,750.00        621,750.00        
งวดท่ี 3 373,050.00        373,050.00        
งวดท่ี 4 870,450.00        870,450.00        

      1.8.3.งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ยิมเนเซียม 1 จ านวน 11,218,108 บาท
(แก้ไขรายการ)

11,218,608.00     11,218,608.00    11,218,608.00    อยู่ระหว่างปรับปรุงขอบเขตของงาน

 คศ.จ.2/2567
23 ก.ย. 67

ระยะเวลา 120 วัน 
แบ่งเป็น 6 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 22 ส.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 19 ธ.ค. 67
เบิกจ่ายงวดท่ี 1-4 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 5-6
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 1.5
และ 1.6

ระยะเวลา 120 วัน 
แบ่งเป็น 6 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 22 ส.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 19 ธ.ค. 67
เบิกจ่ายงวดท่ี 1-4 เรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 5-6
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 1.5
และ 1.7

ระยะเวลา 90 วัน 
แบ่งเป็น 4 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 1 ต.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 29 ธ.ค. 67

 วท.จ.2/2567
9 ส.ค. 67

 วท.จ.2/2567
9 ส.ค. 67

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2567

      1.8.4 งานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 1 
จ านวน 4,269,000 บาท
(แก้ไขรายการ)

      4,269,000.00          190,000.00       4,459,000.00       4,459,000.00 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบรูปรายการ
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คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

1.9 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
จ านวน 412,000 บาท

รวม 2,910,168.00     - 2,910,168.00    2,340,000.00    - 2,340,000.00    570,168.00        

       1.9.1 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2,910,168.00      2,910,168.00      2,340,000.00      - 2,340,000.00      570,168.00         

 จ านวน 412,000 บาท งวดท่ี 1 234,000.00        234,000.00        
งวดท่ี 2 585,000.00        585,000.00        
งวดท่ี 3 468,000.00        468,000.00        
งวดท่ี 4 468,000.00        468,000.00        
งวดท่ี 5 585,000.00        585,000.00        

1.10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี รวม 4,185,277.00     - 4,185,277.00    3,573,500.00    1,123,500.00    2,450,000.00    611,777.00        
      1.10.1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ านวน 2,498,168.00 บาท

 จ.56/2567
13 ส.ค. 67

ระยะเวลา 105 วัน 
แบ่งเป็น 5 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 16 ส.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 28 พ.ย. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 1.9

      1.10.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
จ านวน 4,185,277.00 บาท ประกอบด้วย

4,185,277.00      4,185,277.00      3,573,500.00      1,123,500.00      2,450,000.00      

          1.10.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 เคร่ือง
จ านวน 1,230,500 บาท

1,230,500.00      1,230,500.00      1,123,500.00       ซ.6/2567
24 มิ.ย. 67

1,123,500.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 107,000.00         

          1.10.2.1 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 39 เคร่ือง
จ านวน 2,954,777 บาท

2,954,777.00      2,954,777.00      2,450,000.00       ซ.4/2568
20 พย. 67

2,450,000.00      ส่งมอบ 45 วัน
ส่งมอบภายใน 4 ม.ค. 68

504,777.00         

1.11 โรงเรียนสาธิตมัธยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รวม 7,237,421.00     - 7,237,421.00    4,453,888.00    - 4,846,578.00    2,783,533.00     

       1.11.1 ทาสีอาคารภายนอก อาคารเรียนโรงเรียน
สาธิตประถม จ านวน 1,500,000.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

1,500,000.00      1,500,000.00      585,000.00        - 585,000.00        915,000.00         

งวดท่ี 1 146,250.00        146,250.00        
งวดท่ี 2 175,500.00        175,500.00        
งวดท่ี 3 263,250.00        263,250.00        

2,170,000.00      2,170,000.00      1,888,888.00      - 1,888,888.00      281,112.00         

 จ.66/2567
4 ก.ย. 67

 จ.67/2567
4 ก.ย. 67

 จ.56/2567
13 ส.ค. 67

ระยะเวลา 105 วัน
แบ่งเป็น 5 งวดงาน  
เร่ิมงานวันท่ี 16 ส.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 28 พ.ย. 67

อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี1.10
ล าดับท่ี 1.10.1

ระยะเวลา 60 วัน 
แบ่งเป็น 3 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 9 ก.ย. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 7 พ.ย. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1

ระยะเวลา 90 วัน 
แบ่งเป็น 5 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 9 ก.ย. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 7 ธ.ค. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1

       1.11.2 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมัธยม 
จ านวน 2,170,000.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 25678



คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

งวดท่ี 1 188,888.80        188,888.80        
งวดท่ี 2 283,333.20        283,333.20        
งวดท่ี 3 283,333.20        283,333.20        
งวดท่ี 4 188,888.80        188,888.80        
งวดท่ี 5 944,444.00        944,444.00        

3,174,591.00      3,174,591.00      1,980,000.00      - 1,980,000.00      1,194,591.00       

งวดท่ี 1 396,000.00        396,000.00        
งวดท่ี 2 495,000.00        495,000.00        
งวดท่ี 3 1,089,000.00      1,089,000.00      

       1.11.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์จอระบบสัมผัส 
(Interactive) ขนาด 86 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง (ยกเลิก)
จ านวน 392,690 บาท

392,690.00         392,690.00        392,690.00        ไม่ผ่านการพิจารณาจากทาง
มหาวิทยาลัย

392,690.00         

2 งานปรับปรุงส่วนกลาง รวม 33,908,601.00   - 33,908,601.00   16,273,315.33   12,339,915.33   20,035,058.00   1,533,627.67     
2.1 ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน ทีวีขนาดจอ 75 น้ิว 
100 เคร่ือง พร้อมขาต้ังแบบมีล้อฯ

3,210,000.00      3,210,000.00      2,450,000.00       ซ.13/2567
24 ก.ย. 67

- 2,450,000.00      ส่งมอบ 60 วัน 
ภายใน 22 พ.ย. 67

760,000.00         

2.2 การพัฒนาสู่การเป็น Digital University
ประกอบด้วย

6,000,000.00      6,000,000.00      5,643,500.00      5,643,500.00      - 356,500.00         

     2.2.1 จัดหาสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 
(Microsoft License) 1 งาน 1,500,000 บาท

     2.2.2 จัดหาสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (Office 
365 A3 for Faculty) 1 งาน 500,000 บาท

     2.2.3 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เดินสายแลนอาคาร 
SLB 1 งาน 500,000 บาท

472,000.00         จ.48/2567
12 ก.ค. 67

472,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.4 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 1 
จ านวน 28 เคร่ือง

674,100.00        674,100.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.5 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 2 
จ านวน 2 เคร่ือง

59,920.00          59,920.00          เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.6 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 3 
จ านวน 30 เคร่ือง

706,200.00        706,200.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.7 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 4 
จ านวน 60 เคร่ือง

1,502,280.00      1,502,280.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

 จ.102/2567
23 ก.ย. 67

จ.67/2567
4 ก.ย. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ระยะเวลา 90 วัน
แบ่งเป็น 5 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 9 ก.ย. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 7 ธ.ค. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1

ระยะเวลา 75 วัน 
แบ่งเป็น 3 งวดงาน 
เร่ิมงานวันท่ี 30 ก.ย. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 13 ธ.ค. 67

1,740,000.00       ซ.9/2567
27 ส.ค. 67

ซ.6/2567
24 มิ.ย. 67

1,740,000.00      

       1.11.2 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมัธยม
จ านวน 2,170,000.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

       1.11.3 ปรับปรุงห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมัธยม 
จ านวน 3,174,591.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 25679



คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

     2.2.8 จัดหาระบบ Network Monitoring 1 งาน 
500,000 บาท

489,000.00         ซ.5/2567
24 มิ.ย. 67

489,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.3 ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 314,000.00         314,000.00        282,548.29        282,548.29        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 31,451.71           

2.4 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 99,000.00          99,000.00          94,916.30          94,916.30          - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4,083.70             
2.5 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space 165,800.00         165,800.00        160,500.00        160,500.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5,300.00             
2.6 ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3 50,000.00          50,000.00          49,220.00          49,220.00          - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 780.00               
2.7 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด 2,626,000.00      2,626,000.00      2,490,000.00      2,490,000.00      - 136,000.00         

งวดท่ี 1 373,500.00        373,500.00        
งวดท่ี 2 373,500.00        373,500.00        
งวดท่ี 3 622,500.00        622,500.00        
งวดท่ี 4 1,120,500.00      1,120,500.00      

2.8 งานปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
อาคารโมเดิร์นเทรด

957,411.00         957,411.00        957,411.00        ระยะเวลา 45 วัน
อยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงแบบ
ภายในวันท่ี 16 ธ.ค. 67
ธ.ค. 67 - ม.ค. 68 ประกวดราคา
ก.พ. 68 ท าสัญญา เข้างาน
มี.ค. 68 - เม.ย. 68 ด าเนินการ
แล้วเสร็จ

2.9 Fire control Panel อาคาร 100 ปี 342,143.00         342,143.00        330,610.74         ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

330,610.74        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11,532.26           

2.10 กล้องวงจรปิด
 (อาคาร 100 ปี, อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์, อาคาร
เรียนรวมวิทยาศาสตร์)

1,000,000.00      1,000,000.00      984,400.00         ซ.14/2567
2 ต.ค. 67

984,400.00        ส่งมอบภายใน 45 วัน 
ภายใน 16 พ.ย. 67

15,600.00           

2.11 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง 
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 ระบบ

2,696,400.00      2,696,400.00      2,696,400.00      อยู่ระหว่างออกแบบ
ภายในวันท่ี 20 ธ.ค. 67

2.12 ไฟสนามกีฬา 500,000.00         500,000.00        498,620.00         ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

498,620.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,380.00             

2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์ 7,500,000.00      7,500,000.00      7,500,000.00      อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ
แล้วเสร็จภายใน 25 พ.ย. 67

2.14 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 1 ระบบ

1,447,847.00      1,447,847.00      1,447,847.00      ส่งมอบ 45 วัน
ส่งมอบภายใน 15 ธ.ค. 67

 จ.50/2567
15 ก.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

 ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

 งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 256710



คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

2.15 จัดหารถตู้ 3,000,000.00      3,000,000.00      2,790,000.00       ซ.8/2567
16 ก.ค. 67

2,790,000.00      - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 210,000.00         

2.16 ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี 500,000.00         500,000.00        499,000.00         จ.115/2567
24 ก.ย. 67

499,000.00        ส่งมอบ 150 วัน
เร่ิมงานวันท่ี 25 ก.ย. 67 
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 21 ก.พ. 68

1,000.00             

2.18 ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
ศูนย์ กทม.

3,500,000.00      3,500,000.00      3,500,000.00      ระหว่างก าหนดราคากลางและ
ขอบเขตของงาน

3 ศูนย์สระแก้ว รวม 14,756,830.00   1,040,000.00     15,796,830.00   13,575,856.00   1,812,856.00    12,293,000.00   1,690,974.00     
3.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 2,108,000.00      587,000.00         2,695,000.00      2,142,000.00      - 2,142,000.00      553,000.00         

งวดท่ี 1 214,200.00        214,200.00        
งวดท่ี 2 535,500.00        535,500.00        
งวดท่ี 3 214,200.00        214,200.00        
งวดท่ี 4 428,400.00        428,400.00        
งวดท่ี 5 749,700.00        749,700.00        

3.2 ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
จ านวน 670,000 บาท

1,989,000.00      1,989,000.00      1,599,000.00      - 1,599,000.00      390,000.00         

3.3 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ งวดท่ี 1 159,900.00        159,900.00        
จ านวน 414,000 บาท งวดท่ี 2 239,850.00        239,850.00        
3.4 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรองอาจารย์ งวดท่ี 3 319,800.00        319,800.00        
จ านวน 905,000 บาท งวดท่ี 4 399,750.00        399,750.00        

งวดท่ี 5 479,700.00        479,700.00        
3.5 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับจอดรถยนต์ 1,300,000.00      1,300,000.00      1,115,500.00      - 1,115,500.00      184,500.00         

งวดท่ี 1 278,875.00        278,875.00        
งวดท่ี 2 390,425.00        390,425.00        
งวดท่ี 3 446,200.00        446,200.00        

3.6 โรงจอดรถส่วนกลาง 587,000.00         453,000.00         1,040,000.00      918,000.00        - 918,000.00        122,000.00         
งวดท่ี 1 183,600.00        183,600.00        
งวดท่ี 2 321,300.00        321,300.00        
งวดท่ี 3 413,100.00        413,100.00        

 จ.58/2567
22 ส.ค. 67

 จ.59/2567
22 ส.ค. 67

 จ.60/2567
22 ส.ค. 67

 จ.61/2567
22 ส.ค. 67

ระยะเวลา 90 วัน
แบ่งเป็น 3 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 23 .ส.ค. 67
ส้ินสุดสัญญา 5 พ.ย. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1

ระยะเวลา 90 วัน
แบ่งเป็น 3 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 23 ส.ค. 67
ส้ินสุดสัญญา 5 พ.ย. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1

ระยะเวลา 90 วัน
แบ่งเป็น 3 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 23 ส.ค. 67
ส้ินสุดสัญญา 5 พ.ย. 68
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 3.2 ,
3.3 และ 3.4

ระยะเวลา 120 วัน
แบ่งเป็น 5 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 23 ส.ค. 67
ส้ินสุดสัญญา 10 ธ.ค. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1
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คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

3.7 ปรับปรุงอาคารอ านวยการ
จ านวน 2,339,000 บาท

2,639,000.00      2,639,000.00      2,489,500.00      - 2,489,500.00      149,500.00         

3.8 ติดต้ังร้ัวศูนย์สระแก้ว (2 ชุด) งวดท่ี 1 174,265.00        174,265.00        
จ านวน 300,000 บาท งวดท่ี 2 248,950.00        248,950.00        

งวดท่ี 3 373,425.00        373,425.00        
งวดท่ี 4 448,110.00        448,110.00        
งวดท่ี 5 622,375.00        622,375.00        
งวดท่ี 6 622,375.00        622,375.00        

3.9 ปรับปรุงอาคารเรียน 2
จ านวน 2,037,000 บาท

3,729,000.00      3,729,000.00      3,499,000.00      - 3,499,000.00      230,000.00         

3.10 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งวดท่ี 1 524,850.00        524,850.00        

จ านวน 1,692,000 บาท งวดท่ี 2 524,850.00        524,850.00        

งวดท่ี 3 699,800.00        699,800.00        
งวดท่ี 4 699,800.00        699,800.00        
งวดท่ี 5 1,049,700.00      1,049,700.00      

3.11 ครุภัณฑ์บริหารส านักงานพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างรายได้

170,000.00         170,000.00        170,000.00        170,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

3.12 ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและบริหาร
ส านักงาน

394,830.00         394,830.00        392,966.00        392,966.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,864.00             

3.13 ปรับปรุงหอพระและภูมิทัศน์โดยรอบ 530,000.00         530,000.00        530,000.00        อยู่ระหว่างประกวดราคา
3.14 หม้อแปลงไฟฟ้า 350,000.00         350,000.00        349,890.00        349,890.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 110.00               
3.15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้องแปร
รูปบะหม่ีไหมอีร่ี

660,000.00         660,000.00        600,000.00        600,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 60,000.00           

3.16 ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

300,000.00         300,000.00        300,000.00        300,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

4 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

รวม 1,261,311.00     1,261,311.00    1,261,311.00    1,261,311.00    - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

95,730,812.00   1,230,000.00     96,960,812.00   59,837,921.82   22,219,802.93   66,190,446.64   9,313,624.18     
หมายเหตุ

 จ.63/2567
22 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67

 จ.62/2567
22 ส.ค. 67

รวมท้ังส้ิน

1. จํานวนงบประมาณที่ไดรับอนุมัติ จํานวน 100,230,812 บาท          

2. งบประมาณรายการที่ยกเลิกรายการ จํานวน 763,061.75 บาท            

3. อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดจํานวน 4,500,000 บาท โอนไปกิจกรรมอื่น 1,230,000 บาท คงเหลือ 3,270,000 บาท          

4. ชองรายการ อักษรสีแดง เปนรายการที่ขอยกเลิก และ อักษรสีนํ้าเงิน เปนรายการที่ขอแกไขชื่อรายการ          

5. ชองรายละเอียดความกาวหนาผลการดําเนินงาน อักษรสีชมพู กรณี การรวมรายการในการดําเนินงาน      

ระยะเวลา 120 วัน
แบ่งเป็น 5 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 23 .ส.ค. 67
ส้ินสุดสัญญา 5 ธ.ค. 67
อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 3.9
และ 3.10

ภายในวันท่ี 22 ส.ค. 67
ระยะเวลา 120 วัน
แบ่งเป็น 6 งวดงาน
เร่ิมงานวันท่ี 23. ส.ค. 67 
ส้ินสุดสัญญา 20 ธ.ค. 67
*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 3.7
และ 3.8 
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