
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 

เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2568 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
โดยได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุน ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568
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รอเบิกจ่าย
43.9%

เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
43.5%

คงเหลือหลังดำเนินการ
9.3%

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคงเหลือ
3.3%

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 จำนวน 100,230,812 บาท

2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
จำนวน 43,613,680.82 บาท

3. อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคงเหลือ
จำนวน 3,270,000.00 บาท

4. งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย
 จำนวน  44,014,899.00 บาท 

5. งบประมาณคงเหลือหลังดำเนินการ
จำนวน 9,332,232.18 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

2



ดำเนินการแล้วเสร็จ
68.1%

อยู่ระหว่างดำเนินการ
27.8%

ยกเลิกรายการ
4.2%

รายงานความก้าวหน้าการการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2568

1. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 49 รายการ
2. รายการที่ขอยกเลิก 3 รายการ

อาคารนิทรรศการดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์ฯ
อาคาร 6 ชั้น 4 คณะครุศาสตร์
งานครุภัณฑ์โรงเรียนสาธิต มรวอ.

3. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 20 รายการ
รายการลงนามในสัญญาแล้ว 15 รายการ
รายการระหว่างประกาศประกวดราคา 3 รายการ
รายการอยู่ระหว่างออกแบบ 2 รายการ
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เอกสารรายละเอียดแนบ

4



โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน ประจ าปีงบประมาณ 2567

1 งานปรับปรุงอาคารคณะและหน่วยงาน รวม 45,804,070.00   190,000.00       45,994,070.00   35,427,439.49    15,093,551.49   25,555,949.75    6,107,630.51      

1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวม 2,400,000.00     - 2,400,000.00     1,890,000.00      1,890,000.00     - 510,000.00        

2,400,000.00      2,400,000.00      1,890,000.00      1,890,000.00      - 510,000.00         

งวดท่ี 1 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน

งวดท่ี 2 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน

งวดท่ี 3 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน

งวดท่ี 4 441,000.00         441,000.00        

งวดท่ี 5 294,000.00         294,000.00        

งวดท่ี 6 441,000.00         441,000.00        

งวดท่ี 7 714,000.00         714,000.00        

รายงานการติดตามเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน

 ทก.จ.1/2567

2 ก.ค. 67

 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

      1.1.1 งานปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตร

จ านวน 2,400,000 บาท มีรายการปรับปรุงดังน้ี

            1.1.1 อาคารส านักงาน 

จ านวน 744,556.72 บาท

            1.1.2 อาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 

จ านวน 386,399.37 บาท

            1.1.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

จ านวน 65,806.37 บาท

            1.1.4 อาคารปฏิบัติการ

จ านวน 744,052.42 บาท

            1.1.5 อาคารห้องปฏิบัติการหมัก 

จ านวน 202,188.44 บาท

            1.1.6 อาคารห้องเบเกอร่ี

จ านวน 251,914.60 บาท

            1.1.7 ห้องเพาะเห็ด 

จ านวน 5,082.08 บาท

(แก้ไขรายการ)
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 4,242,000.00     - 4,242,000.00     3,900,000.00      1,560,000.00     2,340,000.00      342,000.00        

      1.2.1 อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ช้ัน) 

จ านวน 317,822.75 บาท

4,242,000.00      4,242,000.00      3,900,000.00      1,560,000.00      2,340,000.00      342,000.00         

      1.2.2 อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์)  

จ านวน 1,282,198.21 บาท

งวดท่ี 1 390,000.00         390,000.00        

      1.2.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

จ านวน 247,561.21 บาท

งวดท่ี 2 195,000.00         195,000.00        

      1.2.4 อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม  จ านวน 563,883.85 บาท

งวดท่ี 3 292,500.00         292,500.00        

      1.2.5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

จ านวน 1,763,613.94 บาท

งวดท่ี 4 487,500.00         487,500.00        

      1.2.6 ครุภัณฑ์ 3 รายการ 

จ านวน 67,624.00 บาท

งวดท่ี 5 195,000.00         195,000.00        

งวดท่ี 6 780,000.00         780,000.00         

งวดท่ี 7 1,560,000.00      1,560,000.00      

1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 2,580,000.00     - 2,580,000.00     2,293,051.49      2,293,051.49     175,371.75        286,948.51        

      1.3.1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์ 

จ านวน 504,256.18 บาท

2,404,628.25      2,404,628.25      2,293,051.49            2,293,051.49 - 111,576.76         

      1.3.2 อาคาร.8.คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จ านวน 924,134.75 บาท

งวดท่ี 1 171,978.86         171,978.86        

      1.3.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

จ านวน 34,364.13 บาท

งวดท่ี 2 171,978.86         171,978.86        

      1.3.4 หลังคาหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 

จ านวน 70,371.75 บาท

งวดท่ี 3 286,631.44         286,631.44        

งวดท่ี 4 286,631.44         286,631.44        

งวดท่ี 5 229,305.15         229,305.15        

 ทอ.จ.3/2567

26 ก.ค. 67

ระยะเวลา 120 วัน 

แบ่งเป็น 7 งวดงาน 

เร่ิมงานวันท่ี 1 ส.ค. 67

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 24 พ.ย. 67

เบิกจ่ายงวดท่ี 1-5 เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 6 

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

      1.3.5.ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์

ศึกษาจ านวน 871,553.90 บาท

มส.จ.3/2567

9 ก.ค. 67
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

งวดท่ี 6 343,957.72         343,957.72        

งวดท่ี 7 802,568.02         802,568.02        

1.3.6 อาคารนิทรรศการดนตรี(ยกเลิก)  

จ านวน 175,371.75 บาท

175,371.75        175,371.75        หน่วยงานด าเนินการเองเรียบร้อยแล้ว 175,371.75         

1.4 คณะวิทยาการจัดการ รวม 1,620,000.00     - 1,620,000.00     1,290,000.00      1,290,000.00     - 330,000.00        

      1.4.1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1,620,000.00      1,620,000.00      1,290,000.00      1,290,000.00      - 330,000.00         

งวดท่ี 1 129,000.00         129,000.00        

งวดท่ี 2 322,500.00         322,500.00        

งวดท่ี 3 838,500.00         838,500.00        

1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 19,200 บาท รวม 2,308,200.00     - 2,308,200.00     2,000,000.00      2,000,000.00     - 308,200.00        

2,308,200.00      2,308,200.00      2,000,000.00      2,000,000.00      - 308,200.00         

งวดท่ี 1 200,000.00         200,000.00        

งวดท่ี 2 300,000.00         300,000.00        

งวดท่ี 3 200,000.00         200,000.00        

งวดท่ี 4 300,000.00         300,000.00        

งวดท่ี 5 400,000.00         400,000.00        

งวดท่ี 6 600,000.00         600,000.00        

      1.5.1 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 

จ านวน 19,200 บาท

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

      1.3.5.ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์

ศึกษาจ านวน 871,553.90 บาท

 วจก.จ3/2567

19 ก.ค. 67

 วท.จ.2/2567

9 ส.ค. 67

มส.จ.3/2567

9 ก.ค. 67
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จ านวน 1,335,000 บาท

- - - - - - - 

      1.6.1 อาคารคหกรรมศาสตร์ 

จ านวน 758,713.00 บาท

      1.6.2 อาคาร 5 

จ านวน 576,596.30 บาท

1.7 วิทยาลัยนวัตกรรม จ านวน 954,000 บาท - - - - - - 

      1.7.1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

จ านวน 654,808.68 บาท

      1.7.2 งานครุภัณฑ์  

จ านวน 299,600.00 บาท

1.8 คณะครุศาสตร์ รวม 18,321,004.00   190,000.00       18,511,004.00   13,687,000.00    2,487,000.00     15,854,000.00    365,004.00        

      1.8.1 อาคาร 6 ช้ัน 4 (ยกเลิก)

จ านวน 195,000 บาท

195,000.00        195,000.00        หน่วยงานด าเนินการเองเรียบร้อยแล้ว 195,000.00         

      1.8.2  ปรับปรุงระประปาและห้องน ้า อาคารอ 6 

และอาคาร 7 จ านวน 2,638,396.00 บาท

2,638,396.00      2,638,396.00      2,487,000.00      2,487,000.00      - 151,396.00         

งวดท่ี 1 621,750.00         621,750.00        

งวดท่ี 2 621,750.00         621,750.00        

งวดท่ี 3 373,050.00         373,050.00        

งวดท่ี 4 870,450.00         870,450.00        

 คศ.จ.2/2567

23 ก.ย. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

 วท.จ.2/2567

9 ส.ค. 67

 วท.จ.2/2567

9 ส.ค. 67
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

      1.8.3.งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร

ยิมเนเซียม 1 จ านวน 11,218,108 บาท

(แก้ไขรายการ)

11,218,608.00    11,218,608.00    11,200,000.00      คศ.ซ.1/2568 

21 ม.ค. 68

11,200,000.00     ระยะเวลา 120 วัน

เร่ิมงานวันท่ี 21 ม.ค. 68

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 21 พ.ค. 68

18,608.00           

      1.8.4 งานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 1 

จ านวน 4,269,000 บาท

(แก้ไขรายการ)

4,269,000.00      190,000.00        4,459,000.00      4,459,000.00      อยู่ระหว่าง (ร่าง) ประกวดราคา 

วันท่ี 20 - 23 มกราคม 2568

(90 วัน)

1.9 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

จ านวน 412,000 บาท

รวม 2,910,168.00     - 2,910,168.00     2,340,000.00      - 2,340,000.00      570,168.00        

       1.9.1 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2,910,168.00      2,910,168.00      2,340,000.00      - 2,340,000.00      570,168.00         

 จ านวน 412,000 บาท งวดท่ี 1 234,000.00         234,000.00         

งวดท่ี 2 585,000.00         585,000.00         

งวดท่ี 3 468,000.00         468,000.00         

งวดท่ี 4 468,000.00         468,000.00         

งวดท่ี 5 585,000.00         585,000.00         

1.10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี รวม 4,185,277.00     - 4,185,277.00     3,573,500.00      3,573,500.00     - 611,777.00        

      1.10.1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

จ านวน 2,498,168.00 บาท

 จ.56/2567

13 ส.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

      1.10.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 

จ านวน 4,185,277.00 บาท ประกอบด้วย

4,185,277.00      4,185,277.00      3,573,500.00      3,573,500.00      - 

          1.10.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 เคร่ือง

จ านวน 1,230,500 บาท

1,230,500.00      1,230,500.00      1,123,500.00       ซ.6/2567

24 มิ.ย. 67

1,123,500.00      107,000.00         

 จ.56/2567

13 ส.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

          1.10.2.1 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 39 เคร่ือง

จ านวน 2,954,777 บาท

2,954,777.00      2,954,777.00      2,450,000.00       ซ.4/2568

20 พ.ย. 67

2,450,000.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 504,777.00         

1.11 โรงเรียนสาธิตมัธยม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รวม 7,237,421.00     - 7,237,421.00     4,453,888.00      - 4,846,578.00      2,783,533.00      

       1.11.1 ทาสีอาคารภายนอก อาคารเรียนโรงเรียน

สาธิตประถม จ านวน 1,500,000.00 บาท

(แก้ไขรายการ)

1,500,000.00      1,500,000.00      585,000.00         - 585,000.00         915,000.00         

งวดท่ี 1 146,250.00         146,250.00         

งวดท่ี 2 175,500.00         175,500.00         

งวดท่ี 3 263,250.00         263,250.00         

2,170,000.00      2,170,000.00      1,888,888.00      - 1,888,888.00      281,112.00         

งวดท่ี 1 188,888.80         188,888.80         

งวดท่ี 2 283,333.20         283,333.20         

งวดท่ี 3 283,333.20         283,333.20         

งวดท่ี 4 188,888.80         188,888.80         

งวดท่ี 5 944,444.00         944,444.00         

3,174,591.00      3,174,591.00      1,980,000.00      - 1,980,000.00      1,194,591.00       

งวดท่ี 1 396,000.00         396,000.00         

งวดท่ี 2 495,000.00         495,000.00         

งวดท่ี 3 1,089,000.00      1,089,000.00      

       1.11.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์จอระบบสัมผัส 

(Interactive) ขนาด 86 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง (ยกเลิก)

จ านวน 392,690 บาท

392,690.00        392,690.00        ไม่ผ่านการพิจารณาจากทาง

มหาวิทยาลัย

392,690.00         

 จ.102/2567

23 ก.ย. 67

 จ.66/2567

4 ก.ย. 67

 จ.67/2567

4 ก.ย. 67

ระยะเวลา 60 วัน 

แบ่งเป็น 3 งวดงาน 

เร่ิมงานวันท่ี 9 ก.ย. 67 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 7 พ.ย. 67

อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 1

รอเบิกจ่ายวันท่ี 17 ม.ค. 68

ระยะเวลา 90 วัน 

แบ่งเป็น 5 งวดงาน 

เร่ิมงานวันท่ี 9 ก.ย. 67 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 7 ธ.ค. 67

ตรวจรับ วันท่ี 23 ธ.ค. 68

อยู่ระหว่างเบิกจ่าย

ระยะเวลา 75 วัน 

แบ่งเป็น 3 งวดงาน 

เร่ิมงานวันท่ี 30 ก.ย. 67 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 13 ธ.ค. 67

รอเบิกจ่ายวันท่ี 17 ม.ค. 68

       1.11.2 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมัธยม 

จ านวน 2,170,000.00 บาท

(แก้ไขรายการ)

       1.11.3 ปรับปรุงห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมัธยม 

จ านวน 3,174,591.00 บาท

(แก้ไขรายการ)
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

2 งานปรับปรุงส่วนกลาง รวม 33,908,601.00   - 33,908,601.00   16,273,315.33    17,222,162.33   15,152,811.00    1,533,627.67      

2.1 ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน ทีวีขนาดจอ 75 น้ิว 

100 เคร่ือง พร้อมขาต้ังแบบมีล้อฯ

3,210,000.00      3,210,000.00      2,450,000.00       ซ.13/2567

24 ก.ย. 67

2,450,000.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 760,000.00         

2.2 การพัฒนาสู่การเป็น Digital University

ประกอบด้วย

6,000,000.00      6,000,000.00      5,643,500.00      5,643,500.00      - 356,500.00         

     2.2.1 จัดหาสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 

(Microsoft License) 1 งาน 1,500,000 บาท

     2.2.2 จัดหาสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (Office 

365 A3 for Faculty) 1 งาน 500,000 บาท

     2.2.3 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เดินสายแลนอาคาร 

SLB 1 งาน 500,000 บาท

472,000.00          จ.48/2567

12 ก.ค. 67

472,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.4 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 1 

จ านวน 28 เคร่ือง

674,100.00         674,100.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.5 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 2 

จ านวน 2 เคร่ือง

59,920.00           59,920.00          เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.6 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 3 

จ านวน 30 เคร่ือง

706,200.00         706,200.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.7 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 4 

จ านวน 60 เคร่ือง

1,502,280.00      1,502,280.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.8 จัดหาระบบ Network Monitoring 1 งาน 

500,000 บาท

489,000.00          ซ.5/2567

24 มิ.ย. 67

489,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.3 ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 314,000.00        314,000.00        282,548.29         282,548.29        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 31,451.71           

2.4 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 99,000.00          99,000.00          94,916.30           94,916.30          - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4,083.70            

2.5 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space 165,800.00        165,800.00        160,500.00         160,500.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5,300.00            

2.6 ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3 50,000.00          50,000.00          49,220.00           49,220.00          - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 780.00               

2.7 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด 2,626,000.00      2,626,000.00      2,490,000.00      2,490,000.00      - 136,000.00          จ.50/2567

15 ก.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว1,740,000.00       ซ.9/2567

27 ส.ค. 67

 ใช้วิธีเฉพาะ

เจาะจง

ซ.6/2567

24 มิ.ย. 67

1,740,000.00      
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

งวดท่ี 1 373,500.00         373,500.00        

งวดท่ี 2 373,500.00         373,500.00        

งวดท่ี 3 622,500.00         622,500.00        

งวดท่ี 4 1,120,500.00      1,120,500.00      

2.8 งานปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม

อาคารโมเดิร์นเทรด

957,411.00        957,411.00        957,411.00         ระยะเวลา 45 วัน

แบ่งเป็น 2 งวดงาน

เสนอราคาวันท่ี 10 ม.ค. 68

2.9 Fire control Panel อาคาร 100 ปี 342,143.00        342,143.00        330,610.74          ใช้วิธีเฉพาะ

เจาะจง

330,610.74        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11,532.26           

2.10 กล้องวงจรปิด

 (อาคาร 100 ปี, อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์, อาคาร

เรียนรวมวิทยาศาสตร์)

1,000,000.00      1,000,000.00      984,400.00          ซ.14/2567

2 ต.ค. 67

984,400.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15,600.00           

2.11 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง 

หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 ระบบ

(แก้ไขรายการ)

*บันทึกแก้ไขช่ือรายการและของบประมาณเพ่ิมเติม

2,696,400.00      2,696,400.00      2,696,400.00      ล่าช้าเน่ืองจากรอปรับปรุงอาคาร

หอประชุมให้แล้วเสร็จก่อน

2.12 ไฟสนามกีฬา 500,000.00        500,000.00        498,620.00          ใช้วิธีเฉพาะ

เจาะจง

498,620.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,380.00            

2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์ 7,500,000.00      7,500,000.00      7,500,000.00      อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ

2.14 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสภา

มหาวิทยาลัย 1 ระบบ

1,447,847.00      1,447,847.00      1,447,847.00      - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.15 จัดหารถตู้ 3,000,000.00      3,000,000.00      2,790,000.00       ซ.8/2567

16 ก.ค. 67

2,790,000.00      - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 210,000.00         

2.16 ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี 500,000.00        500,000.00        499,000.00          จ.115/2567

24 ก.ย. 67

499,000.00         ส่งมอบ 150 วัน

เร่ิมงานวันท่ี 25 ก.ย. 67 

ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 21 ก.พ. 68

1,000.00            

จ.50/2567

15 ก.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

2.18 ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ 

ศูนย์ กทม.

3,500,000.00      3,500,000.00      3,500,000.00      ประกาศประกวดราคา คร้ังท่ี 2 (คร้ัง

ท่ี 1 ยกเลิก)

3 ศูนย์สระแก้ว รวม 14,756,830.00   1,040,000.00     15,796,830.00   13,575,856.00    10,036,656.00   4,069,200.00      1,690,974.00      

3.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 2,108,000.00      587,000.00        2,695,000.00      2,142,000.00      2,142,000.00      - 553,000.00         

งวดท่ี 1 214,200.00         214,200.00        

งวดท่ี 2 535,500.00         535,500.00        

งวดท่ี 3 214,200.00         214,200.00        

งวดท่ี 4 428,400.00         428,400.00        

งวดท่ี 5 749,700.00         749,700.00        

3.2 ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 

จ านวน 670,000 บาท

1,989,000.00      1,989,000.00      1,599,000.00      1,599,000.00      - 390,000.00         

3.3 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ งวดท่ี 1 159,900.00         159,900.00        

จ านวน 414,000 บาท งวดท่ี 2 239,850.00         239,850.00        

3.4 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรองอาจารย์ งวดท่ี 3 319,800.00         319,800.00        

จ านวน 905,000 บาท งวดท่ี 4 399,750.00         399,750.00        

งวดท่ี 5 479,700.00         479,700.00        

3.5 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับจอดรถยนต์ 1,300,000.00      1,300,000.00      1,115,500.00      1,115,500.00      - 184,500.00         
งวดท่ี 1 278,875.00         278,875.00        - 

งวดท่ี 2 390,425.00         390,425.00        - 

งวดท่ี 3 446,200.00         446,200.00        - 

3.6 โรงจอดรถส่วนกลาง 587,000.00        453,000.00        1,040,000.00      918,000.00         918,000.00        - 122,000.00         
งวดท่ี 1 183,600.00         183,600.00        

งวดท่ี 2 321,300.00         321,300.00        

งวดท่ี 3 413,100.00         413,100.00        

 จ.58/2567

22 ส.ค. 67

 จ.59/2567

22 ส.ค. 67

 จ.60/2567

22 ส.ค. 67

 จ.61/2567

22 ส.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

3.7 ปรับปรุงอาคารอ านวยการ

จ านวน 2,339,000 บาท

2,639,000.00      2,639,000.00      2,489,500.00      - 2,489,500.00      149,500.00         

3.8 ติดต้ังร้ัวศูนย์สระแก้ว (2 ชุด) งวดท่ี 1 174,265.00         174,265.00         

จ านวน 300,000 บาท งวดท่ี 2 248,950.00         248,950.00         

งวดท่ี 3 373,425.00         373,425.00         

งวดท่ี 4 448,110.00         448,110.00         

งวดท่ี 5 622,375.00         622,375.00         

งวดท่ี 6 622,375.00         622,375.00         

3.9 ปรับปรุงอาคารเรียน 2

จ านวน 2,037,000 บาท

3,729,000.00      3,729,000.00      3,499,000.00      2,449,300.00      1,049,700.00      230,000.00         

3.10 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งวดท่ี 1 524,850.00         524,850.00        

จ านวน 1,692,000 บาท งวดท่ี 2 524,850.00         524,850.00        

งวดท่ี 3 699,800.00         699,800.00        

งวดท่ี 4 699,800.00         699,800.00        

งวดท่ี 5 1,049,700.00      1,049,700.00      

3.11 ครุภัณฑ์บริหารส านักงานพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างรายได้

170,000.00        170,000.00        170,000.00         170,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

3.12 ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและบริหาร

ส านักงาน

394,830.00        394,830.00        392,966.00         392,966.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,864.00            

3.13 ปรับปรุงหอพระและภูมิทัศน์โดยรอบ 530,000.00        530,000.00        530,000.00         อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา 

ครบวิจารณ์ วันท่ี 8 ม.ค. 68

เสนอราคา 20 ม.ค. 68 (45 วัน)

3.14 หม้อแปลงไฟฟ้า 350,000.00        350,000.00        349,890.00         349,890.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 110.00               

 จ.63/2567

22 ส.ค. 67

11 ต.ค. 67

 จ.62/2567

22 ส.ค. 67

ระยะเวลา 120 วัน

แบ่งเป็น 5 งวดงาน

เร่ิมงานวันท่ี 23 .ส.ค. 67

ส้ินสุดสัญญา 5 ธ.ค. 67

เบิกจ่ายงวดท่ี 1-4 เรียบร้อยแล้ว

อยู่ระหว่างด าเนินการ งวดท่ี 5

อยู่ระหว่างตรวจรับ 

ส่งมอบ 4 ม.ค. 68

*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 3.9

และ 3.10

ภายในวันท่ี 22 ส.ค. 67

ระยะเวลา 120 วัน

แบ่งเป็น 6 งวดงาน

เร่ิมงานวันท่ี 23. ส.ค. 67 

ส้ินสุดสัญญา 16 ม.ค. 68

*ด าเนินการร่วมกับรายการท่ี 3.7

และ 3.8 

ล่าช้าจากปริมาณงานไม่ตรงกัน

ตรวจรับวันท่ี 10 
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 จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย

ตามสัญญา/ยังไม่

ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ

ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว
คงเหลือหลัง

ด าเนินการ

รายละเอียดความก้าวหน้า

ผลการด าเนินงาน สัญญาและวันท่ี

ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี

 อัตราเผ่ือเหลือ

เผ่ือขาดจ านวน

4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ

ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

3.15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้องแปร

รูปบะหม่ีไหมอีร่ี

660,000.00        660,000.00        600,000.00         600,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 60,000.00           

3.16 ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กร

แห่งการเรียนรู้

300,000.00        300,000.00        300,000.00         300,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

4 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 

(ค่า K)

รวม 1,261,311.00     1,261,311.00     1,261,311.00      1,261,311.00     - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

95,730,812.00   1,230,000.00     96,960,812.00   71,037,921.82    43,613,680.82    44,014,899.00 9,332,232.18      

หมายเหตุ

4. ช่องรายการ อักษรสีแดง เป็นรายการท่ีขอยกเลิก และ อักษรสีน ้าเงิน เป็นรายการท่ีขอแก้ไขช่ือรายการ
3. อัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดจ านวน 4,500,000 บาท โอนไปกิจกรรมอ่ืน 1,230,000 บาท คงเหลือ 3,270,000 บาท

5. ช่องรายละเอียดความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน อักษรสีชมพู กรณี การรวมรายการในการด าเนินงาน

รวมท้ังส้ิน

1. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 100,230,812 บาท

2. งบประมาณรายการท่ียกเลิกรายการ จ านวน 763,061.75 บาท

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี ณ วันที่ 24 มกราคม 2568
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