
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จากเงินสะสมของมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ครั้งที่ 6 

เสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2568 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2568
โดยได้ผ่านการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดงบลงทุน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2568



เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
57%

รอเบิกจ่าย
31.2%

คงเหลือหลังดำเนินการ
9%

อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคงเหลือ
2.8%

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

1. จำนวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
 จำนวน 100,230,812 บาท

2. ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ
จำนวน 57,085,768.82 บาท

3. อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาดคงเหลือ
จำนวน 2,820,000.00 บาท

4. งบประมาณคงเหลือรอเบิกจ่าย
 จำนวน 31,256,400.00 บาท 

5. งบประมาณคงเหลือหลังดำเนินการ
จำนวน 9,068,643.18 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568
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ดำเนินการแล้วเสร็จ
83.8%

อยู่ระหว่างดำเนินการ
12.2%

รายงานความก้าวหน้าการการดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2568

1. รายการที่ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 62 รายการ 
2. รายการที่ขอยกเลิก 3 รายการ  

อาคารนิทรรศการดนตรี คณะมนุษยศาสาตร์ฯ
อาคาร 6 ชั้น 4 คณะครุศาสตร์
งานครุภัณฑ์โรงเรียนสาธิต มรวอ.

3. รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 9 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบตามสัญญา
จำนวน 1 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 1 จำนวน 2 รายการ 
รายการที่อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดที่ 2 จำนวน 2 รายการ
รายการรอออกแบบปรับปรุง จำนวน 2 รายการ
รายการที่ประกาศผู้ชนะ จำนวน 1 รายการ
รายการที่อยู่ระหว่างอุธรณ์ จำนวน 1 รายการ

ยกเลิก
  4%
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รายละเอียดเอกสารแนบ
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โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพและครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน ประจ าปีงบประมาณ 2567
1 งานปรับปรุงอาคารคณะและหน่วยงาน รวม 45,804,070.00   190,000.00       45,994,070.00   35,427,439.49    24,227,439.49   15,659,000.00    6,107,630.51      

1.1 คณะเทคโนโลยีการเกษตร รวม 2,400,000.00     - 2,400,000.00     1,890,000.00     1,890,000.00     - 510,000.00        

2,400,000.00      2,400,000.00      1,890,000.00      1,890,000.00      - 510,000.00         

งวดท่ี 1 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน

งวดท่ี 2 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน

งวดท่ี 3 งบแผ่นดิน งบแผ่นดิน

งวดท่ี 4 441,000.00         441,000.00        

งวดท่ี 5 294,000.00         294,000.00        

งวดท่ี 6 441,000.00         441,000.00        

งวดท่ี 7 714,000.00         714,000.00        

1.2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวม 4,242,000.00     - 4,242,000.00     3,900,000.00 3,900,000.00     - 342,000.00        

      1.2.1 อาคารปฏิบัติการ 2 (2 ช้ัน) 
จ านวน 317,822.75 บาท

4,242,000.00      4,242,000.00      3,900,000.00      3,900,000.00      - 342,000.00         

      1.2.2 อาคารปฏิบัติการ 3 (ออกแบบ-เซรามิกส์)  
จ านวน 1,282,198.21 บาท

งวดท่ี 1 390,000.00         390,000.00        

      1.2.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน 247,561.21 บาท

งวดท่ี 2 195,000.00         195,000.00        

      1.1.1 งานปรับปรุงคณะเทคโนโลยีการเกษตร
จ านวน 2,400,000 บาท มีรายการปรับปรุงดังน้ี
            1.1.1 อาคารส านักงาน 
จ านวน 744,556.72 บาท
            1.1.2 อาคารปฏิบัติการ 4 ช้ัน 
จ านวน 386,399.37 บาท
            1.1.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน 65,806.37 บาท
            1.1.4 อาคารปฏิบัติการ
จ านวน 744,052.42 บาท
            1.1.5 อาคารห้องปฏิบัติการหมัก 
จ านวน 202,188.44 บาท
            1.1.6 อาคารห้องเบเกอร่ี
จ านวน 251,914.60 บาท
            1.1.7 ห้องเพาะเห็ด 
จ านวน 5,082.08 บาท
(แก้ไขรายการ)

 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รายงานการติดตามเงินสะสมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างย่ังยืน

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

 ทก.จ.1/2567
2 ก.ค. 67

 จ านวนการ
เบิกจ่าย(บาท)

ท่ี  วงเงินก่อหน้ี
(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

 ทอ.จ.3/2567
26 ก.ค. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 25684



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

      1.2.4 อาคารปฏิบัติการ 1 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  จ านวน 563,883.85 บาท

งวดท่ี 3 292,500.00         292,500.00        

      1.2.5 อาคาร 9 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวน 1,763,613.94 บาท

งวดท่ี 4 487,500.00         487,500.00        

งวดท่ี 5 195,000.00         195,000.00        

งวดท่ี 6 780,000.00         780,000.00        

งวดท่ี 7 1,560,000.00      1,560,000.00      

1.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวม 2,580,000.00     - 2,580,000.00     2,293,051.49 2,293,051.49     - 286,948.51        

      1.3.1 อาคารปฏิบัติการทัศนศิลป์ 
จ านวน 504,256.18 บาท

2,404,628.25      2,404,628.25      2,293,051.49            2,293,051.49 - 111,576.76         

      1.3.2 อาคาร.8.คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 924,134.75 บาท

งวดท่ี 1 171,978.86         171,978.86        

      1.3.3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
จ านวน 34,364.13 บาท

งวดท่ี 2 171,978.86         171,978.86        

      1.3.4 หลังคาหน้าอาคารกิจการนักศึกษา 
จ านวน 70,371.75 บาท

งวดท่ี 3 286,631.44         286,631.44        

งวดท่ี 4 286,631.44         286,631.44        

งวดท่ี 5 229,305.15         229,305.15        

งวดท่ี 6 343,957.72         343,957.72        

งวดท่ี 7 802,568.02         802,568.02        

1.3.6 อาคารนิทรรศการดนตรี(ยกเลิก)  
จ านวน 175,371.75 บาท

175,371.75        175,371.75        หน่วยงานด าเนินการเองเรียบร้อยแล้ว 175,371.75         

1.4 คณะวิทยาการจัดการ รวม 1,620,000.00     - 1,620,000.00     1,290,000.00 1,290,000.00     - 330,000.00        

      1.4.1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1,620,000.00      1,620,000.00      1,290,000.00      1,290,000.00      - 330,000.00         

งวดท่ี 1 129,000.00         129,000.00        

งวดท่ี 2 322,500.00         322,500.00        

งวดท่ี 3 838,500.00         838,500.00        

      1.2.6 ครุภัณฑ์ 3 รายการ 
จ านวน 67,624.00 บาท

มส.จ.3/2567
9 ก.ค. 67

      1.3.5.ห้องปฏิบัติการดนตรีศึกษาและนาฏศิลป์
ศึกษาจ านวน 871,553.90 บาท

 วจก.จ3/2567
19 ก.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ทอ.จ.3/2567
26 ก.ค. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 25685



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

1.5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 19,200 บาท รวม 2,308,200.00     - 2,308,200.00     2,000,000.00 2,000,000.00     - 308,200.00        

2,308,200.00      2,308,200.00      2,000,000.00      2,000,000.00      - 308,200.00         

งวดท่ี 1 200,000.00         200,000.00        

งวดท่ี 2 300,000.00         300,000.00        

งวดท่ี 3 200,000.00         200,000.00        

งวดท่ี 4 300,000.00         300,000.00        

งวดท่ี 5 400,000.00         400,000.00        

งวดท่ี 6 600,000.00         600,000.00        

1.6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จ านวน 1,335,000 บาท

- - - - - - - 

      1.6.1 อาคารคหกรรมศาสตร์ 
จ านวน 758,713.00 บาท

      1.6.2 อาคาร 5 
จ านวน 576,596.30 บาท

1.7 วิทยาลัยนวัตกรรม จ านวน 954,000 บาท - - - - - - 

      1.7.1 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
จ านวน 654,808.68 บาท

      1.7.2 งานครุภัณฑ์  
จ านวน 299,600.00 บาท

1.8 คณะครุศาสตร์ รวม 18,321,004.00   190,000.00       18,511,004.00   13,687,000.00    2,487,000.00     15,659,000.00    365,004.00        

      1.8.1 อาคาร 6 ช้ัน 4 (ยกเลิก)
จ านวน 195,000 บาท

195,000.00        195,000.00        หน่วยงานด าเนินการเองเรียบร้อยแล้ว 195,000.00         

      1.8.2  ปรับปรุงระประปาและห้องน้ า อาคารอ 6 
และอาคาร 7 จ านวน 2,638,396.00 บาท

2,638,396.00      2,638,396.00      2,487,000.00      2,487,000.00      - 151,396.00         

งวดท่ี 1 621,750.00         621,750.00        

 วท.จ.2/2567
9 ส.ค. 67

 วท.จ.2/2567
9 ส.ค. 67

 วท.จ.2/2567
9 ส.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

      1.5.1 อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ 
จ านวน 19,200 บาท

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

 คศ.จ.2/2567
23 ก.ย. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 25686



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

งวดท่ี 2 621,750.00         621,750.00        

งวดท่ี 3 373,050.00         373,050.00        

งวดท่ี 4 870,450.00         870,450.00        

      1.8.3.งานจัดซ้ือครุภัณฑ์ประกอบอาคาร
ยิมเนเซียม 1 จ านวน 11,218,108 บาท
(แก้ไขรายการ)

11,218,608.00    11,218,608.00    11,200,000.00      คศ.ซ.1/2568 
21 ม.ค. 68

11,200,000.00     ระยะเวลา 120 วัน
เร่ิมงานวันท่ี 21 ม.ค. 68
ส้ินสุดสัญญาวันท่ี 21 พ.ค. 68

18,608.00           

      1.8.4 งานปรับปรุงอาคารยิมเนเซียม 1 
จ านวน 4,269,000 บาท
(แก้ไขรายการ)

4,269,000.00      190,000.00        4,459,000.00      4,459,000.00      มีผู้เสนอราคาอุธรณ์ระหว่างเตรียม
เอกสารส่งกรมบัญชีกลาง
ส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง 
วันท่ี 5 มี.ค. 68

1.9 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
จ านวน 412,000 บาท

รวม 2,910,168.00     - 2,910,168.00     2,340,000.00 2,340,000.00     - 570,168.00        

       1.9.1 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 2,910,168.00      2,910,168.00      2,340,000.00      2,340,000.00      - 570,168.00         

 จ านวน 412,000 บาท งวดท่ี 1 234,000.00         234,000.00        

งวดท่ี 2 585,000.00         585,000.00        

งวดท่ี 3 468,000.00         468,000.00        

งวดท่ี 4 468,000.00         468,000.00        

งวดท่ี 5 585,000.00         585,000.00        

1.10 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี รวม 4,185,277.00     - 4,185,277.00     3,573,500.00 3,573,500.00     - 611,777.00        

      1.10.1 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
จ านวน 2,498,168.00 บาท

 จ.56/2567
13 ส.ค. 67

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

      1.10.2 ครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
จ านวน 4,185,277.00 บาท ประกอบด้วย

4,185,277.00      4,185,277.00      3,573,500.00      3,573,500.00      - 

          1.10.2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 28 เคร่ือง
จ านวน 1,230,500 บาท

1,230,500.00      1,230,500.00      1,123,500.00       ซ.6/2567
24 มิ.ย. 67

1,123,500.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 107,000.00         

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

คศ.จ.2/2567
23 ก.ย. 67

 จ.56/2567
13 ส.ค. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 25687



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

          1.10.2.1 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 39 เคร่ือง
จ านวน 2,954,777 บาท

2,954,777.00      2,954,777.00      2,450,000.00       ซ.4/2568
20 พ.ย. 67

2,450,000.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 504,777.00         

1.11 โรงเรียนสาธิตมัธยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รวม 7,237,421.00     - 7,237,421.00     4,453,888.00 4,453,888.00     - 2,783,533.00      

       1.11.1 ทาสีอาคารภายนอก อาคารเรียนโรงเรียน
สาธิตประถม จ านวน 1,500,000.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

1,500,140.00      1,500,140.00      585,000.00         585,000.00        - 915,140.00         

งวดท่ี 1 146,250.00         146,250.00        

งวดท่ี 2 175,500.00         175,500.00        

งวดท่ี 3 263,250.00         263,250.00        

2,170,000.00      2,170,000.00      1,888,888.00      1,888,888.00      - 281,112.00         

งวดท่ี 1 188,888.80         188,888.80        

งวดท่ี 2 283,333.20         283,333.20        

งวดท่ี 3 283,333.20         283,333.20        

งวดท่ี 4 188,888.80         188,888.80        

งวดท่ี 5 944,444.00         944,444.00        

3,174,591.00      3,174,591.00      1,980,000.00      1,980,000.00      - 1,194,591.00       

งวดท่ี 1 396,000.00         396,000.00        

งวดท่ี 2 495,000.00         495,000.00        

งวดท่ี 3 1,089,000.00      1,089,000.00      

       1.11.4 จัดซ้ือครุภัณฑ์จอระบบสัมผัส 
(Interactive) ขนาด 86 น้ิว จ านวน 2 เคร่ือง (ยกเลิก)
จ านวน 392,690 บาท

392,690.00        392,690.00        ไม่ผ่านการพิจารณาจากทาง
มหาวิทยาลัย

392,690.00         

       1.11.2 ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตมัธยม 
จ านวน 2,170,000.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

       1.11.3 ปรับปรุงห้องวิชาการโรงเรียนสาธิตมัธยม 
จ านวน 3,174,591.00 บาท
(แก้ไขรายการ)

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ.102/2567
23 ก.ย. 67

 จ.66/2567
4 ก.ย. 67

 จ.67/2567
4 ก.ย. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 25688



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

2 งานปรับปรุงส่วนกลาง รวม 33,908,601.00   800,000.00       34,708,601.00   19,374,162.33    17,961,162.33   15,109,400.00    1,638,038.67      

2.1 ครุภัณฑ์ส่ือการเรียนการสอน ทีวีขนาดจอ 75 น้ิว 
100 เคร่ือง พร้อมขาต้ังแบบมีล้อฯ

3,210,000.00      3,210,000.00      2,450,000.00       ซ.13/2567
24 ก.ย. 67

2,450,000.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 760,000.00         

2.2 การพัฒนาสู่การเป็น Digital University
ประกอบด้วย

6,000,000.00      6,000,000.00      5,643,500.00      5,643,500.00      - 356,500.00         

     2.2.1 จัดหาสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ 
(Microsoft License) 1 งาน 1,500,000 บาท

     2.2.2 จัดหาสิทธ์ิการใช้ซอฟต์แวร์ลิขสิทธ์ิ (Office 
365 A3 for Faculty) 1 งาน 500,000 บาท

     2.2.3 ปรับปรุงระบบเครือข่าย เดินสายแลนอาคาร 
SLB 1 งาน 500,000 บาท

472,000.00          จ.48/2567
12 ก.ค. 67

472,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.4 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 1 
จ านวน 28 เคร่ือง

674,100.00         674,100.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.5 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 2 
จ านวน 2 เคร่ือง

59,920.00          59,920.00          เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.6 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 3 
จ านวน 30 เคร่ือง

706,200.00         706,200.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.7 จัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ แบบท่ี 4 
จ านวน 60 เคร่ือง

1,502,280.00      1,502,280.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

     2.2.8 จัดหาระบบ Network Monitoring 1 งาน 
500,000 บาท

489,000.00          ซ.5/2567
24 มิ.ย. 67

489,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2.3 ปรับปรุงแก้ไขอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 314,000.00        314,000.00        282,548.29         282,548.29        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 31,451.71           

2.4 ปรับปรุงห้องเรียนอาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 99,000.00          99,000.00          94,916.30          94,916.30          - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 4,083.70 

2.5 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการ Learning Space 165,800.00        165,800.00        160,500.00         160,500.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 5,300.00 

2.6 ซ่อมแซมหลังคาโรงยิม 3 50,000.00          50,000.00          49,220.00          49,220.00          - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 780.00               

2.7 งานปรับปรุงต่อเติมอาคารโมเดิร์นเทรด 2,626,000.00      2,626,000.00      2,490,000.00      2,490,000.00      - 136,000.00         

งวดท่ี 1 373,500.00         373,500.00        

1,740,000.00       ซ.9/2567
27 ส.ค. 67

 ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ซ.6/2567
24 มิ.ย. 67

1,740,000.00      เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ.50/2567
15 ก.ค. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 25689



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

งวดท่ี 2 373,500.00         373,500.00        

งวดท่ี 3 622,500.00         622,500.00        

งวดท่ี 4 1,120,500.00      1,120,500.00      

2.8 งานปรับปรุงปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
อาคารโมเดิร์นเทรด

957,411.00        957,411.00        853,000.00          จ.22/2568 
3 ก.พ. 68

853,000.00         ระยะเวลา 45 วัน
ส่งมอบภายใน 21 เม.ย. 2568

         104,411.00

งวดท่ี 1 341,200.00         341,200.00         

งวดท่ี 2 511,800.00         511,800.00         

2.9 Fire control Panel อาคาร 100 ปี 342,143.00        342,143.00        330,610.74          ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

330,610.74        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 11,532.26           

2.10 กล้องวงจรปิด
 (อาคาร 100 ปี, อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์, อาคาร
เรียนรวมวิทยาศาสตร์)

1,000,000.00      1,000,000.00      984,400.00          ซ.14/2567
2 ต.ค. 67

984,400.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 15,600.00           

2.11 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง 
หอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 ระบบ
(แก้ไขรายการ)
*บันทึกแก้ไขช่ือรายการและของบประมาณเพ่ิมเติม

2,696,400.00      2,696,400.00      2,696,400.00      ล่าช้าเน่ืองจากรอปรับปรุงอาคาร
หอประชุมให้แล้วเสร็จก่อน

2.19 จ้างออกแบบงานปรับปรุงหอประชุม
วไลยอลงกรณ์ 1 งาน

400,000.00        400,000.00        400,000.00          จ.11/2568
24 ธ.ค. 67

120,000.00        280,000.00         อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดท่ี 2

งวดท่ี 1 120,000.00         120,000.00        

งวดท่ี 2 160,000.00         

งวดท่ี 3 120,000.00         

2.20 จ้างออกแบบงานปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร
เรียนรวมเอนกประสงค์พร้อมส่วนขยาย

400,000.00        400,000.00        400,000.00          จ.18/2568
27 ม.ค. 68

120,000.00        280,000.00         อยู่ระหว่างเบิกจ่ายงวดท่ี 2

งวดท่ี 1 120,000.00        

งวดท่ี 2 280,000.00         

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้วจ.50/2567
15 ก.ค. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 256810



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

2.12 ไฟสนามกีฬา 500,000.00        500,000.00        498,620.00          ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

498,620.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,380.00 

2.13 ปรับปรุงตกแต่งภายใน 60 ปี วไลยอลงกรณ์ 7,500,000.00      7,500,000.00      7,500,000.00      อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบ

2.14 ครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 1 ระบบ

1,447,847.00      1,447,847.00      1,447,847.00      1,447,847.00      - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

2.15 จัดหารถตู้ 3,000,000.00      3,000,000.00      2,790,000.00       ซ.8/2567
16 ก.ค. 67

2,790,000.00      - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 210,000.00         

2.16 ปรับปรุงรถบัส 40-0654 ปทุมธานี 500,000.00        500,000.00        499,000.00          จ.115/2567
24 ก.ย. 67

499,000.00        เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,000.00 

2.18 ปรับปรุงอาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ 
ศูนย์ กทม.

3,500,000.00      3,500,000.00      3,500,000.00      ประกาศผู้ชนะ 7 มี.ค. 2568

3 ศูนย์สระแก้ว รวม 14,756,830.00   690,000.00       15,446,830.00   14,123,856.00    13,635,856.00   488,000.00        1,322,974.00      

3.1 ก่อสร้างหลังคาคลุมอเนกประสงค์ 2,108,000.00      237,000.00        2,345,000.00      2,142,000.00      2,142,000.00      - 203,000.00         

 (ราคากลางจากฝ่ายอาคารก่อน งวดท่ี 1 214,200.00         214,200.00        

 e-bidding 2,695,000) งวดท่ี 2 535,500.00         535,500.00        

งวดท่ี 3 214,200.00         214,200.00        

งวดท่ี 4 428,400.00         428,400.00        

งวดท่ี 5 749,700.00         749,700.00        

3.2 ต่อเติมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 
จ านวน 670,000 บาท

1,989,000.00      1,989,000.00      1,599,000.00      1,599,000.00      - 390,000.00         

3.3 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการ งวดท่ี 1 159,900.00         159,900.00        

จ านวน 414,000 บาท งวดท่ี 2 239,850.00         239,850.00        

3.4 ปรับปรุงต่อเติมบ้านพักรับรองอาจารย์ งวดท่ี 3 319,800.00         319,800.00        

จ านวน 905,000 บาท งวดท่ี 4 399,750.00         399,750.00        

งวดท่ี 5 479,700.00         479,700.00        

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว จ.58/2567
22 ส.ค. 67

 จ.61/2567
22 ส.ค. 67

 กองนโยบายและแผน งานพัสดุ ส านักงานอธิการบดี ณ วันท่ี 24 มีนาคม 256811



 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

3.5 ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กส าหรับจอดรถยนต์ 1,300,000.00      1,300,000.00      1,115,500.00      1,115,500.00      - 184,500.00         
งวดท่ี 1 278,875.00         278,875.00        - 

งวดท่ี 2 390,425.00         390,425.00        - 

งวดท่ี 3 446,200.00         446,200.00        - 

3.6 โรงจอดรถส่วนกลาง 587,000.00        453,000.00        1,040,000.00      918,000.00         918,000.00        - 122,000.00         
งวดท่ี 1 183,600.00         183,600.00        

งวดท่ี 2 321,300.00         321,300.00        

งวดท่ี 3 413,100.00         413,100.00        

3.7 ปรับปรุงอาคารอ านวยการ
จ านวน 2,339,000 บาท

2,639,000.00      2,639,000.00      2,489,500.00      2,489,500.00      - 149,500.00         

3.8 ติดต้ังร้ัวศูนย์สระแก้ว (2 ชุด) งวดท่ี 1 174,265.00         174,265.00        

จ านวน 300,000 บาท งวดท่ี 2 248,950.00         248,950.00        

งวดท่ี 3 373,425.00         373,425.00        

งวดท่ี 4 448,110.00         448,110.00        

งวดท่ี 5 622,375.00         622,375.00        

งวดท่ี 6 622,375.00         622,375.00        

3.9 ปรับปรุงอาคารเรียน 2
จ านวน 2,037,000 บาท

3,729,000.00      3,729,000.00      3,499,000.00      3,499,000.00      - 230,000.00         

3.10 ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ งวดท่ี 1 524,850.00         524,850.00        

จ านวน 1,692,000 บาท งวดท่ี 2 524,850.00         524,850.00        

งวดท่ี 3 699,800.00         699,800.00        

งวดท่ี 4 699,800.00         699,800.00        

งวดท่ี 5 1,049,700.00      1,049,700.00      

3.11 ครุภัณฑ์บริหารส านักงานพัฒนาส่ิงแวดล้อมและ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือสร้างรายได้

170,000.00        170,000.00        170,000.00          ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

22 เม.ย. 2567

170,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

 จ.63/2567
22 ส.ค. 67
11 ต.ค. 67

 จ.62/2567
22 ส.ค. 67

 จ.59/2567
22 ส.ค. 67

 จ.60/2567
22 ส.ค. 67
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 สัญญาและวันท่ี
ก่อหน้ีผูกพัน

งวดท่ี
 อัตราเผ่ือเหลือ
เผ่ือขาดจ านวน
4,500,000 บาท

 รวมงบประมาณ
ด าเนินการท้ังส้ิน

(บาท)

รายละเอียดความก้าวหน้า
ผลการด าเนินงาน

คงเหลือหลัง
ด าเนินการ จ านวนการ

เบิกจ่าย(บาท)
ท่ี  วงเงินก่อหน้ี

(บาท)

 คงเหลือเบิกจ่าย
ตามสัญญา/ยังไม่
ด าเนินการ(บาท)

รายการ
 งบประมาณ
ท่ีได้รับ(บาท)

ก่อหน้ีผูกพันแล้ว

3.12 ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการศึกษาและบริหาร
ส านักงาน

394,830.00        394,830.00        392,966.00          ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

22 เม.ย. 2567

392,966.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 1,864.00 

3.13 ปรับปรุงหอพระและภูมิทัศน์โดยรอบ 530,000.00        530,000.00        488,000.00          จ. 25/2568
18 ก.พ. 2568

- 488,000.00         ระหว่างด าเนินงานงวดท่ี 1
120 วัน ส่งมอบภายใน เม.ย. 2568

42,000.00           

งวดท่ี 1 195,200.00         195,200.00         

งวดท่ี 2 292,800.00         292,800.00         

3.14 หม้อแปลงไฟฟ้า 350,000.00        350,000.00        349,890.00          ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

22 มี.ค. 2567

349,890.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 110.00               

3.15 จัดซ้ือครุภัณฑ์ห้องเรียนสาธิตปฐมวัย และห้อง
แปรรูปบะหม่ีไหมอีร่ี

660,000.00        660,000.00        660,000.00         24-พ.ค.-68 660,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

3.16 ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

300,000.00        300,000.00        300,000.00          ใช้วิธีเฉพาะ
เจาะจง

22 เม.ย. 2567

300,000.00        - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว - 

4 เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ 
(ค่า K)

รวม 1,261,311.00     1,261,311.00     1,261,311.00 1,261,311.00     - เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

95,730,812.00   1,680,000.00     97,410,812.00   74,686,768.82    57,085,768.82   31,256,400.00    9,068,643.18      

หมายเหตุ

รวมท้ังส้ิน

1. จ านวนงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ จ านวน 100,230,812 บาท
2. งบประมาณรายการท่ียกเลิกรายการ จ านวน 763,061.75 บาท

4. ช่องรายการ อักษรสีแดง เป็นรายการท่ีขอยกเลิก และ อักษรสีน้ าเงิน เป็นรายการท่ีขอแก้ไขช่ือรายการและรายการใหม่
3. อัตราเผ่ือเหลือเผ่ือขาดจ านวน 4,500,000 บาท โอนไปกิจกรรมอ่ืน 1,680,000 บาท คงเหลือ 2,820,000 บาท
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