

# รายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)




**สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564**  
**รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)**




ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) สรุปผลมาจากการติดตามความก้าวหน้าตามแบบการติดตามผลการจัดการความเสี่ยง (RM4) โดยมีปัจจัยเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง จำนวน 9 เรื่อง มีการดำเนินการตามกิจกรรมที่ตั้งไว้ ซึ่งผลจากการใช้มาตรฐานการจัดการความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงภายหลังการบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

- ระดับความเสี่ยง “ลดลง” และเป็นความเสี่ยงที่ “ยอมรับได้” จำนวน 4 เรื่อง คือ
  - S1 หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังมีจำนวนที่น้อยมาก
  - O4 นักศึกษา และอาจารย์ยังไม่เกิดความพึงพอใจต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
  - N1 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียและส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงาน
  - F1 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- ระดับความเสี่ยงที่ต้องควบคุมอย่างต่อเนื่อง จำนวน 5 เรื่อง
  - S2 รายได้จากกรวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
  - S3 ผลงานวิจัยที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจำนวนน้อยมาก
  - O1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อยมาก
  - O2 ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นยังมีจำนวนน้อยมาก
  - O3 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ
1. ด้านกลยุทธ์	S1. หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังมีจำนวนที่น้อยมาก	4x5 = 20	<p>ค่าเป้าหมาย จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 30 ราย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ 10 ราย)</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>จากการดำเนินการมีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 257 คน และนักศึกษาสามารถเขียนแผนธุรกิจได้ จำนวน 56 ทีม จากการคัดเลือกมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกิดจากการบ่มเพาะ จำนวน 5 ทีม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kid shop Online</li> <li>2. ปังกรอบบัวตูม</li> <li>3. OH! Bar_nana</li> <li>4. Hamburger D.I.Y</li> <li>5. อาหารฟรืดราย ยาซัดซาดโลโซเดียม</li> </ol> <p>นอกจากนี้แผน Hamburger D.I.Y ยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมอีกด้วย</p>	1x2 = 2 (ยอมรับได้) 
	S2. รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x4 = 16	<p>ค่าเป้าหมาย รายได้จากการวิจัย 10 ล้านบาท</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>ในปีงบประมาณ 2564 มีรายได้จากการวิจัย จำนวน 43 โครงการ รวมเป็นเงิน 22,628,706 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,095,260 บาท (ร้อยละ 71.13)</p>	3x4 = 12 (ควบคุมต่อเนื่อง)
	S3. ผลงานวิจัยที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจำนวนน้อยมาก	4x5 = 20	<p>ค่าเป้าหมาย มีผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวน 30 ชิ้นงาน</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p>มีผู้ยื่นผลงาน เพื่อขอจดสิทธิบัตรแล้ว จำนวน 11 ชิ้นงาน</p>	4x5 = 20 (ควบคุมต่อเนื่อง)

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ
2.ด้านการดำเนินงาน	O1. ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อยมาก	5x4 = 20	ค่าเป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 450 ผลงาน (แผน 20 ปี) ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 152 ผลงาน	5x4 = 20 (ควบคุมต่อเนื่อง)
	O2. ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นยังมีจำนวนน้อยมาก	5x4 = 20	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาระดับประเทศ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานทั้งหมด 527 ผลงาน มีผลงานที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาท้องถิ่น จำนวน 88 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 16.69	5x4 = 20 (ควบคุมต่อเนื่อง)
	O3. จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ	4x5 = 20	ค่าเป้าหมาย นักศึกษาใหม่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ มหาวิทยาลัย มีแผนการรับนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 3,933 คน ผู้สมัครจำนวน 3,116 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,842 คน คิดเป็นร้อยละ 46.83 ดังนี้ 1.จังหวัดปทุมธานี มีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 3,498 คน ผู้สมัครจำนวน 2,904 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโดยเป็นนักศึกษาไทยทั้งสิ้น จำนวน 1,592 คน นักศึกษาต่างชาติ จำนวน 39 คน แยกเป็น - ปริญญาตรี จำนวน 1,517 คน - ปริญญาโท จำนวน 78 คน - ปริญญาเอก จำนวน 36 คน 2.จังหวัดสระแก้วมีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 435 คน ผู้สมัครจำนวน 212 คน ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโดยเป็นนักศึกษาไทยทั้งสิ้น จำนวน 211 คน แยกเป็น - ปริญญาตรี จำนวน 1 คน - ปริญญาตรี โครงการความร่วมมือ จำนวน 210 คน	4x4 = 16 (ควบคุมต่อเนื่อง)

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ
	O4. นักศึกษา และอาจารย์ยังไม่เกิดความพึงพอใจของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	4x4 = 16	ค่าเป้าหมาย ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยี มากกว่าร้อยละ 4.51 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ จากการเก็บผลสำรวจความพึงพอใจ ระหว่างเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2564 จำนวน 427 ราย ผลคะแนนรวมทุกหัวข้อคำถาม คือร้อยละ 4.03 อยู่ในระดับดี กลุ่มตัวอย่าง - นักศึกษา จำนวน 117 คน - อาจารย์ จำนวน 145 คน - บุคลากร จำนวน 165 คน	3x3 = 9  (ยอมรับได้)
3.ด้านการเงิน	F1. รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x5 = 20	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 จากประมาณการรายได้ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ประมาณการรายได้รวม 477,252,450.- บาท รายได้จริง 503,576,298.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 105.52 ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564)	3x1 = 3  (ยอมรับได้)
4.ด้านนโยบายและกฎหมาย	1.นิสิตขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 2.กฎ ระเบียบข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการวิจัย 3.กฎ ระเบียบข้อบังคับ ไม่เอื้อต่อการดำเนินงาน 4.พนักงานไม่ใส่ใจในการต่อสัญญาเข้าสู่ระยะที่ 1	2x3 = 6 1x1 = 1 2x2 = 4 3x3 = 9	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงไม่มีการจัดการความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงไม่มีการจัดการความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงไม่มีการจัดการความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ จึงไม่มีการจัดการความเสี่ยง	-
5.ด้านภัยธรรมชาติ	N1. การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียและส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือการดำเนินงาน	2x5 = 10	ค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเป็นสถานปลอดภัย และไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังไม่พบการแพร่เชื้อภายในมหาวิทยาลัย	1x4 = 4  (ยอมรับได้)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  
 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564  
 รอบระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)					
ปัจจัยเสี่ยง S1 หลักสูตรที่มีการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังมีจำนวนที่น้อยมาก					
จัดอบรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	1. ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนและรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา  พ.ย.63 - ธ.ค.63	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาที่กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2563 - กันยายน 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีทักษะเป็น “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” (Startup) ซึ่งมีเป้าหมายที่เน้นการพัฒนา นักศึกษาปัจจุบันชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ศิษย์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วไม่เกิน 5 ปี และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>จากการดำเนินโครงการจนถึงปัจจุบัน มีผลความคืบหน้าในการดำเนินงานตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. จัดทำการจัดจ้างออกแบบและจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ โครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) รวมทั้งสิ้น 3,300 บาท เพื่อเปิดรับผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเข้าร่วมโครงการฯ</p>	<p>ระดับคะแนนความเสี่ยงเดิม (4x5=20 สูงมาก)</p> <p><b>ระดับคะแนนความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง (1x2=2 น้อย)</b></p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>2. การผลิตสื่อและอบรมให้ความรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่</p> <p>3. การฝึกอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)</p>	<p>จ.ค.63 – ม.ค.64</p> <p>ม.ค.64</p>	<p>2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2564 มีการจัดอบรมออนไลน์ให้ความรู้กับนักศึกษา โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีผู้อบรมออนไลน์ คือ อ.ทศพล บ้านคลองสี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งในปัจจุบันมีการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 8 โมดูล ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Module 1: การสร้างความคิดสำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่</li> <li>Module 2: ปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ</li> <li>Module 3: การวิเคราะห์ตลาดของลูกค้า</li> <li>Module 4: การสร้างแบรนด์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์</li> <li>Module 5: การตลาดดิจิทัลและแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันสำหรับผู้ประกอบการ</li> <li>Module 6: การวางแผนการเงินเพื่อสร้างธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ</li> <li>Module 7: การตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล</li> <li>Module 8: การสร้างภาพนิทัศน์ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์การตลาด</li> </ul> <p>รวมระยะเวลาในการอบรม 8 Modules ทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง และระยะเวลาในการฝึกปฏิบัตินอกห้องเรียน 64 ชั่วโมง</p> <p>3. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการบ่มเพาะบัณฑิตให้มีความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 56 ทีม (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 257 คน)</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	4. จัดประกวดแผนธุรกิจโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)	มิ.ย.64	<p>4. วันที่ 3 พ.ค.2564 ได้ดำเนินการประกวดการเขียนแผนธุรกิจของผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้การดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ดร.ธนธรรศ สนธิระ</li> <li>2. คุณสินชัย เอื้ออัครวงษ์</li> <li>3. คุณวรปรัชญ์ เนตรเอี่ยมภูมิ</li> <li>4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี</li> <li>5. อาจารย์ ดร.วริรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์</li> </ol> <p>- มีผลการคัดเลือกในรอบแรก ดังนี้</p> <p>แผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก (รอบคัดเลือก) จำนวน 5 แผน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kid Shop Online</li> <li>2. ปังกรอบบัวตูม</li> <li>3. OH! Bar nana</li> <li>4. Hamburger D.I.Y</li> <li>5. ยาฉีดชาดโลโซ (เดียม)</li> </ol> <p>แผนธุรกิจสำรองอันดับที่ 1 ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. พุทราเชื่อม</li> </ol> <p>โดยทีมที่ได้รับคัดเลือกแผนธุรกิจทั้งหมด จะต้องทดลองธุรกิจ (ทดสอบตลาด) เป็นระยะเวลา 1 เดือน ก่อนเข้ารับการตัดสินแผนธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตต่อไป (เข้ารับการตัดสินรอบ 2) ในเดือน กรกฎาคม 2564</p>		



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>5.การบริหารจัดการ จัดประชุมติดตาม ประเมินผล และการจัดทำรายงาน</p> <p>6.VRU Startup Camp</p>	ก.ค.64 – ก.ย.64	<p>5. จากการจัดประชุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน มีการต่อยอดความสำเร็จของโครงการโดยการประสานความร่วมมือไปยัง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการส่งผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับแนวทางของ สวทช. ออกไปประกวดผลงานในเวทีภายนอก ในอนาคต นอกจากนี้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มีการเข้าร่วมประชุมออนไลน์กับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. เรื่องโครงการยูวิสาหกิจเริ่มต้น (Youth Startup Fund) และหารือแนวทางการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2565</p> <p>สถาบันวิจัยและพัฒนา กำหนดการจัดค่าย VRU Startup Camp (Online) เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นผู้ประกอบการแบบมืออาชีพ ในระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ผ่านช่องทางออนไลน์ ณ ห้องสตูดิโอ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นั้น โดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ด้านการสร้างแผนธุรกิจและพัฒนาธุรกิจ จำนวน 4 ท่าน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายคณากร คงประทีป ตำแหน่ง ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ</li> <li>2. นายสินชัย เอื้ออัครวงษ์ ตำแหน่ง กรรมการผู้บริหาร บ.อาร์ท ทู ดีไซน์ จำกัด</li> <li>3. นายกิตติศักดิ์ ยิ่งยงดำรงฤทธิ์ ตำแหน่ง กรรมการบริหาร บ.ลาวัลย์ดา คอสมेटิก จำกัด</li> <li>4. นายภัทรพงษ์ พลเสน ตำแหน่ง นักวิชาการ สวทช.</li> </ol>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ค่าเป้าหมาย จำนวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย 30 ราย (โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบ 10 ราย)</p> <p><b>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</b></p> <p><b>ปีงบประมาณ 2563</b></p> <p>มีจำนวนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากการบ่มเพาะของมหาวิทยาลัย จำนวน 5 ราย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทีม VRU accounting แผนธุรกิจ ขามละมุน</li> <li>2. ทีม costum fresh แผนธุรกิจ บริการจำหน่ายผลไม้ทุเรียนผ่านแอปพลิเคชัน costum fresh</li> <li>3. ทีม โจ๊กหอมข้าวนาคารา แผนธุรกิจ โจ๊กหอมข้าวนาคารา ข้าวหอมมะลิแท้ ออแกนิก 100%</li> <li>4. ทีม เมียงปรีะ แผนธุรกิจ เมียงปรีะ (เมียงปลาเผาพร้อมรับประทาน)</li> <li>5. ทีม Little Crabber (ตัวปู) แผนธุรกิจ ตัวปู Little Crabber ธุรกิจผลิตภัณฑ์สินค้าจากปู</li> </ol> <p><b>ปีงบประมาณ 2564</b></p> <p>จากการดำเนินการมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 56 ทีม (จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 257 คน)</p> <p>ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เกิดจากการบ่มเพาะ จำนวน 5 ทีม ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kid shop Online</li> <li>2. ปังกรอบบัวตูม</li> <li>3. OH! Bar_nana</li> <li>4. Hamburger D.I.Y</li> <li>5. อาหารฟรีดราย ยาซี้ตซาดโลโซเดียม</li> </ol> <p>นอกจากนี้แผน Hamburger D.I.Y ยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมอีกด้วย นอกจากนี้แผน Hamburger D.I.Y ยังได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดโครงการนวัตกรรมอีกด้วย</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น					
ปัจจัยเสี่ยง S2 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
<p>1. จัดหาแหล่งสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่ม</p> <p>2. สร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัย</p>	<p>1. ร่างแผนจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยกรอบการดำเนินการ จัดหาเครือข่ายแหล่งทุนเพิ่มเติมจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน</p> <p>2. จัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายการสนับสนุนทุนวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชั้นนำของประเทศ (PMU)</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ย.63 – ส.ค.64</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาที่กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้รายได้วิจัยเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. มีการกระบวนกรแผนจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โดย ผศ.ดร.วิระวัฒน์ อุ่นเสนาหา ซึ่งได้นำร่างแผนฯ เข้าร่วมประชุม สวท. เพื่อขอมติเห็นชอบ แล้ว 2 รอบ ได้แก่วันที่ 23 มีนาคม 2564 และ 7 พฤษภาคม 2564 โดยในปีงบประมาณ 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยดังนี้</p> <p>รายได้วิจัยรับจริง จำนวน 43 โครงการ งบประมาณ 22,628,706 บาท (เบิกจ่ายแล้ว 16,095,260 บาท คิดเป็น 71.13%)</p> <p>2. มีการจัดและเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกับหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีการจัดกิจกรรม Workshop “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” โดยทีมวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งกลุ่มนักวิจัยตามความสนใจหลักสูตรของ สวท. โดยหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมมีผู้ยื่นขอส่งข้อเสนอโครงการวิจัยทั้งสิ้น 8 โครงการ ได้แก่</p> <p>1) โครงการนวัตกรรม Applications PSS Box เพื่อประเมินคุณภาพข้าวและพยากรณ์การปลูกข้าว ด้วยระบบ AI ที่มีความแม่นยำสูง สำหรับ Smart Farmer ในเขตจังหวัดภาคกลาง งบประมาณขอ 3,040,500 บาท</p> <p>2) โครงการการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของสารสกัดมะขามป้อมในบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มีภาวะน้ำหนักเกิน งบประมาณเสนอขอ 1,900,00 บาท</p>	<p>ระดับคะแนนความเสี่ยงเดิม (4x4=16 สูง)</p> <p><b>ระดับคะแนนความเสี่ยงหลังการบริหารความเสี่ยง (3x4=12 สูง)</b></p>	<p><b>แนวทางแก้ไข</b></p> <p>ปัญหา</p> <p>-จัดทำฐานข้อมูลการยื่นเสนอขอทุนวิจัย ที่อาจารย์สามารถสืบค้นศึกษาด้วยตนเองได้โดยง่าย</p> <p>-พัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อให้สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและเพิ่มอัตราการแข่งขันเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยให้ได้</p> <p>-จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยน Workshop ร่วมกับ PMU ชั้นนำหรือ</p>

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>3) โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสารเติมแต่งอาหารสัตว์เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ งบประมาณเสนอขอ 1,691,250 บาท</p> <p>4) โครงการการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเนื้อจระเข้ น้ำจืดโดยการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อจระเข้แท่งและเนื้อจระเข้ชิ้นรูป งบประมาณเสนอขอ 1,306,480 บาท</p> <p>5) โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีองค์ประกอบของสารสำคัญจากเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการเกษตรกระทอนอินทรีย์ เพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์ จังหวัดสระแก้ว งบประมาณเสนอขอ 990,000 บาท</p> <p>6) โครงการพัฒนาระบบการตลาดข้าวของกลุ่มชาวนาอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์ งบประมาณเสนอขอ 4,100,000 บาท</p> <p>7) โครงการการจัดการอาหารไก่ไข่ โดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน งบประมาณเสนอขอ 1,917,850 บาท</p> <p>8) โครงการพัฒนาระบบการป้องกันพืชที่แม่นยำด้วยการตรวจจัดการแปรปรวนของสิ่งคมแมลงศัตรูข้าว ในอำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา งบประมาณเสนอขอ 1,967,350 บาท</p> <p>2.2 ระหว่างวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2564 สนับสนุนให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่” ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video conference) เพื่อพัฒนาศักยภาพและความเชี่ยวชาญแก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)</p>		<p>หน่วยให้ทุนสนับสนุนการวิจัยภาครัฐและเอกชนอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น</p>

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
3. พัฒนาทักษะนักวิจัย	3. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้งภายในและภายนอก		<p>ในการอบรมมีอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เข้าร่วมการอบรม ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มุลโพธิ์</li> <li>2. อาจารย์ ดร.นลินอร นุ้ยปลอด</li> <li>3. อาจารย์ ดร.ดาวราย ลิมสายหัว</li> <li>4. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ</li> <li>5. อาจารย์ปริยากร สว่างศรี</li> <li>6. อาจารย์ศกุนตลา มานะกล้า</li> <li>7. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนคุณหุตานนท์</li> </ol> <p>ณ ห้องเรียน 15-604 ชั้น 6 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> <p>3. จัดอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) และฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกปีงบประมาณ 2564 – 2565</p> <p>รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มีนาคม 2564</p> <p>รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2564</p> <p>ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ผศ.ดร.ประทีป พิษทองกลาง (ดร.ขุน) ผู้เขียนเพจ "เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน" เป็นวิทยากรในการอบรม</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
4. สร้างความร่วมมือกับแหล่งทุน	4. สร้างความร่วมมือกับพัฒนาชุมชน จังหวัด (พช.) ในการสนับสนุนทุนวิจัย		<p>4. วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร.ไตรมาศ พูลผล, อาจารย์ ดร.ถกสิทธิ์ ทักษิมา, อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ อาจารย์นักพัฒนาผู้ประกอบการ พร้อมด้วยอาจารย์เฉลิมพงษ์ จันทรสุขา อาจารย์นักพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์คณิต เรืองขจร อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต เป็นวิทยากรร่วมการบรรยายในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Base OTOP : KBO) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยในการดำเนินการครั้งนี้มีการประสานความร่วมมือกับพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว เพื่อขอข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินงาน และสร้างเครือข่ายสนับสนุนทุนวิจัยในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นในอนาคต</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ค่าเป้าหมาย รายได้จากการวิจัย 10 ล้านบาท</p> <p><b>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</b></p> <p><u>ปีงบประมาณ 2563</u></p> <p>รายได้วิจัยรับจริง จำนวน 20 โครงการ งบประมาณ 9,284,100 บาท มีรายการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทุน ววน.63 จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 7,452,700 บาท เบิกจ่าย 5,962,160 บาท</li> <li>2. ทุน วจ.63 จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 396,400 บาท เบิกจ่าย 829,120 บาท</li> <li>3. ทุน สกอ. จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 485,000 บาท เบิกจ่าย 485,000 บาท</li> <li>4. ทุน กยศ. จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 410,000 บาท เบิกจ่าย 410,000 บาท</li> </ol> <p><u>ปีงบประมาณ 2564</u></p> <p>ทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 43 โครงการ รวมเป็นเงิน 22,628,706 บาท เบิกจ่ายแล้ว 16,095,260 บาท (ร้อยละ 71.13) คงเหลือ 6,533,446 บาท (ร้อยละ 28.87) ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ทุนภายใน จำนวน 28 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,724,136 บาท <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกจ่ายแล้ว 9,315,308 บาท (ร้อยละ 79.45)</li> <li>- คงเหลือ 2,408,828 บาท (ร้อยละ 20.55)</li> </ul> </li> <li>2. ทุนภายนอก จำนวน 15 โครงการ รวมเป็นเงิน 10,904,570 บาท <ul style="list-style-type: none"> <li>- เบิกจ่ายแล้ว 6,779,852 บาท (ร้อยละ 53.49)</li> <li>- คงเหลือ 4,469,348 บาท (ร้อยละ 46.51)</li> </ul> </li> </ol>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง S3 ผลงานวิจัยที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจำนวนน้อยมาก					
1 วิเคราะห์ผลงานวิจัยที่ผ่านมาจากนั้นวางแนวทางแก้ไขปัญหตามผลการวิเคราะห์ที่เกิดขึ้น	1. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรปีละ 1 ครั้ง 2. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 3. ร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ย.63 – ส.ค.64	<p>1. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการวางแผนการดำเนินงาน โดยได้มอบหมายให้ อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ชงเพชรอาจารย์นักพัฒนาสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านหลักสูตรการอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับส่งเสริมการจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร และผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องมากมาย ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร : สาขาวิชาวิศวกรรม จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- การเจรจาต่อรองและการปิดการขายอย่างมืออาชีพ จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เทคนิคการร่างคำขอสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร: สาขาวิชาเคมี จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สิทธิบัตรการประดิษฐ์) จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เทคนิคการสืบค้นสิทธิบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์) จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- IP Valuation การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา จัดโดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- เคล็ดลับการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มมูลค่าของงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์จัดโดยกระทรวงอุดมศึกษาฯ</li> </ul> <p>นอกจากนี้ยังมีผลงานยื่นขอจดสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรเป็นของตนเองหลายรายการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. 201820076530.8—种电场强化酯交换反应和产物分离装置 (สนามไฟฟ้าช่วยเร่งปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชันและอุปกรณ์แยกผลิตภัณฑ์)</li> <li>2. No. 201820065742.6—种热电一体化太阳能干燥箱 (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมเทอร์โมอิเล็กทริก)</li> <li>3. No. 201810038610.9—种热电一体化太阳能干燥箱 (ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบ 6 ถาด)</li> </ol>	ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่าเดิม (4x5=20 สูงมาก)  ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (4x5=20 สูง)	แนวทางแก้ไข ปัญหา -จัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้และจัด อบรมสัมมนา เพื่อให้อาจารย์ มีองค์ความรู้ พื้นฐานเกี่ยว กับการยื่นขอ จดทะเบียน จากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง อย่างสม่ำเสมอ -สร้างช่อง ทางการให้คำ ปรึกษาด้าน การยื่นขอจด ทะเบียนจาก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องที่เป็น รูปธรรม เช่น Line Open Chat



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>4. No. 201810045058.6—种电场强化酯交换反应和产物分离装置及其方法 (กระบวนการเร่ง-ปฏิกิริยาทรานเอสเตอริฟิเคชันด้วยสนามไฟฟ้า อุปกรณ์การทำงานและวิธีการแยกผลิตภัณฑ์)</p> <p>โดยได้ทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการยื่นขอจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรและติดตามการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างผลงานที่สร้างคุณค่าและใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังได้มาตรฐานที่เพียงพอต่อการยื่นขอจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นอกจากนี้ยังต้องมีการค้นหาอาจารย์ที่มีศักยภาพในเชิงรุก พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์และช่องทางการติดต่อเพื่อขอแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างนักวิจัยและสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้เกิดการรายงานผลที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในอนาคต</p> <p>2. ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดกิจกรรม พัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในวิธีการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีวิทยากรผู้ให้ความรู้ถึง 3 ท่าน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- นายศุภเกียรติ สุภสินธุ์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี</li> <li>- รศ.ดร. พานิช อินต๊ะ หัวหน้าหน่วยวิจัยสนามไฟฟ้าประยุกต์สำหรับงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่</li> </ul> <p>3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ยังมีการเข้าร่วมหารือกับศาสตราจารย์ อาณัติ สิมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TUIP) เพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงและน้องเลี้ยงด้านการสนับสนุนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาละบ่มเพาะวิสาหกิจ โดยจะมีการวางแผนการดำเนินงาน เพื่อจัดทำโครงสร้างระบบงานร่วมกัน การทำฐานข้อมูล การให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทาง</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ปัญหา การให้ความรู้ด้านธุรกิจ การฝึกประสบการณ์ รวมทั้งการให้คำปรึกษา เพื่อให้มหาวิทยาลัย ดำเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ได้สำเร็จลุล่วงตาม เป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>4. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วันที่ 20 กันยายน 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา</li> <li>- นายเศกสิทธิ์ พรหมพุดผา นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา</li> </ul> <p>ค่าเป้าหมาย มีผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวน 30 ชิ้นงาน  <b>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</b>  <b>ปีงบประมาณ 2563</b>          ในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีผู้ยื่นผลงาน เพื่อขอจดอนุสิทธิบัตร</p> <p><b>ปีงบประมาณ 2564</b>          มีผู้ยื่นผลงาน เพื่อขอจดอนุสิทธิบัตรแล้ว จำนวน 11 ชิ้นงาน รายชื่อการประดิษฐ์/การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.ข้าวเกล็ดปลาตะเพียนพร้อมบริโภคน (เลขที่คำขอ 2003002820)</li> <li>2.เม็ดย้อมผ้าสะท้อนรังสีอินฟราเรดจากดินลูกรัง โดย นายโยธิน กัลยาเลิศ (เลขที่คำขอ 2001006783)</li> <li>3.เครื่องแทงหนังแบบกึ่งอัตโนมัติ โดย ผศ.ดร. กฤษฎาภรณ์ ศุภระมุล (เลขที่คำขอ 2001006790)</li> <li>4.ผลิตภัณฑ์ไซร์ปจากน้ำด้อยข้าวหมากจากปลายข้าว และกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. ทรรษา เวียงวะลัย (เลขที่คำขอ 2003003391)</li> <li>5.ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอยุ่หลนอัดก้อน และกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. นันทปภัทร์ ทองคำ (เลขที่คำขอ 2103000195)</li> </ol>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>6.เครื่องกลั่นน้ำส้มควั่นไม้แบบลดความดัน โดย อาจารย์เทิดเกียรติ แก้วพวง (เลขที่คำขอ 2103000758)</p> <p>7.ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม และกรรมวิธีการผลิต โดย อาจารย์ วัฒนา อัจฉริยะโพธา (เลขที่คำขอ 2103000816)</p> <p>8.กระบวนการผลิตแปงัดแปรชนิดต้านทานการย่อยจากข้าวหนึ่ง PRS โดย รศ.ดร. มนูญญา คำวชิระพิทักษ์ (เลขที่คำขอ 2103000818)</p> <p>9.แปงพิชซ่ากิ่งสำเร็จรูปจากแปงข้าวหนึ่งตัดแปร PRS โดย รศ.ดร. มนูญญา คำวชิระพิทักษ์ (เลขที่คำขอ 2103000819)</p> <p>10.ซอสหม่าล่าปรุงสำเร็จไขมันต่ำ โดย รศ.ดร. มนูญญา คำวชิระพิทักษ์ (เลขที่คำขอ 2103000820)</p> <p>11.น้ำซุปรหม่าล่าเข้มข้น โดย รศ.ดร. มนูญญา คำวชิระพิทักษ์ (เลขที่คำขอ 2103000821)</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น					
ปัจจัยเสี่ยง O1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อยมาก					
<p>1. หาคความร่วมมือของเครือข่าย</p> <p>2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติ</p>	<p>1. ร่วมมือกับเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา และหน่วยงานอื่น</p> <p>2. จัดหาโปรแกรมสนับสนุนการสร้างผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา จ.ค.63 – มี.ย.64</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาที่กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่มผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. หาคความร่วมมือของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ภาคกลางจำนวน 1 เครือข่ายประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หน่วยงานด้านการวิจัยอื่น ๆ เช่น สถาบันวิจัยเพื่อสังคม องค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น และพันธมิตรในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และกระตุ้นให้อาจารย์สร้างโจทย์วิจัยและสร้างผลงานเพื่อตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ</p> <p>2. ศึกษาความจำเป็นของการสนับสนุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมช่วยแปล (CAT Tool) หรือนักแปลเพื่อช่วยเหลือด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยของอาจารย์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้อาจารย์เกิดความมั่นใจในการสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในฐานระดับนานาชาติ ตามรายละเอียดดังนี้</p> <p>2.1 นำเสนอโปรแกรม Turn It in เข้าในที่ประชุมกองทุนวิจัยตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมความเสี่ยง ในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความจำเป็นในการจัดซื้อ และเสนอพิจารณา ในลำดับต่อไป</p> <p>2.2 ศึกษารายละเอียดด้านวัตถุประสงค์ ความจำเป็นและวิธีการใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา และกองทุนครั้งถัดไป ตามรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Paraphrasing tools</li> <li>- โปรแกรม Grammarly</li> <li>- Memsorce</li> </ul>	<p>ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่าเดิม (5x4=20 สูงมาก)</p> <p><b>ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (5x4=20 สูง)</b></p>	<p><b>แนวทางแก้ไข ปัญหา</b></p> <p>-จัดให้มีการอบรมการเขียนงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ สนับสนุนนักแปล นักพิสูจน์อักษร</p> <p>-จัดให้มีการสัมมนาและประชาสัมพันธ์วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติชั้นนำอย่างสม่ำเสมอ</p>

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
3. จัดอบรมให้ความรู้การทำวิจัย และเขียนผลงาน เพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ	3. จัดโครงการ “พี่เลี้ยงนักวิจัย” และโครงการอบรม “การเขียนบทความวิจัย”		<p>3.1 ดำเนินโครงการ “พี่เลี้ยงนักวิจัย” เพื่อบ่มเพาะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความรู้ด้านการทำวิจัยและการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้สูงอายุ” โดยจากการดำเนินการในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 และเมษายน 2564 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดอบรมคณาจารย์ เพื่อให้เกิดทักษะการทำวิจัยและการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนายังมีการลงพื้นที่เพื่อรับทราบโจทย์ ความต้องการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาถ่ายทอดให้นักวิจัยใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสร้างวิทยุวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ โดยมีองค์กรที่ให้ความสนใจยินดีให้ข้อมูล และยินดีเข้าร่วมส่งวิทยากรมาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ ได้แก่ กรมกิจการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลคูคต สมาคมผู้สูงอายุ และบ้านผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี</p> <p>3.2 วันที่ 4 – 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมนิโกลบอล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความวิจัย" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยเกี่ยวกับหลักการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลนานาชาติ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ รศ.ดร. ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ผศ.ดร.อรพินท์ เล่าซี้ และคณะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกองบรรณาธิการวารสารสาธารณสุขและการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ (Scopus) โดยหลังจากการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมจัดเตรียมบทความวิจัยเพื่อเตรียมส่งตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ จำนวน 6 บทความ</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
4. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	4. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม		<p>4. จัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้แก่</p> <p>4.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ “บ่มเพาะนักวิจัย” ระหว่างวันที่ 19 - 20 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมนิโกลบ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลการดำเนินงานมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 43 คน งบประมาณที่ใช้ 66,320 บาท</p> <p>4.2 โครงการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ กำหนดจัดอบรมจัดการอบรมการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Concept Proposal) และฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) เพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอกปีงบประมาณ 2564-2565” ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเชิญ ผศ.ดร. ประทีป พิษทองกลาง เป็นวิทยากรในการอบรม รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 คน</p> <p>4.3 จัดการอบรม “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัศวินวิทย์ กาญจนโอภาส เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องนิโกลบ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 50 คน</p>		
5. สร้างแรงจูงใจ	5. สนับสนุนเงินรางวัล		<p>5. สนับสนุนงบประมาณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนเงินรางวัลในการนำเสนอ การเผยแพร่ตีพิมพ์บทความ ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและในระดับนานาชาติตามประกาศการสนับสนุนของมหาวิทยาลัย</li> <li>- มีขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ดังนี้</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ระดับนานาชาติ ในฐานข้อมูล ก.พ.อ. จำนวน 42 บทความ</li> <li>2. ระดับนานาชาติ นอก ฐานข้อมูล ก.พ.อ. จำนวน 11 บทความ</li> <li>3. ระดับชาติ TCI 1 จำนวน 18 บทความ</li> </ol>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																				
			<p>4. ระดับชาติ TCI 2 จำนวน 54 บทความ</p> <p>5. การสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 8 บทความ</p> <p>6. การสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จำนวน 19 บทความ</p> <p>ค่าเป้าหมาย จำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 450 ผลงาน</p> <p><b>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</b></p> <p><b>ปีงบประมาณ 2563</b></p> <p>มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 289 ผลงาน ดังนี้ ระดับชาติ จำนวน 252 ผลงาน และระดับนานาชาติ จำนวน 37 ผลงาน</p> <p><b>ปีงบประมาณ 2564</b></p> <p>มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 152 ผลงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้</p> <table border="1" data-bbox="1066 975 1803 1337"> <thead> <tr> <th colspan="4">ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ระดับนานาชาติ</td> <td>ในฐานะข้อมูล ก.พ.อ.</td> <td>42 บทความ</td> <td>1,260,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระดับนานาชาติ</td> <td>นอก ฐานข้อมูล ก.พ.อ.</td> <td>11 บทความ</td> <td>204,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระดับชาติ</td> <td>TCI 1</td> <td>18 บทความ</td> <td>324,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระดับชาติ</td> <td>TCI 2</td> <td>54 บทความ</td> <td>470,000 บาท</td> </tr> </tbody> </table>	ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ				ระดับนานาชาติ	ในฐานะข้อมูล ก.พ.อ.	42 บทความ	1,260,000 บาท	ระดับนานาชาติ	นอก ฐานข้อมูล ก.พ.อ.	11 บทความ	204,000 บาท	ระดับชาติ	TCI 1	18 บทความ	324,000 บาท	ระดับชาติ	TCI 2	54 บทความ	470,000 บาท		
ขอรับการสนับสนุนและขอเบิกเงินค่าตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ																									
ระดับนานาชาติ	ในฐานะข้อมูล ก.พ.อ.	42 บทความ	1,260,000 บาท																						
ระดับนานาชาติ	นอก ฐานข้อมูล ก.พ.อ.	11 บทความ	204,000 บาท																						
ระดับชาติ	TCI 1	18 บทความ	324,000 บาท																						
ระดับชาติ	TCI 2	54 บทความ	470,000 บาท																						

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)												
			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="3">ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์</td> </tr> <tr> <td>ระดับนานาชาติ</td> <td>8 บทความ</td> <td>56,985 บาท</td> </tr> <tr> <td>ระดับชาติ</td> <td>19 บทความ</td> <td>47,800 บาท</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>152 บทความ</b></td> <td><b>2,362,785 บาท</b></td> </tr> </table>	ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์			ระดับนานาชาติ	8 บทความ	56,985 บาท	ระดับชาติ	19 บทความ	47,800 บาท	<b>รวม</b>	<b>152 บทความ</b>	<b>2,362,785 บาท</b>		
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และขอไปราชการ เพื่อไปนำเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์																	
ระดับนานาชาติ	8 บทความ	56,985 บาท															
ระดับชาติ	19 บทความ	47,800 บาท															
<b>รวม</b>	<b>152 บทความ</b>	<b>2,362,785 บาท</b>															
<b>ปัจจัยเสี่ยง O2 ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่นยังมีจำนวนน้อยมาก</b>																	
1. จัดอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่ม สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิต นวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือ แก้ไขปัญหาชุมชน	1. จัดโครงการอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่ม สมรรถนะด้านการวิจัย ผลิตนวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน	สถาบันวิจัยและ พัฒนา ธ.ค.63 – มี.ย.64	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาที่กำหนดการจัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิ่ม ผลงานวิจัยที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาชุมชนและท้องถิ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>1. ระหว่างวันที่ 19-20 ม.ค.2564 ณ ห้องนิโกลบอล ชั้น 2 ศูนย์ฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปมเพาะนักวิจัย” โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 4 ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการเขียน ข้อเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ให้กับผู้เข้าร่วมการอบรม สัมมนาซึ่งเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์จำนวนทั้งสิ้น 43 คน โดยได้ผลจากการอบรมเป็นข้อเสนอชุด โครงการวิจัยที่จะนำเสนอเข้าที่ประชุมกองทุนวิจัยพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการ ภายใต้งบประมาณโครงการส่งเสริมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 (ว.จ.64) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 7 ชุดโครงการวิจัย และอีกจำนวน 4 ชุดโครงการวิจัย ที่ได้เตรียมการไว้สำหรับการยื่นขอของบประมาณสนับสนุนในปีถัดไปหรือจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัย (PMU) ที่เหมาะสมอื่น ๆ</p>	ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่าเดิม (4x5=20 สูงมาก)  <b>ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (4x5=20 สูงมาก)</b>													



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>2. แผนบริหารงานวิจัย</p> <p>3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ จากกรวิจัย</p>	<p>2. ร่างแผนบริหารงานวิจัย</p> <p>3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ ความรู้จากกรปฏิบัติกรวิจัย และการ ทำวิจัยแบบบูรณาการระหว่างชุมชน และท้องถิ่น ได้แก่ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด สระแก้ว รวม 9 อำเภอ และจังหวัดปทุมธานี รวม 7 อำเภอ</p>		<p>2. ดำเนินการร่างแผนบริหารงานวิจัย โดย ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสงหา โดย ได้นำร่างแผนบริหารงานวิจัยเข้าที่ประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบ และนำเข้าที่ประชุมกองทุนวิจัยเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 โดยมีมติให้ปรับแก้ตาม คำแนะนำ ปัจจุบันสถาบันวิจัยมีกระบวนการบริหารงานวิจัย ภายใน (วจ.) และ กระบวนการบริหารงานวิจัย ภายนอก</p> <p>3.1 วางแผนดำเนินโครงการพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยที่สามารถพึ่งพาตนเอง เสริมสร้าง พลังนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” จะจัดการเสวนาเรื่อง “การ เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีสุขภาพดี พึ่งพาตนเอง เสริมพลังสร้าง นวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดปทุมธานี” เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้และร่วมพัฒนาโจทย์การวิจัยแบบบูรณาการระหว่าง VRU กรม กิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ และเครือข่ายโรงพยาบาลใกล้เคียง บ้านพักคนชรา ในจังหวัดปทุมธานี และชุมชนในจังหวัดปทุมธานี ภายในเดือน เมษายน 2564</p> <p>3.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอการวิจัยเพื่อสร้างความ เข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมนิโบล ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะวิทยากรจากสำนักงาน พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สกว. ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน. 43 คน งบประมาณที่ใช้ 52,520 บาท ผลมีโครงการวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน ทุนวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน ตามกรอบงานวิจัย การเกษตร สวก. ประจำปี 2565 จำนวน 8 ชุดโครงการวิจัย รวมงบประมาณที่ เสนอขอจำนวน 17,013,430 บาท</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>4. จัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ซึ่ง</p> <p>5. จัดตั้ง Area Manager (AM) และ Product Manager (PM)</p>	<p>4. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้คำแนะนำกำกับ ติดตามการทำผลงานวิจัยของอาจารย์ให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นมากขึ้น โดยจัดให้มีการประชุมเพื่อรายงานความคืบหน้าการทำงานงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุน เป็นประจำทุกไตรมาส</p> <p>5. จัดตั้ง Area Manager (AM) และ Product Manager (PM) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้ลงไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด</p>		<p>4. ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ 2448/2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงจากทั้งภายนอกและภายใน มีวาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 2 ปี มีการรายงานความคืบหน้าการทำวิจัยตามแผนดำเนินงานของนักวิจัยแต่ละคน มีการจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและสร้างสรรค์ในทุก ๆ เดือนเพื่อคอยกำกับติดตามการดำเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นสามารถนำไปใช้งานได้จริง และสร้างผลกระทบต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติมากขึ้น</p> <p>5. หน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้ง Area Manager (AM) และ Product Manager (PM) เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ได้ลงไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อนของชุมชน และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัยที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นได้</p> <p>- อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ หรือ Area Manager (AM) ซึ่งทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลเชิงลึกของชุมชน รับฟังปัญหาของชุมชน เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล สถานีตำรวจ ตัวแทนชุมชน ประชาชนในท้องถิ่น ฯลฯ ทั้งในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว โดยมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกันไปตามหน่วยงานที่สังกัด เช่น AM ภายใต้สังกัดของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ที่ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา AM ภายใต้สังกัดของสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.) ที่ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และ AM ภายใต้สังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นและการสร้างผู้ประกอบการ โดย AM เหล่านี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการรับทราบปัญหา จุดแข็ง</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
6. ประสานความร่วมมือ/ สร้าง เครือข่ายกับกรมพัฒนาชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ	6. ประสานความร่วมมือ/ สร้าง เครือข่ายกับกรมพัฒนาชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		<p>จุดอ่อนของชุมชน และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาพัฒนาเป็นโจทย์การวิจัยที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นได้ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์แปรรูปที่เป็นของเหลือทิ้งในชุมชนและสร้างปัญหาด้านสุขภาวะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้ในท้องตลาดที่อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เป็นต้น</p> <p>- มีการคัดเลือก Product Manager 12 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการทั้งในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว โดยมีรายละเอียดตามคำสั่ง ที่ 548/2564 สั่ง ณ วันที่ 11 มีนาคม 2564</p> <p>6.1 มีการดำเนินการประสานความร่วมมือ/ สร้างเครือข่ายกับกรมพัฒนาชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาชุมชนท้องถิ่นกับผู้นำชุมชน ชาวบ้านและวางแผนการดำเนินการระยะสั้น-ระยะยาวเพื่อรวบรวมข้อมูลสู่ส่วนกลาง สร้างโจทย์การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน/ ท้องถิ่น</p> <p>6.2 มีแผนการทำวิจัยในชุมชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น โครงการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต่าง ๆ ทั่วทั้งจังหวัดปทุมธานี</p> <p>6.3 อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ "สำรวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว" ซึ่งเป็นการดำเนินการสำรวจข้อมูล ปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการระบาดของไวรัสโควิดภายใต้เครือข่าย 38 ราชภัฏ โดยมีการประสานความร่วมมือ ทำงานร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคนในชุมชน และรวบรวมข้อมูลรายงานให้กับส่วนกลางทราบเพื่อวางแผนสร้างแนวทางให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การระบาด วิธีการป้องกันตัว และการปรับตัวในการใช้ชีวิตให้เหมาะสมในสถานการณ์การระบาดที่รุนแรง</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>6.4 จัดทำโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล งบประมาณ 3 ล้านบาท ภายใต้โครง “การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว โดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่ บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นเครือข่ายมหาราชภัฏและภาคี” โดยใช้ชื่อโครงการวิจัยว่า “การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงประวัติศาสตร์บนพื้นฐานทรัพยากรชุมชนของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา” จากการทำนงงาน เกิดเป็นผลผลิตด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งสิ้น 2 รายการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. โปรแกรมการท่องเที่ยวและฐานเรียนรู้ใบมอญ ผลจากการดำเนินงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ คือ โปรแกรมการท่องเที่ยวและฐานเรียนรู้ใบมอญ</li> <li>2. การสร้างตราสัญลักษณ์ประจำกลุ่ม และบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก เกิดผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก จำนวน 12 ชิ้น คือ</li> </ol> <p><u>จังหวัดปทุมธานี</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าว (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย วิธาทานัง)</li> <li>2. ผลิตภัณฑ์ร่มผ้าขาวม้าไทย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉายผู้ชนะ ภูประเสริฐ)</li> <li>3. ผลิตภัณฑ์หมวก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒน์ บุญวิทยา)</li> <li>4. ผลิตภัณฑ์ผ้ามดัย้อม (อาจารย์วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์)</li> <li>5. ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน (อาจารย์จรีมาศ ดีอำมาตย์)</li> <li>6. ผลิตภัณฑ์สไปมอญ (อาจารย์ปิยงกูร ต้นวิเชียร)</li> </ol> <p><u>จังหวัดสระแก้ว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ำมันวาน (รองศาสตราจารย์ ดร.ศศมล ผาสุข)</li> <li>2. ผลิตภัณฑ์กระเป๋าพลาสติกสาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา)</li> <li>3. ผลิตภัณฑ์ผักไชยาอบแห้ง (อาจารย์ ดร.สินีนารถ สุขทนต์)</li> <li>4. ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา (อาจารย์ปณัฑ สุขสร้อย)</li> <li>5. ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว (อาจารย์ณัฐกานต์ พิสุทธิพิบูลวงศ์)</li> <li>6. ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบลำไย (อาจารย์ธัญนิชา วิโรจน์รุจน์)</li> </ol>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
7. จัดทำฐานข้อมูล Big Data	7. จัดทำฐานข้อมูล Big Data		<p>- ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าร่วมการบรรยายในโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge - Base OTOP : KBO) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ ของผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านกระบวนการพัฒนาแล้ว มีโอกาสนำเสนอออกสู่ตลาด ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น ณ โรงแรมตะวัน ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จึงได้มีการติดต่อประสานงานเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งโครงการดังกล่าวมิได้รับทุน เนื่องจากไม่สามารถลงพื้นที่ได้</p> <p>7. ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล Big Data เพื่อรวบรวมปัญหาในชุมชนท้องถิ่นของพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัย โจทย์การวิจัย รายชื่อนักวิจัย ความถนัดด้านการวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นรูปธรรม สะดวกต่อมหาวิทยาลัยในการจัดสรรนักวิจัยลงไปแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์แก้ไข ปัญหาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>- สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ กรอบการวิจัยของประเทศ กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัย โจทย์การวิจัยที่ได้รับการพัฒนาขึ้น ข้อมูลผลงานวิจัยย้อนหลัง 3 ปี เครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิจัย รายชื่อนักวิจัย ความถนัดด้านการวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน ไปยังฐานข้อมูล Big Data ที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเองก็ยังได้มีการรวบรวมข้อมูลส่วนนี้ไว้ในรูปแบบของไฟล์เอกสารและภาพถ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สะดวกต่อการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ ประจำปี และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาสร้างเป็นแผนบริหารงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลให้เป็นรูปธรรม สะดวกต่อมหาวิทยาลัยในการจัดสรรนักวิจัยลงไป</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>แก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์แก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนและท้องถิ่นได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น</p> <p>- วันที่ 2 มีนาคม 2564 อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมหารือการสร้างฐานข้อมูลนักวิจัย Big Data ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อรวบรวมเก็บข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดเข้าสู่ระบบออนไลน์ ทำให้สะดวกต่อการนำไปใช้ประโยชน์ จากนั้นจะเรียนเชิญท่านมาเป็นวิทยากรเพื่อให้แนวทางเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลที่จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นระบบ</p> <p>ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ที่สร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและโจทย์การพัฒนาประเทศหรือแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นหรือปัญหาในระดับประเทศ</p> <p><b>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</b> <b>ปีงบประมาณ 2563</b> ในปีงบประมาณ 2563 มีผลงานที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาท้องถิ่น จำนวน 62 ผลงาน จากผลงานทั้งหมด 309 คิดเป็นร้อยละ 20.06</p> <p><b>ปีงบประมาณ 2564</b> ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีจำนวนผลงานทั้งหมด 527 ผลงาน มีผลงานที่ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาท้องถิ่น จำนวน 88 ผลงาน คิดเป็นร้อยละ 16.69</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล					
ปัจจัยเสี่ยง O3 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ					
1. ปรับเปลี่ยนกระบวนการ ทางการตลาด	1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุก	สำนักส่งเสริม วิชาการและงาน ทะเบียน ต.ค.63 – มิ.ย.64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีการกำหนดการจัดกิจกรรม/ โครงการเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษารับเข้าให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา มี รายละเอียดดังนี้ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ในรูปแบบที่ ทันสมัย น่าสนใจ และเผยแพร่สู่โรงเรียนในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบระยะ 350 กิโลเมตร และประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social ทุกช่องทาง 1. มหาวิทยาลัย - การเผยแพร่ผลงานทาง Facebook, YouTube, www.acad.ac.th - VRUเราจัดให้ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZnQF6Tag8-Q">https://www.youtube.com/watch?v=ZnQF6Tag8-Q</a> - GPAS 5 Steps VRU <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xg-znlfC2BI">https://www.youtube.com/watch?v=Xg-znlfC2BI</a> 2. คณะ และหลักสูตร - ทำไมควรต้องเรียนที่...หลักสูตรเกษตรศาสตร์วไลยอลงกรณ์ฯ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=0S5O2bUTy-4">https://www.youtube.com/watch?v=0S5O2bUTy-4</a> - หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร VRU <a href="https://youtu.be/b6GS87bTQNA">https://youtu.be/b6GS87bTQNA</a> - มีการจัดกิจกรรมของหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในรูปแบบ ออนไลน์ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องโรคติดต่อโคโรนา-2019 - มีการซื้อพื้นที่ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรบนสื่อสังคม ออนไลน์ที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ อยู่ระหว่างการติดต่อทางบริษัท เพื่อเผยแพร่ผลงาน	ระดับคะแนน ความเสี่ยงเดิม (4x5=20 สูงมาก)  ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (4x4=16 สูง)	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																														
	<p>2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน</p> <p>3. จัดการศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสทุกช่วงวัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรระยะสั้น 20 หลักสูตร</li> <li>- จัดทำหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง เพื่อรองรับนักเรียนจากสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยชุมชน เป็นต้น</li> <li>- เปิดหลักสูตร Reskill Up skill ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นให้มากขึ้น</li> <li>- จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย</li> <li>- การบริการทางวิชาการแก่สังคม (โครงการสัมฤทธิ์บัตร) เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถลงเรียนเก็บรายวิชา ก่อนเข้าศึกษาจริง</li> </ul>	<p>ต.ค.63 – ก.ย.64</p> <p>ต.ค.63 – ก.ย.64</p>	<p>มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ New S-Curve ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์</li> <li>- หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์</li> <li>- หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์</li> <li>- หลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน</li> <li>- หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์</li> <li>- หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์</li> <li>- หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ</li> </ul> <p>มหาวิทยาลัยมีการจัดทำหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1064 686 1787 1173"> <thead> <tr> <th>ชื่อหลักสูตร</th> <th>Reskill</th> <th>Upskill</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. หลักสูตรโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart Farm)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>2. หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้ (Basic ceramics as income)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>3. หลักสูตร Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม (Solidworks for industrial)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>4. พีแอลซีแบบฮอปฟ์ สำหรับงานอุตสาหกรรม (PLC Beckhoff for Industrial)</td> <td>✓</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>5. ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดฉุกเฉินสำหรับนักเรียน</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>6. Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>7. ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>8. นวัตกรรมสังคม</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>9. พลเมืองตื่นรู้</td> <td></td> <td>✓</td> </tr> </tbody> </table> <p>จัดทำหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรเทคโนโลยี ไฟฟ้าอุตสาหกรรม และหลักสูตรมาตรวิทยาลัยอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ</p>	ชื่อหลักสูตร	Reskill	Upskill	1. หลักสูตรโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart Farm)	✓	✓	2. หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้ (Basic ceramics as income)	✓	✓	3. หลักสูตร Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม (Solidworks for industrial)	✓	✓	4. พีแอลซีแบบฮอปฟ์ สำหรับงานอุตสาหกรรม (PLC Beckhoff for Industrial)	✓	✓	5. ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดฉุกเฉินสำหรับนักเรียน		✓	6. Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท		✓	7. ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด		✓	8. นวัตกรรมสังคม		✓	9. พลเมืองตื่นรู้		✓		
ชื่อหลักสูตร	Reskill	Upskill																																	
1. หลักสูตรโรงเรียนอัจฉริยะ (Smart Farm)	✓	✓																																	
2. หลักสูตรปั้นดินเป็นรายได้ (Basic ceramics as income)	✓	✓																																	
3. หลักสูตร Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม (Solidworks for industrial)	✓	✓																																	
4. พีแอลซีแบบฮอปฟ์ สำหรับงานอุตสาหกรรม (PLC Beckhoff for Industrial)	✓	✓																																	
5. ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดฉุกเฉินสำหรับนักเรียน		✓																																	
6. Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท		✓																																	
7. ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด		✓																																	
8. นวัตกรรมสังคม		✓																																	
9. พลเมืองตื่นรู้		✓																																	



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																								
			<p>จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นแบบมอวุดิบัติร จำนวน 3,203 ราย และ เกียรติบัตร จำนวน 1,460 ราย แยกตามหน่วยงาน ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1064 363 1796 1169"> <thead> <tr> <th colspan="4" data-bbox="1064 363 1796 403">คณะครุศาสตร์</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1064 403 1108 480">ที่</th> <th data-bbox="1108 403 1592 480">โครงการ/เรื่อง</th> <th data-bbox="1592 403 1686 480">วุฒิบัตร</th> <th data-bbox="1686 403 1796 480">เกียรติ บัตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1064 480 1108 564">1</td> <td data-bbox="1108 480 1592 564">โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการ ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21</td> <td data-bbox="1592 480 1686 564">73</td> <td data-bbox="1686 480 1796 564"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 564 1108 608">2</td> <td data-bbox="1108 564 1592 608">นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์</td> <td data-bbox="1592 564 1686 608"></td> <td data-bbox="1686 564 1796 608">97</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 608 1108 735">3</td> <td data-bbox="1108 608 1592 735">โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564</td> <td data-bbox="1592 608 1686 735"></td> <td data-bbox="1686 608 1796 735">84</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 735 1108 820">4</td> <td data-bbox="1108 735 1592 820">โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม ปัญญาฯ</td> <td data-bbox="1592 735 1686 820"></td> <td data-bbox="1686 735 1796 820">77</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 820 1108 948">5</td> <td data-bbox="1108 820 1592 948">โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ ครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบ Blended learning</td> <td data-bbox="1592 820 1686 948"></td> <td data-bbox="1686 820 1796 948">72</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 948 1108 1032">6</td> <td data-bbox="1108 948 1592 1032">เรื่อง คุณธรรมสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ คณะครุศาสตร์</td> <td data-bbox="1592 948 1686 1032"></td> <td data-bbox="1686 948 1796 1032">54</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 1032 1108 1117">7</td> <td data-bbox="1108 1032 1592 1117">นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563</td> <td data-bbox="1592 1032 1686 1117">5</td> <td data-bbox="1686 1032 1796 1117"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1064 1117 1108 1169"></td> <td data-bbox="1108 1117 1592 1169" style="text-align: center;">รวม</td> <td data-bbox="1592 1117 1686 1169">78</td> <td data-bbox="1686 1117 1796 1169">384</td> </tr> </tbody> </table>	คณะครุศาสตร์				ที่	โครงการ/เรื่อง	วุฒิบัตร	เกียรติ บัตร	1	โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการ ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	73		2	นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์		97	3	โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564		84	4	โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม ปัญญาฯ		77	5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ ครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบ Blended learning		72	6	เรื่อง คุณธรรมสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ คณะครุศาสตร์		54	7	นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563	5			รวม	78	384		
คณะครุศาสตร์																																													
ที่	โครงการ/เรื่อง	วุฒิบัตร	เกียรติ บัตร																																										
1	โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาที่จำเป็นต่อการ ดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21	73																																											
2	นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์		97																																										
3	โครงการพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงบประมาณ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ 2564		84																																										
4	โครงการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้โดยสร้างชุมชนอุดม ปัญญาฯ		77																																										
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาชีพ ครู เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรแบบ Blended learning		72																																										
6	เรื่อง คุณธรรมสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ คณะครุศาสตร์		54																																										
7	นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563	5																																											
	รวม	78	384																																										

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)				ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์					
			ที่	โครงการ/เรื่อง	จุดบัตร์	เกียรติ บัตร์		
			1	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับผู้เรียนกลุ่ม รายได้ (จัดหารายได้) จำนวน 2 รุ่น	170			
			2	โครงการ การนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้าน ศิลปกรรมระดับชาติ มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม สมัย ครั้งที่ 2	63			
			3	การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ ครั้งที่ 3		137		
				รวม	233	137		
			คณะวิทยาการจัดการ					
			1	โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทาง วิชาชีพการบัญชี (CPD)		61		
			2	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)		100		
			3	กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมโลจิสติกส์สร้างสรรค์ 4.0 ระดับชาติ		39		
				รวม	0	200		
			คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม					
			1	โครงการ การแข่งขันกีฬภายในคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	150			
				รวม	150			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)				ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			คณะเทคโนโลยีการเกษตร					
			ที่	โครงการ/เรื่อง	วุฒิปัตร	เกียรติ บัตร		
			1	โครงการหลักสูตรระยะสั้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์	28			
			2	โครงการอบรมความรู้ด้านอาหารหมักเพื่อสุขภาพ "เทมเป้ ระบบออนไลน์"	21			
			3	โครงการพัฒนาทักษะศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีการอาหาร ด้านขนมอบ ระบบ ออนไลน์	30			
			4	โครงการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	10			
			5	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตร การวาด รูปสำหรับงานออกแบบสวน	25			
				รวม	114			
			งานศึกษาทั่วไป					
			1	กิจกรรม "งานนำเสนอ และประกวดผลงานการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 นักศึกษา ป.ตรี ภาค เรียนที่ 1-2563"		55		
			2	นำเสนอ และประกวดผลงานการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ แบบออนไลน์ ครั้งที่ 2		92		
			3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อบรมอาจารย์ผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564	88			
			4	จัดกิจกรรม นำเสนอ และประกวดผลงานการเรียนรู้ เชิงผลิตภาพ	165			
				รวม	253	147		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)				ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			สถาบันวิจัยและพัฒนา					
			ที่	โครงการ/เรื่อง	วุฒิปัตร	เกียรติ บัตร		
			1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิจัยฯ	39			
			2	เพื่อเป็นการสนับสนุน และแสดงความชื่นชมนักศึกษา และคณาจารย์		4		
			3	กิจกรรมประกวดแผนธุรกิจกิจกรรมรอบที่ 1 (รอบ คัดเลือก)		17		
			4	เรื่อง การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์	52			
			5	การอบรมพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์แบบ บูรณาการเชิงพื้นที่	100			
			6	เรื่อง การพัฒนาทักษะผู้ประกอบการแผนธุรกิจ การตลาดออนไลน์ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์	175			
			7	จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างศักยภาพของ อาจารย์และบุคลากรสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ	209			
			8	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ 2564	59			
			9	จัดอบรมพัฒนานักวิจัยผ่านการพัฒนาโจทย์วิจัยด้าน นวัตกรรม	75			
			10	จัดกิจกรรม การประกวดแผนธุรกิจรอบที่ 2 (รอบ ตัดสิน)		17		
			11	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการ เชิงประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	65			
				รวม	774	38		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)				ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			กองพัฒนานักศึกษา					
			ที่	โครงการ/เรื่อง	วุฒิปัตรี	เกียรติ บัตร		
			1	สนับสนุนรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ปี 2563		173		
			2	สนับสนุนรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564		28		
			3	โครงการอบรมแกนนำวิศวกรรมสังคม (แม่ไก่)	164			
			4	สนับสนุนรางวัลนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2564		5		
			5	โครงการอบรมแกนนำวิศวกรรมสังคม (แม่ไก่)	25			
			6	การแข่งขันกีฬาภายใน ม. ครั้งที่ 17 (เจ้าฟ้าเกมส์)		48		
			7	สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564		82		
			8	กิจกรรม SOCIAL ENTERPRISE ด้วยแนวคิดวิศวกรสังคม		52		
				รวม	189	388		
			สำนักงานสภามหาวิทยาลัย					
			1	เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน และแสดงความชื่นชมนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ หรือดีเด่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ		16		
			2	โครงการบำบัดความเครียดด้วยแบดมินตัน โดยชมรมแบดมินตัน		41		
				รวม		57		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			บัณฑิตวิทยาลัย				
			ที่	โครงการ/เรื่อง	จุดบัตร์	เกียรติบัตร	
			1	โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ สร้างความเข้มแข็ง	39		
			2	โครงการส่งเสริมการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นฯ	36		
			3	เรื่อง เทคนิคการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และการ เขียนบทความ	201		
			4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในมนุษย์ (ผ่านระบบ ออนไลน์) หัวข้อการบรรยาย เรื่อง จริยธรรมการวิจัยใน มนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์	575		
			5	โครงการส่งเสริม ถ่านทอด และการจัดการความรู้ การ วิจัยเพื่อการไซเบอร์ (ผ่านระบบออนไลน์)	6		
			6	โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมจัดการชั้นเรียน เพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์	300		
				รวม	1,157		
			สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน				
			ที่	โครงการ/เรื่อง	จุดบัตร์	เกียรติบัตร	
			1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบแผนการ จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการพัฒนา Teacher Tool Kits	58		
			2	เรื่อง พัฒนาชุดกิจกรรม Teacher Tool Kits สำหรับการ จัดการเรียนรู้ Active Learning	80		
			3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการโค้ช (Coaching) แรงบันดาลใจ		109	
			4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อ พัฒนาความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ เสริมสร้างจิตอาสาฯ	39		
			5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียน ออนไลน์ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล	78		
				รวม	255	109	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																																																																																																
			<p>ค่าเป้าหมาย นักศึกษาใหม่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p><b>ปีการศึกษา 2563</b></p> <table border="1" data-bbox="1066 443 1787 683"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th colspan="2">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">รวม</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>นศ.ไทย</th> <th>นศ.ต่างชาติ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>2,750</td> <td>1,327</td> <td>3</td> <td>1,330</td> <td>48.36</td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>1,145</td> <td>187</td> <td>-</td> <td>187</td> <td>16.33</td> </tr> <tr> <td>ป.โท เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>110</td> <td>24</td> <td>17</td> <td>41</td> <td>37.27</td> </tr> <tr> <td>ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>65</td> <td>34</td> <td>17</td> <td>51</td> <td>78.46</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>4,070</b></td> <td><b>1,572</b></td> <td><b>37</b></td> <td><b>1,609</b></td> <td><b>39.53</b></td> </tr> </tbody> </table> <p><b>ปีการศึกษา 2564</b></p> <p>มหาวิทยาลัย</p> <table border="1" data-bbox="1066 826 1805 1075"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th rowspan="2">จำนวนผู้สมัคร</th> <th colspan="2">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">รวม</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>นศ.ไทย</th> <th>นศ.ต่างชาติ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>2,300</td> <td>2,190</td> <td>1,218</td> <td>1</td> <td>1,219</td> <td>53</td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>990</td> <td>622</td> <td>297</td> <td>1</td> <td>298</td> <td>30.10</td> </tr> <tr> <td>ป.โท เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>140</td> <td>71</td> <td>63</td> <td>15</td> <td>78</td> <td>55.71</td> </tr> <tr> <td>ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>68</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>52.94</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>3,498</b></td> <td><b>2,904</b></td> <td><b>1,592</b></td> <td><b>39</b></td> <td><b>1,631</b></td> <td><b>46.62</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>ศูนย์สระแก้ว</p> <table border="1" data-bbox="1066 1166 1794 1394"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th rowspan="2">จำนวนผู้สมัคร</th> <th colspan="2">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">รวม</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>รับปกติ</th> <th>โครงการความร่วมมือ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>120</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0.83</td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>315</td> <td>210</td> <td>21</td> <td>189</td> <td>210</td> <td>66.66</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>435</b></td> <td><b>212</b></td> <td><b>22</b></td> <td><b>189</b></td> <td><b>211</b></td> <td><b>48.50</b></td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ	แผนการรับ	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน		รวม	ร้อยละ	นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,750	1,327	3	1,330	48.36	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	1,145	187	-	187	16.33	ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	110	24	17	41	37.27	ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	65	34	17	51	78.46	<b>รวม</b>	<b>4,070</b>	<b>1,572</b>	<b>37</b>	<b>1,609</b>	<b>39.53</b>	ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน		รวม	ร้อยละ	นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,300	2,190	1,218	1	1,219	53	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	990	622	297	1	298	30.10	ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	140	71	63	15	78	55.71	ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	68	14	14	22	36	52.94	<b>รวม</b>	<b>3,498</b>	<b>2,904</b>	<b>1,592</b>	<b>39</b>	<b>1,631</b>	<b>46.62</b>	ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน		รวม	ร้อยละ	รับปกติ	โครงการความร่วมมือ	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	120	2	1	-	1	0.83	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	315	210	21	189	210	66.66	<b>รวม</b>	<b>435</b>	<b>212</b>	<b>22</b>	<b>189</b>	<b>211</b>	<b>48.50</b>		
ระดับ	แผนการรับ	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน				รวม	ร้อยละ																																																																																																														
		นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ																																																																																																																		
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,750	1,327	3	1,330	48.36																																																																																																																
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	1,145	187	-	187	16.33																																																																																																																
ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	110	24	17	41	37.27																																																																																																																
ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	65	34	17	51	78.46																																																																																																																
<b>รวม</b>	<b>4,070</b>	<b>1,572</b>	<b>37</b>	<b>1,609</b>	<b>39.53</b>																																																																																																																
ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน		รวม	ร้อยละ																																																																																																															
			นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ																																																																																																																	
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,300	2,190	1,218	1	1,219	53																																																																																																															
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	990	622	297	1	298	30.10																																																																																																															
ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	140	71	63	15	78	55.71																																																																																																															
ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	68	14	14	22	36	52.94																																																																																																															
<b>รวม</b>	<b>3,498</b>	<b>2,904</b>	<b>1,592</b>	<b>39</b>	<b>1,631</b>	<b>46.62</b>																																																																																																															
ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน		รวม	ร้อยละ																																																																																																															
			รับปกติ	โครงการความร่วมมือ																																																																																																																	
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	120	2	1	-	1	0.83																																																																																																															
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	315	210	21	189	210	66.66																																																																																																															
<b>รวม</b>	<b>435</b>	<b>212</b>	<b>22</b>	<b>189</b>	<b>211</b>	<b>48.50</b>																																																																																																															

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง O4 นักศึกษา และอาจารย์ยังไม่เกิดความพึงพอใจของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้					
1. จัดหาพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี เสถียรภาพแล ความมั่นคงปลอดภัย รองรับบริการ ให้บริการ	1 โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย	งานศูนย์คอมพิวเตอร์ ต.ค.63 – ธ.ค.63	<p>งานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของ มหาวิทยาลัย เพื่อให้ นักศึกษา และอาจารย์เกิดความพึงพอใจต่อการ ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเตรียมพร้อมของระบบเครือข่ายต่อการเป็น Semi residential มีรายละเอียด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. มีการจัดหาลิงค์สำรองจากบริษัท TOT เพื่อให้บริการทดแทนใน ช่วงเวลาที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ Uninet เกิดขัดข้องเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง</li> <li>2. มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) โดยดำเนินการใน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น 81 จุด ทั้งในอาคารเดิมและอาคารใหม่ที่ยังไม่มีระบบ เครือข่าย ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>1) อาคารเรียนรวมสังคมนาตร์ 16 จุด</li> <li>2) อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ 13 จุด</li> <li>3) อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 จุด</li> <li>4) อาคาร 75 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษา 5 จุด</li> <li>5) อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 8 จุด</li> <li>6) อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ 11 จุด</li> <li>7) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ 1 จุด</li> <li>8) อาคารพยาบาล 1 จุด</li> <li>9) อาคารหอประชุมวไลยอลงกรณ์ 1 จุด</li> <li>10) โรงเรียนสาธิต 2 จุด</li> <li>11) อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 จุด</li> <li>12) อาคารคหกรรม 1 จุด</li> <li>13) อาคารสมเด็จพระเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ 9 จุด</li> <li>14) อาคารสระว่ายน้ำ 2 จุด</li> <li>15) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 จุด</li> <li>16) อาคารธุรกิจบริการ 1 จุด</li> <li>17) อาคารสำนักวิทยบริการ 2 จุด</li> </ol> </li> </ol>	ระดับคะแนน ความเสี่ยงเท่าเดิม (4x4=16 สูง)  ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (3x3=9 ปานกลาง)	



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>2. บริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำไปสู่การบูรณาการข้อมูลอย่างครบวงจรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด</p> <p>3. จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพเกิดความเชื่อมโยงของระบบในองค์กร รวมทั้งสอดคล้องกับวิถียุคดิจิทัล (Digital Transforming)</p>	<p>2 โครงการจัดหาระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ</p> <p>3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ</p>		<p>18) อาคารคณะวิทยาการจัดการ 1 จุด</p> <p>3. ดำเนินการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกไปยังอาคารที่ยังไม่มีระบบเครือข่าย ดังนี้</p> <p>1) เส้นทาง : อาคาร 100 ปี - อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ ระยะทางรวม 800 เมตร</p> <p>2) เส้นทาง : อาคาร 100 ปี - อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ระยะทางรวม 700 เมตร</p> <p>4. ปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณชนิด L2 ขนาด 24 พอร์ต เพื่อรองรับการใช้สัญญาณที่มีประสิทธิภาพ ดังนี้</p> <p>1) อาคาร ส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 8 จำนวน 1 ชุด</p> <p>2) อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7 จำนวน 1 ชุด</p> <p>3) อาคาร เรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 1 และ ชั้น 5 จำนวน 2 ชุด</p> <p>4) อาคาร เรียนรวมวิทยาศาสตร์ ชั้น 5 จำนวน 1 ชุด</p> <p>5) อาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด</p> <p>มีการดำเนินการจัดหาระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการส่งมอบงานงวดสุดท้าย คาดว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาสที่ 3</p> <p>มีการดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการใช้งานแบบ Gigabit โดยการปรับปรุงอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) สำหรับเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่สามารถรองรับการใช้งานแบบ 10 Gigabit</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)															
			<p>คำเป้าหมาย ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่าร้อยละ 4.51</p> <p><b>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</b> <b>ปีงบประมาณ 2563</b> จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 50 ราย โดยได้รับการประเมินจากอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University ผลคะแนนรวมคือ 3.25 อยู่ในระดับ พอใช้</p> <p><b>ปีงบประมาณ 2564</b> ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายให้พร้อมต่อการเป็น Semi residential University จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 427 ราย แบ่งเป็น นักศึกษา 117 ราย, อาจารย์ 145 ราย และบุคลากร 165 ราย มีผลคะแนนรวมทุกหัวข้อคำถามคือ 4.03 อยู่ในระดับดี</p> <table border="1" data-bbox="1066 959 1805 1334"> <thead> <tr> <th>หัวข้อคำถาม</th> <th>ระดับ คะแนน</th> <th>ผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</td> <td>3.94</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>2. ความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต</td> <td>3.47</td> <td>พอใช้</td> </tr> <tr> <td>3. ความพึงพอใจต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/สำนักงาน</td> <td>3.74</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร</td> <td>3.91</td> <td>ดี</td> </tr> </tbody> </table>	หัวข้อคำถาม	ระดับ คะแนน	ผล	1. ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	3.94	ดี	2. ความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3.47	พอใช้	3. ความพึงพอใจต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/สำนักงาน	3.74	ดี	4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร	3.91	ดี		
หัวข้อคำถาม	ระดับ คะแนน	ผล																		
1. ความพึงพอใจด้านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	3.94	ดี																		
2. ความพึงพอใจต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	3.47	พอใช้																		
3. ความพึงพอใจต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ/สำนักงาน	3.74	ดี																		
4. ความพึงพอใจต่อการให้บริการของบุคลากร	3.91	ดี																		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																																			
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>หัวข้อคำถาม</th> <th>ระดับ คะแนน</th> <th>ผล</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>สำหรับนักศึกษา</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน</b></td> </tr> <tr> <td>5. ความพึงพอใจต่อระบบจองรายวิชาออนไลน์</td> <td>3.90</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>6. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์</td> <td>3.91</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>7. ความพึงพอใจต่อระบบประเมินการสอนออนไลน์</td> <td>3.94</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>สำหรับอาจารย์</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน</b></td> </tr> <tr> <td>8. ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการชั้นเรียน (cms.vru.ac.th)</td> <td>3.89</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>9. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th)</td> <td>4.51</td> <td>ดีมาก</td> </tr> <tr> <td>10. ความพึงพอใจต่อระบบ E-mail@vru.ac.th</td> <td>4.44</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>สำหรับบุคลากร</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;"><b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ</b></td> </tr> <tr> <td>11. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th)</td> <td>4.39</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>12. ความพึงพอใจต่อระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Project Monitoring System)</td> <td>4.06</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td>13. ความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)</td> <td>4.29</td> <td>ดี</td> </tr> <tr> <td><b>สรุปผลรวม</b></td> <td><b>4.03</b></td> <td><b>ดี</b></td> </tr> </tbody> </table>			หัวข้อคำถาม	ระดับ คะแนน	ผล	<b>สำหรับนักศึกษา</b>			<b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน</b>			5. ความพึงพอใจต่อระบบจองรายวิชาออนไลน์	3.90	ดี	6. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์	3.91	ดี	7. ความพึงพอใจต่อระบบประเมินการสอนออนไลน์	3.94	ดี	<b>สำหรับอาจารย์</b>			<b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน</b>			8. ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการชั้นเรียน (cms.vru.ac.th)	3.89	ดี	9. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th)	4.51	ดีมาก	10. ความพึงพอใจต่อระบบ E-mail@vru.ac.th	4.44	ดี	<b>สำหรับบุคลากร</b>			<b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ</b>			11. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th)	4.39	ดี	12. ความพึงพอใจต่อระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Project Monitoring System)	4.06	ดี	13. ความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)	4.29	ดี	<b>สรุปผลรวม</b>	<b>4.03</b>	<b>ดี</b>		
หัวข้อคำถาม	ระดับ คะแนน	ผล																																																								
<b>สำหรับนักศึกษา</b>																																																										
<b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน</b>																																																										
5. ความพึงพอใจต่อระบบจองรายวิชาออนไลน์	3.90	ดี																																																								
6. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์	3.91	ดี																																																								
7. ความพึงพอใจต่อระบบประเมินการสอนออนไลน์	3.94	ดี																																																								
<b>สำหรับอาจารย์</b>																																																										
<b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอน</b>																																																										
8. ความพึงพอใจต่อระบบการจัดการชั้นเรียน (cms.vru.ac.th)	3.89	ดี																																																								
9. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th)	4.51	ดีมาก																																																								
10. ความพึงพอใจต่อระบบ E-mail@vru.ac.th	4.44	ดี																																																								
<b>สำหรับบุคลากร</b>																																																										
<b>สำรวจความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการ</b>																																																										
11. ความพึงพอใจต่อระบบตรวจสอบเงินเดือน (salary.vru.ac.th)	4.39	ดี																																																								
12. ความพึงพอใจต่อระบบรายงานการติดตามผลการดำเนินโครงการและงบประมาณ (VRU Project Monitoring System)	4.06	ดี																																																								
13. ความพึงพอใจต่อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-saraban)	4.29	ดี																																																								
<b>สรุปผลรวม</b>	<b>4.03</b>	<b>ดี</b>																																																								

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)												
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล																	
ปัจจัยเสี่ยง F1 รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย																	
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน	<p>- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียน</p> <p>- จัดหาแหล่งเงินทุนให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลน</p>	<p>กองพัฒนานักศึกษา ต.ค.63 – ก.ย.64</p>	<p>กองพัฒนานักศึกษาได้สำรวจการจ้างงานนักศึกษาระหว่างเรียน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ประสานงานกับนิคมอุตสาหกรรม นวนคร และใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้มาทำงานและมีรายได้ระหว่างเรียน</li> <li>2. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจ้างงาน ผ่านกลุ่ม Line “นักศึกษาสร้างรายได้” และเพจ Facebook “ทุนการศึกษา และแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ”</li> <li>3. คัดเลือกนักศึกษาที่ต้องการทำงานจากความถนัด ให้ตรงกับความต้องการและลักษณะงานของผู้ว่าจ้าง</li> <li>4. กำกับดูแลให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่หน่วยงานกำหนด</li> <li>5. โครงการจ้างนักศึกษาปฏิบัติงาน U2T</li> </ol> <p>มหาวิทยาลัยได้จัดหาแหล่งเงินทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยสนับสนุนค่าเล่าเรียน และ/หรือ ค่าครองชีพแก่นักศึกษา เช่น ทุนการศึกษา วันไหว้ครู, ทุนกลุ่มบริษัทเซ็นทรัล จำกัด, ทุนบริษัทเทสโก้โลตัส, ทุน SB เพอร์นิเจอร์, ทุนบริษัทโฮมโปรตักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นต้น และมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดทำสัญญากู้ยืมเงินกับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ สำหรับนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาที่เป็นความต้องการหลักของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1066 890 1738 1062"> <thead> <tr> <th>ประเภททุนภายนอก</th> <th>จำนวน (ทุน)</th> <th>จำนวนเงิน (บาท)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ทุนการศึกษาให้เปล่า</td> <td>420</td> <td>7,632,800</td> </tr> <tr> <td>ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</td> <td>3,775</td> <td>108,918,400</td> </tr> <tr> <td><b>รวมทั้งสิ้น</b></td> <td><b>4,195</b></td> <td><b>116,551,200</b></td> </tr> </tbody> </table>	ประเภททุนภายนอก	จำนวน (ทุน)	จำนวนเงิน (บาท)	ทุนการศึกษาให้เปล่า	420	7,632,800	ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	3,775	108,918,400	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,195</b>	<b>116,551,200</b>	<p>ระดับคะแนน ความเสี่ยงเดิม (4x5=20 สูงมาก)</p> <p><b>ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (3x1=3 น้อย)</b></p>	
ประเภททุนภายนอก	จำนวน (ทุน)	จำนวนเงิน (บาท)															
ทุนการศึกษาให้เปล่า	420	7,632,800															
ทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	3,775	108,918,400															
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,195</b>	<b>116,551,200</b>															

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)							ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (ทุนให้เปล่า)								
			ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวนเงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล		
			ปีการศึกษา 2563								
			1	ทุนการศึกษาให้ว้ครู	229	1,168,000	✓				
			2	ทุนคุณปริญญ์ วัฒนวีร์	1	12,000		✓			
			3	ทุนคุณจักรกริช วัฒนวีร์	1	12,000		✓			
			4	ทุนคุณปริญญ์ วัฒนวีร์ และเพื่อน ๆ	1	17,000		✓			
			5	ทุนการศึกษา บริษัท ดี ยะไพบุลย์ จำกัด	1	14,000	✓				
			6	ทุนมูลนิธิชิน โสภณ พนิช	3	120,000	✓				
			7	ทุนสนับสนุนนักศึกษา พิการ	10	71,000	✓				
			รวม		246	1,414,000					

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)							ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																																																																																				
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>ที่</th> <th>ชื่อทุน</th> <th>จำนวน ทุน</th> <th>จำนวน เงิน</th> <th>ทุน ต่อเนื่อง</th> <th>ไม่ ต่อเนื่อง</th> <th>ทุน ดอก ผล</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">ปีการศึกษา 2564</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ทุนการศึกษา บริษัท ดิยะไพบูลย์ จำกัด</td> <td>1</td> <td>42,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ทุนมูลนิธิชิน โสภณพ นิช (2564)</td> <td>6</td> <td>120,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ทุนสนับสนุนนักศึกษา พิการ (2564)</td> <td>7</td> <td>71,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ทุนเฉลิมราชกุมารี (2564)</td> <td>4</td> <td>220,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>มูลนิธิวิวัฒน์ไกรฤกษ์</td> <td>2</td> <td>40,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>บริษัท กรุงไทยการ ไฟฟ้า จำกัด</td> <td>1</td> <td>45,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>มูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง</td> <td>8</td> <td>320,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>มูลนิธิทีเอสโก้ เพื่อการ กุศล</td> <td>9</td> <td>108,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส</td> <td>5</td> <td>75,000</td> <td>✓</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวน เงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล			ปีการศึกษา 2564										1	ทุนการศึกษา บริษัท ดิยะไพบูลย์ จำกัด	1	42,000	✓		✓			2	ทุนมูลนิธิชิน โสภณพ นิช (2564)	6	120,000	✓					3	ทุนสนับสนุนนักศึกษา พิการ (2564)	7	71,000	✓		✓			4	ทุนเฉลิมราชกุมารี (2564)	4	220,000	✓					5	มูลนิธิวิวัฒน์ไกรฤกษ์	2	40,000	✓					6	บริษัท กรุงไทยการ ไฟฟ้า จำกัด	1	45,000	✓					7	มูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง	8	320,000	✓					8	มูลนิธิทีเอสโก้ เพื่อการ กุศล	9	108,000	✓					9	ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส	5	75,000	✓						
ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวน เงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล																																																																																																									
ปีการศึกษา 2564																																																																																																															
1	ทุนการศึกษา บริษัท ดิยะไพบูลย์ จำกัด	1	42,000	✓		✓																																																																																																									
2	ทุนมูลนิธิชิน โสภณพ นิช (2564)	6	120,000	✓																																																																																																											
3	ทุนสนับสนุนนักศึกษา พิการ (2564)	7	71,000	✓		✓																																																																																																									
4	ทุนเฉลิมราชกุมารี (2564)	4	220,000	✓																																																																																																											
5	มูลนิธิวิวัฒน์ไกรฤกษ์	2	40,000	✓																																																																																																											
6	บริษัท กรุงไทยการ ไฟฟ้า จำกัด	1	45,000	✓																																																																																																											
7	มูลนิธินายห้างโรงปูน ผู้หนึ่ง	8	320,000	✓																																																																																																											
8	มูลนิธิทีเอสโก้ เพื่อการ กุศล	9	108,000	✓																																																																																																											
9	ทุนการศึกษาเทสโก้ โลตัส	5	75,000	✓																																																																																																											

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)					ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)		
			ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวน เงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล		
			10	มูลนิธิช่วยนักเรียน ที่ขาดแคลน ในพระ บรมราชูปถัมภ์ (ม.น.ช.)	1	8,000	✓				
			11	มูลนิธิราชประชานุ เคราะห์	2	30,000	✓				
			12	นักศึกษาทุนการ ศึกษาพระราช ทาน ม.ท.ศ.	4	192,000	✓				
			13	ทุนพระราชทาน ช่วยเหลือการศึกษา เด็กยากจน (สภา สังเคราะห์แห่ง ประเทศไทย)	1	12,000	✓				
			14	ทุนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (ต่อเนื่อง)	1	25,000	✓				
			15	ทุนมูลนิธิอาฮี โนะโมะโต๊ะ	2	60,000		✓			
			16	ทุนร่วมจิตต์น้อม เกล้า	2	16,000	✓				
			17	ทุนธนาคารไทย พาณิชย์ จำกัด	2	20,000	✓				
			18	ทุนมูลนิธิกรุงเทพ ประกันภัย	1	16,000	✓				
			19	ทุนการศึกษา ปี การศึกษา 2564	ยังไม่ได้ จัดสรร	822,000		✓			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)							ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวน เงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล		
			คณะครุศาสตร์								
			20	ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (สาขา ภาษาไทย)	1	25,000	✓				
			21	ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (สาขา คณิตศาสตร์)	1	24,000	✓				
			22	ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. (สาขา ภาษาไทย)	1	24,400	✓				
			23	ทุนพระราชทานกรม สมเด็จพระเทพฯ (นักศึกษาภูมิพูน สาขาการศึกษา ปฐมวัย) -ค่าธรรมเนียม การศึกษาตลอด หลักสูตรทุกรายการ -ค่าธรรมเนียม visa ตลอดหลักสูตร - ค่าใช้จ่ายรายเดือน 3,000 บาท -ค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท/ปี การศึกษา -ค่าห้องพัก 6,000/ ภาคเรียน	1	51,000	✓				



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)					ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)		
			ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวน เงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล		
			24	ทุนพระราชทาน กรมสมเด็จพระเทพ ฯ (สาขาการ ประถมศึกษา)	1	48,000	✓				
			25	ทุนเอราวัณเพื่อผลิต ครูสังกัด กรุงเทพมหานคร (สาขาชีววิทยาและ วิทยาศาสตร์, สาขา ภาษาไทย, สาขา ภาษาอังกฤษ)	14	100,000	✓				
			มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว								
			26	ทุนโครงการ พระราชทานความ ช่วยเหลือแก่ ราชอาณาจักร กัมพูชาตาม พระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช กุมารีนึ่งศึกษา กัมพูชา 4 ราย (สาขาการจัดการ ทั่วไป) (นึ่งศึกษา สำเร็จการศึกษาปี การศึกษา 2563 )	4	254,400	✓				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)					ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)				
			<p>และกลับประเทศ กัมพูชา 1.ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุตลอดหลักสูตร 2.ค่าธรรมเนียม Visa 2,000 บาทต่อคนต่อปี 3.ค่าครองชีพ 3,000 บาทต่อคน 4.ค่าธรรมเนียมการศึกษา 10,000 บาท/คน (ยกเว้น) 5.ค่าลงทะเบียนหมาจ่าย 12,000 บาท/คน (ยกเว้น) 6.ค่าไฟ 50 /เดือน 7.ค่าห้องพัก 12,000 บาทต่อเทอม 8.ค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท/ปี</p>										
			27	ทูนสมเด็จพระเจ้า กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สาขาการจัดการ ทั่วไป)	1	64,000	✓						

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)							ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ที่	ชื่อทุน	จำนวน ทุน	จำนวนเงิน	ทุน ต่อเนื่อง	ไม่ ต่อเนื่อง	ทุน ดอก ผล		
			28	ทุนบัณฑิตเกษตร จิตอาสาพัฒนา ท้องถิ่นสระแก้ว (สาขาวิชาเกษตร ศาสตร์)นักศึกษา รหัส 63	9	216,000	✓				
			29	ทุนบัณฑิตจิต อาสาพัฒนา ท้องถิ่น (สาขาวิชา รัฐประศาสน ศาสตร์) นักศึกษารหัส 62	8	160,000	✓				
			<b>คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</b>								
			30	ทุนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	38	1,330,000	✓				
			<b>วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ</b>								
			31	ทุนบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) - รหัสนักศึกษา ชั้นต้น 62 จำนวน 16 ทุน ๑ ละ 28,000 บาท/ เทอม	36	1,680,000	✓				

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)					ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- รหัสนักศึกษา ชั้นต้น 62 จำนวน 1 รุ่น ๆ ละ 19,600 บาท/ เทอม</li> <li>- รหัสนักศึกษา ชั้นต้น 63 จำนวน 13 รุ่น ๆ ละ 19,600 บาท/ เทอม</li> <li>- รหัสนักศึกษา ชั้นต้น 64 จำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 19,600 บาท/ เทอม</li> </ul>							
			<b>รวม</b>	174	6,218,800					
			<b>รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น</b>	420	7,632,800					
			<p>ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 หมายเหตุ : ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>							

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
2. จัดกิจกรรมจัดหารายได้อื่นนอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่มขึ้น	<p>- จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาว</p> <p>- รับผิดชอบอีเวนต์ ตามเทศกาล และวาระต่าง ๆ</p>	<p>งานบริหาร ทรัพยากรและ รายได้ ต.ค.63 – ก.ย.64</p>	<p>งานบริหารทรัพยากรและรายได้ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตร Coffee Aesthetics from Beans to the cup มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 8 ราย ค่าลงทะเบียนคนละ 12,000 บาท มีส่วนลด 50% ลดเหลือ 6,000 บาท/หลักสูตร เป็นเงินทั้งสิ้น 48,000 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากบริษัท ไอเอสเอฟ พลัส จำกัด เป็นเงิน 14,400 บาท ทั้งนี้ในจำนวนผู้เข้าอบรม 8 ราย มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมด้วยจำนวน 2 ราย ซึ่งไม่ได้เสียค่าลงทะเบียน</li> <li>- วันที่ 18-19 ธันวาคม 2563 หลักสูตรเบเกอรี่ญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำนวน 4 ราย ค่าลงทะเบียน มีจำนวน 3 ราคา คือ 8,500 บาท 8,000 บาท และ 4,000 บาท รวมเป็นเงินค่าลงทะเบียน 20,500 บาท รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากบริษัท ไอเอสเอฟ พลัส จำกัด เป็นเงิน 6,150 บาท ทั้งนี้ในจำนวนผู้เข้าอบรม 4 ราย มีพนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมอบรมด้วยจำนวน 1 ราย ซึ่งไม่ได้เสียค่าลงทะเบียน (อยู่ในช่วงการติดต่อสอบถาม การจัดทำหลักสูตรตามทีลูกค้าต้องการ)</li> </ul> <p>คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดจ้างจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) งบประมาณ 2,000,000.- บาท ปัจจุบันได้รับเงินงวดที่ 1 จำนวน 600,000.-บาท (ระยะเวลาการดำเนินงาน ตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)</p> <p>งานบริหารทรัพยากรและรายได้ ได้จัดงานอีเวนต์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 จัดงานลอยกระทง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 มีรายได้จำนวน 196,860.- บาท</li> <li>2 จัดงานเลี้ยง และงานพิธี เช่น งานแต่งงาน อบรมสัมมนา ในไตรมาสแรกได้รับจัดงานมงคลสมรส จำนวน 2 งาน คือ <ul style="list-style-type: none"> <li>- วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รายรับ 87,150.- บาท</li> <li>- วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 รายรับ 77,150.-บาท</li> </ul> </li> </ol>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	- จัดตั้ง Uni Learning Center		<p>วันที่ 26 มีนาคม 2564 มีการเปิดตลาด ฮักนา VRU Market ซึ่งจะจัดทุกวันศุกร์ เสาร์และอาทิตย์ ซึ่งเป็นตลาดที่เปิดโอกาสให้กับนักศึกษา บุคลากร และสินค้าชุมชนที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนมาจำหน่าย และมีพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้านค้าภายนอก ที่สนใจอีกด้วย ทั้งนี้ตลาดดำเนินการ 2 รอบคือ วันที่ 26-28 มีนาคม 2564 และ วันที่ 2-4 เมษายน 2564 และต้องหยุดดำเนินการเนื่องจากติดสถานการณ์ Covid-19 ระลอกใหม่</p> <p>วันที่ 26 มีนาคม 2564 ได้เชิญรัฐมนตรีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน Uni Learning Center สำหรับจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ สำนักบริหารทรัพย์สินและรายได้ ได้มีการดำเนินการสำรวจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ได้หลักสูตรที่ลูกค้าต้องการ อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดหลักสูตรที่จะสามารถขายให้กับลูกค้า ในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมนวนคร และการจัดทำหลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับต้น กลาง และสูง ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ อยู่ในขั้นตอนการเขียนการจัดทำหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า</p> <p>ในช่วงที่สถานการณ์ Covid-19 ที่ไม่สามารถจัดอบรมได้ ทาง Uni Learning Center ได้จัดทำรายการ U SEE VE DOO ซึ่งเป็นรายการสอนทำอาหารและ สัมภาษณ์ผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพและกำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน โดยคลิป VDO การสอนทำอาหาร จำนวน 6 คลิปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คลิปที่ 1 คลิปสอนทำผัดไทยกุ้งสด</li> <li>คลิปที่ 2 บัตเตอร์นัทเชื่อม</li> <li>คลิปที่ 3 ชลุ่มปู</li> <li>คลิปที่ 4 สปาเก็ตตี้กุ้ง</li> <li>คลิปที่ 5 ซุปผักทอง</li> <li>คลิปที่ 6 สัมภาษณ์อาชีพในฝัน</li> </ul> <p>วันที่ 25 กันยายน 2564 ได้จัดอบรมเรียนถ่ายภาพอาหารและสินค้า ด้วยมือถือและกล้องดิจิทัล มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 15 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้ให้บริการฟรีสำหรับผู้สนใจ</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชิงรุก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์</li> <li>- จัดทำนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์</li> <li>- จัดทำของพรีเมียมของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างภาพลักษณ์</li> </ul>	<p>งานสื่อสารองค์กร และการตลาด ต.ค.63 – ส.ค.64</p> <p>ต.ค.63 – ส.ค.64</p> <p>ต.ค.63 – มิ.ย.64</p>	<p>งานสื่อสารองค์กรและการตลาดได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชิงรุก ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว กว่า ร้อยละ 60 ของการเบิกจ่าย และคิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายตัวชี้วัด กิจกรรม คือมี สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ช่องทาง จะดำเนินการจนถึงไตรมาส 4 มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ได้จัดทำป้ายไว้นิลเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ป้ายรับสมัครนักศึกษา ป้ายถวายพระพร ป้ายรณรงค์ ป้ายกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่รู้จักแก่ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา นักเรียนและประชาชนทั่วไป บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย บริเวณ แยกไปรษณีย์ และทางเดินเข้ามหาวิทยาลัย</li> <li>- ได้จัดทำโปสการ์ด ที่ระลึกในงานวันเจ้าฟ้า ประจำปี 2564 เพื่อมอบให้ ผู้ร่วมงาน</li> <li>- ได้ดำเนินการวางแผน จัดวางเนื้อหาในคอลัมน์ และการตีพิมพ์ นิตยสาร vru magazine ฉบับ Vol.2 no.2 และจะดำเนินการเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม การดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 60 ตามตัวชี้วัดกิจกรรม คือ ผลิตนิตยสารเพื่อ การประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 ฉบับ และจะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงไตรมาส 4 ในฉบับที่ 3</li> <li>- มีการจัดทำของพรีเมียม ปฏิทินตั้งโต๊ะมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยมอบเพื่อเป็น การสวัสดิ์ปีใหม่ 2564 กับหน่วยงานภายนอก เช่น อบจ.ปทุมธานี, สระแก้ว, นครนายก, ปราจีนบุรี, อัญญา, ชัยนาท, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, รร. มัธยมเครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดโดยรอบมหาวิทยาลัย กว่า 40 แห่ง และแขวง ทางหลวงปทุมธานี เป็นต้น ดำเนินการสำเร็จ</li> </ul>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)															
	- ผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน VRU Chanel	ต.ค.63 – ก.ย.64	<p>- มีการดำเนินการ การผลิตและพัฒนาสื่อผ่าน VRU Chanel ได้มีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 จากการเบิกจ่ายงบประมาณ และคิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรม คือจำนวนการผลิตสื่อผ่าน VRU Chanel จำนวน 3 ชิ้น ซึ่งได้มีการผลิตและพัฒนาสื่อ เป็นการแนะนำสถานที่และการมีส่วนร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ท้องถิ่น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และบทบาทของมหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผ่านช่องทาง YouTube ช่อง VRU Channel และสื่อออนไลน์ประเภทอื่น ๆ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="1066 563 1783 1254"> <thead> <tr> <th>ชื่อคลิป</th> <th>ช่วงเวลา</th> <th>เผยแพร่ผ่านช่อง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”</td> <td>14 ต.ค. 2563</td> <td>YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/ErNdbjvIRCg">https://youtu.be/ErNdbjvIRCg</a></td> </tr> <tr> <td>2. ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง 63</td> <td>31 ต.ค. 2563</td> <td>YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/7APdmL_2IYc">https://youtu.be/7APdmL_2IYc</a></td> </tr> <tr> <td>3. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สามโคก</td> <td>13 พ.ย. 2563</td> <td>YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/qY2VaMMQWGc">https://youtu.be/qY2VaMMQWGc</a></td> </tr> <tr> <td>4. present covid19</td> <td>13 พ.ย. 2563</td> <td>YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/pY5SmG94ToY">https://youtu.be/pY5SmG94ToY</a></td> </tr> </tbody> </table>	ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง	1. “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”	14 ต.ค. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/ErNdbjvIRCg">https://youtu.be/ErNdbjvIRCg</a>	2. ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง 63	31 ต.ค. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/7APdmL_2IYc">https://youtu.be/7APdmL_2IYc</a>	3. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สามโคก	13 พ.ย. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/qY2VaMMQWGc">https://youtu.be/qY2VaMMQWGc</a>	4. present covid19	13 พ.ย. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/pY5SmG94ToY">https://youtu.be/pY5SmG94ToY</a>		
ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง																		
1. “VALAYA จิตอาสา ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”	14 ต.ค. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/ErNdbjvIRCg">https://youtu.be/ErNdbjvIRCg</a>																		
2. ยลแสงธาราคืนพระจันทร์เต็มดวง 63	31 ต.ค. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/7APdmL_2IYc">https://youtu.be/7APdmL_2IYc</a>																		
3. ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สามโคก	13 พ.ย. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/qY2VaMMQWGc">https://youtu.be/qY2VaMMQWGc</a>																		
4. present covid19	13 พ.ย. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และเพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/pY5SmG94ToY">https://youtu.be/pY5SmG94ToY</a>																		



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง		
			5. ห้องปฏิบัติการ ครัวร้อน	13 พ.ย. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/XTKDyXBN8V4">https://youtu.be/XTKDyXBN8V4</a>		
			6. Rajabhat Dataset Workshop II	27 พ.ย. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/z1Skt_-O2eQ">https://youtu.be/z1Skt_-O2eQ</a>		
			7. มรภ.วไลยอล ยอลงกรณ์จัด กิจกรรมลงแขก เกี่ยวข้าว 63	8 ธ.ค. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/FvX38pvnXSI">https://youtu.be/FvX38pvnXSI</a>		
			8. เรียนรู้สู่ อนาคต ..ที่นิวโล ยอลงกรณ์	8 ธ.ค. 2563	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/hLC8DrDLbqk">https://youtu.be/hLC8DrDLbqk</a>		
			9. พิธีสมโภชพระ อนุสาวรีย์ เจ้า ฟ้าวไลยอลงกรณ์	8 ม.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/-3TPkidUmmQ">https://youtu.be/-3TPkidUmmQ</a>		
			10. VRU CHANNEL : โควิดก็กลัว..ของก็ จะ F	26 ม.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/9h01kaG7V7g">https://youtu.be/9h01kaG7V7g</a>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง		
			11. ปฐมนิเทศผู้ ถูกจ้างงาน U2T มหาวิทยาลัยราช ภัฏ วไลยอลง กรณ์	28 ม.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/-H5MTohU324">https://youtu.be/-H5MTohU324</a>		
			12. VRU CHANNEL : ดื่มกาแฟมีสไตล์ ...by valaya hut cafe'	1 ก.พ. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/vy0Fb8g9Op0">https://youtu.be/vy0Fb8g9Op0</a>		
			13. OTOP ข้าว เกรียบ สระแก้ว	10 ก.พ. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/AyZKouO6Euc">https://youtu.be/AyZKouO6Euc</a>		
			14. VRU Eng เรียนรู้สู่นาคต .. ที่นี้วไลยอลงกรณ์ #vru #www.vru.ac.th	10 ก.พ. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/Yaby8mOqvDA">https://youtu.be/Yaby8mOqvDA</a>		
			15. OTOP ปลาร้า สระแก้ว	11 ก.พ. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/nqBGxTrDvR0">https://youtu.be/nqBGxTrDvR0</a>		
			16. OTOP เสื่อกก สระแก้ว	17 ก.พ. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/Gj7xUNybrQY">https://youtu.be/Gj7xUNybrQY</a>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง		
			17. COP ...VRU ชุมชนนักปฏิบัติ	15 ก.พ. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/0T_UGG4r9NU">https://youtu.be/0T_UGG4r9NU</a>		
			18. วิศวกรสังคม 64 (1)	5 มี.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/EpULzq5y510">https://youtu.be/EpULzq5y510</a>		
			19. งานวิเทศ สัมพันธ์ 64 (2)	9 มี.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/6xflDQVKhMo">https://youtu.be/6xflDQVKhMo</a>		
			20. ABCD Chi version @vru	17 มี.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : เพจมหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/lagscs_S8wg">https://youtu.be/lagscs_S8wg</a>		
			21. GPAS 5 Steps @vru	17 มี.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/O-ZNQI6OnL0">https://youtu.be/O-ZNQI6OnL0</a>		
			22. ตลาดเก่า 100 ปี คลอง 12 หกวา	18 มี.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/OHGwTzGq8sE">https://youtu.be/OHGwTzGq8sE</a>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง		
			23. VRU International Relations Division (Thai Version)	22 มี.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย Twitter <a href="https://youtu.be/3cZaxszaMTg">https://youtu.be/3cZaxszaMTg</a>		
			24. Master of Science Agriculture Management	29 เม.ย.2564	YouTube: vru channel Facebook : เพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/RB4yNfL7SDU">https://youtu.be/RB4yNfL7SDU</a>		
			25. VRU Channel Ep.4 ตอน...พีชเงินล้าน	1 พ.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/vW8dspY9XLU">https://youtu.be/vW8dspY9XLU</a>		
			26. VRU U2T เชิญร่วมการแข่งขัน	17 พ.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/F3ddYj01VUU">https://youtu.be/F3ddYj01VUU</a>		
			27. GRADUATE VRU 1	17 พ.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : เพจมหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/S5NznTYPfZA">https://youtu.be/S5NznTYPfZA</a>		
			28. โคนง นนา โมเดล @วไลยอลงกรณ์	24 พ.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/-DeYFblmY7c">https://youtu.be/-DeYFblmY7c</a>		
			29. U2T Hackathon 2021	31 พ.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/sHnqNfyo1no">https://youtu.be/sHnqNfyo1no</a>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง		
			30. EP1 THE SEED รายการ เมล็ดพันธุ์ นักวอลเลย์บอล ชายหาด	11 มิ.ย. 2564	YouTube: KRUNOI VRUDLTV YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/MrOeZat4-ao">https://youtu.be/MrOeZat4-ao</a>		
			31. EP2 THE SEED รายการ เมล็ดพันธุ์ นักวอลเลย์บอล ชายหาด	11 มิ.ย. 2564	YouTube: KRUNOI VRUDLTV YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/PFHzzb_xooY">https://youtu.be/PFHzzb_xooY</a>		
			32. EP3 THE SEED รายการ เมล็ดพันธุ์ นักวอลเลย์บอล ชายหาด	11 มิ.ย. 2564	YouTube: KRUNOI VRUDLTV YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/XEC7Xv5tWBA">https://youtu.be/XEC7Xv5tWBA</a>		
			33. U2T ทีม ตำบลระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี	16 มิ.ย. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/kKi10HRO7XQ">https://youtu.be/kKi10HRO7XQ</a>		
			34. แนะนำผู้บริหาร มหาวิทยาลัย 2564	19 มิ.ย. 2564	เปิดแนะนำนศ.ใหม่ วันปฐมนิเทศ YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/UEckvRs02xo">https://youtu.be/UEckvRs02xo</a>		
			35. ร้อยดวงใจ พี่น้องวไลยอลงกรณ์	22 มิ.ย. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/H_y8kHaanX0">https://youtu.be/H_y8kHaanX0</a>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)			ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)									
	- สร้างกิจกรรมและผลิตสื่อ ประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด Digital Marketing	ต.ค.63 – ก.ย.64	<table border="1" data-bbox="1075 239 1792 614"> <thead> <tr> <th>ชื่อคลิป</th> <th>ช่วงเวลา</th> <th>เผยแพร่ผ่านช่อง</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36. Ep.6/64 VRU Channel ตอน...IRB@VRU</td> <td>6 ก.ค. 2564</td> <td>Twitter YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/q4-QSf5t3Lw">https://youtu.be/q4-QSf5t3Lw</a></td> </tr> <tr> <td>37. รวมคลิปงาน Hackathon 2021</td> <td>13 ก.ค. 2564</td> <td>YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/sq7Ei5xkTTs">https://youtu.be/sq7Ei5xkTTs</a></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="1064 694 1803 981">- มีการดำเนินการส่งเสริมสร้างภาพลักษณ์และการรับรู้เกี่ยวกับการรับสมัคร เรียนต่อ กิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การรับสมัครเรียนต่อ, กิจกรรม พิเศษของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการรับรู้ โดยผ่านสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ Facebook, google ads, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์ โดยมีการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100 จากการเบิกจ่ายงบประมาณ และคิด เป็นร้อยละ 100 จากตัวชี้วัดกิจกรรมมีจำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ไม่น้อยกว่า 10 ชิ้น</p>			ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง	36. Ep.6/64 VRU Channel ตอน...IRB@VRU	6 ก.ค. 2564	Twitter YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/q4-QSf5t3Lw">https://youtu.be/q4-QSf5t3Lw</a>	37. รวมคลิปงาน Hackathon 2021	13 ก.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/sq7Ei5xkTTs">https://youtu.be/sq7Ei5xkTTs</a>		
ชื่อคลิป	ช่วงเวลา	เผยแพร่ผ่านช่อง														
36. Ep.6/64 VRU Channel ตอน...IRB@VRU	6 ก.ค. 2564	Twitter YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/q4-QSf5t3Lw">https://youtu.be/q4-QSf5t3Lw</a>														
37. รวมคลิปงาน Hackathon 2021	13 ก.ค. 2564	YouTube: vru channel Facebook : งานสื่อสารองค์กรฯ และ เพจ มหาวิทยาลัย <a href="https://youtu.be/sq7Ei5xkTTs">https://youtu.be/sq7Ei5xkTTs</a>														

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	- สร้างเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ การ นำเสนอข่าว	ต.ค.63 – ก.ย.64	<p>- มีการสร้างเครือข่ายในการนำเสนอข่าวกับสื่อมวลชนในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. คม ชัด แอค ออนไลน์</li> <li>2. เปิดข่าวออนไลน์</li> <li>3. 191 ปทุมธานี</li> <li>4. ข่าวข้าราชการ</li> <li>5. MSS ปทุมธานี-นนทบุรี</li> <li>6. มติชนออนไลน์</li> <li>7. ข่าวสดออนไลน์</li> <li>8. สีเกล้าทัพออนไลน์</li> <li>9. สยามโพกัสไทม์</li> <li>10. ตีตี้โพสต์นิวส์</li> <li>11. เพื่อปวงชนนิวส์</li> <li>12. ไทยทูเดย์นิวส์</li> <li>13. ประชาไทนิวส์</li> <li>14. naja news tibun</li> <li>15. ปทุมธานีนิวส์ออนไลน์</li> <li>16. เดลินิวส์</li> <li>17. บ้านเมือง</li> <li>18. ไทยรัฐ</li> <li>19. ปทุมธานีที่มีแต่เรื่อง</li> <li>20. talknews</li> <li>21. ห้าเหล้าทัพ ออนไลน์</li> <li>22. แนวหน้า</li> <li>23. ไทยโพสต์</li> <li>24. โพสต์ทูเดย์</li> <li>25. อินทรีสยามนิวส์</li> <li>26. คม ชัด ลึกทั่วไทย</li> <li>27. Bring info ทีวีออนไลน์</li> </ol> <p>คิดเป็นร้อยละ 50 จากการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 100 จากตัวชี้วัดกิจกรรมจำนวนสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 8 สำนักข่าว</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 จากประมาณการรายได้ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีงบประมาณ 2563</u> ประมาณการรายได้รวม 436,689,000.- บาท รายได้รับจริง 381,116,018.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.27 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการจัดการศึกษา ร้อยละ 85.90</li> <li>- รายได้จากการวิจัย ร้อยละ 30.45</li> <li>- รายได้บริการวิชาการ ร้อยละ 100</li> <li>- รายได้จากบริหารทรัพย์สินและรายได้ ร้อยละ 84.69</li> </ul> <p><u>ปีงบประมาณ 2564</u> ประมาณการรายได้รวม 477,252,450.- บาท รายได้รับจริง 444,826,661.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.21 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รายได้จากการจัดการศึกษา ร้อยละ 75.48</li> <li>- รายได้จากการวิจัย ร้อยละ 226.29</li> <li>- รายได้บริการวิชาการ ร้อยละ 648.37</li> <li>- รายได้จากบริหารทรัพย์สินและรายได้ ร้อยละ 60.20</li> </ul> <p>(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564)</p>		



การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีธรรมาภิบาล					
ปัจจัยเสี่ยง N1 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจทำให้สูญเสียและส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือดำเนินงาน					
จัดมาตรการป้องกันการติดเชื้อ จากไวรัสโคโรนา 2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เช่น รูปแบบออนไลน์</li> <li>- ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เช่น work from home ประชุมออนไลน์ ส่งหนังสือแบบอิเล็กทรอนิกส์</li> <li>- ตั้งจุดคัดกรองคนเข้า – ออกภายในมหาวิทยาลัย</li> <li>- รายงานผลการดำเนินการต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และบุคคลต้องสงสัย</li> </ul>	<p>กองกลาง สำนักงาน อธิการบดี</p> <p>ต.ค.63 – ก.ย.64</p>	<p>มหาวิทยาลัยมีกำหนดมาตรการและแนวทางการเฝ้าระวังการระบาด และ การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดการเรียนการสอน การสอบ ในรูปแบบออนไลน์ เช่น โปรแกรม Google Meet, Zoom เป็นต้น</li> <li>- จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม หรือกิจกรรมใด ๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบออนไลน์หรือผสมผสานที่รักษาระยะห่างระหว่างบุคคล</li> <li>- ให้ผู้บริหาร บุคลากรมาปฏิบัติงานตามปกติ โดยงดการสแกนนิ้วมือ หรือลงลายมือชื่อในการลงเวลาปฏิบัติการ โดยให้ใช้ระบบรายงานตัวเข้าทำงานแบบออนไลน์ด้วย Google from แทน</li> <li>- ให้คนบติมอบหมายให้บุคลากรสาขาวิชาการปฏิบัติงานที่บ้าน work from home โดยให้สลับวันมาปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน</li> <li>- จัดให้มีการฉีดยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดห้องทำงาน ห้องเรียน และพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้ทำกิจกรรม ในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564 และวันที่ 19-30 เมษายน พ.ศ.2564</li> <li>- การรับ-ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ e-saraban แทนการเดินทางเอกสาร</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบแนวทางวิธีการป้องกัน ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งติดป้ายประชาสัมพันธ์การเว้นระยะห่าง ตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็นจุดให้การให้บริการ</li> <li>- มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าอาคาร ต้องสวมหน้ากากอนามัย ลงทะเบียนไทยชนะ และล้างเจลแอลกอฮอล์</li> <li>- หากพบบุคคลที่มีอาการสุมเสี่ยง หรือเดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง จะมีการรายงานต่อผู้บริหารทันที</li> <li>- ขอความร่วมมือบุคลากรงดเดินทางออกนอกพื้นที่</li> <li>- ระลอกการจัดกิจกรรมและการรวมตัวที่เกิน 20 คน</li> <li>- ปรับปรุงโต๊ะสำหรับกินข้าวในโรงอาหารให้มีฉากกั้นระหว่างทั้งด้านข้างและด้านหน้าของคนนั่ง</li> </ul>	<p>ระดับคะแนน ความเสี่ยงเดิม (2x5=10 สูง)</p> <p><b>ระดับคะแนน ความเสี่ยง หลังการบริหาร ความเสี่ยง (1x4=4 น้อย)</b></p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความเสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>- ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 นั้นมีการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ห้องเรียน ห้องประชุม โดยการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตั้งแต่ วันที่ 7 – 11 มิถุนายน 2564</p> <p>คำเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ปลอดภัย และไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <b>ปีงบประมาณ 2564</b> ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ยังไม่พบการแพร่เชื้อภายในมหาวิทยาลัย</p>		