

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณภายในและภายนอก
จำนวน 78 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,859,056 บาท ดังนี้ (ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564)

ปีงบประมาณ 2563

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 20 โครงการ รวมเป็นเงิน 10,390,350 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 10,251,950 บาท (ร้อยละ 98.67)
 คงเหลือ 138,400 บาท (ร้อยละ 1.33) ดังนี้

1. ทุนภายใน จำนวน 18 โครงการ รวมเป็นเงิน 8,589,100 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 8,450,700 บาท (ร้อยละ 98.39)
 คงเหลือ 138,400 บาท (ร้อยละ 1.61)

2. ทุนภายนอก จำนวน 2 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,801,250 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 1,801,250 บาท (ร้อยละ 100)
 คงเหลือ 0 บาท (ร้อยละ 0.0)

ปีงบประมาณ 2564

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 47 โครงการ รวมเป็นเงิน 32,708,706 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 19,577,746 บาท (ร้อยละ 59.85)
 คงเหลือ 13,131,360 บาท (ร้อยละ 40.15) ดังนี้

1. ทุนภายใน จำนวน 28 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,724,136 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 9,480,256 บาท (ร้อยละ 80.86)
 คงเหลือ 2,243,880 บาท (ร้อยละ 19.14)

2. ทุนภายนอก จำนวน 19 โครงการ รวมเป็นเงิน 20,984,570 บาท ***

- เบิกจ่ายแล้ว 10,097,490 บาท (ร้อยละ 48.12)
 คงเหลือ 10,887,480 บาท (ร้อยละ 51.88)

ปีงบประมาณ 2565

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,760,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 270,000 บาท (ร้อยละ 3.48)
 คงเหลือ 7,490,000 บาท (ร้อยละ 96.52) ดังนี้

1. ทุนภายใน จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,760,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 270,000 บาท (ร้อยละ 3.48)
 คงเหลือ 7,490,000 บาท (ร้อยละ 96.52)

2. ทุนภายนอก จำนวน 0 โครงการ รวมเป็นเงิน 0 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 0 บาท (ร้อยละ 0.0)
 คงเหลือ 0 บาท (ร้อยละ 0.0)

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณรวม 10,390,350 บาท จำนวน 18 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 448,000 บาท)					
1	1)คุณลักษณะของสารหอมระเหยจากเปลือกและน้ำส้มซ่าอินทรีย์ (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา	248,000	248,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
2	2)ชุดโครงการวิจัย เรื่อง ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ โครงการย่อยที่ 1 ต้นแบบการส่งเสริมความรู้ทางสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โครงการย่อยที่ 2 ต้นแบบนวัตกรรมความปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลหน้าไม้อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (15 ต.ค.63-14 ต.ค.64) (ทุน วจ.63)	อ.บุษยา จุงาม อ.วัชรภรณ์ วงศ์สกุลกาญจน์ อ.พรภมร กลั่นบุศย์	200,000	160,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะครุศาสตร์ (รวม 200,000 บาท)					
3	1)ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาวัตกรรมการจัดการความรู้ภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย ดังนี้ โครงการย่อยที่1 การพัฒนาชุดวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนของครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาจีนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนพื้นที่จังหวัดปทุมธานี (15 ต.ค.63- 14 ต.ค.64)(ทุน วจ.63)	อ.นพพล จันทร์กระจ่างแจ้ง อ.ยุภาพร นอกเมือง อ.อรรคภณ วชิรวัชร อ.Cai Shuying	200,000	160,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะวิทยาการจัดการ (รวม 2,835,200 บาท)					
4	1)การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวชุมชน อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล	975,000	975,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
5	2)การจัดการความรู้ของชุมชนอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	ผศ.ชวลา ละวาทีน	875,000	875,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
6	3)นวัตกรรมเพื่อการจัดการพัฒนาศักยภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล	193,000	193,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
7	4)การพัฒนาธุรกิจชุมชนแบบเกษตรอินทรีย์ (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด	692,800	692,800	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
8	5)รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการร่วมสร้างคุณค่า ภาพลักษณ์ความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ (26 ธ.ค.62 - 25 ธ.ค.63) (ทุน วจ.63)	รศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา	99,400	99,400	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 4,191,900 บาท)					
9	1)การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการเพิ่มการบริการมูลค่าสูงของจังหวัดสระแก้ว (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชุมผล	914,880	914,880	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
10	2)แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบฟาร์มสเตย์ตามศาสตร์พระราชาของจังหวัดสระแก้ว (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.ดร.พัชรภรณ์ จันทรวงุ	700,425	700,425	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
11	3)การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.สินิทร่า สุขสวัสดิ์	689,425	689,425	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
12	4)การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสระแก้ว (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.ภัทรพล ชุ่มมี	700,425	700,425	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
13	5)การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาง จังหวัดสระแก้ว (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.ดร.ผมหอม เชิดโกทา	476,520	476,520	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
14	6)การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนจังหวัดสระแก้ว (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.ดร.นภาพร สิงห์นวล	665,225	665,225	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
15	7)การศึกษาตำรับยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้านในตำบลบ่อเงิน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (27 ก.ย.62 - 30 ก.ย.63) (ขยาย 2 ครั้ง ถึง 31 มี.ค.64) (ทุน วจ.63)	อ.ดร.สุนทรี จินธรรม	45,000	45,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 914,000 บาท)					
16	1)ศึกษาชีวิตและอัตลักษณ์ชุมชน (16 มี.ค.63 - 30 มี.ค. 64) (Fundamental Fund 63)	อ.พิชญานี เชิงศิริ ไชยยะ	322,000.00	322,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
17	2)รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคกลางต่อ การเข้าสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) (16 ม.ค.63- 15 ม.ค.64, ขยายถึง 15 ก.ค.64) (ทุน วจ.63)	ผศ.ดร.ภิกค์กิติ กัลยาณมิตร	300,000.00	300,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
18	3)การพัฒนาแบบการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอ อรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว (15 ม.ค.63-15 เม.ย.64,ขยายถึง 14 ก.ค.64) (ทุน วจ.63)	ผศ.ดร.ดรณศักดิ์ ตติยลาภา	292,000.00	233,600	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 รอปิดเล่ม

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2563

งบประมาณรวม 1,801,250 บาท จำนวน 2 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะครุศาสตร์ (รวม 485,000 บาท)					
1	1)รูปแบบการจัดการกระบวนการ คุณภาพในการพัฒนารายวิชา ออนไลน์แบบเปิดเพื่อมวลชนใน ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาไทย (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63) (อว. (มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย.TCU)	อ.ดร.ตฤชา สรวิงศ์	485,000	485,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
สถาบันวิจัยและพัฒนา (รวม 1,316,250 บาท)					
2	2)โครงการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจากการให้บริการการ ประชาชน ปีงบประมาณ 63 (61 พื้นที่) (1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63) (องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น)	อาจารย์ในมหาวิทยาลัย	1,316,250	1,316,250	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณรวม 11,724,136 บาท จำนวน 28 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 5,409,500 บาท)					
1	1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมพืชพลังงานทดแทนเพื่อเศรษฐกิจหมุนเวียนทางชีวภาพ จังหวัดสระแก้ว (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	ผศ.ดร.ปิ่นนรภัส ถกลภักดี ผศ.ดร.นิตา พักตร์วิไล ผศ.ดร.ณัฐสิมา โทจันทร์ ผศ.ดร.ชนิษฐา ภมรพล ผศ.ดร.กฤษฎางค์ ศุภระมุล ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา ผศ.ดร.วันสพรรัศม์ สวัสดิ์ ผศ.มณฑิพย์ จันทร์แก้ว อ.ดร.นพมาศ ประทุมสุตร อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ อ.ดร.วิชัย กองศรี ผศ.ดร.เยาวภา แสงพยับ อ.ตะวัน ไชยวรรณ อ.วีระศักดิ์ ศรีลารัตน์	1,700,000	1,360,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	2) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจำเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏด้วยปัญญาประดิษฐ์ (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	อ.ไชย มีหนองหัว	3,000,000	2,400,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	3) ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนทางโภชนาการสำหรับเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน กลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โครงการย่อยที่ 1.1 การพัฒนาสื่อการสอนยกระดับความรู้ด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียน โครงการย่อยที่ 1.2 การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพทางโภชนาการของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน (26 มี.ค.64 - 25 มี.ค.65) (ทุน วจ.64)	อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ	161,600	96,960	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	4) ชุดโครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วย 5)55 จังหวัดปทุมธานีสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน	ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา ผศ.เบญจรงค์ อัจฉริยะโพธา อ.ดร.สินีนาถ สุขทนารักษ์ อ.จรีมาศ ตีอำมาตย์	167,900	100,740	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 5,409,500 บาท)					
	<p>โครงการย่อยที่ 2.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โคโคนัทจากกล้วยหอมทองตกรวด</p> <p>โครงการย่อยที่ 2.2 การพัฒนาแปงแพนเค้กจากกล้วยหอมทองตกรวด</p> <p>โครงการย่อยที่ 2.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลเกาะไม้จากกล้วยหอมทองตกรวด</p> <p>(16 เม.ย.64 - 16 มี.ค.65)</p> <p>(ทุน วจ.64)</p>				
5	5)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี)	อ.วีระศักดิ์ ศรีสารรัตน์ อ.ธันย ชานุกิจชัยโย อ.ภัทรภร พุฒพันธ์ อ.อิทธิรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์ อ.ณรัช พรนิธิบุญ	70,000	70,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
6	6)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี)	อ.จุริมาศ ดีอำมาตย์-วิทย์ ผศ.กนกนาฏ พรหมนคร อ.จุฑามาศ เกียรติเวช อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง อ.ดร.ไตรมาศ พูลผล	70,000	70,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
7	7)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์น้ำมันหอมระเหย (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว)	รศ.ดร.ศศมล ผาสุข ผศ.ดร.วุฒิชัย วิภาทานัง อ.จิตติมา กอหรั่งกุล อ.พรรณี พิมพ์โพธิ์ อ.ดร.ไตรมาศ พูลผล	80,000	80,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
8	8)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กระเป๋าพลาสติกสาน (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว)	ผศ.วัฒนา อัจฉริยะโพธา ผศ.เบญจางค์ อัจฉริยะโพธา อ.วิศวรรธน์ พัชรวิษณุ อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง อ.ณรัช พรนิธิบุญ	80,000	80,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
9	9)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ผักไชยาอบแห้ง (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว)	อ.ดร.สินีนารถ สุขทนารักษ์ อ.พัชรลักษณ์ วัฒนไชย อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง อ.จุฑามาศ เกียรติเวช อ.ณรัช พรนิธิบุญ	80,000	80,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รวม 370,000 บาท)					
10	1)โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาราก กระพังโหมและผลของไมโครเวฟต่อ การพองตัวข้าวโป่ง (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	ผศ.หรรษา เวียงวะลัย	300,000	240,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
11	2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์หมูทุบ (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี)	ผศ.วัฒน์ บุญวิทยา ผศ.นันทภัทร์ ทองคำ อ.กัลยารัตน์ สุขนันทชนะ อ.วิศวรรธน์ พัชรวิชัย อ. ดร.ไตรมาศ พูลผล	70,000	70,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 129,936 บาท)					
12	1)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ร่มผ้าขาวม้าไทย (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี)	ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภูประเสริฐ อ. ดร.ศุภิสสร งามยิ่ง อ.ฉันทนิชา วิโรจน์รุจน์ อ.กัลยารัตน์ สุขนันทชนะ อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร	70,000	70,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
13	2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์สไบมอญ (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี)	อ.ปิยงกูร ตันวิเชียร-มนุษย์ อ.ชยันต์ พลอาสา อ.ศศิพร เหลืองไพฑูรย์ อ. ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง อ.ณรัช พรนิธิบุญ	59,936	59,936	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
รร.สาธิตวไลยอลงกรณ์ (รวม 1,450,000 บาท)					
14	1) โครงการวิจัย เรื่อง วิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการ พัฒนาครูผู้สอนด้วยกลยุทธ์ห่วงโซ่ คุณค่าสู่ความสำเร็จของห้องเรียน 3Ds เสริมสร้างผู้เรียนให้เห็นคุณค่า การพัฒนาชุมชนรองรับความเป็น พลเมืองดีในสังคมอนาคต สำหรับ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครรังสิต จังหวัดปทุมธานี (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	อ.ดร.นารี คูหาเรืองรอง อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว	1,450,000	1,160,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
มร.ภ.วไลยอลงกรณ์ ศูนย์สระแก้ว (รวม 1,360,000 บาท)					
15	1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตภัณฑ์จากพืชและสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสระแก้วสู่การสร้างนวัตกรรมชุมชนอย่างยั่งยืน โครงการย่อยที่ 1 การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะม่วงพันธุ์พื้นเมืองตกเกรดเพื่อเป็นสินค้าจังหวัดสระแก้ว โครงการย่อยที่ 2 การสร้างมูลค่าเพิ่มของโคนมปลดระวางจากสหกรณ์โคนมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดสระแก้วเมืองโคบาลบูรพา (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	อ.ดร.เจนจิรา นามิ อ.ปณิต สุขสร้อย อ.จารุนันท์ ไชยนาม อ.เทอดเกียรติ แก้วพวง อ.ปยุฒนันท์ พันธุ์แก่น อ.ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์	1,200,000	960,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว)	อ.ณัฐกานต์ พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ อ. ดร.จารุนันท์ ไชยนาม อ.พรรรณี ทิมพีโพธิ์ อ.กฤติมา สระโพธิ์ทอง อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร	80,000	80,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
17	3)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว)	อ.ปณิต สุขสร้อย อ.ดร.เจนจิรา นามิ อ.ดร.ณัตตยา เอี่ยมคง อ.จุฑามาศ เกียรติเวช อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร	80,000	80,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว
คณะวิทยาการจัดการ (รวม 380,000 บาท)					
18	1)โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของหลักสูตรแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟคของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	รศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา	300,000	240,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	2)โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบลำไย (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.สระแก้ว)	อ.ธันยนิชา วิโรจน์รุ่งน อ.ดร.ธนิษฐนันท์ จันทรไย้ม อ.วิศวรรธน์ พัทธวิชัย อ.กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร	80,000	80,000	งบฯ ยุทธศาสตร์ ปิดเล่มแล้ว

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 700,000 บาท)					
20	1) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัย สนับสนุนสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	อ.ภัทรพร ทิพย์มงคล อ.ลลิตา แก้วฉาย อ.รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ อ.ดร.วริรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์	400,000	320,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	2) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุของจังหวัดปทุมธานี (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	อ.ดร.อมรรักษ์ สวนชุมพล อ.ธัชชัย อินทะสุข อ.ดร.สิรินดา คลี่สุนทร อ.ปรัชญพัชร วันอุทา	300,000	240,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวม 564,500 บาท)					
22	1) Rice Techchine เทคโนโลยีเครื่องสีข้าวอัจฉริยะสำหรับชุมชนหนองตะเคียนบอน (14 ต.ค.63- 13 ต.ค.64) (ทุน วจ.64)	รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี	494,500	494,500	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
23	2) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์กระดาษฟางข้าว (ก.ค.64 - 30 ก.ย.64) (งบฯ ยุทธศาสตร์ จ.ปทุมธานี)	ผศ.ดร.วุฒิชัย วิภาทานัง ผศ.ดร.ธันยธร ตินภพ อ.ธันย ชาญกิจชัยโย อ.วัชรพล วงศ์จันทร์ อ.ดร.ไตรมาศ พูลผล	70,000	70,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (รวม 510,000 บาท)					
24	1) โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณาการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยที่มีสุขภาพดี ฟังพาดตนเอง เสริมพลังสร้างนวัตกรรมทางสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต” เพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคม จังหวัดปทุมธานี (25 ม.ค.64- 30 ก.ย.64) (Fundamental Fund 64)	ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสนาหา อ.กุลชาติ พันธวรกุล อ.ปวิช เรียงศิริ น.ส.ณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน นายชูศักดิ์ ชันธชาติ	510,000	408,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะกรรมการสุขภาพศาสตร์ (รวม 300,000 บาท)					
25	<p>1) ชุดโครงการวิจัย เรื่อง นวัตกรรม การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จากหลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในจังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 1 ประสิทธิภาพของรูปแบบการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุติดเตียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชนจังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 2 ประสิทธิภาพของโปรแกรมการลดความเครียดด้วยบุปผชาติบำบัดของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมวิลแชร์แบบปรับยืนล้อเลื่อนด้วยแรงตนเองสำหรับผู้สูงอายุติดเตียง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากไม้ยืนต้นเพื่อช่วยป้องกันภาวะการติดเชื้อทางผิวหนังในผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 5 การประเมินการรับสัมผัสสารมลพิษอากาศในผู้สูงอายุที่ติดเตียง จังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 6 วัตรกรรมสำหรับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยผักสมุนไพรพื้นบ้านในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี</p> <p>(8 ก.พ.64- 30 ก.ย.64)</p> <p>(Fundamental Fund 64)</p>	<p>อ.นัชชา ยันติ</p> <p>ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์</p> <p>อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คามิ</p> <p>อ.ดร.รัฐพล ศิลปะรัมย์</p> <p>อ.สุทธิดา แก้วมุงคุณ</p> <p>อ.สุกฤษฎี ใจจำนงค์</p> <p>อ.เจียรระโน ปฐมโรจน์สกุล</p> <p>อ.ปณณทัต ตันธนปัญญากร</p> <p>อ.นลพรรณรณ ชันติกุลานนท์</p> <p>อ.สุจาริณี สังข์วรรณะ</p> <p>อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์</p>	300,000	240,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะกรรมการ (รวม 550,200 บาท)					
26	<p>1)ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 3.1 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 3.2 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับการใช้บอร์ดเกมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี (ทุน วจ. 64) (9 เม.ย.64 - 8 เม.ย.65)</p>	<p>อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล</p> <p>อ.วิชญ์ สุทธิวรรณ</p>	172,500	103,500	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	<p>2)ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ดูแลเด็กที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 4.1 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี</p> <p>โครงการย่อยที่ 4.2 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับการผลิตชุดสื่อการเรียนรู้โดยใช้วัสดุท้องถิ่นที่เสริมสร้างเอ็กเซ็กคิวทีฟฟังก์ชันส์ของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี (ทุน วจ. 64) (9 เม.ย.64 - 8 เม.ย.65)</p>	<p>อ.กุลชาติ พันธวรกุล</p> <p>ผศ.คันธรส ภาพล</p> <p>ผศ.ดร.เมษา นวลศรี</p>	188,500	113,100	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะครุศาสตร์ (รวม 550,200 บาท)					
28	3)ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี โครงการย่อยที่ 5.1 การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการประเมินผลการเรียนรู้สำหรับครู โครงการย่อยที่ 5.2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการประเมินผลการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดปทุมธานี (ทุน วจ. 64) (9 เม.ย.64 - 8 เม.ย.65)	ผศ.ดร.เมษา นวลศรี อ.กุลชาติ พันธวรกุล	189,200	113,520	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2564

งบประมาณรวม 20,984,570 บาท จำนวน 19 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (รวม 2,626,400 บาท)					
1	1)โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (10 ก.ย.63 - 9 ก.ย.64) (NIA)	รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี	626,400	626,400	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
2	2)โครงการวิจัยโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving unit) ประจำพื้นที่ภาคตะวันออก (1 ม.ค.64- 31 ส.ค.64) (NIA)	รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี	2,000,000	570,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ (รวม 1,473,900 บาท)					
3	1)การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเกษตรกร ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.)	อ.ดร.วริรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์	369,000	369,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
4	2)การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนผ่านแผนแม่บทการจัดการขยะชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคลองบางสะแก ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.)	อ.ธนิกษนันท์ จันทน์แย้ม	383,000	383,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
5	3)การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) สู้ตลาดสีเขียวของชุมชนตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี (30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.)	ผศ.วิภาวดี ทูปิยะ	382,000	382,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
6	4)การยกระดับเกษตรกรด้วยระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนตำบลบึงขำอ้อ อำเภอนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (อยู่ระหว่างทำสัญญา) (วช.งานวิจัยเชิงพื้นที่)	ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล	339,900	67,890	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างทำสัญญา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 916,000 บาท)					
7	1)การสร้างต้นแบบสภาผู้นำชาวนาอินทรีย์โดยการมีส่วนร่วมของชาวนาตำบลบึงกาสาม อำเภอนองเสือจังหวัดปทุมธานี (30 ก.ย.63 - 31 ส.ค.64) (วช.)	ผศ.ดร.ดรณศักดิ์ ตติยลาภะ	376,000	376,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
8	2)การสร้างเครือข่ายและพัฒนา รูปแบบการทำงานของอาสาสมัคร สาธารณสุขต่างด้าวเพื่อสนับสนุน การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ในจังหวัดปทุมธานี (16 มี.ค.64 - 15 มี.ค.65) (วช.)	ผศ.ดร.รัฐชาติ ทัศนัย เปลียน นน. โครงการ เป็น ผศ.ดร.ดรณศักดิ์ ตติยลาภะ	540,000	410,400	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 400,000 บาท)					
9	1)Appropriate Model for Road Safety in World Heritage Site toward Stakeholder Integration : a Case Study of Ayutthaya Province, Thailand. (1 ต.ค.63 - 30 ก.ย.64) (MITSUI SUMITOMO INSURANCE WELFARE FOUNDATION RESEARCH GRANT)	ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ้นเสนาหา	150,000	150,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
10	2)พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อ บำรุงผิวจากข้าวสำหรับวิสาหกิจ ชุมชน (1 ม.ค.64 – 30 มี.ค.65) (สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)	ผศ.ดร.ณพัทธ์อร บัวฉุน	250,000	150,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
คณะครุศาสตร์ (รวม 10,500,000 บาท)					
11	1)ชุดนวัตกรรมการเรียนรู้ Coding รูปแบบ Unplugged ในวิชา วิทยาการคำนวณ เพื่อส่งเสริม สมรรถนะในศตวรรษที่ 21 (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.65) (วช.)	ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐิชัยชนะ	700,000	700,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
12	2)บอร์ดเกม Digi Style Land ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (1 ส.ค.64 – 31 ก.ค. 65)	ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐิชัยชนะ	5,400,000	1,080,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
13***	การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ Platform Ed-Fun รูปแบบ Desktop และ Application โดยใช้เกมส์เป็นฐาน การเรียนรู้เพื่อ	ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐิชัยชนะ	2,500,000	500,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการ เบิกจ่าย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
	ส่งเสริมความรู้พื้นฐานและความรู้ดิจิทัล (1 ต.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 64)				
14***	บอร์ดเกม Suk-Skill Suk-Sky ส่งเสริมทักษะชีวิตสู่ความเป็น Youtuber มืออาชีพ (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีงบประมาณ 64)	ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐวิชัยชนะ	1,900,000	380,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา (รวม 1,831,270 บาท)					
15	2)โครงการสำรวจชุมชนวิถีใหม่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดสระแก้ว (1 พ.ย.63- 30 เม.ย.64) (วช.)	ผศ.ดร.ปยุตย นิลแสง	722,200	722,200	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
16	3)กาสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ให้คำปรึกษาแนะนำ ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างสรรค์) (Thai-IDC) (1 ธ.ค.63 - 15 ก.ย.64) (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)	อ.ณรัช พรนิธิบุญ	153,600	153,600	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
17	3) โครงการศึกษาพัฒนาต้นแบบชุมชนพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ผ่านกระบวนการขับเคลื่อนและพัฒนาต้นแบบพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน” (29 ก.ย.64 - 29 ก.ย.65) สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	อ.ปิยะพงษ์ ยงเพชร	955,470	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด3
เงินไขงวดที่ 1 (40%) 1.นักวิจัยต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยก่อน 2.นักวิจัยต้องสำรองงบประมาณการทำวิจัยก่อนรับบฯ งวดที่1					
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รวม 2,957,000 บาท)					
18	1)โครงการการปลูกทดสอบพันธุ์ลิเซียนท์สเพื่อการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาดและการผลิตในประเทศไทย (ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการผลิตและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิตลิเซียนท์ส) (20 ส.ค.63- 19 ส.ค.64)	อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา	2,957,000	2,957,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input checked="" type="checkbox"/> งวด2 <input checked="" type="checkbox"/> งวด3 ปิดเล่มแล้ว
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 280,000 บาท)					
19	การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาพื้นที่บนฐานอัตลักษณ์ท้องถิ่นของเครือข่ายกลุ่มศรีอยุธยา (6 พ.ค.64 – 5 พ.ค.64)	อ.พัชราภรณ์ จันทร์มาฏ และคณะ	280,000	120,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณรวม 7,760,000 บาท จำนวน 11 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 450,000 บาท)					
1	โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย (20 พ.ย. 64 – 19 พ.ย. 65) (ทุน วจ.65)	ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุณเสนาหา อ.ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร นายสมหมาย แสงศิริโรจน์ นายอุชา โพธิ์สุวรรณ นายปราโมทย์ บุญมี นางสาววิริยาภรณ์ เทียมผล	450,000	270,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ (รวม 649,000 บาท)					
2	ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะการนำในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ / มี 3 โครงการย่อย (20 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย / หน.คก. ผศ.ดร.รัตนา สีสี่ / ผู้ร่วม ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิมพงษ์ / ผู้ร่วม อ.ปวีรดา เลิศวิริยะประสิทธิ์ / ผู้ร่วม อ.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี / ผู้ร่วม อ.จรีรัตน์ หนองหว้า / ผู้ร่วม	649,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 486,000 บาท)					
3	ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับระบบนิเวศการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คก. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี / หน.คก. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก / ผู้ร่วม ผศ.ทรรษา เวียงวะลัย / ผู้ร่วม ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.วิสส์พร จิโรจพันธ์ / ผู้ร่วม อ.ชยกร สัตย์เชื้อ / ผู้ร่วม	486,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย
คณะครุศาสตร์ (รวม 4,736,000 บาท)					
4	1.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสร้างเส้นทางการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว / (มี 2 โครงการย่อย) (20 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ผู้วางแผน รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี / ผู้วางแผน อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ / หน.คก. ผศ.ดร.ณพัลลภ บัวฉวน / ผู้ร่วม ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด / ผู้ร่วม ดร.นารี คูหาเรื่องรอง / ผู้ร่วม	443,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย
5	2.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ / ที่ปรึกษา คก. ผศ.ดร.دنุชา สลิวิงค์ / หน.คก. รศ.ดร.กันตฤทัย คลังพล / ผู้ร่วม รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ดร.วันสพรรัตน์ สวัสดิ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.วิสส์พร จิโรจพันธ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ / ผู้ร่วม อ.ดร.บุษยา จุงาม / ผู้ร่วม	462,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง การเบิกจ่าย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
6	3.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาและออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning แบบ ABCD Model สำหรับครูโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คค. อ.ดร.วัลลภ จิโรจพันธ์ / หน.คค. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก / ผู้ร่วม ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ / ผู้ร่วม ผศ.ทรรษา เวียงวะลัย / ผู้ร่วม อ.ดร.ศักดิ์ดา สุภาพ / ผู้ร่วม	335,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
7	4.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศการศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของผู้เรียนในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คค. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก / หน.คค. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ทรรษา เวียงวะลัย / ผู้ร่วม ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.วัลลภ จิโรจพันธ์ / ผู้ร่วม อ.วรรณิสา หนูช่วย / ผู้ร่วม	496,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
8	5.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ระบบนิเวศการเรียนรู้ดิจิทัลบน Platform DBAC Style ส่งเสริมความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้คณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้ดิจิทัล และความเป็นพลเมืองดี สำหรับครูผู้สอนในจังหวัดปทุมธานีและสระแก้ว / (มี 2 โครงการย่อย) (ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คค. ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐวิชัยชนะ / หน.คค. อ.เฉลิมพล เสียงอ่ำ / ผู้ร่วม อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร / ผู้ร่วม อ.ปณณานันท์ พันธุ์แก่น / ผู้ร่วม น.ส.ภัสรา ทองเกิด / ผู้ร่วม น.ส.สโรชา กุลวงศ์ / ผู้ร่วม	3,000,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 290,000 บาท)					
9	1. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบนิเวศการเรียนรู้ภายในสถานศึกษารองรับการเรียนรู้เชิงรุก / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.วันสพรักษ์ สวัสดิ์ / หน.คค. รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล / ผู้ร่วม รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ดร.ดนุชา สลิวงค์ / ผู้ร่วม อ.ดร.บุษยา จุงาม / ผู้ร่วม อ.ดร.ศศิธร หาสิน / ผู้ร่วม	290,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 337,000 บาท)					
10	1.โครงการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชน (15 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	อ.ดร.วิศรุต ขวัญคุ้ม / หน.คค. ผศ.ไพรินทร์ มีศรี / ผู้ร่วม ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ / ผู้ร่วม ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา / ผู้ร่วม อ.ชวลิต โควีระวงศ์ / ผู้ร่วม อ.ปณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส / ผู้ร่วม อ.ดาวรดา วีระพันธ์ / ผู้ร่วม อ.ณัฐรดี อนุพงศ์ / ผู้ร่วม	337,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รวม 812,000 บาท)					
11	1. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการสอนแนะสำหรับครูผู้สอนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการย่อย) (20 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ผู้วางแผน รศ.ศศิรินทร์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้วางแผน ดร.นารี คูหาเรืองรอง / หน.คก. ผศ.ดร.ณพัทธ์ บัวฉุน / ผู้ร่วม ผศ.อัฉรารวรรณ สุขเกิด / ผู้ร่วม อ.ดร.เฉลิมลักษณ์ โอทกานนท์ / ผู้ร่วม	812,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย