

“

รายงานความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ
1. ด้านกลยุทธ์	S1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้มีผู้สนใจจำนวนน้อย	3x4 = 12	<p>ค่าเป้าหมาย 1. นักศึกษาใหม่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการความร่วมมือ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ อยู่ระหว่างการดำเนินการพิจารณาหลักสูตร</p> <p>2. จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิ์บัตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในโครงการสัมฤทธิ์บัตร จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39</p> <p>3. จำนวนโรงเรียนเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง และโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 36 แห่ง</p>	3x4 = 12
2. ด้านการดำเนินงาน	O1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อยมาก	4x5 = 20	<p>ค่าเป้าหมาย 480 ผลงาน (ร้อยละ 40 จากเป้า 3 ปีซ้อนหลัง) ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 125 เรื่อง แบ่งเป็น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับชาติ 72 เรื่อง - ระดับนานาชาติ 53 เรื่อง 	4x5 = 20

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ
2.ด้านการดำเนินงาน	○2 ผลงานที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจำนวนน้อยมาก	5x4 = 20	ค่าเป้าหมาย มีผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวน 8 ชิ้นงาน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีผลงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นจดทะเบียน จำนวน 13 รายการ คาดว่า จะสำเร็จภายในปี งบประมาณ 2565-2566	5x4 = 20
	○3 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ	5x5 = 25	ค่าเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>มหาวิทยาลัย</u> มีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 3,558 คน ปัจจุบันมี ผู้สมัครเรียน จำนวน 1,619 คน <u>สระแก้ว</u> มีแผนการรับนักศึกษา จำนวน 120 คน ปัจจุบันมีผู้สมัครเรียน จำนวน 3 คน ผู้มีสิทธิเข้าเรียน จำนวน 1 คน	5x5 = 25
	○4 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x3 = 12	ค่าเป้าหมาย ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx เท่ากับ 270 คะแนน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ตรวจประเมินปีการศึกษา 2564 เดือนสิงหาคม 2565	4x3 = 12
3.ด้านการเงิน	F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x5 = 20	ค่าเป้าหมาย ประมาณการรายได้จากการวิจัย จำนวน 35 ล้านบาท ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ - ทุนภายนอก จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 4,161,526 บาท - ทุนภายใน จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 7,760,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,921,526 บาท	4x5 = 20

ด้านความเสี่ยง	ความเสี่ยง	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ระดับความเสี่ยง โอกาส x ผลกระทบ
3.ด้านการเงิน	F2 รายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	3x5 = 15	ค่าเป้าหมาย ประมาณการรายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ จำนวน 114,709,800 บาท ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ในปีงบประมาณ 2565 ประมาณการรายได้ 114,709,800 บาท รายได้จริง 29,956,493.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.12	3x5 = 15
	F3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น	3x5 = 15	ค่าเป้าหมาย ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 941,329,000 บาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 255,112,401.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.10	3x5 = 15
4.ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ	C1 ผลการประเมินตามแผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	4x4 = 16	ค่าเป้าหมาย ระดับที่ 3 คือ มีผลการประเมินตามแผนการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ระดับที่ 2 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด	4x4 = 16
5.ด้านความปลอดภัยจาก อันตรายและภัย พิบัติ	H1 ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยได้	3x4 = 12	ค่าเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเป็นสถานปลอดภัยไม่มีผู้ติดเชื้อที่แพร่กระจายเชื้อภายในมหาวิทยาลัย ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ พบการแพร่กระจายของเชื้อโรภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถควบคุมได้ จำนวน 80 ราย เป็นการแพร่กระจายจากคนในครอบครัว จำนวน 35 ราย จากที่ทำงาน 4 ราย และไม่สามารถระบุได้ จำนวน 41 ราย	3x4 = 12

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565
 รอบระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ด้านกลยุทธ์					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ สมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม					
ปัจจัยเสี่ยง S1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้มีผู้สนใจจำนวนน้อย					
พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายและน่าสนใจ	1. ทำหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ต.ค. 64	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ ภาคเอกชน - เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ บริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด ภาครัฐ - โครงการความร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 19 อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว - โครงการความร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 12 (ค่ายจักรพงษ์) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี) อ.รัฐประเทศ จ.สระแก้ว - เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยได้ร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับกองทัพอากาศ ๓ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร - วันที่ 26 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยได้มีการเชิญเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศและคณะ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการจัดทำร่างแนวทางบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษา	3x4 = 12	(ภาคผนวก หน้าที่ 62)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 18 ม.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว - วันที่ 7 มี.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มรภ. วิทยาลัยนครนายก กับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว - วันที่ 7 มี.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับ สหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว <p>หลักสูตรนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์รับนักเรียนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ทำ MOU เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาสตรี Government Maharani Laxmi Bai Girls' PG Autonomous College, Bhopal, India. และประชาสัมพันธ์นักศึกษาอินเดียมา เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - ดำเนินการจัดทำ MOU กับ Center for Ecological Research แห่ง มหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น <p>ค่าเป้าหมาย นักศึกษาใหม่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการความร่วมมือ</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีงบประมาณ 2565</u></p> <p>มหาวิทยาลัยได้จัดทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกแล้วจำนวน 3 หน่วยงาน คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด 2. อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว <p>อยู่ระหว่างการพิจารณากำหนดหลักสูตร</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																								
	2. มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทัน ต่อความต้องการของผู้เรียน - จัดการเรียนการสอนแบบ สัมฤทธิ์บัตร - การจัดทำประกาศเรื่องคลัง หน่วยกิต	ต.ค. 64	2. มหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัดทำรายวิชาสัมฤทธิ์บัตร เพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนเก็บ หน่วยกิตและเทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้ <table border="1" data-bbox="976 363 1702 847"> <thead> <tr> <th>คณะ</th> <th>เป้าหมาย รายวิชา</th> <th>ดำเนินการ แล้ว (รายวิชา)</th> <th>จำนวน รายวิชาที่มีผู้ ลงทะเบียน เรียน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td> <td>120</td> <td>117</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</td> <td>101</td> <td>50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4. คณะวิทยาการจัดการ</td> <td>58</td> <td>41</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>70</td> <td>69</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6. คณะสาธารณสุขศาสตร์</td> <td>81</td> <td>65</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7. คณะครุศาสตร์</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>445</td> <td>357</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> ค่าเป้าหมาย จำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนในโครงการสัมฤทธิ์บัตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีงบประมาณ 2565</u> ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในโครงการสัมฤทธิ์บัตร จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อย ละ 5.39	คณะ	เป้าหมาย รายวิชา	ดำเนินการ แล้ว (รายวิชา)	จำนวน รายวิชาที่มีผู้ ลงทะเบียน เรียน	1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	15	15	3	2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120	117	5	3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	101	50	3	4. คณะวิทยาการจัดการ	58	41	2	5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70	69	-	6. คณะสาธารณสุขศาสตร์	81	65	3	7. คณะครุศาสตร์	-	-	7	8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	1	รวม	445	357	24		
คณะ	เป้าหมาย รายวิชา	ดำเนินการ แล้ว (รายวิชา)	จำนวน รายวิชาที่มีผู้ ลงทะเบียน เรียน																																										
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	15	15	3																																										
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120	117	5																																										
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	101	50	3																																										
4. คณะวิทยาการจัดการ	58	41	2																																										
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70	69	-																																										
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์	81	65	3																																										
7. คณะครุศาสตร์	-	-	7																																										
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ	-	-	1																																										
รวม	445	357	24																																										

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>3. ปรับกระบวนการส่งมอบความรู้และทักษะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดเป้าหมายและโรงเรียนเครือข่าย - ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น การแนะแนวการศึกษาผ่านครูแนะแนว, สื่อประเภทต่าง ๆ 	ม.ค.65	<p>3. เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 64 ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีแนวทางการร่วมมือเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยการจัดโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ทางวิชาการที่เกี่ยวกับการศึกษา</p> <p>คำเป้าหมาย จำนวนโรงเรียนเครือข่ายไม่น้อยกว่า 5 โรงเรียน</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2565</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนสาธิต จังหวัดสระแก้ว จำนวน 2 แห่ง คือ <ul style="list-style-type: none"> - โรงเรียนวัฒนานคร - โรงเรียนบ้านนางาม 2. โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวน 36 แห่ง <u>จังหวัดปทุมธานี</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. โรงเรียนนรราชานันทตามาตุวิทยา 2. โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ 3. โรงเรียนวันเทียนถวาย 4. โรงเรียนวัดบางเตยนอก 5. โรงเรียนชุมชนวัดไก่อตั๊ย 6. โรงเรียนวัดป่าจิว 7. โรงเรียนวัดหว่านบุญ 8. โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 9. โรงเรียนวัดสุขบุญพิริการาม 10. โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 11. โรงเรียนวัดปทุมนายก 12. โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			13. โรงเรียนวัดคุณหญิงสัมพันธ์ 14. โรงเรียนชุมชนวัดบางชัน 15. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 16. โรงเรียนบางหวาดอนุสรณ์ 17. โรงเรียนวัดเขียนเขต 18. โรงเรียนคลองพระอุดม <u>จังหวัดสระแก้ว</u> 19. โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนาสระแก้วรัชมง์คลาภิเษก 20. โรงเรียนวัฒนานคร 21. โรงเรียนบ้านโคกลาน 22. โรงเรียนบ้านมะกอก 23. โรงเรียนกองทัพภูกุทิศบ้านหนองไผ่ 24. โรงเรียนหนองบัวสันติสุข 25. โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 26. โรงเรียนบ้านวังบูรพา 27. โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 28. โรงเรียนบ้านชันน้อย 29. โรงเรียนบ้านไทรทอง 30. โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2 31. โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 32. โรงเรียนไทรเดี่ยววิทยา 33. โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 34. โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 35. โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 36. โรงเรียนบ้านบึงกริม		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ด้านการดำเนินงาน					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก					
ปัจจัยเสี่ยง O1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อยมาก					
1.สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	1.การให้รางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	สถาบันวิจัยและพัฒนา ต.ค.64-ก.ย.65	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1.มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ จำนวน 53 ผลงาน ระดับนานาชาติ ในฐานะข้อมูล ก.พ.อ. จำนวน 42 บทความ ดังนี้</p> <p>1. วีระวัฒน์ อุ่นเส่นหา เรื่อง Environmental Impact Assessment of Thai Banana Supply Chain International Journal of Environmental Science and Development ปีที่ 11 ฉบับที่ 7(กรกฎาคม 2563) เลขหน้า 341 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>2. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง Fixed Point Theorems for Multivalued Gerghaty Type Contractions via Generalized Simulation Functions Thai Journal of Mathematics ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2563) เลขหน้า 899-911 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>3. ธนัชพร บรรเทาใจ เรื่อง Stability of a Generalization of Cauchy's and the Quadratic Functional Equations in Quasi-Banach Spaces Thai Journal of Mathematics ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2563) เลขหน้า 963-975 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>4. ธนัชพร บรรเทาใจ เรื่อง Modified Explicit Self-Adaptive Two-Step Extragradient Method for Equilibrium Programming in a Real Hilbert Space Thai Journal of Mathematics ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2563) เลขหน้า 1343-1358 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>5. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง Modified Viscosity Subgradient Extragradient-Like Algorithms for Solving Monotone Variational Inequalities Problems Axioms ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2563) เลขหน้า 118 ฐานข้อมูล Scopus</p>	4x5 = 20	(ภาคผนวก หน้าที่ 64)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>6. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง Strong Convergence of Extragradient-Type Method to Solve Pseudomonotone Variational Inequalities Problems Axioms ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 (ตุลาคม 2563) เลขหน้า 115 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>7. ศศิธร หาสิน เรื่อง Diet of the Large Indian Civet (Viverra zibetha L., 1758) in west-central Thailand Malayan Nature Journal ปีที่ 72 ฉบับที่ 3 (2563) เลขหน้า 287-293 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>8. ศศิธร หาสิน เรื่อง Diet composition of the golden jackal (Canis aureus L.) during the dry season in west-central Thailand Malayan Nature Journal ปีที่ 72 ฉบับที่ 3 (2563) เลขหน้า 275-286 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>9. กฤษฏางค์ ศุภระมุท เรื่อง Thermal Analysis of a Hybrid Solar Tunnel-Microwave, Dryer for Drying Cultivated Banana International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 (ตุลาคม 2563) เลขหน้า 355-368 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>10. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง "MODIFIED POPOV'S SUBGRADIENT EXTRAGRADIENT ALGORITHM WITH INERTIAL TECHNIQUE FOR EQUILIBRIUM PROBLEMS AND ITS APPLICATIONS" International Journal of Applied Mathematics ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2563) เลขหน้า 879 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>11. ธนัชพร บรรเทาใจ เรื่อง The Convergence Theorem for a Square α-Nonexpansive Mapping in a Hyperbolic Space Thai Journal of Mathematics ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2563) เลขหน้า 1597-1609 ฐานข้อมูล Scopus</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>12. ธนัชพร บรรเทาใจ เรื่อง NEW GERAGHTY TYPE CONDENSING OPERATORS AND SOLVABILITY OF NONLINEAR QUADRATIC VOLTERRA-STIELTJES INTEGRAL EQUATION Nonlinear Functional Analysis and Applications ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 (ธันวาคม 2564) เลขหน้า 769-797 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>13. ศศิธร หาสิน เรื่อง Ant community composition in urban areas of Bangkok, Thailand Agriculture and Natural Resources ปีที่ 54 ฉบับที่ 5 (2563) เลขหน้า 507-514 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>14. วีระวัฒน์ อุ๋นเส่นหา เรื่อง Biogas production by co-digestion of municipal wastewater and foodwaste: Performance in semi-continuous and continuous operation Water Environment Research ปีที่ 93 ฉบับที่ 2 (กุมภาพันธ์ 2564) เลขหน้า 306-315 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>15. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง CONVERGENCE THEOREMS OF PROXIMAL TYPE ALGORITHM FOR A CONVEX FUNCTION AND MULTIVALUED MAPPINGS IN HILBERT SPACES Nonlinear Functional Analysis and Applications ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2564) เลขหน้า 1-11 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>16. ณัฐกาญจน์ นำพันธุวิวัฒน์ เรื่อง Transient Pressure-Driven Electroosmotic Flow through Elliptic Cross-Sectional Microchannels with Various Eccentricities Computation ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (มีนาคม 2021) เลขหน้า 27 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>17. ศักดิ์ชาย นาคนก เรื่อง Effect of Fiscal Policy on Human Capital in Thailand International Journal of Economics and Business Administration ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (เมษายน - มิถุนายน 2564) เลขหน้า 136-158 ฐานข้อมูล Scopus</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>18. ปุณยณัฐ นิลแสง เรื่อง IN -VITRO ASSESSMENT OF NTIMICROBIAL ACTIVITY OF ETHANOLIC AND WATER EXTRACTS OF MIMOSA PIGRA AND MIMOSA DIPLORICHA Journal of Global Trends in Pharmaceutical Sciences ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน 2564) เลขหน้า 9193-9201 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>19. เบญจภา ไกรทอง เรื่อง Women’s Empowerment through Exposure to Media Messages: A Case Study of the Thai-So Ethnic Group, Kusuman District, Sakon Nakhon Province, Thailand Journal of Mekong Societies ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>20. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง Approximations of an Equilibrium Problem without Prior Knowledge of Lipschitz Constants in Hilbert Spaces with Applications Axioms ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 (มิถุนายน 2564) 9201 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>21. ภัฏญญาพัชญ์ นาคภิบาล เรื่อง A causal relationship model of factors affecting competitiveness of community enterprise in the central region Psychology and Education ปีที่ 58 ฉบับที่ 1 (มกราคม 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>22. ชาศริต ศรีทอง เรื่อง Study of causal factors in the use of MIS to design wooden furniture of small and medium industries in Thailand. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 (เมษายน 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>23. ภัทรพล ชุ่มมี เรื่อง Study of causal factors in the use of MIS to design wooden furniture of small and medium industries in Thailand Turkish Journal of Computer and Mathematics Education ปีที่ 12 ฉบับที่ 8 (เมษายน 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>24. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง Strong convergence inertial projection algorithm with self-adaptive step size rule for pseudomonotone variational inequalities in Hilbert spaces Demonstratio Mathematica ปีที่ 54 ฉบับที่ 1 (เมษายน 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>25. ศิริพร นามเทศ เรื่อง Effect of Pre-Slaughter Antacid Supplementation of Drinking Water on Carcass Yield and Meat Quality of Broiler Chickens. Journal of World's Poultry Research ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 (มีนาคม 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>26. วีระวัฒน์ อุ๋นเสงหา เรื่อง Water Footprint Assessment of Thai Banana Production International Journal of Environmental Science and Development ปีที่ 12 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>27. ธนชพร บรรเทาใจ เรื่อง A novel iterative approach for solving common fixed point problems in Geodesic spaces with convergence analysis Carpathian Journal of Mathematics ปีที่ 37 ฉบับที่ 2 (2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>28. ณัฐรดี อนุพงศ์ เรื่อง Comparative Study of SIFT and SURF Algorithm for Traditional Thai Painting Recognition ICIC Express Letters ปีที่ 15 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน 2564) ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>29. เขาวภา แสงพยัคฆ์ เรื่อง Venipuncture training assists using electrical sensors in a rubber arm system Journal of Physics: Conference Series ปีที่ 1719 (2021) มกราคม 2564 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>30. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง A Class of Novel Mann-Type Subgradient Extragradient Algorithms for Solving Quasimonotone Variational Inequalities Symmetry ปีที่ 13 ฉบับที่ 7 (กรกฎาคม 2564) หน้า 1108 ฐานข้อมูล Scopus</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>31. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง Accelerated non-monotonic explicit proximal-type method for solving equilibrium programming with convex constraints and its applications AIMS Mathematics ปีที่ 6 ฉบับที่ 10 (2564) หน้า 10707-10727 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>32. ธนชพร บรรเทาใจ เรื่อง New derivations utilizing bi-endomorphisms on B-algebras journal of mathematical and computational science ปีที่ 11 ฉบับที่ 5 (2564) หน้า 6420-6432 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>33. อารีย์ สงวนชื่อ เรื่อง The Association Between Migrant Worker, Schools, and Shopping Malls Factors in Thailand's Metropolitan Provinces and the Newest Covid-19 Epidemic International Journal of Innovative Science and Research Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 6 (มิถุนายน2564) 835-840 ฐานข้อมูล PubMed</p> <p>34. ปิ่นกษัตติ์ ต้นธนปัญญากร เรื่อง Effects of Preventive Program for Depression among the Older Adults in the Rural Community of Thailand: A Quasi-Experimental Study International Journal of Innovative Science and Research Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 8 (สิงหาคม 2564) หน้า 33-40 ฐานข้อมูล PubMed</p> <p>35. นิโรบล มาอุ่น เรื่อง The Relationship of Housing and Industrial Factors with the Outbreak of COVID-19 in Urban Areas Using Geographical Information Systems (GIS) Pathum-Thani Province, Thailand. International Journal of Innovative Science and Research Technology ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 (พฤษภาคม 2564) หน้า 1406-1411 ฐานข้อมูล PubMed</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>36. ชัยวัฒน์ อัยปาอาจ เรื่อง Positive Solution of Boundary Value Problem Involving Fractional Pantograph Differential Equation Thai Journal of Mathematics ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2564) หน้า 1056-1067 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>37. ตีรณวรรณ ศรีสุนนท์ เรื่อง Water Quality and Sediment Quality of Cockle Culture Area in the Upper Gulf of Thailand Current Applied Science and Technology ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 (2565) หน้า 1-20 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>38. ชัยวัฒน์ อัยปาอาจ เรื่อง Fractional-Order Delay Differential Equation with Separated Conditions Thai Journal of Mathematics ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2564) หน้า 842-853 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>39. ธนัชพร บรรเทาใจ เรื่อง Some Fixed Point Theorems for R^n-Contraction and R^n-Kannan Mappings in Metric Spaces Science and Technology Asia ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน 2564) หน้า 14-21 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>40. ธนัชพร บรรเทาใจ เรื่อง Implicit Fractional Differential Equation with Nonlocal Fractional Integral Conditions Thai Journal of Mathematics ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2564) หน้า 993-1003 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>41. นพรัตน์ ไวโรจนะ เรื่อง The Tseng's Extragradient Method for Quasimonotone Variational Inequalities Thai Journal of Mathematics ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 (กันยายน 2564) หน้า 913-923 ฐานข้อมูล Scopus</p> <p>42. สุวารีย์ ศรีปุณณะ เรื่อง The Community Network Collaboration of Utilization Management on Non Hin Phueng Community Forest to Sustainability of Prachinburi, Thailand Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry ปีที่ 12 ฉบับที่ 7 (2564) หน้า 7595-7603 ฐานข้อมูล Scopus</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
2.จัดทำโปรแกรม	2.จัดทำโปรแกรมสนับสนุนการ สร้างผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ	เม.ย.65	2.อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกโปรแกรม		
3.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนบทความวิจัย	3.จัดอบรม “การเขียนบทความ วิจัย” เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูล นานาชาติ	เม.ย.65	3.วางแผนจัดอบรมประมาณเดือนมีนาคม 2565 โดยเชิญวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยมหิดล		
4.จัดกิจกรรม การเผยแพร่และ การนำเสนอผลงานการวิจัย	4.จัดกิจกรรม การเผยแพร่และ การนำเสนอผลงานการ วิจัย ระดับชาติและระดับ นานาชาติ	เม.ย.65	4.อยู่ระหว่างวางแผนจัดอบรม โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล		
5.จัดอบรมพัฒนาทักษะทาง ภาษา	5.จัดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการเขียนตีพิมพ์ผลงานใน ระดับนานาชาติ	เม.ย.65	5.อยู่ระหว่างวางแผนจัดอบรม โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล		
6.แต่งตั้งที่ปรึกษา (Mentor)	6.จัดตั้งที่ปรึกษา (Mentor) เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ เขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับ นานาชาติ	เม.ย.65	6.ได้รับการให้คำที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล		
7.สร้างเครือข่าย	7.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน เรียนรู้เกี่ยวกับระบบการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานของวารสารแต่ละ ฉบับ	เม.ย.65	7.ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลในการจัดประชุม เพื่อเชิญมหาวิทยาลัยที่จัดทำ วารสารวิจัย ภายในไตรมาสที่ 2		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ค่าเป้าหมาย 480 ผลงาน (ร้อยละ 40 จากเป้า 3 ปีซ้อนหลัง)</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2564</u> มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 484 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ 396 เรื่อง และระดับนานาชาติ 88 เรื่อง</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2565</u> มีจำนวนผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 125 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ 72 เรื่อง และระดับนานาชาติ 53 เรื่อง</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง O2 ผลงานวิจัยที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจำนวนน้อยมาก					
<p>1. จัดทำร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจัย</p> <p>2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร</p> <p>3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงาน</p> <p>4. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร</p>	<p>1. จัดทำร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2. จัดอบรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร</p> <p>3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>4. สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิบัตร</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ย.64</p> <p>มิ.ย.65</p> <p>ส.ค..65</p> <p>ก.ค.65</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรม ดังนี้</p> <p>1. อยู่ระหว่างการจัดทำร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (เอกสารแนบ1 หน้าที่ 54)</p> <p>2. ยังไม่มีการจัดอบรมในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาสที่ 2</p> <p>3. ยังไม่มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงาน ในช่วงไตรมาสที่ 1-3</p> <p>4. สถาบันวิจัยได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำปี 2564 จำนวน 2 ครั้งดังนี้</p> <p>ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์เชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่</p> <p>ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมอังสนาลากูน่าภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต</p>	<p>5x4 = 20</p>	<p>(ภาคผนวก หน้าที่ 67)</p>

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>5.ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ KPI ของโครงการที่เสี่ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่เสี่ยง</p>	<p>5.การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุ KPI ของโครงการที่เสี่ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่เสี่ยง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ร่วมจัดทำโครงสร้าง ระบบงานระเบียบ/ประกาศด้านทรัพย์สินทางปัญญา - รับคำปรึกษาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยที่เสี่ยง - จัดทำระบบฐานข้อมูล Patent ของมหาวิทยาลัย - เข้ารับการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เสี่ยง - อบรมปฏิบัติ Patent Search & Patent Landscape & Patent Mapping ด้านสิทธิบัตร 	<p>ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>พ.ย.64-ม.ค.65</p>	<p>5. สถาบันวิจัยดำเนินการสร้าง Website และฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัย ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการที่เสี่ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 https://patent.sat.tu.ac.th/</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565 หัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)” วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาน้องเลี้ยงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการโครงการที่เสี่ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีคุณเพชรดา สัตยากุล (นักวิชาการทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) เป็นเกียรติมาเป็นวิทยากร - จัดเสวนาในหัวข้อ "ทิศทางขับเคลื่อนทรัพย์สินทางปัญญา ในสถาบันอุดมศึกษา" ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30-15.30 น. ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting 		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>อนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรการ ออกแบบผลิตภัณฑ์ - รับการฝึกจากพี่เลี้ยงพร้อม ปฏิบัติการยกร่างคำขอ สาขา วิศวกรรม เคมี และการออกแบบ ผลิตภัณฑ์</p> <p>- Negotiation - Business Model Canvas - การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทางปัญญา</p> <p>- ฝึกประสบการณ์ด้านการยื่น ขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สิน ทางปัญญา และเข้าร่วมเจรจา ต่อรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License) - จัดทำรายงานสรุปผลการ ดำเนินงาน</p>	<p>ม.ค.65-เม.ย.65</p> <p>มิ.ย.65-ก.ค.65</p> <p>ก.ค.65-ส.ค.65</p> <p>ก.ค.65-ก.ย.65</p> <p>พ.ค.65-ส.ค.65</p> <p>มี.ค.65-ก.ย.65</p>	<p>คำเป้าหมาย มีผลงานที่จดทะเบียนสิทธิบัตร จำนวน 8 ชิ้นงาน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2564</u> มีผู้ยื่นผลงาน เพื่อขอจดสิทธิบัตรแล้ว จำนวน 13 ชิ้นงาน (เอกสารแนบ 2 หน้าที่ 55)</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2565</u> ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขที่คำขอ จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตภัณฑ์ปลาร้าหมอลิ้นอัดก้อน และกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. นันทปภัทร์ ทองคำ 2. เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบลดความดัน โดย อาจารย์เทิดเกียรติ แก้วพวง 3. ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลสัมช้ำทรงกลม และกรรมวิธีการผลิต โดย อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา 4. สูตรการผลิตลูกชิ้นอกไก่เสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. ศิริพร นามเทศ 5. สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดย ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง <p>ผลงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นจดทะเบียน จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. สูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าภูฐานและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. กนกนาฏ พรหมนคร 7. สูตรการผลิตเส้นบะหมี่อบแห้งที่มีผักแต่ใหม่ออร์แกนิกเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธี การผลิต โดย ดร.จารุพันธ์ ไชยนาม 8. สูตรการผลิตหมูที่มีผงแก่นตะวันและข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบ และกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. ศิริพร นามเทศ 		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p><u>ผลงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียน จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 9. กระบวนการผลิตซ็อกโกแลตดักแด้จากดักแด้ไหมอีรี่ 10. กระบวนการผลิตผงโรยข้าวจากดักแด้ไหมอีรี่ 11. กระบวนการสกัดสารเซอรินจลินจากรังไหมอีรี่ตากเกรด โดย อ.ดร.จากรุณันท์ ไชยนาม และ อ.ดร. ปภังกร ส่างสวัสดิ์ อ.พรรณี พิมพิโพธิ์ 12. ชุดเร่งกระบวนการย่อยสลายวัชพืช 13. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ครึ่งพาลาโบลาดมชนิดนำความร้อนที่กลับมาใช้ใหม่ <p>โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพงศ์ ยงเพชร</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ					
ปัจจัยเสี่ยง O3 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ					
1. จัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	1. จัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน พ.ค.65	<p>สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่มจำนวนนักศึกษาวิชาการศึกษาให้เป็นที่ไปตามแผนการรับนักศึกษา มีรายละเอียดดังนี้</p> <p><u>ภาคเอกชน</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 64 มหาวิทยาลัยได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด <p><u>ภาครัฐ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการความร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 19 อ.รัฐประเทส จ.สระแก้ว - โครงการความร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 12 (ค่ายจักรพงษ์) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายพรหมโยธี) อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี) อ.รัฐประเทส จ.สระแก้ว - เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยได้ร่วมหารือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับกองทัพอากาศ ๓ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร - วันที่ 26 พ.ย. 64 มหาวิทยาลัยได้มีการเชิญเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ และคณะ เพื่อเข้าศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายและเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ เพื่อการจัดทำร่างแนวทางบันทึกความร่วมมือทางวิชาการและการจัดการศึกษาตอบสนองความต้องการ ในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรของชาติ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน - วันที่ 18 ม.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว - วันที่ 7 มี.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 	5x5 = 25	(ภาคผนวก หน้าที่ 71)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<ul style="list-style-type: none"> - วันที่ 7 มี.ค. 65 มหาวิทยาลัยได้เข้าหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับ สหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว <u>หลักสูตรนานาชาติ</u> - ประชาสัมพันธ์รับนิสิตศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ทำ MOU เรียบร้อยแล้ว - ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาสตรี Government Maharani Laxmi Bai Girls' PG Autonomous College, Bhopal, India. และประชาสัมพันธ์นักศึกษาอินเดียมา เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา - ดำเนินการจัดทำ MOU กับ Center for Ecological Research แห่ง มหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น 		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																								
2. เปิดรายวิชาสัมฤทธิ์บัตรของแต่ละคณะ	2. เปิดรายวิชาสัมฤทธิ์บัตรของแต่ละคณะ - คณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 15 รายวิชา - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 120 รายวิชา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 101 รายวิชา - คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 58 รายวิชา - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 70 รายวิชา - คณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 81 รายวิชา	พ.ย.64-มี.ค.65	2.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดทำรายวิชาสัมฤทธิ์บัตรเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ คือ <table border="1" data-bbox="976 363 1700 922"> <thead> <tr> <th>คณะ</th> <th>เป้าหมายรายวิชา</th> <th>ดำเนินการแล้ว (รายวิชา)</th> <th>จำนวนรายวิชาลงทะเบียน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร</td> <td>15</td> <td>15</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม</td> <td>120</td> <td>117</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์</td> <td>101</td> <td>50</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>4. คณะวิทยาการจัดการ</td> <td>58</td> <td>41</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>70</td> <td>69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6. คณะสาธารณสุขศาสตร์</td> <td>81</td> <td>65</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>7. คณะครุศาสตร์</td> <td></td> <td></td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ</td> <td></td> <td></td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>445</td> <td>357</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table> หมายเหตุ : มีผู้สนใจลงทะเบียนเรียนโครงการสัมฤทธิ์บัตร จำนวน 24 รายวิชา 2.2 จัดทำหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง เช่น หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรมาตริวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ และหลักสูตรบริหารธุรกิจ 2 ปีต่อเนื่อง	คณะ	เป้าหมายรายวิชา	ดำเนินการแล้ว (รายวิชา)	จำนวนรายวิชาลงทะเบียน	1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	15	15	3	2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120	117	5	3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	101	50	3	4. คณะวิทยาการจัดการ	58	41	2	5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70	69		6. คณะสาธารณสุขศาสตร์	81	65	3	7. คณะครุศาสตร์			7	8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			1	รวม	445	357	24		
คณะ	เป้าหมายรายวิชา	ดำเนินการแล้ว (รายวิชา)	จำนวนรายวิชาลงทะเบียน																																										
1. คณะเทคโนโลยีการเกษตร	15	15	3																																										
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	120	117	5																																										
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	101	50	3																																										
4. คณะวิทยาการจัดการ	58	41	2																																										
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	70	69																																											
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์	81	65	3																																										
7. คณะครุศาสตร์			7																																										
8. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ			1																																										
รวม	445	357	24																																										

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																																												
3. จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น	3. จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น	ม.ค.65	3.จัดให้มีหลักสูตรระยะสั้น ดังนี้ <table border="1" data-bbox="976 320 1693 1145"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="976 320 1693 363">มนุษยศาสตร์ฯ</th> </tr> <tr> <th data-bbox="976 363 1021 432">ที่</th> <th data-bbox="1021 363 1357 432">โครงการ/เรื่อง</th> <th data-bbox="1357 363 1447 432">วันที่</th> <th data-bbox="1447 363 1543 432">จำนวน คน</th> <th data-bbox="1543 363 1693 432">ลักษณะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="976 432 1021 533">1</td> <td data-bbox="1021 432 1357 533">การบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น</td> <td data-bbox="1357 432 1447 533">29-30 พ.ย. 64</td> <td data-bbox="1447 432 1543 533">8</td> <td data-bbox="1543 432 1693 533">มีรายได้</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 533 1021 633">2</td> <td data-bbox="1021 533 1357 633">อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1</td> <td data-bbox="1357 533 1447 633">18-19 ธ.ค. 64</td> <td data-bbox="1447 533 1543 633">16</td> <td data-bbox="1543 533 1693 633">มีรายได้, Reskill</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 633 1021 734">3</td> <td data-bbox="1021 633 1357 734">กิจกรรมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”</td> <td data-bbox="1357 633 1447 734">29-30 พ.ย. 64</td> <td data-bbox="1447 633 1543 734">83</td> <td data-bbox="1543 633 1693 734">-</td> </tr> <tr> <th colspan="5" data-bbox="976 734 1693 777">วิทยาการจัดการ</th> </tr> <tr> <td data-bbox="976 777 1021 852">4</td> <td data-bbox="1021 777 1357 852">การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)</td> <td data-bbox="1357 777 1447 852">19 พ.ย. 64</td> <td data-bbox="1447 777 1543 852">154</td> <td data-bbox="1543 777 1693 852">มีรายได้, Reskill</td> </tr> <tr> <th colspan="5" data-bbox="976 852 1693 895">เทคโนโลยีการเกษตร</th> </tr> <tr> <td data-bbox="976 895 1021 1023">5</td> <td data-bbox="1021 895 1357 1023">หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวาดรูปสำหรับงานออกแบบสวน รุ่นที่ ๒ (Drawing for Landscape)”</td> <td data-bbox="1357 895 1447 1023">7 พ.ย. 64</td> <td data-bbox="1447 895 1543 1023">16</td> <td data-bbox="1543 895 1693 1023">Reskill/Upskill และเพิ่มความรู้</td> </tr> <tr> <th colspan="5" data-bbox="976 1023 1693 1066">งานบริหารทรัพย์สินและรายได้</th> </tr> <tr> <td data-bbox="976 1066 1021 1109">6</td> <td data-bbox="1021 1066 1357 1109">หลักสูตรถ่ายภาพ</td> <td data-bbox="1357 1066 1447 1109">-</td> <td data-bbox="1447 1066 1543 1109">10</td> <td data-bbox="1543 1066 1693 1109">-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 1109 1021 1145">7</td> <td data-bbox="1021 1109 1357 1145">หลักสูตรสอนแต่งหน้า</td> <td data-bbox="1357 1109 1447 1145">-</td> <td data-bbox="1447 1109 1543 1145">10</td> <td data-bbox="1543 1109 1693 1145">-</td> </tr> </tbody> </table>	มนุษยศาสตร์ฯ					ที่	โครงการ/เรื่อง	วันที่	จำนวน คน	ลักษณะ	1	การบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	29-30 พ.ย. 64	8	มีรายได้	2	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1	18-19 ธ.ค. 64	16	มีรายได้, Reskill	3	กิจกรรมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”	29-30 พ.ย. 64	83	-	วิทยาการจัดการ					4	การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)	19 พ.ย. 64	154	มีรายได้, Reskill	เทคโนโลยีการเกษตร					5	หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวาดรูปสำหรับงานออกแบบสวน รุ่นที่ ๒ (Drawing for Landscape)”	7 พ.ย. 64	16	Reskill/Upskill และเพิ่มความรู้	งานบริหารทรัพย์สินและรายได้					6	หลักสูตรถ่ายภาพ	-	10	-	7	หลักสูตรสอนแต่งหน้า	-	10	-		
มนุษยศาสตร์ฯ																																																																	
ที่	โครงการ/เรื่อง	วันที่	จำนวน คน	ลักษณะ																																																													
1	การบริหารจัดการส่งเสริมศาสนา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	29-30 พ.ย. 64	8	มีรายได้																																																													
2	อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวระดับชั้นมัธยมศึกษา รุ่นที่ 1	18-19 ธ.ค. 64	16	มีรายได้, Reskill																																																													
3	กิจกรรมการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติ “มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย”	29-30 พ.ย. 64	83	-																																																													
วิทยาการจัดการ																																																																	
4	การสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD)	19 พ.ย. 64	154	มีรายได้, Reskill																																																													
เทคโนโลยีการเกษตร																																																																	
5	หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ ได้จัดอบรมหลักสูตร “การวาดรูปสำหรับงานออกแบบสวน รุ่นที่ ๒ (Drawing for Landscape)”	7 พ.ย. 64	16	Reskill/Upskill และเพิ่มความรู้																																																													
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้																																																																	
6	หลักสูตรถ่ายภาพ	-	10	-																																																													
7	หลักสูตรสอนแต่งหน้า	-	10	-																																																													

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																																																																				
			<table border="1" data-bbox="976 320 1715 512"> <thead> <tr> <th>คณะ</th> <th>หลักสูตร</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</td> <td>1. งานโปรดคุณกำหนดได้</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ครุศาสตร์</td> <td>1. ติบตแตกสนุกภาษาผ่านละคร</td> </tr> <tr> <td>2. การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู</td> </tr> <tr> <td>3. อังกฤษแซบคะแนนเร็ด</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="976 560 1715 671">ค่าเป้าหมาย ร้อยละของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัย</p> <table border="1" data-bbox="976 715 1715 954"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th rowspan="2">จำนวน ผู้สมัคร</th> <th colspan="3">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>นศ.ไทย</th> <th>นศ.ต่างชาติ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>2,300</td> <td>2,190</td> <td>1,218</td> <td>13</td> <td>1,231</td> <td>53.52</td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>990</td> <td>622</td> <td>297</td> <td>1</td> <td>298</td> <td>30.10</td> </tr> <tr> <td>ป.โท เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>140</td> <td>71</td> <td>63</td> <td>15</td> <td>78</td> <td>55.71</td> </tr> <tr> <td>ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>68</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>22</td> <td>36</td> <td>52.94</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>3,498</td> <td>2,904</td> <td>1,592</td> <td>51</td> <td>1,643</td> <td>46.96</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="976 1002 1055 1026">สระแก้ว</p> <table border="1" data-bbox="976 1034 1715 1233"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th rowspan="2">จำนวน ผู้สมัคร</th> <th colspan="3">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>รับปกติ</th> <th>โครงการ ความร่วมมือ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>120</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>-</td> <td>1</td> <td>0.83</td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>315</td> <td>210</td> <td>21</td> <td>189</td> <td>210</td> <td>66.66</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>435</td> <td>212</td> <td>22</td> <td>189</td> <td>211</td> <td>48.50</td> </tr> </tbody> </table>	คณะ	หลักสูตร	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. งานโปรดคุณกำหนดได้	ครุศาสตร์	1. ติบตแตกสนุกภาษาผ่านละคร	2. การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู	3. อังกฤษแซบคะแนนเร็ด	ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ	นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,300	2,190	1,218	13	1,231	53.52	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	990	622	297	1	298	30.10	ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	140	71	63	15	78	55.71	ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	68	14	14	22	36	52.94	รวม	3,498	2,904	1,592	51	1,643	46.96	ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ	รับปกติ	โครงการ ความร่วมมือ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	120	2	1	-	1	0.83	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	315	210	21	189	210	66.66	รวม	435	212	22	189	211	48.50		
คณะ	หลักสูตร																																																																																								
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. งานโปรดคุณกำหนดได้																																																																																								
ครุศาสตร์	1. ติบตแตกสนุกภาษาผ่านละคร																																																																																								
	2. การพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับครู																																																																																								
	3. อังกฤษแซบคะแนนเร็ด																																																																																								
ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ																																																																																			
			นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	รวม																																																																																				
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,300	2,190	1,218	13	1,231	53.52																																																																																			
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	990	622	297	1	298	30.10																																																																																			
ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	140	71	63	15	78	55.71																																																																																			
ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	68	14	14	22	36	52.94																																																																																			
รวม	3,498	2,904	1,592	51	1,643	46.96																																																																																			
ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ																																																																																			
			รับปกติ	โครงการ ความร่วมมือ	รวม																																																																																				
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	120	2	1	-	1	0.83																																																																																			
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	315	210	21	189	210	66.66																																																																																			
รวม	435	212	22	189	211	48.50																																																																																			

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																																																												
			<p>ปีงบประมาณ 2565</p> <p>ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาในระดับ ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ รอบ Portfolio ขณะนี้กำลังรับสมัครรอบโควตา และระดับ ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ อยู่ในระหว่างรับสมัครมหาวิทยาลัย</p> <table border="1" data-bbox="976 443 1715 679"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th rowspan="2">จำนวน ผู้สมัคร</th> <th colspan="3">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>นศ.ไทย</th> <th>นศ.ต่างชาติ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>2,320</td> <td>1,480</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>1,030</td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ป.โท เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>140</td> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา</td> <td>68</td> <td>8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>3,558</td> <td>1,619</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>สระแก้ว</p> <table border="1" data-bbox="976 762 1704 960"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ระดับ</th> <th rowspan="2">แผนการรับ</th> <th rowspan="2">จำนวน ผู้สมัคร</th> <th colspan="3">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th> <th rowspan="2">ร้อยละ</th> </tr> <tr> <th>รับปกติ</th> <th>โครงการ ความร่วมมือ</th> <th>รวม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td> <td>120</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>120</td> <td>3</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ	นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,320	1,480					ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	1,030	109					ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	140	22					ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	68	8					รวม	3,558	1,619					ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ	รับปกติ	โครงการ ความร่วมมือ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	120	3	1				ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	-	-					รวม	120	3	1					
ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน				ร้อยละ																																																																										
			นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	รวม																																																																												
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,320	1,480																																																																															
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	1,030	109																																																																															
ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	140	22																																																																															
ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	68	8																																																																															
รวม	3,558	1,619																																																																															
ระดับ	แผนการรับ	จำนวน ผู้สมัคร	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน			ร้อยละ																																																																											
			รับปกติ	โครงการ ความร่วมมือ	รวม																																																																												
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	120	3	1																																																																														
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	-	-																																																																															
รวม	120	3	1																																																																														

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง O4 ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
<p>1. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX</p> <p>2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา ดูงาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศ</p>	<p>1. โครงการพัฒนาระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEX</p> <ul style="list-style-type: none"> - ออกแบบระบบงานเพื่อปิด GAP และกำหนดตัวชี้วัด EdPEX - ถ่ายทอดวิธีการไปสู่การปฏิบัติ - ประชุมติดตามปรับปรุงผลการดำเนินงาน ทุก 3 เดือน <p>2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษา ดูงาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาดูงาน องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้าน EdPEX และนำความรู้ที่ได้มา พัฒนางาน EdPEX ของมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นเลิศ 	<p>งานมาตรฐาน และจัดการคุณภาพ</p> <p>ต.ค.-พ.ย.64</p> <p>พ.ย.64</p> <p>พ.ย.64-ม.ค.65</p> <p>ก.พ.65</p>	<p>งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพมีการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาโมเดล เพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาโมเดลการทำงานกำหนดตัวชี้วัดตามเกณฑ์ EdPEX และกำกับติดตามผลการดำเนินงาน - คณะกรรมการพัฒนาโมเดล มีการพัฒนาปรับปรุงโมเดลการทำงาน กำหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์หมวด 7 และจัดทำ Action plan - มีการถ่ายทอด โมเดล ตัวชี้วัด และ Action Plan ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประชุม วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 - มีการประชุมเพื่อรายงานผลติดตามการปรับปรุงผลการดำเนินงาน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> ครั้งที่ 1 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมออนไลน์ ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม 2565 ประชุมออนไลน์ <p>มหาวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "EdPEX" VRU & UDRU โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงาน EdPEX ร่วมกับ มรภ.อุดรธานี ผ่านระบบออนไลน์</p>	<p>4x3 = 12</p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร	3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพองค์กร - อบรมหลักสูตร TQA Criteria - อบรมหลักสูตร การนำองค์กร และกลยุทธ์ - อบรมหลักสูตรการจัดการด้านลูกค้า และการวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ในองค์กร	มี.ค.-พ.ค.65	มหาวิทยาลัยได้จัดทำสัญญากับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่ออบรม Training ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีกำหนดการอบรม ดังนี้ - วันที่ 23 มี.ค. 65 สำหรับบุคลากร จำนวน 96 คน - วันที่ 20 และ 29 เม.ย. 65 สำหรับผู้บริหาร จำนวน 52 คน - วันที่ 13, 23 และ 30 พ.ค. 65 สำหรับคณะทำงานของคณะ และ มหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน		
4. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย	4. โครงการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX มหาวิทยาลัย - ประชุมเพื่อติดตามการดำเนินงาน EdPEX เดือนละ 1 ครั้ง	ต.ค.64-ก.ย.65	มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEX ระดับมหาวิทยาลัย คณะ และ หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 กำหนดปฏิทินการทำงานตามเกณฑ์ เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานให้กับ คณะและหน่วยงานสนับสนุน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 นำเสนอโมเดลการทำงาน EdPEX ของมหาวิทยาลัย ให้กับคณะและหน่วยงาน นำไปปรับเป็นรูปแบบการทำงานของหน่วยงานตนเอง และมีการติดตาม แผนพัฒนาคุณภาพ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 กำหนด Theme ในการเขียนรายงานผ่านระบบ Smart-X, ปรับปรุงโครงสร้าง องค์กรของมหาวิทยาลัย และร่วมเขียนร่างรายงาน		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>คำเป้าหมาย</p> <p>ผลการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX เท่ากับ 270 คะแนน</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2563</u></p> <p>277.25 คะแนน</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2564</u></p> <p>ตรวจประเมินปีการศึกษา 2564 เดือนสิงหาคม 2565</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ด้านการเงิน					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ					
ปัจจัยเสี่ยง F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
1. จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	1. จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผ่านการสร้างเครือข่ายแหล่งทุน การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการวิจัยกับหน่วยบริหารทุนวิจัยชั้นนำของประเทศ (PMU) ทั้ง 7 แห่ง ได้แก่ วช. , สวก., สวรส., NIA, บพท., บพค., บพข. นอกจากนี้ยังมีการสร้างเครือข่ายแหล่งทุนเพื่อเติม ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย - ภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาชุมชนจังหวัด ปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย - ภาคเอกชน ได้แก่ โรงงานอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัด ปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว จำนวนอย่างน้อย 2 แห่ง	สถาบันวิจัยและพัฒนา ต.ค.64-ก.ย.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1. จัดหาทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ได้แก่ 1. ทุน สป.อว. งบประมาณ 299,700 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (อ.ดร.ดาวราย ลิ้มสายหัว) 2. ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ 400,000 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภูประเสริฐ) 3. ทุนบริษัทแก่งเสี้ยน จำกัด งบประมาณ 206,250 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ผศ.ดร.วันสพรศรี สวัสดิ์) 4. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ วช. งบประมาณ 270,000 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (อ.ปวิข เรียงศิริ) 5. ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ 2,986,000 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา และคณะ) 2. ทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่ 1. ทุน บพท.65 ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 8 โครงการ งบประมาณ 26,973,310 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา **น่าจะผ่าน 1 โครงการ (นางนารี คูหาเรื่องรอง งบฯ 4,740,472) 2. ทุน บพข. ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 1 โครงการ งบประมาณ 5,791,650 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา 3. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปี งบประมาณ 2565 /ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 3 โครงการ พิจารณาแล้ว อนุมัติ 1 โครงการ งบประมาณ 270,000 บาท	4x5 = 20	(ภาคผนวก หน้าที่ 76)

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>2. รวบรวมแหล่งข้อมูล และ ข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งทุน</p> <p>3. จัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์กรความรู้</p> <p>4. สร้างทักษะและสมรรถนะให้ อาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอ ร่วมโครงการวิจัยที่ตรงตาม ความต้องการของแหล่งทุนและ มีคุณภาพเพียงพอที่จะได้รับ การจัดสรรทุนได้</p>	<p>2. รวบรวมแหล่งข้อมูล และข้อมูล ต่าง ๆ ของแหล่งทุนเพื่อจัดทำ เป็นฐานข้อมูลสารสนเทศไว้ ให้บริการอาจารย์</p> <p>3. จัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยน องค์กรความรู้ในการจัดทำข้อเสนอ วิจัยที่ตอบโจทย์หน่วยบริหารทุน วิจัยชั้นนำ (PMU)</p> <p>4. สร้างทักษะและสมรรถนะให้ อาจารย์สามารถเขียนข้อเสนอร่วม โครงการวิจัยที่ตรงตามความ ต้องการของแหล่งทุนและมี คุณภาพเพียงพอที่จะได้รับการ จัดสรรทุนได้</p>	<p>ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ก.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ก.ย.65</p>	<p>4. (สป.อว.) ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 1 โครงการ งบประมาณ 3,500,000 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา</p> <p>5. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 24 โครงการ งบประมาณ 38,477,371 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา</p> <p>6. ทุน NIA ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 7 โครงการ งบประมาณ 8,100,000 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา (ผ่านรอบที่ 1 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,200,000 บาท</p> <p>2. รวบรวมแหล่งข้อมูลและข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งทุนเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล สารสนเทศไว้ให้บริการอาจารย์ในเว็บไซต์ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัย และนวัตกรรมแห่งชาติ และฐานข้อมูลการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System (MIS) ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี</p> <p>3. จัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดทำข้อเสนอวิจัยที่ตอบโจทย์ หน่วยบริหารทุนวิจัยชั้นนำ เช่น กิจกรรม ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์ 37 แหล่งทุน” วันที่ 1 ตุลาคม 2564</p> <p>4. มีการจัดเวทีให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดทำข้อเสนอวิจัยที่ตอบ โจทย์หน่วยบริหารทุนวิจัยชั้นนำ คือ กิจกรรมครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน” (บพท.65 และทุนอื่นๆ) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้าง เศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ” ปีงบประมาณ 2565 5 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เวลา 15.00-18.00 น.</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	<p>5. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้งภายในและภายนอกประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน” - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อผลิตผลงานนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนและเชิงพาณิชย์” - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบแนวคิดและ supply chain analysis สำหรับงานวิจัย” - การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างจุดเด่นของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ Technology evolution canvas, Business model canvas และ Impact pathway” 	ต.ค.64-มี.ค.65	<p>5. จัดอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มสมรรถนะด้านการวิจัย ผลิตนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาชุมชน ได้แก่</p> <p>ครั้งที่ 1 วันที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 เวลา 09.30 -15.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนกรอบแนวคิดและ supply chain analysis สำหรับงานวิจัย”</p> <p>ครั้งที่ 2 วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน 2564 ประชุมโครงการพัฒนาโจทย์วิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่ กิจกรรม”ศักยภาพ”</p> <p>ครั้งที่ 3 วันที่ 5 เดือนมกราคม 2565 เวลา 15.00-18.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน”</p> <p>ครั้งที่ 4 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน”</p> <p>ครั้งที่ 5 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่มีคุณภาพ”</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>6. การบ่มเพาะชุดวิจัย เพื่อ ยืนยันขอทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนทั้งภายนอกและ ภายใน</p>	<p>- การอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และ การขอรับการรับรอง” - การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง งานวิจัยท้องถิ่นสู่การเผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ</p> <p>6. การบ่มเพาะชุดวิจัย เพื่อยืนยัน ขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่ง ทุนทั้งภายนอกและภายใน ครั้งที่ 1 อบรมการเขียนข้อเสนอ โครงการ วิจัย (Concept Proposal) ที่สอดคล้องกับ นโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย การพัฒนาท้องถิ่น และโจทย์การ พัฒนาประเทศ หรือแก้ไขปัญหา ของท้องถิ่นหรือปัญหา ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 อบรมการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ครั้งที่ 3 อบรมการเขียนข้อเสนอ โครงการวิจัย (Concept Proposal) ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)</p>	<p>ต.ค.64-ก.ย.65</p>	<p>6. อยู่ระหว่างการดำเนินการ</p> <p>คำเป้าหมาย ประมาณการรายได้จากการวิจัย จำนวน 35 ล้านบาท</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีงบประมาณ 2564</u> - ทุนภายนอก จำนวน 19 โครงการ เป็นเงิน 20,984,570 บาท - ทุนภายใน จำนวน 28 โครงการ เป็นเงิน 11,724,136 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 32,708,706 บาท <u>ปีงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบ 3 หน้า 54)</u> - ทุนภายนอก จำนวน 5 โครงการ เป็นเงิน 4,161,526 บาท - ทุนภายใน จำนวน 11 โครงการ เป็นเงิน 7,760,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,921,526 บาท</p> <p><i>ในไตรมาสที่ 3-4 ประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 จากโครงการที่อยู่ ระหว่างพิจารณา (53,979,523x50% = 26,989,761.50 บาท)</i></p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง F2 รายได้บริหารทรัพย์สินและรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
1. จัดหารายได้	<p>1. จัดหารายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งศูนย์ Uni Learning center ทำหลักสูตรการอบรม ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ทั้งในรูปแบบ Online และ Onsite - จัดตั้งศูนย์ Uni Food Valley Thailand พัฒนางานวิจัยนวัตกรรมด้านการผลิตอาหารและเป็นแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปด้านเกษตร พร้อมทั้งพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านการผลิตอาหารและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร - จัดตั้งศูนย์การประชุม ศูนย์การจัดแสดงและขายสินค้า Valaya เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมของประเทศ 	<p>งานบริหาร ทรัพย์สินและ รายได้ ม.ค.65-มิ.ย.65</p> <p>ม.ค.65-มิ.ย.65</p> <p>ม.ค.65-มิ.ย.65</p>	<p>งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ดำเนินการกิจกรรม/โครงการ รายละเอียดดังนี้</p> <p>1. จัดหารายได้</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดอบรมจำนวน 2 หลักสูตร คือ <ul style="list-style-type: none"> 1) หลักสูตรถ่ายภาพ จำนวน 10 คน 2) หลักสูตรสอนแต่งหน้า จำนวน 10 คน - จัดทำคลิป VDO สอนทำอาหาร จำนวน 3 คลิปเผยแพร่ออนไลน์ - จัดทำคลิปอาชีพในฝัน จำนวน 3 คลิปเผยแพร่ออนไลน์ - ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ - ศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการ - มีพื้นที่ในการจัดประชุม นิทรรศการ งานสัมมนา หรืองานอีเว้นต่าง ๆ 	3x5 = 15	










การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>- เปิดห้องพักนานาชาติ เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาทุกระดับชั้น พร้อมทั้งเปิดเป็นห้องพักรายวันในการจัดหารายได้</p> <p>- ปรับรูปแบบการให้บริการของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและศูนย์ความหลากหลาย ให้เป็นไปตามสถานการณ์</p> <p>- ทำโปรโมชั่น ตามช่วงเทศกาล เพื่อเพิ่มยอดขาย</p> <p>- เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า และการให้บริการ</p>	<p>พ.ย.64-มิ.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ธ.ค.64</p> <p>ต.ค.64-ธ.ค.64</p> <p>ต.ค.64-ธ.ค.64</p>	<p>- อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่ จัดหาครุภัณฑ์ห้อง พัก บุคลากรในการดูแลพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าพัก แล้วเสร็จแล้วร้อยละ 70 โดยอาคารหอพัก 2 อาคาร จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 138 ห้อง สำหรับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงห้องพักรับรองแขกของมหาวิทยาลัย</p> <p>- เนื่องจากสถานการณ์โควิด ทำให้รูปแบบการให้บริการของโรงแรม และการจัดงานต่าง ๆ เปลี่ยนไป และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน จัดสัมมนาและการจัดประชุม โดยดำเนินการการจัดประชุมสัมมนา ตามมาตรฐาน SHA ปรับรูปแบบ ลดจำนวนผู้เข้าร่วม และรูปแบบอาหารแบบเป็นแบบเซต ต่อ 1 ท่าน</p> <p>- จัดโปรแกรมท่องเที่ยวภายในมหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างปรับกิจกรรมและพื้นที่ สำหรับรองรับนักท่องเที่ยว</p> <p>- มีการทำโปรโมชั่นลดราคาห้องพัก สำหรับผู้เข้าพักใช้บริการ โดยการจองห้องพักผ่านระบบออนไลน์ จะได้ลดราคาเพิ่ม อีก 5% หรือการลดราคาการจัดงานของเรือนไทย จัดโปรโมชั่นตามเทศกาล และอีเว้นท์วันสำคัญ มีการเพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น</p> <p>- มีการเพิ่มช่องทางสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงบริการมากขึ้น ดังนี้ Facebook page, Line Application, Online Travel Agent, Direct Sale</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
<p>2. ลดค่าใช้จ่าย</p> <p>3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ</p>	<p>2. ลดค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดทบทวนกรอบอัตรากำลังของแต่ละธุรกิจ - กิจกรรมลดต้นทุนด้วยการบริหารจัดการวัตถุดิบ <p>3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - วางแผนการตลาดหรือประชาสัมพันธ์การให้บริการของงานบริหารทรัพย์สิน - จัดหาสินค้า อุปโภค บริโภค และการบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ - จัดหา Supplier เพิ่ม - โปรโมทพื้นที่ให้เช่าทำกิจกรรม ทั้งห้องปฏิบัติ การ ห้องเรียน ห้องประชุม และพื้นที่อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย - จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ 	<p>ต.ค.64-ธ.ค.64</p> <p>ต.ค.64-ธ.ค.64</p>	<p>2. ลดค่าใช้จ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> - จัดระบบการดำเนินงานด้านบุคลากร มีการประชุม และพูดคุยเรื่องศักยภาพการทำงาน โดยคำนึงถึง multiple skill - มีการคำนวณราคาต้นทุนและราคาขายเพื่อให้สอดคล้องกัน และสามารถตั้งราคาขายได้อย่างเหมาะสม มีการตรวจเช็ค store และวางแผนด้านการจัดหา supplier ที่มีราคาที่เหมาะสม <p>3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่สามารถไปพบลูกค้าที่ได้เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด ทำให้ลูกค้าไม่ทราบถึง ธุรกิจที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย - มีสินค้าที่หลากหลายขึ้น เช่น อาหารตามฤดูกาล อุปกรณ์เครื่องเขียน และเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น - ทบทวนราคาการส่งสินค้าจาก supplier เดิม และจัดหา supplier ใหม่ ในราคาและคุณภาพที่เหมาะสม และหน่วยงานมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้น - ผู้ใช้บริการทราบถึงพื้นที่ ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง ดังนี้ Direct mail, Facebook page และปากต่อปาก - จัดอบรมให้กับบุคลากรในหน่วยงานจำนวน 1 หลักสูตร เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับผู้บริการ ” จำนวน 40 คน <p>ค่าเป้าหมาย ประมาณการรายได้จากงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ จำนวน 114,709,800 บาท</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ <u>ปีงบประมาณ 2564</u> ในปีงบประมาณ 2564 ประมาณการรายได้ 107,407,300 บาท รายได้จริง 71,454,200.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.53</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2565</u> ในปีงบประมาณ 2565 ประมาณการรายได้ 114,709,800 บาท รายได้จริง 29,956,493.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.12</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ปัจจัยเสี่ยง F3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรมีแนวโน้มสูงขึ้น					
<p>1. จัดตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา และหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร</p> <p>2. Re organization</p>	<p>1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2570</p> <p>2. Re organization</p> <ul style="list-style-type: none"> - FOCUS GROUP/ลงสัมภาษณ์ เพื่อเก็บข้อมูล - การวิเคราะห์ความซ้ำซ้อน/จัดทำข้อสรุป/ออกแบบโครงสร้าง - ประชาพิจารณ์ - ปรับปรุงและจัดทำโครงสร้างหน่วยงานใหม่ - เสนอขอความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย - เสนอขอความเห็นชอบ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย - ประกาศใช้โครงสร้างใหม่ และจัดคน เกลี่ยอัตรา 	<p>งานบริหารงานบุคคล ต.ค.64</p> <p>พ.ย.64-ธ.ค.64</p> <p>ม.ค.65</p> <p>ก.พ.65</p> <p>ก.พ.65</p> <p>ก.พ.65</p> <p>มี.ค.65</p> <p>มี.ค.65</p>	<p>งานบริหารบุคคลดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี้</p> <p>1. จัดทำคำสั่งที่ 2203/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ การดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ. 2566–2570</p> <p>2. Re organization</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการ FOCUS GROUP/ลงสัมภาษณ์ เก็บข้อมูล 5 ครั้ง จำนวน 14 หน่วยงานหลัก และ 3 กอง 14 หน่วยงานย่อย - ดำเนินการวิเคราะห์ความซ้ำซ้อน/จัดทำข้อสรุป/ออกแบบโครงสร้าง - ประชุมคณะกรรมการในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ห้องเพชรบริหาร ชั้น3 อาคาร 100 ปี <p>1) เสนอร่างโครงสร้างองค์กร/หน่วยงาน(คณะ/สำนัก/กอง)</p> <p>2) จำนวนอัตราที่จำเป็น</p> <p>3) ภารกิจที่ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติม/เปรียบเทียบใหม่เก่านำเสนอเบื้องต้น</p> <p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>ค่าใช้จ่ายบุคลากรมีจำนวนไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2564</u></p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 952,867,300 บาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 383,940,081 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.29</p> <p><u>ปีงบประมาณ 2565</u></p> <p>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 941,329,000 บาท ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 255,112,401.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.10</p>	<p>3x5 = 15</p>	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ					
ปัจจัยเสี่ยง C1 ผลการประเมินตามแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย					
1.ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ	1.ประชุมคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ทุกไตรมาส ไตรมาส 1 - ชี้แจงผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา - ทบทวนรายชื่อคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด - ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 - ชี้แจงรูปแบบการบูรณาการโครงการประเมินคุณธรรมฯกับงานประจำ - มอบหมายการรับผิดชอบตัวชี้วัด - จัดทำแผนปฏิบัติการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	งานบริหารงานบุคคล ต.ค.64	งานบริหารบุคคลดำเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 1.จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้นเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 - วันที่ 8 ต.ค. 2564 มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM คณะกรรมการฯ รับทราบผลการประเมินและแนวทางการดำเนินงานในปี 2565 และนำข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2565 - วันที่ 2 ธันวาคม 2564 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และมีข้อเสนอแนะ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามคำสั่งที่ 2202/2564 - นำมาตรการตามผลการวิเคราะห์/ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานที่ผ่านมา กบ.จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีงบประมาณ 2565 - ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2565 และรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อย และจัดส่งข้อมูลเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการตรวจสอบก่อนนำเข้าระบบ ITAS - ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ	4x4 = 16	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
2.สร้างความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ	<p>2.สร้างความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประชุมเชิงปฏิบัติการ “สร้างความรู้และการปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม ๐42 <p>กลุ่มเป้าหมาย: ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ให้ความรู้ตามข้อคำถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) <p>- เพิ่มช่องทางการสื่อสาร / จัดทำข้อมูลช่องทางการสื่อสารให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก</p>	<p>ครั้งที่ 1 ธ.ค.64 ครั้งที่ 2 มี.ค.65</p> <p>ธ.ค.64</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบZOOM วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ประชุมออนไลน์ Google meeting :หนังสือ อว.0630.011(5)/804 ลงวันที่ 16 ก.ย.64 รองอธิการบดีฯมอบหมายให้หน่วยงานทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตาม ๐42 โดยมุ่งเน้นให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้รับทราบการดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้วย - มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เตรียมการประชุมโดย จัดทำคำสั่งและบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งและนำเข้าระบบ E-Saraban รอการอนุมัติจากอธิการบดี โดยมุ่งเน้นให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การติดตามการใช้งบประมาณและการทักท้วงการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย รวมถึงการดำเนินงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้วย พร้อมกันนี้ จะเป็นการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ถึงรูปแบบคำถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งมีการเปลี่ยนข้อคำถามบางข้อ เพื่อให้การตอบคำถามนั้นเป็นไปด้วยความแม่นยำและทำการทดลองประเมินภายในมหาวิทยาลัยผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม - งานสื่อสารองค์กรและการตลาดได้จัดทำช่องทางการสื่อสารผ่าน plate form ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จากเดิมที่มี 2 ช่องทาง คือ <ol style="list-style-type: none"> 1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.vru.ac.th 2) Page Facebook : https://www.facebook.com/vru.pr <p>ปัจจุบันมีช่องทางเพิ่มขึ้น 7 ช่องทาง คือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Page Facebook มหาวิทยาลัย : https://th-th.facebook.com/มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์-474191762680721/ 2) Youtube VRU channel : YouTube: vru channel 3) instagram : vru_valaya 4) twitter : vru_valaya 5) line officcial : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=864dvdhs 		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)						
	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำเว็บไซต์ข้อมูลธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรมฯ โดยเฉพาะ ในหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย ดำเนินการโดยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เพิ่มความถี่ในการสื่อสารข้อมูล/จัดทำแผนการ สื่อสารข้อมูลให้กับหน่วยงานและบุคคลภายนอก สื่อสารข้อมูลโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ 	<p>ต.ค.64-มิ.ย.65</p> <p>ธ.ค.64-ม.ค.65</p>	<p>6) Tiktok : https://www.tiktok.com/@vru.cm</p> <p>7) Innovation Hub – Valaya Alongkorn Rajabhat University (vru.ac.th)</p> <p>- ดำเนินการจัดทำหน้าเว็บไซต์ข้อมูลธรรมาภิบาลและการประเมินคุณธรรม โดยเฉพาะในหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่สามารถนำข้อมูลเข้าไม่สมบูรณ์ครบถ้วนทั้งหมด</p> <table border="1" data-bbox="976 564 1715 1007"> <tr> <td data-bbox="976 564 1220 715"></td> <td data-bbox="1220 564 1715 715">https://dataset.vru.ac.th</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 715 1220 865"></td> <td data-bbox="1220 715 1715 865">https://dataset.vru.ac.th/ita/?preview_id=5750</td> </tr> <tr> <td data-bbox="976 865 1220 1007"></td> <td data-bbox="1220 865 1715 1007">https://dataset.vru.ac.th/promoting-university/?preview_id=10133</td> </tr> </table> <p>- จัดทำช่องทางการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ 2565 และจัดทำหนังสือนำเสนอส่งบุคคลภายนอก</p> <p>- สื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องผ่านไลน์กลุ่ม VRU-องค์กรโปร่งใส เพื่อแจ้งข้อมูลและความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ตลอดปีงบประมาณ</p>		https://dataset.vru.ac.th		https://dataset.vru.ac.th/ita/?preview_id=5750		https://dataset.vru.ac.th/promoting-university/?preview_id=10133		
	https://dataset.vru.ac.th										
	https://dataset.vru.ac.th/ita/?preview_id=5750										
	https://dataset.vru.ac.th/promoting-university/?preview_id=10133										

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>- เพิ่มข้อมูลในการทำความเข้าใจ จัดทำหรือจัดส่งสื่อในเรื่อง คุณธรรมและความโปร่งใส ให้กับหน่วยงานและ บุคคลภายนอก</p> <ul style="list-style-type: none"> • โครงการ รวบรวม หรือผลิต สื่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Infographic ประชาสัมพันธ์เพื่อ สร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) งาน สื่อสารองค์กรและการตลาด • กิจกรรมเผยแพร่สื่อผ่าน Social Media กลุ่มไลน์ หรือ เฟสบุ๊คส์มหาวิทยาลัย <p>- เพิ่มกระบวนการกำกับ ติดตาม โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดทำ รายงานการดำเนินการให้ประธาน ฯ ทราบทุกวันที่ 30 ของทุกเดือน</p> <ul style="list-style-type: none"> • ในระดับมหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้รายงาน ให้ประธานคณะกรรมการฯ ทราบ • ในระดับหน่วยงานภายใน ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเป็นผู้รายงาน ให้คณบดี หรือผู้ที่คณบดี มอบหมายให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ ทราบ 	<p>ต.ค.64-มิ.ย.65</p> <p>ต.ค.64-ก.ย.65</p>	<p>อยู่ระหว่างการดำเนินงาน</p> <p>- จัดส่งข้อมูลให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ในระดับมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ภายในจัดส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแล้วทางอีเมลส่วนบุคคล รอการ ตรวจสอบและตอบกลับจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการฯ</p> <p>- จัดประชุมกำกับติดตามการดำเนินการในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย จัดทำหนังสืองานบริหารงานบุคคล กองกลาง ที่ อว.0630.011(5)/65 เรื่องขอ เชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ITA ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
3.อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใส	<p>- ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการ ดำเนินงาน การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการ บริหารงาน</p> <p>- การเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็น เลิศด้วยรูปแบบสื่อดิจิทัล</p> <p>3.จัดประชุมอบรมความรู้ในการ พัฒนาระบบคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงานให้กับ ตัวแทน คณะ/วิทยาลัย/สำนัก/ หน่วยงานระดับกอง</p> <p>- การสร้างความเข้าใจถึงแนว ปฏิบัติและแผนการดำเนินงานการ พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานพร้อมทั้งเกณฑ์ หน่วยงานต้นแบบ</p>	<p>ก.ย.65</p> <p>ต.ค.65</p> <p>ม.ค. 65</p>	<p>3. งานบริหารงานบุคคลได้เปลี่ยนรูปแบบจากกิจกรรมเดิมที่กำหนดไว้ เป็น การอบรมและให้ความรู้ร่วมในการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ตามข้อ 2 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังมีอัตราผู้ติดเชื้อสูง มีคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 414/2565 สั่ง ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ให้ข้าราชการ อาจารย์และ บุคลากรเข้าร่วมโครงการ “อบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน” วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 14.30 น. (เข้าร่วมแบบON LINE) โดยมุ่งเน้นให้ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้รับทราบการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ การติดตามการใช้งบประมาณและการทักท้วงการใช้งบประมาณของ มหาวิทยาลัย รวมถึงการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงาน ด้วย</p> <p>พร้อมกันนี้ จะเป็นการให้ความรู้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ถึงรูปแบบ คำถามตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ซึ่งมีการเปลี่ยน ข้อความบางข้อ เพื่อให้การตอบคำถามนั้นเป็นไปด้วยความแม่นยำและทำการ ทดลองประเมินภายในมหาวิทยาลัยผ่านกูเกิ้ลฟอร์ม</p> <p>มีผู้บริหารและคณาจารย์เข้าร่วม 185 คน และมีบุคลากรสายสนับสนุนเข้า ร่วม 167 คน รวมจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 352 คน</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	<p>- จัดประชุมติดตาม ผลการพัฒนา ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส ของหน่วยงานให้กับคณะ/ วิทยาลัย/สำนัก/หน่วยงานระดับ กองหลังจากอบรมให้ความรู้</p> <p>- กิจกรรมคัดเลือกหน่วยงาน ต้นแบบ “ผู้พัฒนาระบบคุณธรรม และความโปร่งใสฯ หน่วยงาน” ยอดเยี่ยม</p> <p>- กิจกรรมส่งเสริมให้พนักงาน มหาวิทยาลัยมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลตามค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ</p>	<p>พ.ค.65</p> <p>พ.ค.65</p> <p>ส.ค.65</p>	<p>- มีการจัดประชุมเพื่อ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานและการรายงานผล ตัวชี้วัด OIT สำหรับผู้รับผิดชอบในระดับมหาวิทยาลัยในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ตามหนังสือบันทึกข้อความ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0630.011(5)/65 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ ITA ลง วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>สามารถติดตามความคืบหน้า และทราบข้อมูล OIT รายตัวชี้วัด พร้อมทั้ง สามารถกำหนดระยะเวลาในการนำข้อมูลเข้าระบบITAS ได้ภายในเวลาที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด</p> <p>- ยกเลิกกิจกรรม ตามเหตุผลจากการชี้แจงในการประชุม “รายงานผลและ ชี้แจงการดำเนินงานคณะกรรมการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ” วันศุกร์ที่ 8 ต.ค. 2564 เนื่องจากมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการระบบ EdPex อยู่ จึงเห็นควรให้ชะลอการบูรณาการไว้ก่อน</p> <p>- มหาวิทยาลัยโดยงานนิติการ จัดทำโครงการอบรมเรื่องการป้องกันการ ทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัส BD -01050011 โดยมีอัยการผู้เชี่ยวชาญ ท่านศักดา คล้ายร่มไทร เป็นวิทยากร ณ ห้องเพชรบุรีวิทยาลัยฯ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วม 150 คน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ 29/2565 เรื่องให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการ อบรมการป้องกันการทุจริตในภาครัฐของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565</p> <p>ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <p>1. สายวิชาการ</p> <p>- พึงพอใจมากที่สุด 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.334</p> <p>- พึงพอใจมาก 28 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.668</p> <p>- พึงพอใจ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.334</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>2. สายสนับสนุน</p> <ul style="list-style-type: none"> - พึ่งพอใจมากที่สุด 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 40 - พึ่งพอใจมาก 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.334 <p>ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าเป็นการที่ให้ความรู้ได้เป็นอย่างดี และเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน จำนวน 8 ราย คิดเป็น ร้อยละ 5.334 2. ผู้เข้ารับการอบรมชื่นชอบและมีความเข้าใจกระจ่างชัดสำหรับการยกตัวอย่างกรณีการทุจริตที่เกิดขึ้นจริง ประกอบการบรรยายของวิทยากร จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 3. ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าการอบรมมีความน่าเบื่อเนื่องจากเป็นการบรรยายทั้งหมด จำนวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 2 <p>ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2564 : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปี 2564 : เพิ่มขึ้น ร้อยละ 3</p> <p>ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 : ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปี 2565 : ระดับที่ 2 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่กำหนด</p> <p>หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน 2565</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
			<p>ระดับที่ 1 มีแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ทำงาน</p> <p>ระดับที่ 2 การดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของแผนที่ กำหนด</p> <p>ระดับที่ 3 มีผลการประเมินตามแผนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงาน</p> <p>ระดับที่ 4 รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การบริหารงานให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา</p> <p>ระดับที่ 5 ถอดบทเรียนแนวปฏิบัติการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการบริหารงานและมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้วย รูปแบบสื่อดิจิทัล</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
ด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ					
ปัจจัยเสี่ยง H1 ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยได้					
จัดมาตรการป้องกัน	<ol style="list-style-type: none"> ปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน เช่น work from home การสอนออนไลน์ ประชุมออนไลน์ หรือรูปแบบผสมผสาน ติดตั้งเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าภายในอาคาร ติดตั้งแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือตามจุดต่าง ๆ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในหน่วยงานต่าง ๆ รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง และบุคคลต้องสงสัยทุกวัน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ รมรงค์ สร้างจิตสำนึกของบุคลากรไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนออนไลน์ ตรวจคัดกรองให้บุคลากร ด้วย ATK จัดตั้งหน่วยงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด 	งานส่งเสริมสุขภาพ/ งานสื่อสารองค์กร และการตลาด/ งานอาคารสถานที่ ต.ค.64-ก.ย.65	มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ให้ดำเนินการปฏิบัติงานนอกสถานที่อย่างเต็มความสามารถ work from home - เมื่ออาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จะต้องได้รับวัคซีนที่ทางราชการกำหนด หรือมีผลตรวจคัดกรองโควิด ATK ที่มีอายุไม่เกิน 14 วัน - กำหนดจำนวนผู้เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ระยะที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2564 ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ ระยะที่ 2 เดือนธันวาคม 2564 ไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ในสถานการณ์ปกติ ระยะที่ 3 เดือนมกราคม 2565 เป็นไปตามข้อกำหนดของภาครัฐในขณะนั้น - การจัดการเรียนการสอนในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 ให้จัดการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นไปให้จัดการสอนในห้องเรียน โดยรายวิชาบรรยาย ไม่เกิน 50 คน และรายวิชาปฏิบัติไม่เกิน 35 คน หากเกินกว่านั้นให้ผ่านระบบออนไลน์ - ปรับรูปแบบการนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค 	3x4 = 12	

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)
	10.วางแผนการจัดตั้ง Home Isolation ให้กับบุคลากร หากสถานการณ์รุนแรงมากขึ้น		<p>- ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คณะเทคโนโลยีเกษตร ทุกวันศุกร์ ตั้งแต่ ต.ค.64-พ.ย.64 2) คณะมนุษยศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 พ.ย.64 3) คณะครุศาสตร์ วันที่ 20 พ.ย.64 4) โรงเรียนสาธิต ทุกวันศุกร์ โดยฉีด 2 สัปดาห์ครั้ง <p>ในเดือนมีนาคม มีกำหนดการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ดังนี้</p> <p><u>ครั้งที่ 1</u></p> <p>วันที่ 7 มีนาคม 65 อาคาร 75 ปี และ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 8 มีนาคม 65 โรงอาหาร1 อาคารพยาบาล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และอาคาร 60 ปี วันที่ 9 มีนาคม 65 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วันที่ 10 มีนาคม 65 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์</p> <p><u>ครั้งที่ 2</u></p> <p>วันที่ 21 มีนาคม 65 อาคาร 75 ปี และ อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 22 มีนาคม 65 โรงอาหาร1 อาคารพยาบาล หอประชุมวไลยอลงกรณ์ และอาคาร 60 ปี วันที่ 23 มีนาคม 65 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ วันที่ 24 มีนาคม 65 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ และอาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์</p> <p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประกาศเรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เช่น Facebook เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดการติดและแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งได้มีการจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และจิตสำนึกที่ดีในองค์กรเกี่ยวกับโควิด 19 ในช่วงเดือน ตุลาคม 2564 - มกราคม 2565 และจะดำเนินการรณรงค์สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น</p>		

การจัดการความเสี่ยง (1)	โครงการ/กิจกรรม จัดการความเสี่ยง (2)	ผู้รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ (3)	การดำเนินการตามแผน/ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ (4)	ผลกระทบต่อ ระดับความ เสี่ยง (5)	แนวทาง การปรับปรุง (6)																																							
			<p>คำเป้าหมาย มหาวิทยาลัยเป็นสถานปลอดภัยไม่มีผู้ติดเชื้อที่แพร่กระจายเชื้อภายในมหาวิทยาลัย</p> <p>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ ปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยยังไม่พบการแพร่กระจายเชื้อภายในมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2565 พบการแพร่กระจายของเชื้อโรคภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถควบคุมได้ รายงานสถิติผู้ติดเชื้อ</p> <table border="1" data-bbox="987 671 1704 943"> <thead> <tr> <th rowspan="2">เดือน (ปี 2565)</th> <th rowspan="2">ผู้ติดเชื้อ</th> <th rowspan="2">กักตัว</th> <th colspan="3">การสัมผัสผู้มีความเสี่ยง</th> </tr> <tr> <th>ครอบครัว</th> <th>ที่ทำงาน</th> <th>ไม่ระบุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>มกราคม</td> <td>4</td> <td>9</td> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>กุมภาพันธ์</td> <td>18</td> <td>56</td> <td>5</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>มีนาคม</td> <td>38</td> <td>9</td> <td>18</td> <td>1</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>เมษายน</td> <td>20</td> <td>2</td> <td>10</td> <td>4</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>80</td> <td>76</td> <td>35</td> <td>4</td> <td>41</td> </tr> </tbody> </table>	เดือน (ปี 2565)	ผู้ติดเชื้อ	กักตัว	การสัมผัสผู้มีความเสี่ยง			ครอบครัว	ที่ทำงาน	ไม่ระบุ	มกราคม	4	9	2		2	กุมภาพันธ์	18	56	5		13	มีนาคม	38	9	18	1	19	เมษายน	20	2	10	4	6	รวม	80	76	35	4	41		
เดือน (ปี 2565)	ผู้ติดเชื้อ	กักตัว	การสัมผัสผู้มีความเสี่ยง																																									
			ครอบครัว	ที่ทำงาน	ไม่ระบุ																																							
มกราคม	4	9	2		2																																							
กุมภาพันธ์	18	56	5		13																																							
มีนาคม	38	9	18	1	19																																							
เมษายน	20	2	10	4	6																																							
รวม	80	76	35	4	41																																							

เอกสารแนบท้ายเพิ่มเติม

แผนการดำเนินงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 (ฉบับร่าง)

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	อบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 1/2565: หัวข้อ “การสืบค้นสิทธิบัตร (Patent Search)” (25 มกราคม พ.ศ. 2565)	*													โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	ดำเนินการแล้ว
2	ยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ DIP CA – Application From การยื่นขอคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	*	*												สวพ. อ. ปิยะพงษ์	ดำเนินการแล้ว
3	เสวนา: ทิศทางขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา เป็นการเสวนาร่วมโดย มรภ.วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล (21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13:30-15:30 น.)		*												โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	ดำเนินการแล้ว
4	อบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2565: หัวข้อ “การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา (IP valuation)” (29 มีนาคม พ.ศ. 2565)			*											โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	ดำเนินการแล้ว
5	กิจกรรมพบที่ปรึกษา: ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันการยื่นของานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		สวพ. อ. ปิยะพงษ์	กำลังดำเนินการ
6	อบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 3/2565: หัวข้อ.....				*	*									โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	กำลังดำเนินการ

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน												ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7	อบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 4/2565: หัวข้อ.....						*	*							โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	
8	อบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 5/2565: หัวข้อ.....								*	*					โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	
9	อบรมพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ครั้งที่ 6/2565: หัวข้อ.....										*	*			โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	
10	การฝึกการเจรจาต่อรอง Negotiation									*	*				โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	
11	Business Model Canvas										*	*			โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	
12	การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา										*	*	*		โครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) สวพ. ร่วมกับ มธ.	
13	ฝึกประสบการณ์ด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเข้าร่วมเจรจาต่อรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License)								*	*	*	*			สวพ. อ. ปิยะพงษ์ เจ้าหน้าที่	
14	จัดทำคู่มือ ถอดบทเรียนการทำงาน กระบวนการยื่นคุ้มครองงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเรื่องเล่าความสำเร็จของงาน										*	*	*		สวพ. อ. ปิยะพงษ์	

ลำดับ	กิจกรรม	ระยะเวลาการดำเนินงาน										ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
15	จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์งานทรัพย์สินทางปัญญาของทางมหาวิทยาลัยฯ								*	*	*			สวพ. อ. ปิยะพงษ์	
16	รายงานประจำปี											*	*	สวพ. อ. ปิยะพงษ์	

ผลงานที่ได้รับการยื่นจดทะเบียน งบประมาณปี 2565 จำนวน 13 ชิ้น ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขที่คำขอ จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

1. ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอยุ่หลนอัดก้อน และกรรมวิธีการผลิต
โดย ผศ. นันทปภัทร์ ทองคำ
2. เครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้แบบลดความดัน
โดย อาจารย์เทิดเกียรติ แก้วพวง
3. ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม และกรรมวิธีการผลิต
โดย อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา
4. สูตรการผลิตลูกชิ้นอกไก่เสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต
โดย ผศ. ศิริพร นามเทศ
5. สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไฟโดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ
โดย ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง

ผลงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นจดทะเบียน จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่

6. สูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าภูฐานและกรรมวิธีการผลิต
โดย ผศ. กนกนาฏ พรหมนคร
7. สูตรการผลิตเส้นบะหมี่อบแห้งที่มีดักแด้ไหมอีรี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
โดย ดร.จารุพันธ์ ไชยนาม
8. สูตรการผลิตแหนมหมูที่มีผงแก่นตะวันและข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต
โดย ผศ. ศิริพร นามเทศ

ผลงานที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียน จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่

9. กระบวนการผลิตซ็อกโกแลตดักแด้จากดักแด้ไหมอีรี่
10. กระบวนการผลิตผงโรยข้าวจากดักแด้ไหมอีรี่
11. กระบวนการสกัดสารเซอรีซินจากรังไหมอีรี่ตากเกรด
โดย อ.ดร.จารุพันธ์ ไชยนาม และ อ.ดร.ปัทมากร ส่างสวัสดิ์
อ.พรณี พิมพ์โพธิ์
12. ชุดเร่งกระบวนการย่อยสลายวัชพืช
13. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ครึ่งพลาโบล่าโดมชนิดนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่
โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพงศ์ ยงเพชร

ข้อมูล ณ วันที่ 8/4/2565

รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย
ประจำปีงบประมาณ 2563 - 2565

มหาวิทยาลัยฯ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณภายในและภายนอก
ดังนี้ (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565)

ปีงบประมาณ 2565

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จำนวน 16 โครงการ รวมเป็นเงิน 11,921,526 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 4,656,000 บาท (ร้อยละ 39.06)
- คงเหลือ 7,265,526 บาท (ร้อยละ 60.94) ดังนี้

1. ทุนภายใน จำนวน 11 โครงการ รวมเป็นเงิน 7,760,000 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว 4,656,000 บาท (ร้อยละ 60.00)
- คงเหลือ 3,104,000 บาท (ร้อยละ 40.00)

2. ทุนภายนอก จำนวน 5 โครงการ รวมเป็นเงิน 4,161,526 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว - บาท (ร้อยละ 0.0)
- คงเหลือ 4,161,526 บาท (ร้อยละ 100.0)

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายใน ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณรวม 7,760,000 บาท จำนวน 11 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 450,000 บาท)					
1	โครงการต้นแบบเรือโดยสารพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกในมหาวิทยาลัย (20 พ.ย. 64 – 19 พ.ย. 65) (ทุน วจ.65)	ผศ.ดร.นิสา พัทธวีโร ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสนาหา อ.ว่าที่ ร.ต.ปิยะพงษ์ ยงเพชร นายสมหมาย แสงศิริรัตน์ นายอุษา โพธิ์สุวรรณ นายปราโมทย์ บุญมี นางสาววิริยาภรณ์ เทียมผล	450,000	270,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิทยาการจัดการ (รวม 649,000 บาท)					
2	ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาภาวะการนำในสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ / มี 3 โครงการย่อย (20 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย / หน.คก. ผศ.ดร.รัตนา สີดี / ผู้ร่วม ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิมพงษ์ / ผู้ร่วม อ.ปวีศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ / ผู้ร่วม อ.พงษ์พิพัฒน์ เสน่หัต / ผู้ร่วม อ.จุรีรัตน์ หนองหว่า / ผู้ร่วม	649,000	389,400	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 486,000 บาท)					
3	ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมการอ่านที่สอดคล้องกับระบบนิเวศการศึกษาในโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คก.รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี / หน.คก. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก / ผู้ร่วม ผศ.ทรรษา เวียงวะลัย / ผู้ร่วม ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.วิศสัพร จิโรจพันธุ์ / ผู้ร่วม อ.ชยกร สัตย์ชื่อ / ผู้ร่วม	486,000	291,600	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะครุศาสตร์ (รวม 4,736,000 บาท)					
4	1. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนารูปแบบการใช้หลักสูตรสถานศึกษาสร้างเส้นทางการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในสถานศึกษาจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแก้ว (มี 2 โครงการย่อย) (20 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ผู้วางแผน รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี / ผู้วางแผน อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ / หน.คก. ผศ.ดร.ณพัทธ์อร บัวฉุน / ผู้ร่วม ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด / ผู้ร่วม ดร.นารี คูหาเรืองรอง / ผู้ร่วม	443,000	265,800	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
5	2.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผล การเรียนรู้ตามสภาพจริงของการจัดการ เรียนรู้แบบผสมผสาน / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (พุน ววน.65)	รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ / ที่ปรึกษา คค. ผศ.ดร.ดนูชา สลิ่งวงศ์ / หน.คค. รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล / ผู้ร่วม รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ดร.วันสพรศรี สวัสดิ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.วิสส์พร จิโรจพันธ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ / ผู้ร่วม อ.ดร.บุษยา จูงาม / ผู้ร่วม	462,000	277,200	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
6	3.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การวิจัยเชิง ปฏิบัติการพัฒนาและออกแบบการ จัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning แบบ ABCD Model สำหรับครูโรงเรียน เครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (พุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คค. อ.ดร.วิสส์พร จิโรจพันธ์ / หน.คค. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก / ผู้ร่วม ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ / ผู้ร่วม ผศ.หรรษา เวียงวะลัย / ผู้ร่วม อ.ดร.ศักดิ์ดา สุภาพ / ผู้ร่วม	335,000	201,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7	4.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิง ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนา กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ การศึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิด ของผู้เรียนในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการ ย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (พุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คค. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก / หน.คค. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.หรรษา เวียงวะลัย / ผู้ร่วม ผศ.คชินทร์ โภกนุทาภรณ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.วิสส์พร จิโรจพันธ์ / ผู้ร่วม อ.วรรณิสา หนูช่วย / ผู้ร่วม	496,000	297,600	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	5.ชุดโครงการวิจัยเรื่อง ระบบนิเวศการ เรียนรู้ดิจิทัลบน Platform DBAC Style ส่งเสริมความฉลาดรู้วิทยาศาสตร์ ความ ฉลาดรู้คณิตศาสตร์ ความฉลาดรู้ดิจิทัล และความเป็นพลเมืองดี สำหรับ ครูผู้สอนในจังหวัดปทุมธานีและ สระแก้ว / (มี 2 โครงการย่อย) (ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (พุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ที่ปรึกษา คค. ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐวิชัยชนะ / หน.คค. อ.เฉลิมพล เสียงอ่ำ / ผู้ร่วม อ.เพ็ญศรี ชิตบุตร / ผู้ร่วม อ.ปณณนันท์ พันธแก่น / ผู้ร่วม น.ส.ภัสรา ทองเกิด / ผู้ร่วม น.ส.สโรชา กุลวงศ์ / ผู้ร่วม	3,000,000	1,800,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 290,000 บาท)					
9	1. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนา ระบบ นิเวศ การ เรียน รู้ ภายใน สถานศึกษารองรับการเรียนรู้เชิงรุก / (มี 2 โครงการย่อย) (14 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (พุน ววน.65)	ผศ.ดร.วันสพรศรี สวัสดิ์ / หน.คค. รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล / ผู้ร่วม รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้ร่วม ผศ.ดร.ดนูชา สลิ่งวงศ์ / ผู้ร่วม อ.ดร.บุษยา จูงาม / ผู้ร่วม อ.ดร.ศศิธร หาสิน / ผู้ร่วม	290,000	174,000	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รวม 337,000 บาท)					
10	1.โครงการวิจัยเรื่อง โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้สำหรับสถานศึกษาวิวัฒน์ชุมชน (15 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	อ.ดร.วิศรุต ขวัญคุ้ม / หน.คค. ผศ.ไพรินทร์ มีศรี / ผู้ร่วม ผศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่ / ผู้ร่วม ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษา / ผู้ร่วม อ.ชาลิต โควีระวงศ์ / ผู้ร่วม อ.ปณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส / ผู้ร่วม อ.ดาวธดา วีระพันธ์ / ผู้ร่วม อ.ณัฐรดี อนุพงศ์ / ผู้ร่วม	337,000	202,200	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (รวม 812,000 บาท)					
11	1. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาครูด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพและการสอนแนะสำหรับครูผู้สอนในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ / (มี 2 โครงการย่อย) (20 ธ.ค. 64 – 30 ก.ย. 65) (ทุน ววน.65)	ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว / ผู้วางแผน รศ.ศศินันท์ เศรษฐวิวัฒน์บดี / ผู้วางแผน ดร.นารี คูหาเรืองรอง / หน.คค. ผศ.ดร.ณพัชร บัวฉวน / ผู้ร่วม ผศ.อัจฉราวรรณ สุขเกิด / ผู้ร่วม อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ / ผู้ร่วม	812,000	487,200	<input checked="" type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ทุนสนับสนุนการวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2565

งบประมาณรวม 4,161,526 บาท จำนวน 5 โครงการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ชื่อนักวิจัย	ประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 699,279 บาท)					
1	ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้ามาลงทุนธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงอายุ (Elderly Care) ในประเทศไทยของนักลงทุนเอกชนญี่ปุ่น (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) (สป.อว.)	อ.ดร.ดาวราย ลิมสายหัว	299,276	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างทำสัญญา
2	นวัตกรรมวัสดุดินในการสร้างสรรค์ (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))	ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภูประเสริฐ	400,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างทำสัญญา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ (รวม 206,250 บาท)					
3	โครงการสำรวจขยะมูลฝอยในพื้นที่บ่อขยะเทกองแบบเปิดโล่ง (Open Dumping) และการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่กองพลทหารราบที่ ๙ บริเวณเชิงเขาทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (บริษัทแก่งเสี้ยนจำกัด)	ผศ.ดร.วันสพรรัตน์ สวัสดิ์	206,250	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างทำสัญญา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (รวม 270,000 บาท)					
4	การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะด้านการสื่อสารสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดปทุมธานี” (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (วช.))	อ.ปวิช เรียงศิริ	270,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างทำสัญญา
คณะเทคโนโลยีการเกษตร (รวม 2,986,000 บาท)					
5	การปรับปรุงพันธุ์ การส่งเสริมการปลูกลิเซียนทัสเพื่อการผลิตไม้ดอกกระถางและไม้ตัดดอกให้เหมาะสมกับตลาดและผลิตในประเทศไทย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.))	อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา และคณะ	2,986,000	0	<input type="checkbox"/> งวด1 <input type="checkbox"/> งวด2 <input type="checkbox"/> งวด3 อยู่ระหว่างทำสัญญา

ภาคผนวก

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง s1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ทำให้มีผู้สนใจจำนวนน้อย

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบ ที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
1. จัดทำโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อเปิดโอกาสในการเพิ่มนักศึกษา	1. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิต 2. จัดกิจกรรมเชิงรุก เพื่อดำเนินการด้านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน	ต.ค. 64 – ก.ย. 65	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	1. ทราบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2. ได้บัณฑิตที่ตอบโจทย์ เป้าประสงค์มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก จำนวน 10 หน่วยงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 หน่วยงาน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ 2 หน่วยงาน 1) มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างบริษัท แพลซ เอ็กซ์เพรส จำกัด 2) มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 3) มหาวิทยาลัยได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการหารือกับหน่วยงานภายนอกอีกจำนวน 2 หน่วยงาน คือ 1) มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือหรือแนวทางการทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับกองทัพอากาศ ณ กองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2) มหาวิทยาลัยได้เข้าหารือแนวทางการจัดการศึกษาร่วมกับสหกรณ์โคนม วังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	เป้าหมาย มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของโครงการความร่วมมือ ผลที่ได้รับตามวัตถุประสงค์ ยังไม่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบ ที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง																																							
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต	1. จัดการเรียนการสอนแบบสัมฤทธิ์บัตร 2. จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น 3. จัดทำหลักสูตร 2 ปีต่อเนื่อง			<p>1. มีการจัดทำรายวิชาสัมฤทธิ์บัตร เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่สนใจเรียนเก็บหน่วยกิต และเทียบโอนรายวิชาในระดับปริญญาตรีได้ จำนวน 357 รายวิชา</p> <p>2. มีจำนวนหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 16 หลักสูตร คือ</p> <table border="1" data-bbox="1238 392 1753 1230"> <thead> <tr> <th>คณะ</th> <th>ชื่อหลักสูตร</th> <th>ลักษณะ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">เทคโนโลยี อุตสาหกรรม</td> <td>1) โรงเรือนอัจฉริยะ</td> <td>Reskill/ Upskill</td> </tr> <tr> <td>2) ปั้นดินเป็นรายได้</td> <td>Reskill/ Upskill</td> </tr> <tr> <td>3) Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม</td> <td>Reskill/ Upskill</td> </tr> <tr> <td>4) ฟีแอลซีเบคฮอฟฟ์สำหรับงานอุตสาหกรรม</td> <td>Reskill/ Upskill</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี</td> <td>5) ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับนักเรียน</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>6) Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>7) ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>8) การจัดตกแต่งจานอาหาร</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>9) การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น</td> <td>Re/ Upskill</td> </tr> <tr> <td>10) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1”</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">มนุษยศาสตร์</td> <td>11) จานโปรดคุณกำหนดได้</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>12) นวัตกรรมสังคม</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>13) พลเมืองตื่นรู้</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">ครุศาสตร์</td> <td>14) การจัดการชุมชนเข้มแข็ง</td> <td>วุฒิปัตร</td> </tr> <tr> <td>15) เทคนิคพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ</td> <td>Upskill</td> </tr> <tr> <td>16) สุนัขภาษาผ่านละคร</td> <td>Upskill</td> </tr> </tbody> </table>	คณะ	ชื่อหลักสูตร	ลักษณะ	เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	1) โรงเรือนอัจฉริยะ	Reskill/ Upskill	2) ปั้นดินเป็นรายได้	Reskill/ Upskill	3) Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม	Reskill/ Upskill	4) ฟีแอลซีเบคฮอฟฟ์สำหรับงานอุตสาหกรรม	Reskill/ Upskill	วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี	5) ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับนักเรียน	Upskill	6) Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท	Upskill	7) ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด	Upskill	8) การจัดตกแต่งจานอาหาร	Upskill	9) การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น	Re/ Upskill	10) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1”	Upskill	มนุษยศาสตร์	11) จานโปรดคุณกำหนดได้	Upskill	12) นวัตกรรมสังคม	Upskill	13) พลเมืองตื่นรู้	Upskill	ครุศาสตร์	14) การจัดการชุมชนเข้มแข็ง	วุฒิปัตร	15) เทคนิคพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	Upskill	16) สุนัขภาษาผ่านละคร	Upskill	
คณะ	ชื่อหลักสูตร	ลักษณะ																																										
เทคโนโลยี อุตสาหกรรม	1) โรงเรือนอัจฉริยะ	Reskill/ Upskill																																										
	2) ปั้นดินเป็นรายได้	Reskill/ Upskill																																										
	3) Solidworks สำหรับงานอุตสาหกรรม	Reskill/ Upskill																																										
	4) ฟีแอลซีเบคฮอฟฟ์สำหรับงานอุตสาหกรรม	Reskill/ Upskill																																										
วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี	5) ทักษะการเอาตัวรอดได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสำหรับนักเรียน	Upskill																																										
	6) Risk Assessment หัวใจสำคัญของการประเมินตนเองทุกประเภท	Upskill																																										
	7) ปฏิบัติการสนุกของเด็กช่างคิด	Upskill																																										
	8) การจัดตกแต่งจานอาหาร	Upskill																																										
	9) การประกอบอาหารไทยเบื้องต้น	Re/ Upskill																																										
	10) ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน “ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1”	Upskill																																										
มนุษยศาสตร์	11) จานโปรดคุณกำหนดได้	Upskill																																										
	12) นวัตกรรมสังคม	Upskill																																										
	13) พลเมืองตื่นรู้	Upskill																																										
ครุศาสตร์	14) การจัดการชุมชนเข้มแข็ง	วุฒิปัตร																																										
	15) เทคนิคพิชิตข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ	Upskill																																										
	16) สุนัขภาษาผ่านละคร	Upskill																																										

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบ ที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
				<p>3. มีหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาตนเอง จำนวน 3 หลักสูตร คือ</p> <p>1) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม</p> <p>2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ</p> <p>3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่</p>	
<p>3. พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่ตอบสนองความต้องการด้านการบิน</p>	<p>1. การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เป็นหลักสูตรบรหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมจัดการการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) Innovative Aviation Management (International Program)</p> <p>2. พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการบิน เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่</p>	<p>มี.ย. 65 - ธ.ค. 65</p>	<p>หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)</p>	<p>ได้บัณฑิตที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานการแผนพัฒนาด้านมหานครการบิน EEC และตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนชาวต่างชาติผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ</p>	

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง ๐1 ผลงานการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติยังมีจำนวนน้อยมาก

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
1. การสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	1.1 การให้เงินสนับสนุนการเสนอผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ตลอดปีงบประมาณ	สถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.กุลชาติ พันธวรกุล/นางสาวปริยา ยอดจันทร์)	มีการอนุมัติเงินสนับสนุนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ จำนวน 30,000 บาทต่อบทความ ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2565 : จำนวน 125 บทความ จำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"> ● ระดับชาติ 72 เรื่อง ● ระดับนานาชาติ 53 เรื่อง จำแนกเป็น <ul style="list-style-type: none"> - ระดับนานาชาติในฐาน 42 บทความ - ระดับนานาชาตินอกฐาน 11 บทความ 	ค่าเป้าหมาย 2563 : ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 350 ผลงาน <u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u> เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 288 ผลงาน ค่าเป้าหมาย 2564 : ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 450 ผลงาน <u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์</u> เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 484 ผลงาน
	1.2 การมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ เพื่อเชิดชูเกียรติ	พ.ศ. 2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา (อ.ปวิข เรียงศิริ/นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด)	จะมีการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านการตีพิมพ์เผยแพร่ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ท่าน ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาจากจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติ ฐานข้อมูลตีพิมพ์ภายในเดือน พ.ศ. 2565	ค่าเป้าหมาย 2565 : ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จำนวน 480 ผลงาน (ร้อยละ 40 จากเป้า 3 ปี ย้อนหลัง) <u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2565 :</u> จำนวน 125 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ 72 เรื่อง ระดับนานาชาติ 53 เรื่อง (ในฐาน = 42,นอกฐาน = 11) ร้อยละ 26.04
2. การแนะนำโปรแกรมและแหล่งข้อมูลสนับสนุนการสร้างผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	2.1 การแนะนำโปรแกรม Paraphrasing Tools เช่น Quillbot และ Grammarly เพื่อให้อาจารย์ได้ทดลองใช้พัฒนาทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ	พ.ศ. 2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	นานาชาติ จำนวน 480 ผลงาน (ร้อยละ 40 จากเป้า 3 ปี ย้อนหลัง) <u>ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2565 :</u> จำนวน 125 เรื่อง แบ่งเป็น ระดับชาติ 72 เรื่อง ระดับนานาชาติ 53 เรื่อง (ในฐาน = 42,นอกฐาน = 11) ร้อยละ 26.04
	2.5 การสนับสนุนให้อาจารย์เป็นสมาชิกเว็บไซต์ ResearchGate เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ	พ.ศ. 2565			

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
3. การจัดอบรม “การเขียนบทความวิจัย” เพื่อตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติ	3.1 การอบรมเทคนิคเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 3.2 การอบรมเทคนิคการเลือกวารสารเพื่อยื่นตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	พ.ศ. 2565 มิ.ย. 2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4. การพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการเขียนตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ	4.1 แนะนำแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4.2 จัดอบรมพัฒนาทักษะทางภาษา เพื่อการเขียนตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ	ตลอดปีงบประมาณ ก.ค. – ก.ย. 2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดหาแหล่งข้อมูล อยู่ในระหว่างดำเนินการวางกรอบเนื้อหาการอบรมและเชิญวิทยากร	
5. จัดตั้งที่ปรึกษา (Mentor) เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ	5.1 การจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาด้านการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.2 การจัดตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาด้านการเขียนผลงานเพื่อตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	ก.ค. – ก.ย. 2565 ก.ค. – ก.ย. 2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ อยู่ระหว่างดำเนินการเชิญและแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ	
6. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของวารสารแต่ละฉบับ	6.1 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติกับวารสารนานาชาติ 6.2 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติอื่นๆ	ก.ค. – ก.ย. 2565 ก.ค. – ก.ย. 2565	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นรูปธรรม และประสานงานกับสถาบันชั้นนำอื่นๆเพื่อร่วมสร้างเครือข่ายการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ	

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง o2 ผลงานวิจัยที่เกิดจากการส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมีจำนวนน้อยมาก

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
1. การส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1.1 การจัดทำร่างแผนส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ม.ค.65	สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มอบหมายให้ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพงษ์ ยงเพชร ร่างแผนการดำเนินงาน ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง	ค่าเป้าหมาย 2565 : 8 ชิ้น ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2565 : - ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการ 13 ผลงาน ร้อยละ 162.5
2. จัดอบรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตร	2.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน	ม.ค.65		ผลจากการอบรมทำให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้ในการยื่นจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเลขที่คำขอ จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่	
	2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การอบรมยื่นขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ DIP CA – Application From การยื่นขอคุ้มครองงานทรัพย์สินทางปัญญาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	ม.ค.-ก.พ.65		1. ผลิตภัณฑ์ปลาร้ามอยุ่หลนอัดก้อน และกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. นันทปภัทร์ ทองคำ	
	2.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การฝึกการเจรจาต่อรอง Negotiation	ก.พ.65		2. เครื่องกลั่นน้ำส้มควั่นไม้แบบลดความดัน โดย อาจารย์เทิดเกียรติ แก้วพวง	
	2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน Business Model Canvas			3. ผลิตภัณฑ์เม็ดเจลส้มซ่าทรงกลม และกรรมวิธีการผลิต โดย อาจารย์วัฒนา อัจฉริยะโพธา	
	2.5 การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง			4. สูตรการผลิตลูกชิ้นอกไก่เสริมเจลบุกและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. ศิริพร นามเทศ	
				5. สูตรและกรรมวิธีการเคลือบผิวกันเชื้อราในไม้ไผ่โดยวัตถุดิบจากธรรมชาติ โดย ดร.เทอดเกียรติ แก้วพวง	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
				<p><u>ผลงานที่อยู่ระหว่างกระบวนการยื่นจดทะเบียน</u> <u>จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่</u></p> <p>6. สูตรน้ำพริกเห็ดนางฟ้าภูฐานและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. กนกนาฏ พรหมนคร</p> <p>7. สูตรการผลิตเส้นบะหมี่อบแห้งที่มีผักแต่ใหม่ฮีรีเป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต โดย ดร.จารุพันธ์ ไชยนาม</p> <p>8. สูตรการผลิตหมมหมูที่มีผงแก่นตะวันและข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวิธีการผลิต โดย ผศ. ศิริพร นามเทศ</p> <p><u>ผลงานที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารเพื่อยื่น</u> <u>จดทะเบียน จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่</u></p> <p>9. กระบวนการผลิตซ็อกโกแลตดัดจากดักแด้ใหม่ฮีรี</p> <p>10. กระบวนการผลิตผงโรยข้าวจากดักแด้ใหม่ฮีรี</p> <p>11. กระบวนการสกัดสารเซอรีซินจากรังใหม่ฮีรีตกเกรด โดย อ.ดร.จารุพันธ์ ไชยนาม และ อ.ดร. ปกักร ส่างสวัสดิ์ อ.พรณิ ทิมพิโพธิ์</p> <p>12. ชุดเร่งกระบวนการย่อยสลายวัชพืช โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพงศ์ ยงเพชร</p> <p>13. ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ครึ่งพลาโบลา โดมชนิดนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ โดย อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพงศ์ ยงเพชร</p>	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
3. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานที่ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์งานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยฯ	<p>3.1 การเสวนาเรื่องทิศทางการขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษาเป็นการเสวนาร่วมโดย มรภ.วไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล</p> <p>3.2 การพบที่ปรึกษา: ให้คำปรึกษาการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันการยื่นของานทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย</p> <p>3.3 การฝึกประสบการณ์ด้านการยื่นขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเข้าร่วมเจรจาต่อรองการอนุญาตให้ใช้สิทธิ (License)</p>			<p>มีการการเสวนาร่วมกันระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 13:30-15:30 น.</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินงานในช่วงเดือนมีนาคม-กันยายน 2565</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินงานในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2565</p>	
4. การสร้างเครือข่ายส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	4.1. กิจกรรมจัดตั้งพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) สำนักงานปลัดการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์			ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (พี่เลี้ยง) ได้มีการกำหนดแผนการในการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยน้องเลี้ยงอยู่ในฐานข้อมูลเดียว และให้อาจารย์และนักวิจัย ที่มีความประสงค์ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ยื่นข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
	<p>4.2 กิจกรรมสร้างเครือข่ายส่งเสริมผลงานวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมจนมีการจดทะเบียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ มหาวิทยาลัยมหิดล</p>			<p>มีการจัดเสวนา “ทิศทางขับเคลื่อนงานทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันการศึกษา” โดยมีวิทยากร ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศ.ดร.อาณัติ ลิ้มคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 3. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4. รศ.ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล 	

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง ๐3 จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว					
1.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว)	1. คณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน 2. บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 3. จัดทำ (ร่าง) ประกาศทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 4. สำรวจความต้องการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ	อยู่ระหว่างการประสานงาน	อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี	1. มีการสื่อสารที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ทั้งสองหน่วยงานมีความชัดเจนและทราบบทบาทในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 3. ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษามีข้อมูลในการตัดสินใจ 4. ทราบความต้องการของผู้ที่จะศึกษาต่อ ในหลักสูตร/สาขาวิชา ต่าง ๆ ผู้สนใจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เป้าหมาย ภาคปกติ 90 คน จำนวนที่สมัคร 11 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 % ภาคเสาร์-อาทิตย์ 300 คน จำนวนที่สมัคร 131 คน คิดเป็นร้อยละ 43.66 %
1.2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 (ค่ายเจ้าพระยาราชสุภาวดี) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	1. คณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานร่วมกัน 2. สำรวจความต้องการ และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ	อยู่ระหว่างการประสานงาน	อาจารย์คณิต เรืองขจร รองผู้อำนวยการงานวิชาการและพัฒนานักศึกษา	1. มีการสื่อสารที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ทราบความต้องการของผู้ที่จะศึกษาต่อ ในหลักสูตร/สาขาวิชา ต่าง ๆ ผู้สนใจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
1.3 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สระแก้ว	<p>1. ทั้ง 2 หน่วยงานประชุมหารือร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานร่วมกัน</p> <p>2. (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>3.จัดทำ (ร่าง) ประกาศทุนการศึกษาภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>4.การจัดทำหลักสูตรเทียบโอนของทั้ง 2 สถาบันการศึกษา ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>5.สำรวจความต้องการ และประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ</p>	<p>6 เมษายน 2565</p> <p>8 เมษายน 2565</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>หลักสูตรอยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	<p>อาจารย์คณิต เรืองขจร รองผู้อำนวยการ งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา</p>	<p>1.มีการสื่อสารที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.ทั้งสองหน่วยงานมีความชัดเจนและทราบบทบาทในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>3.ผู้ที่สนใจเข้ารับการศึกษา มีข้อมูลในการตัดสินใจ</p> <p>4.อยู่ระหว่างดำเนินการเทียบโอนหลักสูตร</p> <p>5.ทราบความต้องการของผู้ที่จะศึกษาต่อ ในหลักสูตร/สาขาวิชา ต่าง ๆ ผู้สนใจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ</p>	
1.4 สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด	<p>1.คณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานประชุมหารือร่วมกันเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินงานร่วมกัน</p> <p>2. (ร่าง) บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ</p> <p>3.สำรวจความต้องการ และประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ</p>		<p>อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี</p>	<p>1.มีการสื่อสารที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดผู้รับผิดชอบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>2.ทั้งสองหน่วยงานมีความชัดเจนและทราบบทบาทในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงาน</p> <p>3.ทราบความต้องการของผู้ที่จะศึกษาต่อ ในหลักสูตร/สาขาวิชา ต่าง ๆ ผู้สนใจมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ</p>	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ให้ความเสี่ยง ลดลง
1.5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว	1. หน่วยงานร่วมประชุมหารือร่วมกันเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ ดำเนินงานร่วมกันในการจัดการศึกษา ภายใต้ รูปแบบ SA KAEO MODEL 2. บันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ		อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี	1. มีการสื่อสารที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดผู้รับผิดชอบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 2. ภาศึเครือข่าย และทั้งสองหน่วยงานมีความ ชัดเจนและทราบบทบาทในการดำเนินงานของแต่ละ หน่วยงาน	
1.6 สำนักงานพัฒนาฝีมือและแรงงาน จังหวัดสระแก้ว	1. หน่วยงานร่วมประชุมหารือร่วมกันเพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ ดำเนินงานร่วมกันในการจัดตั้ง <i>ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</i> (ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติ) 2. (ร่าง) จัดทำคำขอจัดตั้ง <i>ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน</i>		อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี	1. มีการสื่อสารที่เข้าใจแนวทางปฏิบัติร่วมกันที่ ชัดเจนเพื่อนำไปกำหนดผู้รับผิดชอบและ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง (อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำคำขอ)	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
งานวิเทศสัมพันธ์					
<p>1. ประชาสัมพันธ์การเปิดรับนักศึกษาจีนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยที่ทำ MOU เรียบร้อยแล้วเพิ่มเติมจากปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่</p>	<p>1. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นความสนใจนักศึกษากลุ่มเป้าหมายชาวจีน โดย</p> <p>1.1 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อสานความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม</p> <p>1.2 จัดกิจกรรม visiting professor เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยผ่านทางอาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น</p> <p>1.3 ประสานคณะและหลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาจีน</p>	<p>เมษายน - สิงหาคม</p>	<p>1) คณะครุศาสตร์ 2) วิทยาลัยนวัตกรรมการ 3) คณะกรรมการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>1. สามารถรับนักศึกษาจีนจำนวนอย่างน้อย 20 คน เข้าเรียนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2565</p>	
<p>2. ดำเนินการจัดทำ MOU กับสถาบันการศึกษาสตรี Government Maharani Laxmi Bai Girls' PG Autonomous College, Bhopal, India. และประชาสัมพันธ์นักศึกษาอินเดียมา เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</p>	<p>2. เร่งดำเนินการจัดทำ MOU และแผนประชาสัมพันธ์</p> <p>2.1 จัดทำ Exchange program สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา</p>	<p>พฤษภาคม - กรกฎาคม</p>	<p>1) วิทยาลัยนวัตกรรมการ โดย ผศ.ดร. อนุญาโพธิ์ประดิษฐ์ 2) คณะกรรมการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์</p>	<p>2. นักศึกษาอินเดียจำนวนอย่างน้อย 10 คน สนใจเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคการศึกษา 2/2565</p>	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
3. ดำเนินการจัดทำ MOU กับ Center for Ecological Research แห่งมหาวิทยาลัย Kyoto ประเทศญี่ปุ่น	3. เร่งดำเนินการจัดทำ MOU และหารือแนวทางสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น 3.1 จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเครือข่ายโดยเชิญมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยเครือข่ายเพื่อกระชับความสัมพันธ์	สิงหาคม-ธันวาคม	1) วิทยาลัยนวัตกรรมการ โดย ผศ.ดร. อนุญา โพธิ์ประดิษฐ์ 2) คณะกรรมการพัฒนางานวิเทศสัมพันธ์	3.สามารถรับนักศึกษาไทยจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 คน เข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมในภาคการศึกษา 1/2566	

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
1. จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	<p>1.1 การสร้างเครือข่ายจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานผู้ให้ทุนภาครัฐ</p> <p>1.2 การสร้างเครือข่ายจัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกับหน่วยงานผู้ให้ทุนภาคเอกชน</p>	<p>ก.ย.64-ต.ค 65</p> <p>ก.ย.64-ต.ค 65</p>	<p>สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)</p>	<p>ทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุน สป.อว. งบประมาณ 299,700 บาท / อยู่ระหว่างการทำสัญญา (อ.ดร.ดาวราย ลิ้มสายหัว) 2. ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ 400,000 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ผศ.เดือนฉายผู้ชนะ ภูประเสริฐ) 3. ทุนบริษัทแก่งเสี้ยน จำกัด งบประมาณ 206,250 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (ผศ.ดร.วันสพรรัตน์ สวัสดิ์) 4. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ วช. งบประมาณ 270,000 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (อ.ปวิข เรียงศิริ) 5. ทุนสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณ 2,986,000 บาท /อยู่ระหว่างการทำสัญญา (อ.ดร.นุชรัฐ บาลลา และคณะ) 	<p>ค่าเป้าหมาย 2563 :40 ล้าน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2563 :1,040,500 บาท</p> <p>ค่าเป้าหมาย 2564 : 10 ล้าน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2564 : 2,600,270 บาท</p> <p>ค่าเป้าหมาย 2565 : 35 ล้าน ผลที่ได้ตามวัตถุประสงค์ 2565 : 4,161,526 บาท ร้อยละ 11.89</p>

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
				<p>ทุนสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ทุน บพท.65 ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 8 โครงการ งบประมาณ 26,973,310 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา **น่าจะผ่าน 1 โครงการ (นางนารีคุหาเรื่องรอง งบฯ 4,740,472) 2. ทุน บพข. ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 1 โครงการ งบประมาณ 5,791,650 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา 3. ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 /ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 3 โครงการ พิจารณาแล้วอนุมัติ 1 โครงการ งบประมาณ 270,000 บาท 4. (สป.อว.) ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 1 โครงการ งบประมาณ 3,500,000 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา 5. สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 24 โครงการ งบประมาณ 38,477,371 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา 6. ทุน NIA ได้มีการยื่นขอรับทุนฯ 7 โครงการ งบประมาณ 8,100,000 บาท /อยู่ระหว่างการพิจารณา (ผ่านรอบที่ 1 จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,200,000 บาท) 	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
2. รวบรวมแหล่งข้อมูล และข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งทุน	2.1 การจัดทำฐานข้อมูลนักวิจัย 2.2 การพัฒนาแพลตฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยที่เปิดรับ	ก.ย.64-ต.ค 65 ก.ย.64-ต.ค 65	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	มีรวบรวมแหล่งข้อมูลและข้อมูลต่างๆ ของแหล่งทุนเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศไว้ให้บริการอาจารย์ในเว็บไซต์ NRIIS : ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ และฐานข้อมูลการวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา Management Information System (MIS) ในการจัดการข้อมูลสารสนเทศภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี	
3. จัดเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก	3.1 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดยวิทยากรจากหน่วยงานผู้ให้ทุนภาครัฐ 3.2 จัดเวทีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการขอทุนสนับสนุนการวิจัย โดยวิทยากรจากหน่วยงานผู้ให้ทุนภาคเอกชน	ก.ย.64-ต.ค 65	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	มีการเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ โครงการ พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาชุมชนและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ได้เชิญวิทยากรมา (บรรยาย/อภิปราย) ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ SLB ๓๐๓ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา ๘.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิขินน์ ตำแหน่ง รอง ผอ. หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารรัมย์ ตำแหน่ง คณาจารย์ประจำภาควิชา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัชย์ บุญเจริญ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตร - มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๔. อาจารย์ ดร.ชิตชัย สนั่นเสียง ตำแหน่ง ข้าราชการบำนาญ	

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
4. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย	4.1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างเครื่องมือวิจัย 4.2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้สามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ตอบโจทย์แหล่งทุน	วันที่อาจารย์เมษมาอบรม	สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	อบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบเครื่องมือเพื่อการวิจัยที่มีคุณภาพ” ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	
5. การบ่มเพาะชุดวิจัย เพื่อยืนยันขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งภายนอก	5.1 การจัดตั้งผู้ประสานงานในการบ่มเพาะชุดวิจัยเพื่อยืนยันขอสนับสนุนทุนวิจัย Fundamental Fund (ววน.)		สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ๋นเสนาหา/ นายชูศักดิ์ ชันธชาติ)	มีการแต่งตั้งคณาบดีคณาจารย์ต่างๆเป็นผู้ประสานงานใน 4 ยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย ผลที่ได้คือมีข้อเสนอโครงการที่ได้รับการพิจารณาและได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากสำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 10 โครงการ รวมจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งสิ้น 8,514,000 บาท	

แนวทางการปรับปรุง การบริหารจัดการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง H1 ไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัยได้

กิจกรรมหลัก	กิจกรรมย่อย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์	ผลกระทบที่ทำให้ความเสี่ยงลดลง
มาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019	<p>1. มหาวิทยาลัยออกประกาศมาตรการการเฝ้าระวังการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการที่สอดคล้องกับคำสั่งของจังหวัดปทุมธานี และเป็นไปตามนโยบายของกรมควบคุมโรคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์การระบาดของโรค</p> <p>2. ตรวจสอบคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ให้กับบุคลากร และนักศึกษา ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน /ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการดำเนินการคือ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) เปิดจุดตรวจคัดกรองส่วนกลางจะทำการตรวจคัดกรองบุคลากรของส่วนกลาง 2) ในกรณีตรวจคัดกรองด้วยตัวเองให้แสดงผลตรวจต่อผู้บังคับบัญชา/หัวหน้า/หรือผู้ที่ดูแลของหน่วยงาน 3) แจ้งเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการไปตามคณะ และหน่วยให้ดำเนินการตามมาตรการการตรวจคัดกรอง <p>3.จัดโครงการ/กิจกรรมจิตอาสาป้องกันภัย COVID-19 โดยมหาวิทยาลัยให้การดูแลและสนับสนุนหน้ากากอนามัย และแอลกอฮอล์เจลขนาดพกพาเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการการดูแลสุขภาพตัวเอง และป้องกันการแพร่ระบาดติดเชื้อโควิด-19 ภายในมหาวิทยาลัย</p>	<p>ต.ค. 2565 ถึง ก.ย.2566</p>	<p>งานส่งเสริม สุขภาพ</p>	<p>ดูแลสุขภาพของบุคลากร และเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของ ไวรัสโคโรนา 2019 ภายในมหาวิทยาลัย ลดการระบาดของโรคภายในมหาวิทยาลัย</p>	

