

VRU

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์


รายงานความก้าวหน้า

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2568


รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)




การบริหารจัดการความเสี่ยง



ร้อยละของความสำเร็จ



การประเมินระดับความเสี่ยง



- O1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ
- O2 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. ยังมีจำนวนน้อย
- F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- F2 รายได้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- C1 การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- H1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																																																																		
○1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ	5x4 = 20	5x4 = 20	1. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลัก สูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเอกชน เช่น การจัดอบรมให้แก่หลักสูตรเป็นระยะ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 2. ปรับระบบการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหลักสูตร ทั้งในระบบโดยตรงและระบบ TCAS 3. พัฒนาระบบการการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2568 นักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 ระดับ ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ และในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 จะดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษา ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ <u>ปีการศึกษา 2568</u> มหาวิทยาลัย <table><tr><th rowspan="2">ระดับ</th><th rowspan="2">แผนการรับ</th><th rowspan="2">จำนวนผู้สมัคร</th><th rowspan="2">จำนวนผู้มาสัมภาษณ์</th><th colspan="4">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th><th rowspan="2">ร้อยละ</th></tr><tr><th>นศ.ไทย</th><th>นศ.ต่าง ชาติ</th><th>โครงการ การ ความ ร่วมมือ</th><th>รวม</th></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td><td>2,305</td><td>2,047</td><td>1,366</td><td>1,049</td><td>-</td><td>-</td><td>1,049</td><td>51.00</td></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ป.โท เต็มเวลา จ.-อา</td><td>400</td><td>15</td><td>-</td><td>15</td><td>-</td><td>-</td><td>15</td><td>3.00</td></tr><tr><td>ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา</td><td>220</td><td>4</td><td>-</td><td>4</td><td>-</td><td>-</td><td>4</td><td>1.00</td></tr><tr><td>ป.บัณฑิต</td><td>180</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>3,105</td><td>2,066</td><td>1,366</td><td>1,068</td><td>-</td><td>-</td><td>1,068</td><td>34.39</td></tr></table>	ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนผู้มาสัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน				ร้อยละ	นศ.ไทย	นศ.ต่าง ชาติ	โครงการ การ ความ ร่วมมือ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,305	2,047	1,366	1,049	-	-	1,049	51.00	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	-	-	-	-	-	-	-	-	ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	400	15	-	15	-	-	15	3.00	ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	220	4	-	4	-	-	4	1.00	ป.บัณฑิต	180	-	-	-	-	-	-	-	รวม	3,105	2,066	1,366	1,068	-	-	1,068	34.39
ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนผู้มาสัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน					ร้อยละ																																																														
				นศ.ไทย	นศ.ต่าง ชาติ	โครงการ การ ความ ร่วมมือ	รวม																																																																
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,305	2,047	1,366	1,049	-	-	1,049	51.00																																																															
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	-	-	-	-	-	-	-	-																																																															
ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	400	15	-	15	-	-	15	3.00																																																															
ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	220	4	-	4	-	-	4	1.00																																																															
ป.บัณฑิต	180	-	-	-	-	-	-	-																																																															
รวม	3,105	2,066	1,366	1,068	-	-	1,068	34.39																																																															
หมายเหตุ: นักศึกษาที่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเต็มจำนวน 24 ราย					3x3 = 9																																																																		

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																																								
				มหาวิทยาลัย ศูนย์สระแก้ว <table><tr><th rowspan="2">ระดับ</th><th rowspan="2">แผน การรับ</th><th rowspan="2">จำนวน ผู้สมัคร</th><th rowspan="2">จำนวนผู้ มา สัมภาษณ์</th><th colspan="4">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th><th rowspan="2">ร้อยละ</th></tr><tr><th>นศ. ไทย</th><th>นศ. ต่างชาติ</th><th>โครงการ ความ ร่วมมือ</th><th>รวม</th></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td><td>60</td><td>11</td><td>9</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>81.00</td></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>60</td><td>11</td><td>9</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>15.00</td></tr></table> (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 67)	ระดับ	แผน การรับ	จำนวน ผู้สมัคร	จำนวนผู้ มา สัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน				ร้อยละ	นศ. ไทย	นศ. ต่างชาติ	โครงการ ความ ร่วมมือ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	60	11	9	9	-	-	9	81.00	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	-	-	-	-	-	-	-	-	รวม	60	11	9	9	-	-	9	15.00	
ระดับ	แผน การรับ	จำนวน ผู้สมัคร	จำนวนผู้ มา สัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน					ร้อยละ																																				
				นศ. ไทย	นศ. ต่างชาติ	โครงการ ความ ร่วมมือ	รวม																																						
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	60	11	9	9	-	-	9	81.00																																					
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	-	-	-	-	-	-	-	-																																					
รวม	60	11	9	9	-	-	9	15.00																																					

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย. 67)

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

1. ควรมีการจัดทำการวิจัย เกี่ยวกับความสนใจและความต้องการของนักเรียนว่า อยากเรียนในหลักสูตรอะไร เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร หรือเปิดหลักสูตรใหม่ให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน หรือเกี่ยวกับผู้ประกอบการต้องการให้พนักงาน Re-Skill & Up-Skill ในด้านใด และนำมาจัดทำเป็นหลักสูตรระยะสั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ
2. ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ๆ นอกเหนือจากการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรที่มีอยู่แล้ว อาจจะเพิ่มหลักสูตรการเรียนควบสองสถาบัน หรือในรูปแบบของการสะสมหน่วยกิต ที่สามารถเรียนสะสมหน่วยกิตได้ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. ควรเร่งดำเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาบริหารงานทั่วไปในจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากได้รับความสนใจจากโรงเรียนในพื้นที่
4. ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ จากสถิติที่ผ่านมา เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
5. หลักสูตรต่าง ๆ ควรมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่น่าสนใจ เหมือนกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี และนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยม และทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เป็นต้น

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																				
O2 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. ยังมีจำนวนน้อย	4x3 = 12	4x3 = 12	1. วางแผนและกำหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 3. พัฒนาและยกระดับวารสารวิจัยและพัฒนาโลยอลงกรณ์ให้อยู่ในระดับนานาชาติ 4. เพิ่มอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยต้องเป็นผลงานฯ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 1,4,12,17 5. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะอาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต่อผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดในระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันมีจำนวนผลงานการตีพิมพ์ทั้งหมด จำนวน 46 บทความ ผลงานระดับนานาชาติ 5 บทความ ระดับชาติ 41 บทความ คิดเป็นร้อยละ 10.87 มีรายละเอียดดังนี้ <table><tr><th colspan="2">รายการ</th><th>จำนวน</th><th>งบประมาณที่ใช้สนับสนุน</th></tr><tr><td>ระดับนานาชาติ</td><td>ในฐานข้อมูล ก.พ.อ.</td><td>5 บทความ</td><td>130,000 บาท</td></tr><tr><td>ระดับชาติ</td><td>TCI 1</td><td>19 บทความ</td><td>11,400 บาท</td></tr><tr><td>ระดับชาติ</td><td>TCI 2</td><td>22 บทความ</td><td>88,000 บาท</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>46 บทความ</td><td>229,400 บาท</td></tr></table>	รายการ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้สนับสนุน	ระดับนานาชาติ	ในฐานข้อมูล ก.พ.อ.	5 บทความ	130,000 บาท	ระดับชาติ	TCI 1	19 บทความ	11,400 บาท	ระดับชาติ	TCI 2	22 บทความ	88,000 บาท	รวม		46 บทความ	229,400 บาท	3x3 = 9
รายการ		จำนวน	งบประมาณที่ใช้สนับสนุน																						
ระดับนานาชาติ	ในฐานข้อมูล ก.พ.อ.	5 บทความ	130,000 บาท																						
ระดับชาติ	TCI 1	19 บทความ	11,400 บาท																						
ระดับชาติ	TCI 2	22 บทความ	88,000 บาท																						
รวม		46 บทความ	229,400 บาท																						

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

- การพัฒนาวารสารวิจัยและพัฒนาโลยอลงกรณ์ เพื่อนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) นั้นควรเปลี่ยนเป็นฐานข้อมูล Scopus หรือฐานข้อมูลอื่นแทน
- ควรจัดโครงการอบรมระบบ AI มาใช้ในการพัฒนาผลงานวิจัย และการเขียนผลงานตีพิมพ์ผลงานวิจัย โดยการเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทะ จันทะเสนา ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้กับนักวิจัย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x3 = 12	4x3 = 12	1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 2. จัดหางบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย 4. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 5. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในกองทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 6. โครงการคลินิกวิจัยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่อาจารย์/นักวิจัย ในการขอรับทุนการวิจัย 7. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การนำเสนอผลงานวิชาการของแหล่งทุนต่าง ๆ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2568 ประมาณการรายได้จากการวิจัย จำนวน 30 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเปิดรับข้อเสนอโครงการการวิจัย โดยสิ้นสุดการเปิดรับในวันที่ 31 มกราคม 2568 ปัจจุบัน อาจารย์ณรัช พรนิธิบุญ และ อาจารย์ว่าที่ร้อยตรี ปิยะพงษ์ ยงเพชร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยื่นเสนอขอรับงบประมาณจากห้างหุ้นส่วนจำกัดสวัสดีศรี โครงการวิจัยเพื่อผลิตของที่ระลึกจากซอฟต์แวร์ จังหวัดสกลนคร และใช้ในงานเทศกาลงานแห่ดาว โดยต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากซอฟต์แวร์จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 40,000 บาท	3x3 = 9

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

- ให้สถาบันวิจัยปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568 โดยให้ดำเนินการดังนี้
 - จัดทำฐานข้อมูลที่สามารถใช้ในการประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลข่าวสารให้นักวิจัยทราบได้อย่างรวดเร็ว และชัดเจน ทันเวลาในการยื่นขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
 - กำหนดแผนงานในการยื่นขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกที่ชัดเจน เช่น จำนวนทุน จำนวนหน่วยงานผู้ให้ทุน เป็นต้น โดยให้นักวิจัยเตรียมข้อมูลที่มี และเมื่อมีการประกาศรับสมัครก็สามารถนำไปยื่นขอทุนได้ทันที
- ควรพิจารณาปรับลดระยะเวลาของกระบวนการในการพิจารณาทุนวิจัยให้น้อยลง
- เนื่องจากหน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัย มีระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาการให้ทุนวิจัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานผู้ให้ทุน ในการยื่นขอเงินสนับสนุนทุนวิจัย

ความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
F2 รายได้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x5 = 20	4x5 = 20	1. แต่งตั้ง “คณะกรรมการการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้” 2. จัดทำแผนงานการงานการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน หรือ เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3. คณะ วิทยาลัย สสร และภาคีเครือข่าย ร่วมกัน พัฒนาโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ก่อให้เกิด รายได้ที่ตอบสนองต่อต้องการของลูกค้าทั้งในรูปแบบ ออนไซต์ และออนไลน์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน วงกว้าง	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2568 ประมาณการรายได้บริการวิชาการ จำนวน 7,295,000.- บาท ผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยมีรายได้จากการบริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 1 จำนวน 2,977,769.- บาท คิดเป็นร้อยละ 46.04	3x4 = 12

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																				
C1 การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	4x3 = 12	4x3 = 12	1. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย เพื่อ ทบทวนทำความเข้าใจการเบิกจ่าย ข้อผิดพลาดที่ เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และมุ่งเน้นทำความเข้าใจใน กระบวนการระเบียบการเบิกจ่าย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระเบียบการเบิกค่าใช้จ่าย ประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบ One Page เพื่อให้ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายเงิน 3. จัดคู่มือ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดปัญหาการเบิกจ่ายใน การตั้งประมาณการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ในรูปแบบ QR Code และรูปแบบเอกสาร	ค่าเป้าหมาย เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้อง ร้อยละ 90 ของเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 มีเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน 3,023 เรื่อง เอกสารเบิกจ่ายที่มีถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จำนวน 2,856 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 94.47 <table><tr><th>ประเภทงบประมาณ</th><th>จำนวนเอกสาร เบิกจ่าย</th><th>จำนวนเอกสารที่ ถูกต้อง</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>งบแผ่นดิน</td><td>327</td><td>305</td><td>93.27</td></tr><tr><td>งบรายได้</td><td>1,732</td><td>1,611</td><td>93.01</td></tr><tr><td>งบโครงการพิเศษ และ อื่น ๆ</td><td>964</td><td>940</td><td>97.51</td></tr><tr><td>รวม</td><td>3,023</td><td>2,856</td><td>94.47</td></tr></table>	ประเภทงบประมาณ	จำนวนเอกสาร เบิกจ่าย	จำนวนเอกสารที่ ถูกต้อง	ร้อยละ	งบแผ่นดิน	327	305	93.27	งบรายได้	1,732	1,611	93.01	งบโครงการพิเศษ และ อื่น ๆ	964	940	97.51	รวม	3,023	2,856	94.47	3x3 = 9
ประเภทงบประมาณ	จำนวนเอกสาร เบิกจ่าย	จำนวนเอกสารที่ ถูกต้อง	ร้อยละ																						
งบแผ่นดิน	327	305	93.27																						
งบรายได้	1,732	1,611	93.01																						
งบโครงการพิเศษ และ อื่น ๆ	964	940	97.51																						
รวม	3,023	2,856	94.47																						

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

1. ควรเชิญวิทยากรจาก สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากอันตรายและภัยพิบัติ

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
H1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3x4 = 12	3x4 = 12	- แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ระดับมหาวิทยาลัย - มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย และกฎระเบียบความปลอดภัยด้านการ จราจรภายในมหาวิทยาลัย - จัดอบรมความปลอดภัย ด้านกฎจราจรให้กับนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดระเบียบเส้นทางเดินรถ เส้นทางจราจรให้เป็นระเบียบชัดเจน และปรับปรุงพื้นผิวถนน - จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย - อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย - จัดกิจกรรมรณรงค์ และกำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการกิจกรรม 5 ส. - จัดระบบบริหารจัดการสุนัขภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ - จัดเก็บข้อมูลในการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์หาวิธีป้องกัน	ค่าเป้าหมาย จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อน ผลการดำเนินงาน <u>ปีงบประมาณ 2567</u> (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) มีอุบัติเหตุรวม 25 ครั้ง แบ่งเป็น - อุบัติเหตุจากรถยนต์ จำนวน 18 ครั้ง - อุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 5 ครั้ง - อุบัติเหตุจากสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง ** อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุอยู่ในระดับ 1 Minor (เล็กน้อย) 12 ราย, ระดับ 2 Moderate (ปานกลาง) 12 ราย และระดับ 3 Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 1 ราย <u>ปีงบประมาณ 2568</u> (1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567) มีอุบัติเหตุรวม 10 ครั้ง แบ่งเป็น - อุบัติเหตุจากรถยนต์ จำนวน 10 ครั้ง ** อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุอยู่ในระดับ 1 Minor (เล็กน้อย) 4 ราย, ระดับ 2 Moderate (ปานกลาง) 5 ราย และระดับ 3 Serious : not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 1 ราย	3x3 = 9

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
			10. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจำปี 2568 11. กิจกรรมการถ่ายทอดสื่อให้ความรู้ทักษะด้านความปลอดภัยผ่านช่องทาง Online ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย		

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

- 1.แผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ควรมีการกำหนดงบประมาณในการดำเนินงาน และการเยียวยาให้ชัดเจน เพื่อให้ความช่วยเหลือทันต่อเหตุการณ์
- 2.ควรทบทวนเส้นทางการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหม่ ว่ามีความถูกต้องและเหมาะสมหรือไม่
- 3.ประสานงานกับงานสื่อสารองค์กรและการตลาด เรื่องเพิ่มจุดเผยแพร่คลิปวิดีโอการให้ความรู้ ทักษะด้านความปลอดภัย

*Thank
you*

