



รายงาน


ความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปีงบประมาณ 2568

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์


ไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568)




การบริหารจัดการความเสี่ยง



ร้อยละของความสำเร็จ



การประเมินระดับความเสี่ยง



- O1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ
- O2 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. ยังมีจำนวนน้อย
- F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- F2 รายได้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- C1 การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- H1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2568

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 2 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																																																																			
○1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และไม่ตรงความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ประกอบการ	5x4 = 20	5x4 = 20	5x4 = 20	1. ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเอกชน เช่น การจัดอบรมให้แก่หลักสูตรเป็นระยะ เพื่อนำความรู้ความเข้าใจไปปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2565 2. ปรับระบบการรับสมัครนักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหลักสูตร ทั้งในระบบรับตรงและระบบ TCAS 3. พัฒนาระบบการการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ	ค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2568 นักศึกษาใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการดำเนินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2568 ปัจจุบันผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนร้อยละ 63.29 ของจำนวนนักศึกษาตามแผนการรับ ปีการศึกษา 2568 มหาวิทยาลัย <table><tr><th rowspan="2">ระดับ</th><th rowspan="2">แผนการรับ</th><th rowspan="2">จำนวนผู้สมัคร</th><th rowspan="2">จำนวนผู้มาสัมภาษณ์</th><th colspan="4">ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน</th><th rowspan="2">ร้อยละ</th></tr><tr><th>นศ.ไทย</th><th>นศ.ต่างชาติ</th><th>โครงการความร่วมมือ</th><th>รวม</th></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td><td>2,440</td><td>3,569</td><td>3,391</td><td>2,146</td><td>-</td><td>-</td><td>2,146</td><td>60.12</td></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td><td>630</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>ป.โท เต็มเวลา จ.-อา</td><td>175</td><td>40</td><td>-</td><td>40</td><td>-</td><td>-</td><td>40</td><td>22.85</td></tr><tr><td>ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา</td><td>125</td><td>14</td><td>-</td><td>14</td><td>-</td><td>-</td><td>14</td><td>11.20</td></tr><tr><td>ป.บัณฑิต</td><td>180</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>3,350</td><td>3,623</td><td>3,391</td><td>2,200</td><td></td><td></td><td>2,200</td><td>65.67</td></tr></table> หมายเหตุ : ระดับ ป.ตรี มีหลักสูตรใหม่ที่เปิดรับนักศึกษาเพิ่ม ได้แก่ ค.บ.พลศึกษา, วท.บ.วิทยาการข้อมูล, วท.บ.วิทยาศาสตร์ชีวภาพวิถีไทย, วท.บ.นวัตกรรมดิจิทัล, วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และยานยนต์ไฟฟ้า, อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 68)	ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนผู้มาสัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน				ร้อยละ	นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	โครงการความร่วมมือ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,440	3,569	3,391	2,146	-	-	2,146	60.12	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	630	-	-	-	-	-	-	-	ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	175	40	-	40	-	-	40	22.85	ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	125	14	-	14	-	-	14	11.20	ป.บัณฑิต	180	-	-	-	-	-	-	-	รวม	3,350	3,623	3,391	2,200			2,200	65.67	3x3 = 9
ระดับ	แผนการรับ	จำนวนผู้สมัคร	จำนวนผู้มาสัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน						ร้อยละ																																																															
				นศ.ไทย	นศ.ต่างชาติ	โครงการความร่วมมือ	รวม																																																																		
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	2,440	3,569	3,391	2,146	-	-	2,146	60.12																																																																	
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	630	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
ป.โท เต็มเวลา จ.-อา	175	40	-	40	-	-	40	22.85																																																																	
ป.เอก เต็มเวลา จ.-อา	125	14	-	14	-	-	14	11.20																																																																	
ป.บัณฑิต	180	-	-	-	-	-	-	-																																																																	
รวม	3,350	3,623	3,391	2,200			2,200	65.67																																																																	

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																																								
				มหาวิทยาลัย ศูนย์สระแก้ว <table><tr><th rowspan="2">ระดับ</th><th rowspan="2">แผน การรับ</th><th rowspan="2">จำนวน ผู้สมัคร</th><th rowspan="2">จำนวนผู้ มา สัมภาษณ์</th><th colspan="4">ผู้มีสิทธิเข้าเรียน</th><th rowspan="2">ร้อยละ</th></tr><tr><th>นศ. ไทย</th><th>นศ. ต่างชาติ</th><th>โครงการ ความ ร่วมมือ</th><th>รวม</th></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ</td><td>60</td><td>18</td><td>17</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>15</td></tr><tr><td>ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ</td><td>80</td><td>39</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>รวม</td><td>140</td><td>54</td><td>17</td><td>9</td><td>-</td><td>-</td><td>9</td><td>6.42</td></tr></table> หมายเหตุ : อยู่ระหว่างดำเนินการ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มี.ค. 68)	ระดับ	แผน การรับ	จำนวน ผู้สมัคร	จำนวนผู้ มา สัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน				ร้อยละ	นศ. ไทย	นศ. ต่างชาติ	โครงการ ความ ร่วมมือ	รวม	ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	60	18	17	9	-	-	9	15	ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	80	39	-	-	-	-	-	-	รวม	140	54	17	9	-	-	9	6.42	
ระดับ	แผน การรับ	จำนวน ผู้สมัคร	จำนวนผู้ มา สัมภาษณ์	ผู้มีสิทธิเข้าเรียน					ร้อยละ																																				
				นศ. ไทย	นศ. ต่างชาติ	โครงการ ความ ร่วมมือ	รวม																																						
ป.ตรี เต็มเวลา จ-ศ	60	18	17	9	-	-	9	15																																					
ป.ตรี เต็มเวลา ส-อ	80	39	-	-	-	-	-	-																																					
รวม	140	54	17	9	-	-	9	6.42																																					

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

1. การสร้างความร่วมมือเครือข่ายกับหน่วยงานหรือองค์กรระดับชั้นนำ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั้น ควรมีการริเริ่มการทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภาคพื้นยุโรป เช่น อังกฤษ และทางด้านใต้คือ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น เพื่อเป็นหลักสูตรนานาชาติภาษาอังกฤษ และนอกจากได้นักศึกษาจากประเทศเหล่านี้แล้ว นักศึกษาจากจีน พม่า และมาเลเซีย สิงคโปร์ ก็อาจจะสนใจในมาศึกษาเพิ่มขึ้น
2. การประชาสัมพันธ์ ควรมีการระบุค่าเป้าหมายจากการประชาสัมพันธ์ และมีการรายงานผลที่ได้รับ รวมถึงสำรวจปัญหาและอุปสรรคที่จะนำมาแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายในปีถัดไป

ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 2 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่า เป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																														
O2 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เป็นไปตามเกณฑ์ กพอ. ยังมีจำนวนน้อย	4x3 = 12	4x3 = 12	4x3 = 12	1. วางแผนและกำหนดงบประมาณเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติ 2. พัฒนาระบบกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 3. พัฒนาและยกระดับวารสารวิจัยและพัฒนาวิจัยลดผลกระทบให้อยู่ในระดับนานาชาติ 4. เพิ่มอัตราการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 1,4,12,17 5. ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะอาจารย์เพื่อผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 10 ของผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ต่อผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งหมดในระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันมีจำนวนผลงานการตีพิมพ์ทั้งหมด จำนวน 79 บทความ ผลงานระดับนานาชาติ 5 บทความ ระดับชาติ 41 บทความ คิดเป็นร้อยละ 6.32 มีรายละเอียดดังนี้ <table><tr><th colspan="2">รายการ</th><th>จำนวน (รอบ 3 เดือน)</th><th>จำนวน (รอบ 6 เดือน)</th><th>งบประมาณที่ใช้ สนับสนุน</th></tr><tr><td>ระดับ นานาชาติ</td><td>ในฐานะข้อมูล ก.พอ.</td><td>5 บทความ</td><td>5 บทความ</td><td>130,000 บาท</td></tr><tr><td>ระดับชาติ</td><td>TCI 1</td><td>19 บทความ</td><td>32 บทความ</td><td>192,000 บาท</td></tr><tr><td>ระดับชาติ</td><td>TCI 2</td><td>22 บทความ</td><td>30 บทความ</td><td>120,000 บาท</td></tr><tr><td>งาน สร้างสรรค์</td><td>ระดับชาติ</td><td>0 ผลงาน</td><td>12 บทความ</td><td>60,000 บาท</td></tr><tr><td colspan="2">รวม</td><td>46 บทความ</td><td>79 บทความ</td><td>502,000 บาท</td></tr></table>	รายการ		จำนวน (รอบ 3 เดือน)	จำนวน (รอบ 6 เดือน)	งบประมาณที่ใช้ สนับสนุน	ระดับ นานาชาติ	ในฐานะข้อมูล ก.พอ.	5 บทความ	5 บทความ	130,000 บาท	ระดับชาติ	TCI 1	19 บทความ	32 บทความ	192,000 บาท	ระดับชาติ	TCI 2	22 บทความ	30 บทความ	120,000 บาท	งาน สร้างสรรค์	ระดับชาติ	0 ผลงาน	12 บทความ	60,000 บาท	รวม		46 บทความ	79 บทความ	502,000 บาท	3x3 = 9
รายการ		จำนวน (รอบ 3 เดือน)	จำนวน (รอบ 6 เดือน)	งบประมาณที่ใช้ สนับสนุน																																
ระดับ นานาชาติ	ในฐานะข้อมูล ก.พอ.	5 บทความ	5 บทความ	130,000 บาท																																
ระดับชาติ	TCI 1	19 บทความ	32 บทความ	192,000 บาท																																
ระดับชาติ	TCI 2	22 บทความ	30 บทความ	120,000 บาท																																
งาน สร้างสรรค์	ระดับชาติ	0 ผลงาน	12 บทความ	60,000 บาท																																
รวม		46 บทความ	79 บทความ	502,000 บาท																																

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

1. มหาวิทยาลัยควรให้ความสำคัญวิจัยที่ตรงกับบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทุนวิจัยจากสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ		การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่า เป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x3 = 12	4x3 = 12	3x3 = 9	1. จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์/นักวิจัย เพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 2. จัดหางบประมาณสนับสนุน จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 3. แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย 4. สนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น 5. ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการวิจัย เพื่อสร้างงานวิจัยที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 6. โครงการคลินิกวิจัยเพื่อให้คำแนะนำปรึกษาแก่อาจารย์/นักวิจัย ในการขอรับทุนการวิจัย 7. ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้/การนำเสนอผลงานวิชาการของแหล่งทุนต่าง ๆ	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2568 ประมาณการรายได้จากการวิจัย จำนวน 30 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ปัจจุบัน มีจำนวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น ภายในจำนวน 4,080,000 บาท และภายนอก จำนวน 17,452,833 บาท รวม 21,532,833 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.22 <u>ประเภททุนภายใน</u> จำนวน 4,080,000 บาท ดังนี้ 1. งบประมาณจากกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ จำนวน 2,880,000 บาท ดังนี้ 1.1 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (โครงการละไม่เกิน 50,000 * 8 โครงการ) = 400,000 บาท 1.2 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลาง (โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท * 14 โครงการ) = 2,480,000 บาท ประกอบด้วย - ทุนวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท * 6 โครงการ) = 900,000 บาท - ทุนวิจัยสนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น (โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท * 8 โครงการ) = 1,200,000 บาท - ทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (โครงการละไม่เกิน 20,000 บาท * 19 โครงการ) = 380,000 บาท 2. งบประมาณจากทุนวิจัยมุ่งเป้าหมายมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 มหาวิทยาลัย จำนวน 1,200,000 บาท ดังนี้ 2.1 ทุนวิจัยมุ่งเป้าหมายมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 5 = 1,200,000 บาท (อยู่ระหว่างการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย)	3x3 = 9

ความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 2 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่า เป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
					<u>ประเภททุนภายนอก</u> จำนวน 17,452,833 บาท ดังนี้ 1. งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 8,267,000 บาท (Basic Research Fund) 2. งบประมาณจาก PMU จำนวน 9,185,833 บาท ประกอบด้วย - โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการเกษตรในร่มเพื่อผลิตเห็ดเหี่ยวไผ่สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพจากโปรตีนทางเลือก” จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) งบประมาณสนับสนุนจำนวน 4,185,833 บาท โดยมี รศ.ดร.อภิษฎา สวัสดิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ - โครงการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยและกลไกทุนเสริมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยและภาคประชาสังคม" จากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านพื้นที่ (บพท.) งบประมาณสนับสนุนจำนวน 5,000,000 บาท โดยมี ผศ.ดร.ดรณศักดิ์ ตติยะลาภะ เป็นหัวหน้าโครงการ	

ความเสี่ยงด้านการเงิน (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 2 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่า เป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
F2 รายได้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	4x5 = 20	4x5 = 20	4x5 = 20	1. แต่งตั้ง “คณะกรรมการการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้” 2. จัดทำแผนงานการงานการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยร่วมมือกับหน่วยงาน หรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 3. คณะ วิทยาลัย สสร และภาคีเครือข่าย ร่วมกันพัฒนาโครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ที่ตอบสนองต่อต้องการของลูกค้าทั้งในรูปแบบ ออนไลน์ และออนไลน์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในวงกว้าง	ค่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2568 ประมาณการรายได้บริการวิชาการ จำนวน 7,295,000.- บาท ผลการดำเนินงาน ปัจจุบันมีรายได้จากการบริการวิชาการ ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 4,357,829.- บาท คิดเป็นร้อยละ 59.73 ประกอบด้วย หลักสูตรระยะสั้น จำนวน 2,282,030.- บาท และบริการวิชาการอื่น จำนวน 2,075,799.- บาท (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2568)	

ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 2 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ																				
C1 การเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตาม ระเบียบ	4x3 = 12	4x3 = 12	4x3 = 12	1. จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่าย เพื่อทบทวนทำความเข้าใจการเบิกจ่าย ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา และมุ่งเน้นทำ ความเข้าใจในกระบวนการระเบียบการเบิกจ่าย อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระเบียบการเบิก ค่าใช้จ่ายประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบ One Page เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการเบิกจ่ายเงิน 3. จัดคู่มือ ถาม - ตอบ เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการจัดปัญหาการเบิกจ่าย ในการตั้งประมาณการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ใน รูปแบบ QR Code และรูปแบบเอกสาร	ค่าเป้าหมาย เอกสารการเบิกจ่ายมีความถูกต้อง ร้อยละ 90 ของเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมด ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ไตรมาสที่ 2 มีเอกสารเบิกจ่ายทั้งหมด จำนวน 6,129 เรื่อง เอกสาร เบิกจ่ายที่มีถูกต้อง ไม่มีการแก้ไข จำนวน 5,600 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 91.36 <table><tr><th>ประเภทงบประมาณ</th><th>จำนวนเอกสาร เบิกจ่าย</th><th>จำนวนเอกสารที่ ถูกต้อง</th><th>ร้อยละ</th></tr><tr><td>งบแผ่นดิน</td><td>789</td><td>611</td><td>77.43</td></tr><tr><td>งบรายได้</td><td>3,561</td><td>3,254</td><td>91.37</td></tr><tr><td>งบโครงการพิเศษ และ อื่น ๆ</td><td>1,779</td><td>1,735</td><td>97.52</td></tr><tr><td>รวม</td><td>6,129</td><td>5,600</td><td>91.36</td></tr></table>	ประเภทงบประมาณ	จำนวนเอกสาร เบิกจ่าย	จำนวนเอกสารที่ ถูกต้อง	ร้อยละ	งบแผ่นดิน	789	611	77.43	งบรายได้	3,561	3,254	91.37	งบโครงการพิเศษ และ อื่น ๆ	1,779	1,735	97.52	รวม	6,129	5,600	91.36	3x3 = 9
ประเภทงบประมาณ	จำนวนเอกสาร เบิกจ่าย	จำนวนเอกสารที่ ถูกต้อง	ร้อยละ																							
งบแผ่นดิน	789	611	77.43																							
งบรายได้	3,561	3,254	91.37																							
งบโครงการพิเศษ และ อื่น ๆ	1,779	1,735	97.52																							
รวม	6,129	5,600	91.36																							

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากอันตรายและภัยพิบัติ

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสที่ 2 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่า เป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
H1 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	3x4 = 12	3x4 = 12	3x4 = 12	1. แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย ระดับมหาวิทยาลัย 2. มหาวิทยาลัยกำหนดนโยบาย และกฎระเบียบความปลอดภัยด้านการ จราจรภายในมหาวิทยาลัย 3. จัดอบรมความปลอดภัย ด้านกฎจราจรให้กับนักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4. จัดระเบียบเส้นทางเดินรถ เส้นทางจราจรให้เป็นระเบียบชัดเจน และปรับปรุงพื้นผิวถนน 5. จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย 6. อบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานให้กับบุคลากรเพื่อสร้างจิตสำนึกและความเข้าใจถึงความสำคัญของความปลอดภัย 7. จัดกิจกรรมรณรงค์ และกำหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดำเนินการกิจกรรม 5 ส. 8. จัดระบบบริหารจัดการสุนัขภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบ 9. จัดเก็บข้อมูลในการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์หาวิธีป้องกัน	ค่าเป้าหมาย จำนวนอุบัติเหตุลดลงจากปีก่อน ผลการดำเนินงาน <u>ปีงบประมาณ 2567</u> (1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) มีอุบัติเหตุรวม 25 ครั้ง แบ่งเป็น - อุบัติเหตุจากรถยนต์ จำนวน 18 ครั้ง - อุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 5 ครั้ง - อุบัติเหตุจากสัตว์ จำนวน 2 ครั้ง ** อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ ระดับ 1 Minor (เล็กน้อย) 12 ราย อุบัติเหตุจากรถ 10 ราย จากการทำงาน 2 ราย ระดับ 2 Moderate (ปานกลาง) 12 ราย อุบัติเหตุจากรถ 8 ราย จากการทำงาน 2 ราย จากสัตว์ 2 ราย ระดับ 3 Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) 1 ราย อุบัติเหตุจากรถ 1 ราย	3x3 = 9

ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย จากอันตรายและภัยพิบัติ (ต่อ)

ความเสี่ยง	เริ่มต้น โอกาส x ผลกระทบ	ไตรมาสถัดที่ 1 โอกาส x ผลกระทบ	การจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน	ค่าเป้าหมาย โอกาส x ผลกระทบ
			10. จัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP) ประจำปี 2568 11. กิจกรรมการถ่ายทอดสื่อให้ความรู้ทักษะด้านความปลอดภัยผ่านช่องทาง Online ตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย	<u>ปีงบประมาณ 2568</u> (1 ตุลาคม 2567 – 31 มีนาคม 2568) มีอุบัติเหตุนรวม 14 ครั้ง แบ่งเป็น - อุบัติเหตุจากรถยนต์ จำนวน 13 ครั้ง - อุบัติเหตุจากการทำงาน จำนวน 1 ครั้ง ** อัตราความรุนแรงของอุบัติเหตุ ระดับ 1 Minor (เล็กน้อย) อุบัติเหตุจากรถ 5 ราย ระดับ 2 Moderate (ปานกลาง) อุบัติเหตุจากรถ 7 ราย จากการทำงาน 1 ราย ระดับ 3 Serious: not life threatening (มากแต่ไม่คุกคามต่อชีวิต) อุบัติเหตุจากรถ 1 ราย	

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ

1. แผนบริหารความต่อเนื่อง BCP ปีงบประมาณ 2568 ไม่ได้ระบุงบประมาณไว้ ควรจัดทำงบประมาณตามหัวข้อต่าง ๆ และของงบประมาณมหาวิทยาลัยจากสภาฯ ส่วนในปีงบประมาณ 2569 ควรจัดทำแผนให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละหัวข้อ
2. การเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามจุดต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยนั้น ควรเพิ่มจุดบริการเผยแพร่สื่อความรู้ในจุดที่มีนักศึกษาจำนวนมาก เช่น โรงอาหาร หรือศูนย์บริการ จำหน่ายต่าง ๆ เป็นต้น

*Thank
you*

