
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความก้าวหน้า 
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566–30 มิถุนายน 2567) 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2567 
 

ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
ด้านกลยุทธ์ 
S1 จ ำนวนนักศึกษำชั้น
ปีสุดท้ำยมีผลกำร
ทดสอบตำมเกณฑ์
ควำมสำมำรถทำง
ภำษำอังกฤษ (CEFR) 
หรือเทียบเทำ่ระดับ
ปริญญำตรี ตั้งแต่ระดับ 
B1 ไม่เป็นไปตำม
ตัวชี้วัดที่ก ำหนด 
 

5x3 = 
15 

5x3 = 
15 

5x3 = 
15 

5x3 = 
15 

1. ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร 
2. พัฒนำสมรรถนะด้ำนกำรสื่อสำร 
3. พัฒนำขอ้สอบมำตรฐำนวัด
ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำม
สภำพจริง 
4.จัดกิจกรรมรำชภัฏร่วมใจ ยกระดับ
ชุมชนสู่สำกล 
 

ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 ของนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะภำษำอังกฤษ (CEFR หรือเทียบเทำ่) ต่อจ ำนวน
นักศึกษำชั้นปีสุดทำ้ย ระดับ B1 
 
ผลการด าเนนิงาน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดสอบ และเก็บรวมรวมคะแนนสอบจำกคณะต่ำง ๆ คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในเดือน กรกฎำคม น้ี 

S2 ขำดเครือข่ำยควำม
ร่วมมือทำงกำรศึกษำ
ในระดับสำกล 

4x4 = 
16 

4x4 = 
16 

4x4 = 
16 

3x3 = 
9 

1. ท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือรว่มกับ
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน มหำวทิยำลัยทั้งใน
ประเทศหรือต่ำงประเทศ 
2. วิเครำะห์จุดเด่นหลักสูตรและ
เชือ่มโยงเข้ำกับควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน 

ค่าเปา้หมาย 
จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลภำยใตขอ้ตกลง MOU ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ จ ำนวน 12 
กิจกรรม 
 
ผลการด าเนนิงาน 
มหำวิทยำลัยมีกำรจัดท ำควำมร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำและ
บุคลำกร จ ำนวน 6 ประเทศ รวม 52 หน่วยงำน ดังน้ี 
     1. สำธำรณรัฐประชำชนจีน จ ำนวน 18 หน่วยงำน 
     2. ประเทศอินโดนีเซีย จ ำนวน  15 หน่วยงำน 
     3. ประเทศฟิลิปปินส์ จ ำนวน 15 หน่วยงำน 
     4. ประเทศญี่ปุ่น จ ำนวน 1 หน่วยงำน 
     5. ประเทศเวียดนำม จ ำนวน 2 หน่วยงำน 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
     6. ประเทศเวียดนำม จ ำนวน 1 หน่วยงำน 
     หลังจำกที่มีกำร MOU แล้ว มหำวิทยำลัยได้มกีำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  จ ำนวน 10 
กิจกรรม ดังน้ี 
     1. มหำวิทยำลัย Honghe ได้มีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำชำวจีน ที่มำศึกษำภำษำไทย 
ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มีนักศึกษำจีนได้เขำ้มำแลกเปลี่ยนแล้ว ทั้งหมด
เป็นจ ำนวน 36 คน สิ้นสุดภำคเรียนในเดือน ตุลำคม 2567  
     ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงวิชำกำร เพิ่มพูนประสบกำรณ์ในกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบที่ตอ้งใช้กำรสื่อสำรสอง หรือ สำมภำษำ และได้เผยแพร่ภำษำ
วัฒนธรรมและหลักสูตรใหแ้ก่นักศึกษำชำวจีน 
     2. Jingshi Institute (Modern Logistics Management) จัดกจิกรรมเปิดป้ำย
สถำบันจิงชื่อ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร  
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนอำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำและกำรแลกเปลี่ยน กำร
ฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรปริญญำร่วมระยะยำว ในอนำคต ตำมที่ได้ลงนำมควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
     3. Fukui จัดกิจกรรม Thai Cooking Class กับนักศึกษำชำวญี่ปุ่นจ ำนวน  
20 – 25 คน  
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรม และเกิดกิจกรรมที่เผยแพร่ควำมรู้เรื่องศิลปะ 
วัฒนธรรมและ อำหำรไทย และควำมร่วมมือทำงวชิำกำรในภำยภำคหน้ำ 
     4. STIKOM Bali จัดกิจกรรม Thai Cross-Cultural Exchange Program เรียน
หลักสูตรระยะสั้น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำปริญญำตรี และอำจำรย์ รวมถึงแลกเปล่ียน
ข้อมูลกำรวิจัย ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
     5. UIN JAKATA จัดกิจกรรม Thai Cross-Cultural Exchange Program เรียน
หลักสูตรระยะสั้น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำปริญญำตรี และอำจำรย์ รวมถึงแลกเปล่ียน
ข้อมูลกำรวิจัย ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
     6. โครงกำร SEA Teacher ไดม้ีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำสอนใน
มหำวิทยำลัย ณ คณะครุศำสตร์  
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำบัณฑิตศึกษำและปริญญำตรแีละบุคลำกรเพื่อ
กิจกรรมกำรสอนและวิจัย / กำรพฒันำโครงกำรวิจัยร่วม และเพิ่มพันธมิตรระหว่ำง ใน 
SEA 
     7. งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติประจ ำปี 2566 IEEE Conference  
     ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงพันธมิตรทำงวชิำกำรในระดับนำนำชำติ และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลงำนวิจัยทำงวิชำกำรต่ำง ๆ 
     8. STIKOM BALI ได้มีกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำจำก ประเทศอินโดนีเซีย กับ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำปริญญำตรี รวมถึงแลกเปล่ียนข้อมูลกำรวิจัย 
ตำมที่ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
     9. ด ำเนินกำรกับทำงสถำบันจำกบริษัทสยำม สิงคโปร์ กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ และ
แลกเปลี่ยนงำนวิจัย  
    10. กำรด ำเนินกำรร่วมมือทำงวชิำกำรกับบริษัทจำกในประเทศและจำกประเทศจีนใน
กำรวำงแผนละส่งนักศึกษำจำกประเทศจีนที่สนใจศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี,โท,เอก  
     ส่งผลให้เกิดกำรรับสมัครนักศึกษำจำกประเทศจีนเป็นจ ำนวนมำก มีกำรเปิดหลักสูตร
ใหม่ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดกำรศึกษำ 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
S3 จ ำนวนนักศึกษำ
ใหม่ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

3x3 = 
9 

3x3 = 
9 

1. ปรับปรุงหรือพัฒนำหลกัสูตรจัดกำร
เรียนกำรสอนตำมมำตฐำนกำรศึกษำ
ให้ทันสมัยและตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้เรียนและตลำดทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
2. พัฒนำกระบวนกำร กำร
ประชำสัมพันธ์เชิงรุก โดยบูรณำกำร
กำรท ำงำนร่วมกับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเปา้หมาย 
นักศึกษำใหม่มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรรับ 
 
ผลการด าเนนิงาน 
มหำวิทยำลัยมีแผนกำรรับนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 3,877 รำย ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีจ ำนวน
นักศึกษำใหม่ 1,927 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.70  
 
มหาวิทยาลยั 

ระดับ แผนการรับ 
จ านวน
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิเข้าเรียน 

ร้อยละ  นศ.
ไทย 

โครงการ
ความ
ร่วมมือ 

นศ.
ต่างชาติ 

รวม 

ป.ตรี เต็มเวลำ จ-ศ  2,200 3,356 1,318 - - 1,318 59.00 
ป.ตรี เต็มเวลำ ส-อ  717 863 264 16 - 280 39.00 
ป.โท เต็มเวลำ จ.-อำ  205 140 93 - 27 120 58.00 
ป.เอก เต็มเวลำ จ.-อำ  100 30 23 - 74 97 97.00 
ป.บัณฑิต 180 - - - - - - 

รวม 3,402 4,389 1,698 16 101 1,815 53.00 

จ ำนวนผู้สมัครและผู้มีสิทธิ์เขำ้ศึกษำ ช ำระค่ำแรกเขำ้และค่ำลงทะเบียนเรียน  
(ป.ตรี เต็มเวลำ จ-ศ) 
 
 
ศูนย์สระแก้ว 

ระดับ แผนการรับ 
จ านวน
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิเข้าเรียน 
ร้อยละ นศ.

ไทย 
โครงการ

ความร่วมมือ 
นศ.

ต่างชาติ 
รวม 

ป.ตรี เต็มเวลำ จ-ศ 120 27 7 - - 7 5.00 
ป.ตรี เต็มเวลำ ส-อ 355 147 20 85 - 105 29.00 

รวม 475 174 27 85 - 112 23.00 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย. 67) 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
 ข้อมูลจ านวนผู้สมคัรและผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

ช าระค่าแรกเข้าและค่าลงทะเบยีนเรียน (ป.ตรี เต็มเวลา จ.-ศ.) 
ตารางเปรียบเทียบ ไตรมาสท่ี 3 (ต.ค.65 -มิ.ย.66 และ ต.ค.66 – ม.ิย.67) 

คณะ 
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

ช าระค่าแรกเขา้และ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

ช าระค่า
แรกเข้า
อย่าง
เดียว 

ช าระค่า
แรกเข้า

และค่าลง 
ทะเบียน

เรียน 

ประสงค ์
กู้ กยศ. 

ทุน 
MOU 

2565 2566 2565 2566 2565 2566 2567 
ครุศำสตร์ 280 459 71 115 28 96 16 269 49  
มนุษยศำสตร์ฯ 253 372 84 113 19 48 36 238 58  
วิทยำศำสตร์ฯ 45 112 32 79 1 22 47 107 20 14 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 38 49 38 39 2 4 2 22 9  
เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

50 82 37 58 6 9 7 77 8  

วิทยำกำรจัดกำร 116 229 62 94 9 43 37 226 64  
วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 10 43 6 37 - 1 24 7 11 12 
สำธำรณสุขศำสตร์ 79 137 35 73 2 20 13 109 18  
ศูนย์สระแก้ว - 8 - - - - 1 7 -  
รวม 871 1,491 365 608 67 243 183 1,062 237 26 

 
คณะ 

จ านวนผู้มีรหัสประจ าตัว
นักศึกษา 

ครุศำสตร์ 318 
มนุษยศำสตร์ฯ 296 
วิทยำศำสตร์ฯ 141 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 31 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 85 
วิทยำกำรจัดกำร 290 
วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 30 
สำธำรณสุขศำสตร์ 127 
ศูนย์สระแก้ว 7 

รวม 1,325 
(ข้อมูล ณ วันที ่12 มิถุนำยน 2567) 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
ด้านปฏิบัติการ 
O1 ผลงำนตีพิมพ์ใน
ระดับนำนำชำติที่เป็น 
ไปตำมเกณฑ์ กพอ. ยัง
มีจ ำนวนน้อยมำก 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

1. วำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำย
จ ำนวนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวจัิย
และนวัตกรรมในระดับนำนำชำติที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ กพอ. 
2. พัฒนำระบบกลไกสนับสนุนกำร
เผยแพร่ผลงำน วิจัยและนวัตกรรม 
3. สนับสนุนทุนในกำรตีพิมพ์เผยแพร่
ระดับนำนำชำติที่เป็นไปตำมเกณฑ ์
กพอ. 
4. ส่งเสริมศักยภำพนักวิจัย ในกำร
ตีพิมพ์ระดับนำนำชำตทิี่เป็นไปตำม
เกณฑ์ กพอ.  
5. วำงแผนน ำวำรสำรเข้ำสู่ระบบขอ้มูล 
Asean Citation Index (ACI) 
 

ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 50 ของผลงำนตพีิมพ์ในระดับนำนำชำติ  ต่อผลงำนกำรตพีิมพเ์ผยแพร่ทั้งหมดใน
ระดับมหำวิทยำลัย 
 
ผลการด าเนนิงาน 
ปัจจุบันมีจ ำนวนผลงำนกำรตีพิมพท์ั้งหมด จ ำนวน  83 บทควำม มีรำยละเอียดดังน้ี 
ผลงำนระดับนำนำชำติ 11 บทควำม ระดับชำติ 72 บทควำม คิดเป็นร้อยละ 13.25 
 

รำยกำร จ ำนวน งบประมำณที่ใช้สนับสนนุ 

ระดับนำนำชำต ิ ในฐำนข้อมูล ก.พ.อ. 11 บทควำม 245,000 บำท 

ระดับชำต ิ TCI 1 34 บทควำม 312,000 บำท 

ระดับชำต ิ TCI 2 38 บทควำม 167,000 บำท 

รวม 83 บทควำม 724,000 บำท 

 
รำยงำนจ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล กพอ. ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีงบประมำณ จ ำนวนบทควำมนำนำชำต ิ
ปี 2564 52 
ปี 2565 46 
ปี 2566 25 
ปี 2567 11 
ข้อมูล ณ วันที ่12 มิถุนำยน 2567 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
O2 ผลกำรประเมนิ
ตำมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพือ่กำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ 
(EdPEx) ระดับคณะ/
วิทยำลัย ต่ ำกวำ่ 200 
คะแนน 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

4x3 = 
12 

1. EdPEx Sharing 
2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อ
ยกระดับคุณภำพองค์กรสู่ควำมเป็น
เลิศ 
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดูงำน 
EdPEx 

ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 70 ของคณะ/วทิยำลัยที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกวำ่ 200 คะแนน 
 
ผลการด าเนนิงาน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมและกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ซ่ึงมหำวิทยำลัย
จะทรำบผลกำรตรวจประเมินช่วงเดือน สิงหำคม น้ี 
 

ด้านการเงิน 
F1 รำยได้จำกกำรวิจัย
ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 

3x4 = 
12 

3x4 = 
12 

3x4 = 
12 

3x3 = 
9 

1. พัฒนำศักยภำพอำจำรย์สูก่ำรสร้ำง
ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคม และ
งำนวิจัยเชิงพื้นที/่เชิงประเด็น 
2. จัดหำงบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย
และนวัตกรรม หน่วยงำนภำครัฐและ
เอกชน 
3. บริหำรจัดกำรทุนวิจัยที่ตอบโจทย์
กำรพัฒนำเชิงพื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 
4. สนับสนุนกำรวิจัยที่ตอบโจทย์กำร
พัฒนำเชิงพื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 
5. จัดต้ัง RDI Manager วำงแผนและ
บริหำรทุนวิจัยที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำ
เชิงพื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 
 
 
 
 

ค่าเปา้หมาย 
ปีงบประมำณ 2567 ประมำณกำรรำยได้จำกกำรวิจัย 35 ล้ำนบำท 
 
ผลการด าเนนิงาน 
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรวิจัย จ ำนวน 45 โครงกำร เป็นเงิน 19,942,145.- 
บำท คิดเป็นร้อยละ 56.97 ไดแ้ก่  
     - ทุนสนับสนุนวิจัยภำยใน จ ำนวน 36 โครงกำร เป็นเงิน 9,567,395.- บำท  
     - ทุนสนับสนุนวิจัยภำยนอก จ ำนวน 9 โครงกำร เป็นเงิน 10,374,750.- บำท 
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
F2 รำยได้บริกำร
วิชำกำรไมเ่ป็นไปตำม
เป้ำหมำย 

3x4 = 
12 

3x4 = 
12 

3x4 = 
12 

3x4 = 
12 

1. แต่งตั้ง “คณะกรรมกำรบริหำรเงิน
รำยได้กำรบริกำรวิชำกำร” 
2. จัดท ำโครงกำรจัดต้ังศูนย์ VRU-
VOC เพือ่เป็นศูนย์คลังข้อมูลแห่งควำม
เป็นเลิศด้ำนลูกค้ำ 
3. มหำวิทยำลัยพัฒนำโครงกำร 
กิจกรรม บริกำรวิชำกำร หลักสูตร
ระยะสั้น เพื่อจัดหำรำยไดท้ี่ตอบสนอง
ต่อต้องกำรของคนในพื้นที ่
4. คณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยได้กำร
บริกำรวิชำกำร ร่วมวำงแผน ก ำกับ
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
บริกำรวิชำกำร ผ่ำนกำรประชุมและ
รำยงำนผลเป็นรำยไตรมำส 
5. สนับสนุนและประชำสัมพันธ์
กิจกรรมบริกำรวิชำกำรในเชิงรุกโดย
ร่วมมือกับหน่วยงำน หรือเครือขำ่ยที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเปา้หมาย 
ปีงบประมำณ 2567 ประมำณกำรรำยไดบ้ริกำรวชิำกำร 18 ล้ำนบำท 
 
ผลการด าเนนิงาน 
มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร ในไตรมำศที่ 3 จ ำนวน 7,770,871.00 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 43.17 
 

ล ำดับที ่ ประเภทเงินรำยได ้ จ ำนวนเงินรำยได ้
(บำท) 

1 กำรบริกำรวิชำกำรที่กอ่ให้เกิดรำยได้ 
(หลักสูตรระยะสั้น) 

5,323,603.00 

2 กำรบริกำรวิชำกำรอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 2,359,768.00 
รวม 7,770,871.00  
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ความเสีย่ง โอกาส x ผลกระทบ  การจัดการความเสีย่ง ผลการด าเนนิงาน 
เริ่มต้น ไตร

มาสท่ี 
1 

ไตร
มาสท่ี 

2 

ไตร
มาสท่ี 

3 
F3 กำรเบิกจ่ำย
งบประมำณแผ่นดิน 
งบลงทุน ไม่เป็นไปตำม
แผนทีก่ ำหนด 

5x5 = 
25 

5x5 = 
25 

5x5 = 
25 

5x5 = 
25 

1. ประชุมชี้แจงท ำควำมเขำ้ใจในกำร
ใช้งบประมำณแผ่นดินงบลงทุน 
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับทุกหน่วยงำน 
2. ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดท ำ 
TOR ส ำหรับที่ดินและสิ่งกอ่สร้ำง และ
ก ำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้แล้ว
เสร็จก่อนต้นปีงบประมำณ 
3. ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำง ๆ จัดหำ
ผู้รับจ้ำงให้ได้ภำยในไตรมำสแรก 
หลังจำกได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ 
4. ก ำหนดติดตำมเร่งรัด กำรใช้จ่ำย
งบประมำณ เป็นรำยเดือน รำยไตร
มำส ตำมควำมเหมำะสม 

ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 90 ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนด  
 
ผลการด าเนนิงาน 
เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยได้รับอนุมัติงบประมำณ ประจ ำปี 2567 เมื่อเดือนพฤษภำคม 2567 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำย เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว้ 
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หมำยเหตุ ปัจจัยเสี่ยง F3 มีผลกำรด ำเนินกำร ร้อยละของควำมส ำเร็จ ร้อยละ 60 นั้น ซึ่งต่ ำกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้นั้น เนื่องจำก มหำวิทยำลัยได้รับงบประมำณ งบลงทุน 
ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2567 ท ำให้ผลกำรด ำเนินกำรมีควำมล่ำช้ำ แต่คำดว่ำจะด ำเนินกำรได้ตำมแผนที่ก ำหนดไว้ภำยในไตรมำส 4 

 

การบริหารจัดการความเสี่ยง ร้อยละของความส าเร็จ  
 

80 75
90 95
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S1 S2 S3 O1 O2 F1 F2 F3

ร้อ
ยล

ะข
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คว
าม

ส า
เร็จ

ปัจจัยเสี่ยง

S1 จ ำนวนนักศึกษำช้ันปีสุดท้ำยมผีลกำรทดสอบตำมเกณฑ์ควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่ำระดับปริญญำตรี ตั้งแต่ระดับ B1 ไม่เป็นไปตำมตัวช้ีวัดที่ก ำหนด 
S2 ขำดเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำในระดับสำกล 
S3 จ ำนวนนักศึกษำใหม่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
O1 ผลงำนตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติที่เป็นไปตำมเกณฑ์ กพอ. ยังมจี ำนวนน้อยมำก 
O2 ผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คณุภำพกำรศึกษำ เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ/วิทยำลัย ต่ ำกว่ำ 200 คะแนน 
F1 รำยไดจ้ำกกำรวิจัยไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
F2 รำยได้บริกำรวิชำกำรไมเ่ป็นไปตำมเป้ำหมำย 
F3 กำรเบิกจ่ำยงบประมำณแผ่นดนิ งบลงทุน ไม่เป็นไปตำมแผนท่ีก ำหนด 

กิจกรรมทั้งหมด  31 กิจกรรม 
• ด าเนินการไดต้ามแผน 29 กิจกรรม 
• อยู่ระหว่างด าเนินการ   2 กิจกรรม 

กลยทุธ์ที ่1 กลยทุธ์ที ่2  กลยทุธ์ที ่3
มาตรการบรหิารความ
เสี่ยง (MITIGATION)

Strategic S1, S2, S3 30
Operational O1, O2

Financial F1, F2, F3
กิจกรรมบรหิารความเสี่ยง

 (ACTIVITY)

26
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 จำกกำรวิเครำะห์และทบทวนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง พบว่ำโครงกำร/กิจกรรมบริหำรควำมเสี่ยงที่มีอยู่ยังคงมีประสิทธิผล สำมำรถจัดกำร
ควำมเสี่ยงที่เหลืออยู่ได้ โดยสำมำรถแบ่งผลกำรด ำเนินงำน ได้ดังนี้ 

1. ควำมเสี่ยงที่ด ำเนินกำรได้ตำมแผน และสำมำรถลดระดับควำมเสี่ยงได้ คือ 
- S2 ขาดเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในระดับสากล ระดับควำมเสี่ยงจำกสูง (4x4 = 16) ลดลงเป็นควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (3x3 = 9)   
- S3 จ านวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ระดับควำมเสี่ยงจำกสูง (4x3 = 12) ลดลงเป็นควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (3x3 = 9)   
- F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควำมเสี่ยงจำกระดับสูง (3x4 = 12) ลดลงเป็นควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง (3x3 = 9) 

2. ควำมเสี่ยงที่ด ำเนินกำรได้ตำมแผน แต่ยังมีระดับควำมเสี่ยงเท่ำเดิม คือ S1, O1, O2, F2 และ F3 ซึ่งโครงกำร/กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่
ด ำเนินกำรอยู่นั้น มีควำมเหมำะสมเพียงพอ และให้ติดตำมควำมเสี่ยงนี้อย่ำงต่อเนื่อง 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ โครงกำร/กิจกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในช่วงไตรมำสที่สอง แต่ผู้รับผิดชอบควำมเสี่ยงได้พิจำรณำปรับปรุง
กระบวนกำรให้เข้มข้นมำกขึ้น เพ่ือควบคุมระดับควำมเสี่ยงให้ยังคงอยู่ในระดับเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ รวมทั้งยังคงติดตำมประสิทธิภำพของโครงกำร/กิจกรรมในกำรบริหำรควำม
เสี่ยงอย่ำงใกล้ชิดมำกขึ้น 

ประเด็นส าคัญจากการทบทวนผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 3 
 

การประเมินระดับความเสี่ยง  

5 F3 5 F3

4 F1 F2 S2 4 F2

3 S3 O1 O2 S1 3
S3, F1, 

S2
O1 O2 S1

2 2

1 1

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

ความเส่ียงน้อยมาก

โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง

การประเมินความเสีย่งมหาวิทยาลยัเริม่ตน้ การประเมินความเสีย่งมหาวิทยาลยั รอบ 6 เดอืน
ระ

ดับ
ผล

กร
ะท

บค
วา

มรุ
นแ

รง

ความเส่ียงสูงมาก

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บค

วา
มรุ

นแ
รง

ความเส่ียงสูงมาก

ความเส่ียงสูง ความเส่ียงสูง

ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงปานกลาง

ความเส่ียงน้อย ความเส่ียงน้อย

ความเส่ียงน้อยมาก
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รายงานความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2567 
รอบระยะเวลา 9 เดือน (1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2567) 

 

การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ด้านกลยุทธ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1  บูรณาการภาคเีครอืขา่ยทางการศึกษา การจัดการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวยั สร้างมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาบัณฑิตด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 
ปัจจัยเสีย่ง S1 จ านวนนักศึกษาชัน้ปีสุดท้ายมผีลการทดสอบตามเกณฑค์วามสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) หรือเทียบเท่าระดับปริญญาตร ีตัง้แต่ระดับ B1 ไม่เป็นไปตามตัวชี้วดัที่ก าหนด 
1. ปรับปรุงและพัฒนำ
หลักสูตร  
 

1. พัฒนำหลักสูตร รูปแบบ
และสื่อภำษำอังกฤษเพื่อกำร
สื่อสำร (English for 
Everyday 
Communication) และ
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรอำชพี 
(English for Careers) (แบบ
สะสมในคลังหน่วยกิตได้) 

ศูนย์ภำษำ/ 
คณะ/ 

วิทยำลัย/ 
(1) ม.ค. 67 
(2) ก.ย. 67 

     มหำวิทยำลัยมกีำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอียดดังน้ี 
     1. ศูนย์ภำษำจัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพือ่จัดท ำหลักสตูรวันที่ 20 ธันวำคม 
2566 และวันที่ 8 มกรำคม 2567  
     2. ปรับปรุงหลักสูตรในรำยวิชำหลักไดแ้ก่ VLE101, VLE210, VLE310 และรำยวชิำ 
205 และคอร์สสั้น ทั้ง 4 ได้แก่  
          1) หลักสูตร English Communication Skills Sharpener 1 
          2) หลักสูตร English Communication Skills Sharpener 2 
          3) หลักสูตร English Reading and Writing Skills Booster 1 
          4) หลักสูตร English Reading and Writing Skills Booster 2 
 โดยให้อยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป 
 

5 x 3 = 15  

2. พัฒนำสมรรถนะด้ำน
กำรสื่อสำร 

2. พัฒนำสมรรถนะภำษำ 
อังกฤษส ำหรับประชำชนใน
ชุมชน (ภำษำอังกฤษเพือ่
วัตถุประสงค์เฉพำะ เช่น กำร
สื่อสำรภำษำอังกฤษในงำน
บริกำร ในธุรกิจร้ำนอำหำร 
ในธุรกิจร้ำนนวดแผนไทย 
และกำรแปลขอ้ควำมเพือ่

ก.พ.67      2.1 จัดอบรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษหลกัสูตร English Communication Skills 
Sharpener 1 และหลกัสูตร English Communication Skills Sharpener 2 (VLET01-
VLET02) 
     2.2 จัดอบรมเสริมทักษะภำษำอังกฤษหลกัสูตร หลักสูตร English Reading and 
Writing Skills Booster 1 และหลกัสูตร English Reading and Writing Skills Booster 
2  (VLET03--VLET04 
     2.3 เรียนเสริมด้วยโปรแกรมEnglish discoveries ออนไลน์ (ถูกบังคับให้เรียนใน
รำยวิชำ VLE210 และ VLE310)      
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

กำรโฆษณำประชำสัมพันธ์
แบบง่ำยโดยกำรใช้ AI) 

     และยังมีกิจกรรมที่จะด ำเนินกำรในไตรมำสถัดไป ดังน้ี 
     - จัดกิจกรรมค่ำยภำษำอังกฤษ “English day camp” 
     - จัดกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำทีเ่รียน VLE ปีกำรศึกษำ 
1/2567 
     - จัดกิจกรรมแข่งขันตอบค ำถำมภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำที่เรยีน VLE ปี
กำรศึกษำ 1/2567 
 

3. พัฒนำขอ้สอบมำตร 
ฐำนวัดควำมสำมำรถทำง
ภำษำ อังกฤษตำมสภำพ
จริง 

3. โครงกำรพัฒนำข้อสอบ
พัฒนำข้อสอบมำตรฐำนวัด
ควำมสำมำรถทำงภำษำ 
อังกฤษตำมสภำพจริง 
(Authentic Test)  
- โครงกำรพัฒนำ Online 
Platform (LMS) กำรเรียน
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1
ระบบ 
 

มี.ค.67      3. พัฒนำข้อสอบมำตรฐำนวัดควำมสำมำรถทำงภำษำอังกฤษตำมสภำพจริง 
เพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถของนักศึกษำทกุหลักสูตรก่อนจบปี 4 ด้วยข้อสอบ VRU-TEP 
(เป็นข้อสอบเทียบกับขอ้สอบ CEFR) 
     อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรโครงกำรพัฒนำ Online Platform (LMS) กำรเรียน
ภำษำอังกฤษ จ ำนวน 1 ระบบ เพื่อเป็นช่องทำงกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษผ่ำนระบบ
แพลตฟอร์มได้ด้วยตนเอง 

4. จัดกิจกรรมรำชภัฎร่วม
ใจ 

4. จัดกิจกรรมรำชภัฎร่วมใจ
ยกระดับชุมชนสู่สำกล 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ค.67      4. นักศึกษำชั้นปีที่ 2, 3 คณะครุศำสตร์จ ำนวน 100 คนที่ได้คะแนนผ่ำนเกณฑ์ที่
ก ำหนด ไปจัดโครงกำรเพื่อพัฒนำสมรรถนะภำษำอังกฤษในกำรสื่อสำรและกำรประกอบ
อำชพีของประชำชนในชุมชน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตยกระดับหน่วยงำนทั้ง
ภำครัฐและเอกชนในชุมชนสู่มำตรฐำนสำกล เช่น อบรมสื่อประชำสัมพนัธ์ วิดีทัศน์ โบชัวร์ 
คู่มือ ฉลำกสินค้ำผลิตภัณฑ์ ป้ำย ฯลฯ เป็นภำษำอังกฤษทีถู่กตอ้งตำมหลักมำตรฐำนสำกล
ให้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในชมุชน ระหว่ำงวันที่ 14, 17 และ 18 มิ.ย. 67 โดยศูนย์
ภำษำจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้นักศึกษำครุศำสตร์ชั้นปีที่ 2, 3 จ ำนวน 100 คน อบรม
ด้ำนสื่อประชำสัมพันธ์ วิดีทัศน์ โบชัวร์ คู่มือ ฉลำกสินค้ำผลิตภัณฑ์ ป้ำย ก่อนลงชุมชนเพื่อ
น ำควำมรู้ไปใช้ร่วมกันกับชุมชมเพือ่แปลสื่อประชำสัมพันธ์ให้ชุมชน จ ำนวน 10 กลุ่ม 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 80 ของนักศึกษำที่สอบผ่ำนทักษะภำษำอังกฤษ (CEFR หรือเทียบเทำ่) ต่อจ ำนวน
นักศึกษำชั้นปีสุดทำ้ย ระดับ B1 
 
ผลการด าเนนิงาน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรจัดสอบ และเก็บรวมรวมคะแนนสอบจำกคณะต่ำง ๆ คำดว่ำจะ
แล้วเสร็จในเดือน กรกฎำคม น้ี 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ปัจจัยเสี่ยง S2 ขาดเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในระดับสากล 
1. ท ำขอ้ตกลงควำม
ร่วมมือร่วมกับหน่วยงำน
ภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน มหำวทิยำลัย
ทั้งในประเทศหรือ
ต่ำงประเทศ 
 
 

1. ท ำขอ้ตกลงควำมร่วมมือ 
MOU ในกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอน หรือกำรท ำวิจัย 
ของนักศึกษำร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ หน่วยงำน
ภำคเอกชน มหำวทิยำลัยทั้ง
ในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

งำนวิเทศ
สัมพันธ/์ 
คณะ/ 

วิทยำลัย/ 
ก.ย.67 

     มหำวิทยำลัยได้มีจัดท ำควำมร่วมมือ (MOU) กับประเทศต่ำง ๆ เกีย่วกับกำร
แลกเปลี่ยนนักศึกษำและบุคลำกร ดังน้ี 
สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
     1.สถำบัน Duyun jianjiang Middle school 
     2.สถำบัน Guizhousongtao Qunxi Eperimental School  
     3.บริษัท Beijing Huatec Information Technology Co., Ltd.  
     4.มหำวิทยำลัย Honghe University   
     5.มหำวิทยำลัย Zhoukou Normal University 
     6.มหำวิทยำลัย Xi’an University  
     7.มหำวิทยำลัย Guizhou Vocational Technology College of Electronics and 
Information  
     8.มหำวิทยำลัย Jiangsu Vocational college of business  
     9.สถำบัน Shaanxi Institute of International Trade and Commerce 
     10.สถำบัน Secondary Vocational Technical School Affiliated to Shaanxi 
Institute of International Trade and Commerce  
     11.มหำวิทยำลัย Central China Normal University 
     12.สถำบัน Jiuquan Vocational Technical College 
     13.บริษัท Yunnan Shang Education Consulting Co., Ltd. China 
     14.มหำวิทยำลัย Weinan Normal University 
     15.มหำวิทยำลัย Zhoukou Normal University 
     16.มหำวิทยำลัย University of International Business and Economics 
     17.มหำวิทยำลัย Yunnan College of Tourism Vocation and Valaya 
Alongkorn Rajabhat University 
     18.มหำวิทยำลัย Hanchan Normal University 
      
 

3 x 3 = 9  
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ประเทศอินโดนีเซีย 
      1.มหำวิทยำลัย Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) 
      2.มหำวิทยำลัย Universitas Potensi Utama (UPU) 
      3.มหำวิทยำลัย Universitas Sumatera Utara 
      4.มหำวิทยำลัย Institut Teknologi Dan Bisnis (ITB) Stikom Bali 
(MOA)+(MOU) 
      5.All Universities Partnership for the 11th IEEE Conference, (CITSM) 2023 
(มหำวิทยำลัย 4 แห่ง) 
      6.มหำวิทยำลัย Universitas Islam Negersi Syarif Hidayatullah Jakarta 
      7.มหำวิทยำลัย Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 
      8.มหำวิทยำลัย Universitas Kristen Indonesia (MOU) (Sea- Teacher Project) 
      9.มหำวิทยำลัย Universitas Sebelas Maret (MOA) (Sea- Teacher Project) 
      10.มหำวิทยำลัย University of Lambung Mangkurat (MOA) (Sea- Teacher 
Project) 
      11.มหำวิทยำลัย University of Bengkulu (UNIB) (MOA) (Sea- Teacher 
Project) 
      12.มหำวิทยำลัย Universitas Ahmad Dahlan (MOA)(Sea- Teacher Project) 
      13.มหำวิทยำลัย Universitas Negeri Makassar (MOA)(Sea- Teacher Project) 
      14.มหำวิทยำลัย Tunas Pembangunan University (UTP) Surakarta (MOA) 
(Sea- Teacher Project) 
      15.มหำวิทยำลัย University Tadulako (MOA) (Sea- Teacher Project) 
ประเทศฟิลิปปินส์ 
     1.มหำวิทยำลัย The University of Mindanao - Tagum College 
     2.มหำวิทยำลัย Tadulako University 
     3.มหำวิทยำลัย The Capiz State University (MOU) (Sea- Teacher Project).  
     4.มหำวิทยำลัย Cavite State University (Sea- Teacher Project) 
     5.มหำวิทยำลัย Pangasinan State University (Sea- Teacher Project)      
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

     6.มหำวิทยำลัย Xavier University (MOA) (Sea- Teacher Project) 
     7.มหำวิทยำลัย Saint Louis University (MOA) (Sea- Teacher Project)      
     8.มหำวิทยำลัย Memorial State College of Agriculture and Technology 
(MOA) (Sea- Teacher Project) 
     9.มหำวิทยำลัย Mindanao State University (MOA) (Sea- Teacher Project)  
     10.มหำวิทยำลัย University of Mindanao (MOA) (Sea- Teacher Project) 
     11.มหำวิทยำลัย Iloilo Science and Technology University (MOA) (Sea- 
Teacher Project) 
     12.สถำบัน Miriam College Philippines 
     13.บริษัท Saint Louis University 
     14.มหำวิทยำลัย Saint Louis University Technological institute of the 
Philippines (T.I.P) 
     15.มหำวิทยำลัย Don Mariano Marcos Memorial State University (MOA) 
(Sea- Teacher Project) 
ประเทศญี่ปุ่น 
     1.Fukui University of Technology 
ประเทศเวียดนำม 
     1.มหำวิทยำลัย University of Social Sciences and Humanities-Hanoi (USSH) 
     2.มหำวิทยำลัย Hanoi National University of Education,Vietnam 
ประเทศสิงค์โปร์ 
     1.London Metropoliitan University 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 
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2. วิเครำะห์จุดเด่น
หลักสูตรและเชื่อมโยงเข้ำ
กับควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน 

2. วิเครำะห์จุดเด่นหลักสูตร
และเชื่อมโยงเขำ้กับควำม
ต้องกำรของหน่วยงำน 
     2.1 ท ำข้อตกลงควำม
ร่วมมือ MOU กับสถำบัน 
กำรศึกษำในต่ำงประเทศใน
กำรจัดเตรียมกำรเรียนกำร
สอนในระดับคณะ 
     - เน้นกำรแลกเปล่ียน
นักศึกษำระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
กับสถำบันทำงกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศ  
     - เน้นกำรแลกเปล่ียน
อำจำรย์ระหว่ำงมหำวิทยำลัย 
กับสถำบันทำงกำรศึกษำใน
ต่ำงประเทศ 
     - เน้นกำรแลกเปล่ียน
หรือท ำวิจัยร่วมกันระหว่ำง
กับมหำวทิยำลัยกับทำงสถำ 
บันกำรศึกษำในต่ำงประเทศ 
     - กำรฝึกอบรมประชุม
วิชำกำรในระดับนำนำชำติใน
ระดับคณะหน่วยงำนของ
มหำวิทยำลัย กับสถำบัน 
กำรศึกษำในต่ำงประเทศ 
     - กำรจัดกิจกรรมแลก 
เปล่ียนทำงวัฒนธรรมภำษำ 

ก.ย.67      2. อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำน 
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ค่าเปา้หมาย 
จ ำนวนกิจกรรมกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำสู่สำกลภำยใตขอ้ตกลง MOU ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน มหำวิทยำลัยในประเทศหรือต่ำงประเทศ จ ำนวน 12 
กิจกรรม 
 
ผลการด าเนนิงาน 
     มหำวิทยำลัยมกีำรจัดท ำควำมร่วมมือ (MOU) เกี่ยวกับกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำและ
บุคลำกร จ ำนวน  6 ประเทศ รวม 52 หน่วยงำน และหลังจำกที่มีกำร MOU แลว้ 
มหำวิทยำลัยได้มกีำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  จ ำนวน 10 กิจกรรม คือ 

1. มหำวิทยำลัย Honghe ได้มีกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำชำวจีน ที่มำศกึษำภำษำไทย 
ณ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ ด ำเนินกำรแลว้ 60% : นักศึกษำจีนได้เข้ำมำ
แลกเปลี่ยนแล้ว ทั้งหมดเป็นจ ำนวน 36 คน สิ้นสุดภำคเรียนในเดือน ตุลำคม 2567  
     ส่งผลให้เกิดกำรพัฒนำระบบกำรศึกษำทำงวิชำกำร เพิ่มพูนประสบกำรณ์ในกำรเรียน
กำรสอนในรูปแบบที่ตอ้งใช้กำรสื่อสำรสอง หรือ สำมภำษำ และได้เผยแพร่ภำษำ
วัฒนธรรมและหลักสูตรใหแ้ก่นักศึกษำชำวจีน 
     2. Jingshi Institute (Modern Logistics Management) จัดกจิกรรมเปิดป้ำย
สถำบันจิงชื่อ ของคณะวิทยำกำรจัดกำร : ด ำเนินกำรแล้ว 100%   
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนอำจำรย์ นักวิจัย และนักศึกษำและกำรแลกเปลี่ยน กำร
ฝึกอบรมระยะสั้นและหลักสูตรปริญญำร่วมระยะยำว ในอนำคต ตำมที่ได้ลงนำมควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
     3. Fukui จัดกิจกรรม Thai Cooking Class กับนักศึกษำชำวญี่ปุ่นจ ำนวน  
20 – 25 คน : ด ำเนินกำรแล้ว 100%   
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนวัฒนธรรม และเกิดกิจกรรมที่เผยแพร่ควำมรู้เรื่องศิลปะ 
วัฒนธรรมและ อำหำรไทย และควำมร่วมมือทำงวชิำกำรในภำยภำคหน้ำ 
     4. STIKOM Bali จัดกิจกรรม Thai Cross-Cultural Exchange Program เรียน
หลักสูตรระยะสั้น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : ด ำเนินกำรแล้ว 100%   
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     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำปริญญำตรี และอำจำรย์ รวมถึงแลกเปล่ียน
ข้อมูลกำรวิจัย ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
     5. UIN JAKATA จัดกิจกรรม Thai Cross-Cultural Exchange Program เรียน
หลักสูตรระยะสั้น แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม : ด ำเนินกำรแล้ว 100%    
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำปริญญำตรี และอำจำรย์ รวมถึงแลกเปล่ียน
ข้อมูลกำรวิจัย ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
     6. โครงกำร SEA Teacher ไดม้ีกำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำต่ำงชำติเข้ำสอนใน
มหำวิทยำลัย ณ คณะครุศำสตร์ : ด ำเนินกำรแล้ว 100%   
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำบัณฑิตศึกษำและปริญญำตรแีละบุคลำกรเพื่อ
กิจกรรมกำรสอนและวิจัย / กำรพฒันำโครงกำรวิจัยร่วม และเพิ่มพันธมิตรระหว่ำง ใน 
SEA 
     7. งำนประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติประจ ำปี 2566 IEEE Conference: ด ำเนินกำร
แล้ว 100%   
     ส่งผลให้เกิดกำรสร้ำงพันธมิตรทำงวชิำกำรในระดับนำนำชำติ และประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับผลงำนวิจัยทำงวิชำกำรต่ำง ๆ 
     8. STIKOM BALI ได้มีกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำจำก ประเทศอินโดนีเซีย กับ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี : ด ำเนินกำรแลว้ 100% 
     ส่งผลให้เกิดกำรแลกเปล่ียนนักศึกษำปริญญำตรี รวมถึงแลกเปล่ียนข้อมูลกำรวิจัย 
ตำมที่ลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) 
     9.ด ำเนินกำรกับทำงสถำบันจำกบริษัทสยำม สิงคโปร์ กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำ และ
แลกเปลี่ยนงำนวิจัย : ด ำเนินกำรแล้ว 100% 
    10.กำรด ำเนินกำรร่วมมือทำงวชิำกำรกับบริษัทจำกในประเทศและจำกประเทศจีนใน
กำรวำงแผนละส่งนักศึกษำจำกประเทศจีนที่สนใจศึกษำต่อในระดับปริญญำตรี,โท,เอก  
ด ำเนินกำรแล้ว : 60%  
     ส่งผลให้เกิดกำรรับสมัครนักศึกษำจำกประเทศจีนเป็นจ ำนวนมำก มีกำรเปิดหลักสูตร
ใหม่ที่เหมำะสมกับควำมต้องกำรของตลำดกำรศึกษำ 
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ปัจจัยเสี่ยง S3 จ านวนนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. ปรับปรุงหรือพัฒนำ
หลักสูตรจัดกำรเรียนกำร
สอน 

1. ปรับปรุงหรือพัฒนำ
หลักสูตรจัดกำรเรียนกำร
สอนตำมมำตร ฐำน
กำรศึกษำใหท้ันสมัยและ
ตอบสนอง ควำมต้องกำรของ
ผู้เรียนและตลำดทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน 
 

คณะ/
วิทยำลัย/ส ำนกั

ส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน/

งำน 
พ.ค.67 

     มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอยีดดังน้ี 
     1. ปรับปรุงหรือพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยตรงกับควำมต้องกำรของผู้เรียน โดยมี
กำรบูรณำกำรหลักสูตรร่วมกันระหว่ำงคณะครุศำสตร์กับคณะสำธำรณสุขศำสตร์ เพือ่
จัดท ำหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ และ คณะสำธำรณสุขศำสตร์กับคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เพือ่จัดท ำหลกัสูตรวทิยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวทิยำศำสตร์
กำรกีฬำและกำรส่งเสริมสขุภำพ 
     2. มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยกับหน่วยงำนหรือองค์กรระดบัชั้นน ำทั้งภำครัฐ
และเอกชนเพื่อกำรเรียนรู้ตลอดชีวติ จ ำนวน 10 ควำมร่วมมือ 
          2.1 วันที่ 17-19 ต.ค. 66 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมอืทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับมหำวทิยำลัย Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif 
Hidayatullah Jakarta ประเทศอนิโดนีเซีย 
          2.2 วันที่ 24 ต.ค. 66 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ กับ Guizhou Vocational Technology College of Electronics and 
information the people’s republic of China ประเทศจีน 
          2.3 วันที่ 16-20 ธ.ค. 66 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับมหำวทิยำลัยในประเทศจีน ดังน้ี  
             - Duyun Jianjiang Middle School  
             - Guizhousongtao Qunxi Experimental School 
             -  คณะมนุษยศำสตร์และเทคโนโลยีกุ้ยหยำง 
             - มหำวิทยำลัย Modern College of Northwest 
             - มหำวิทยำลัย Weinan Normal 
          2.4 วันที่ 10 ธ.ค. 66 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ กับ Potensi Utama University ประเทศอินโดนีเซีย 
          2.5 ประชุมหำรือควำมร่วมมือด้ำนกำรจัดกำรศึกษำระหวำ่งรำชอำณำจักรไทย 
และรำชอำณำจกัรกัมพูชำ (15 ธ.ค. 66) 
          2.6 วันที่ 10 ม.ค. 67 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง  

3 x 3 = 9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 23 ~ 
 

การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ ผู้บริหำรจำกคณะกำรศึกษำวทิยำลัยธุรกิจนำนำชำตฉิ่ำนซี 
          2.7 วันที่ 22 ม.ค. 67 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ กับบริษัทดำริโอ้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
          2.8 วันที่ 27 ม.ค. 67 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ กับเทศบำลเมืองอรญัประเทศ จังหวัดสระแก้ว 
          2.9 วันที่ 8 ก.พ. 67 มหำวทิยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มรภ.ว
ไลยอลงกรณ์ฯ กับบริษัทไทยแอดวำนซ์เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
          2.10 วันที่ 16 ก.พ. 67 ไดร่้วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มรภ.วไลย
อลงกรณ์ฯ กับบริษัท บีเค สมำร์ท โซลูชั่น จ ำกัด 
          2.11 วันที่ 28 มี.ค. 67 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับมหำวทิยำลัยแห่งชำติเมียนเจ็ย จังหวัดบ็อนเตียย์เมียนเจ็ย 
รำชอำณำจักรกัมพูชำ 
         2.12 วันที่ 20 พ.ค. 67 มหำวิทยำลัยได้ร่วมมือทำงวิชำกำร (MOU) ระหว่ำง มร
ภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับบริษัท โกโก ทรำนส์เทค จ ำกัด (GOGO THAILAND) (เรื่อง กำร
ให้บริกำรรถจักรยำนไฟฟำ้ในมหำวทิยำลัยเกี่ยวกับกำรเดินทำงให้สอดคล้องกับกำรใช้ชีวิต
ในรูปแบบใหม่ เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกสบำยย่ิงขึ้นและบริกำรครอบคลุมย่ิงขึ้น) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ปรับวิธีกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ 

2. ปรับวิธีกำรรับสมัคร
นักศึกษำใหม่ 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและ
งำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอียดดังน้ี 
     - ปีกำรกำรศึกษำ 2567 ที่ประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำรมีมติไม่เขำ้ร่วมกำรรับสมัคร
นักศึกษำในระบบ TCAS 
     - ปรับรูปแบบกำรรับสมัครให้นักเรียนเข้ำถึงกำรรับสมัครได้มำกขึ้น ทำงออนไลน์ และ
ออนไซต์  
     - เพิ่ม link และ QR-Code รับสมัคร แยกของแต่ละคณะ เพื่อคณะและสำขำวิชำ
น ำไปประชำสัมพันธ์รับนักศึกษำยังโรงเรียนต่ำง ๆ ในเครือข่ำยของคณะและสำขำวิชำ 
     - คณะและสำขำเป็นผู้ก ำหนด รอบกำรรับสมัคร วันสอบสัมภำษณ์ รูปแบบกำรสอบ
สัมภำษณ์ วันประกำศรำยชื่อผู้มีสทิธิ์เข้ำศกึษำ 
     - ปีกำรกำรศึกษำ 2567 เปิดให้นักเรียนสำมำรถสมัครเรียน โดยยกเว้นค่ำสมัครเรียน 
ทุกรอบกำรรับสมัคร 
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3. พัฒนำกระบวนกำร 
กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก
โดยบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกับคณะ 

3. พัฒนำกระบวนกำร กำร
ประชำ สัมพันธ์เชิงรุกโดย
บูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับ
คณะ  
     - กำรจัดท ำสื่อเพื่อกำร
ประชำสัมพันธ์สร้ำงภำพ 
ลักษณ์ของมหำวทิยำลัย   
     - จัดท ำนิตยสำรหรือ
จดหมำยข่ำว VRU ใน
รูปแบบของจดหมำยขำ่วทั้ง
ออนไลน์ E-Book และ
รูปเล่ม  
     - ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์
หลักสูตร แนะแนวกำรศึกษำ
ต่อ สร้ำงเครือขำ่ยควำม 
สัมพันธ์ร่วมกับคณะต่ำง ๆ  
     - สร้ำงเครือข่ำยมวลชน
สัมพันธ ์
     - พัฒนำช่องทำงกำร
สื่อสำรผำ่นสื่อออนไลน์ต่ำง 
ๆ ที่นิยมในปัจจุบัน 

สื่อสำรองค์กำร
และกำรตลำด

ส.ค.67 

     มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอยีดดังน้ี 
     1. จัดท ำป้ำยไวนิลกำรประกำศผลรับรองผ่ำนมำตรฐำน ISO 30401 : 2018 พร้อม
เผยแพร่ลงสือ่ออนไลนแ์ละส่งข่ำวผำ่นสื่อมวลชน นอกจำกน้ีได้ด ำเนินกำรจัดท ำสือ่
ประชำสัมพันธอ์ื่น ๆ ผ่ำนป้ำยไวนิล และลงสื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ในเรื่องของกำรรับ
สมัครเรียน และกำรถ่ำยทอดสดผำ่นเพจมหำวทิยำลัย และกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน
มหำวิทยำลัย เช่น พิธอีัญเชิญตรำพระรำชลัญจกร กิจกรรมพี่ออ้ย พี่ฉอด ออนทัวร์  
กิจกรรมฟุตบอลกำรกุศล เป็นต้น 
     2. ด ำเนินกำรจัดท ำจดหมำยขำ่ว ในลักษณะตีพิมพ์เป็นรูปเล่มและ E-book เรียบร้อย
แล้ว จ ำนวน 6 ฉบับ และจะด ำเนินกำรต่อเน่ืองทกุเดือน 
     3. ด ำเนินกำรลงพื้นที่ประชำสมัพันธ์หลักสูตรและตลำดนัดกำรศึกษำ ตั้งแต่เดอืน 
ตุลำคม 66 - มีนำคม 67 รำยละเอียนดังน้ี 
         1) วันที่ 21, 23 พฤศจิกำยน 66 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร ลงพื้นที่
ประชำสัมพันธ์ ณ กำญจนำภิเษกวทิยำลัยสพุรรณบุรี 
         2) วันที่ 29 พฤศจิกำยน 66 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ 
ณ โรงเรียนสำมโคกและองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปทุมธำนี 
         3) วันที่ 15 ธันวำคม 66  งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด ร่วมกับคณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะ
สำธำรณสขุศำสตร์ คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร ลงพืน้ที่ประชำสัมพันธ์ 
ณ โรงเรียนหอวังปทุมธำน ี
         4) วันที่ 15 ธันวำคม 66 งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด ร่วมกับ คณะ
เทคโนโลยีกำรเกษตร คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ คณะ
สำธำรณสขุศำสตร์ คณะครุศำสตร์ วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร ลงพืน้ที่ประชำ สัมพันธ์ 
ณ โรงเรียนปทุมวิไล 
         5) วันที่ 20 ธันวำคม 66 งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด  ร่วมกับคณะวิทยำกำร
จัดกำร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร  ลงพื้นที่ประชำสัมพันธ์ ณ โรงเรียนอุดมวิทยำ 
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        6) เดือนมกรำคม 2567 งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด  ร่วมกบัคณะ ลงพื้นที่
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนปทุมวิไล, เตรียมอุดมศึกษำนอ้มเกล้ำ ปทุมธำนี, รร.ที
ปังกรวิทยำพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสำรเกษตร), รร.ธัญรัตน์,   รร.ธรรมศำสตร์คลองหลวง 
        7) เดือนกุมภำพันธ์ 2567 งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำด  ร่วมกับคณะ ลงพื้นที่
ประชำสัมพันธ์หลักสูตร ณ รร.อยุธยำนุสรณ์,  รร.จอมสุรำงค์อุปถัมภ์, รร.ปรำจีนกัลยำณี, 
รร.ปทุมธำนี นันทมุนี, รร.หอวัง ปทุมธำนี, รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์, รร.ปำกพลีวทิยำคำร,   
วิทยำลัยเทคนิค ปทุมธำนี, รร.กบินทร์วิทยำ 
     งำนสื่อสำรองค์กรและกำรตลำดได้เขำ้ร่วมตลำดนัดหลกัสูตรที่ มทส. 1 คร้ัง ในเดือน
พฤศจิกำยน 2566  
     4. งำนสื่อสำรองค์กำรและกำรตลำด ได้จัดกิจกรรม VRU ON TOUR เมื่อวันที่ 6 
มกรำคม 2567  น ำนักเรียนจำกโรงเรียนเมืองศรีเทพ จ. เพชรบูรณ์ ศึกษำดูกำรเรียนกำร
สอนของ คณะครุศำสตร,์ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร, วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร และ
รอบ ๆ มหำวิทยำลัย 
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     5. สร้ำงเครือข่ำยมวลชนสัมพันธ์ โดยกำรเชญิสือ่มวลชนเข้ำร่วมท ำข่ำวในพธิีวำงพวง
มำลำ  วันเจ้ำฟ้ำในเดือนกุมภำพันธ ์2567 โดยมีสื่อมวลชนเขำ้ร่วมท ำขำ่วจ ำนวน 5 ส ำนัก
ข่ำว และในกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ ของมหำวิทยำลัย เช่น กำรเขำ้รับกำรตรวจเย่ียมจำก
องคมนตรี  
     กำรน ำผู้บริหำรเข้ำร่วมบันทึกเทปถวำยพระพรทำงช่อง NBT และช่อง 5 ในวันเฉลิม
พระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว, สมเด็จพระรำชินี และพระบรมรำชชนนี
พันปีหลวง (อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
     6. ด ำเนินกำรพัฒนำชอ่งทำงสือ่ออนไลน์เพิ่มเติม ทั้งในเรื่องรูปแบบและวิธกีำร เช่น 
เพิ่มชอ่งทำง TicTok : https://www.tiktok.com/@vru_valaya และ
(https://vt.tiktok.com/ZSYBUnWgW/)  
ซ่ึงเน้นกลุ่มเป้ำหมำยคือนักเรียน นักศึกษำ 
จะมีกำรปรับปรุงรูปแบบกำรผลิตคลิปใน 
TikTok โดยกำรเพิ่มข้อควำมหัวเร่ือง คอน
เทนต์ เพือ่ให้เกิดควำมน่ำสนใจมำกขึ้น 
 
 
 
 
 

https://vt.tiktok.com/ZSYBUnWgW/
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     ช่องทำง Facebook ไดพ้ัฒนำให้มีกำรด ำเนินงำนโดยเน้นกำรผลิตคลิปข่ำว กิจกรรม 
และภำพเคลื่อนไหว พร้อมเน้นกำรติดแฮชแทก็ vru, valaya, วไลยอลงกรณ์, ค่ำนิยม 
VRU เป็นต้น 
     7. ในเดือนมกรำคม 2567 งำนสื่อสำรองค์กำรและกำรตลำด ได้น ำทีมผลิตรำยกำร 
“Change the World” เปล่ียนเรำ เปล่ียนโลก จำกชอ่ง NBT เข้ำบันทึกเทป และ
สัมภำษณ์ คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในมหำวิทยำลัย 
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8. งำนสื่อสำรองค์กำรและกำรตลำด ได้ด ำเนินกำรจัดจ้ำงบริษัทท ำคลิปแนะน ำ
มหำวิทยำลัยในลักษณะ 3 ภำษำ ซ่ึงได้ด ำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเผยแพร่ผำ่น
ช่อง YouTube และในงำนปฐมนิเทศนักศึกษำใหม่ 2567 
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     9. งำนสื่อสำรองค์กำรและกำรตลำด ได้เน้นกำรผลิตคลิปสั้น เกี่ยวกับกิจกรรมของ
มหำวิทยำลัย กำรแข่งขันดนตรี นำฏศิลป์ กีฬำ กิจกรรมพเิศษของมหำวิทยำลัย เป็นต้น 
รวมทั้งควำมส ำเร็จของศิษย์เกำ่ และปัจจุบันลงสื่อออนไลน์ ทำง FB : งำนสื่อสำรองค์กร 
และ เพจ: มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยมีกำรเผยแพร่คลิปดังกล่ำว จ ำนวน 31 
คลิป ซ่ึงเป็นควำส ำเร็จของอำจำรย์ นักศึกษำ และศิษย์เก่ำ 28 คลิป และในส่วนของ รร.
สำธิต 3 คลิป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษำยน-ปัจจุบัน ได้จัดท ำคลิป เพือ่แสดงศักยภำพและกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยในด้ำนตำ่ง ๆ ร่วมทั้งควำมส ำเร็จของหน่วยงำนระดับคณะ ในรำยกำร  
VRU TALK VARIETY ผ่ำนทำงช่อง YouTube : VRU CHANNEL 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ค่าเปา้หมาย 
นักศึกษำใหม่มีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของจ ำนวนนักศึกษำตำมแผนกำรรับ 
ผลการด าเนนิงาน 
มหำวิทยำลัยมีแผนกำรรับนักศึกษำใหม่ จ ำนวน 3,877 รำย ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีจ ำนวน
นักศึกษำใหม่ 1,927 รำย คิดเป็นร้อยละ 49.70 
มหาวิทยาลยั 

ระดับ แผนการรับ 
จ านวน
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิเข้าเรียน 

ร้อยละ  นศ.
ไทย 

โครงการ
ความ
ร่วมมือ 

นศ.
ต่างชาติ 

รวม 

ป.ตรี เต็มเวลำ จ-ศ  2,200 3,356 1,318 - - 1,318 59.00 
ป.ตรี เต็มเวลำ ส-อ  717 863 264 16 - 280 39.00 
ป.โท เต็มเวลำ จ.-อำ  205 140 93 - 27 120 58.00 
ป.เอก เต็มเวลำ จ.-อำ  100 30 23 - 74 97 97.00 
ป.บัณฑิต 180 - - - - - - 

รวม 3,402 4,389 1,698 16 101 1,815 53.00 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
ศูนย์สระแก้ว 

ระดับ แผนการรับ 
จ านวน
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิเข้าเรียน 
ร้อยละ นศ.

ไทย 
โครงการ

ความร่วมมือ 
นศ.

ต่างชาติ 
รวม 

ป.ตรี เต็มเวลำ จ-ศ 120 27 7 - - 7 5.00 
ป.ตรี เต็มเวลำ ส-อ 355 147 20 85 - 105 29.00 

รวม 475 174 27 85 - 112 23.00 
(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิ.ย.67) 
 
 ข้อมูลจ านวนผู้สมคัรและผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา 

ช าระค่าแรกเข้าและค่าลงทะเบยีนเรียน (ป.ตรี เต็มเวลา จ.-ศ.) 
ตารางเปรียบเทียบ ไตรมาสท่ี 3 (ต.ค.65 -มิ.ย.66 และ ต.ค.66 – มิ.ย.67) 

คณะ 
ผู้สมัคร 

ผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษา 

ช าระค่าแรกเขา้และ
ค่าลงทะเบียนเรียน 

ช าระค่า
แรกเข้า
อย่าง
เดียว 

ช าระค่า
แรกเข้า

และค่าลง 
ทะเบียน

เรียน 

ประสงค ์
กู้ กยศ. 

ทุน 
MOU 

2565 2566 2565 2566 2565 2566 2567 
ครุศำสตร์ 280 459 71 115 28 96 16 269 49  
มนุษยศำสตร์ฯ 253 372 84 113 19 48 36 238 58  
วิทยำศำสตร์ฯ 45 112 32 79 1 22 47 107 20 14 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 38 49 38 39 2 4 2 22 9  
เทคโนโลยี
อุตสำหกรรม 

50 82 37 58 6 9 7 77 8  

วิทยำกำรจัดกำร 116 229 62 94 9 43 37 226 64  
วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 10 43 6 37 - 1 24 7 11 12 
สำธำรณสุขศำสตร์ 79 137 35 73 2 20 13 109 18  
ศูนย์สระแก้ว - 8 - - - - 1 7 -  
รวม 871 1,491 365 608 67 243 183 1,062 237 26 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
คณะ 

จ านวนผู้มีรหัสประจ าตัว
นักศึกษา 

ครุศำสตร์ 318 
มนุษยศำสตร์ฯ 296 
วิทยำศำสตร์ฯ 141 
เทคโนโลยีกำรเกษตร 31 
เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 85 
วิทยำกำรจัดกำร 290 
วิทยำลัยนวัตกรรมฯ 30 
สำธำรณสุขศำสตร์ 127 
ศูนย์สระแก้ว 7 

รวม 1,325 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 12 มิ.ย.67) 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลติและเผยแพรผ่ลงานวิจัย นวัตกรรม งานวิชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค ์ท่ียอมรับและเกิดประโยชนต์อ่ชุมชนและสังคม 
ปัจจัยเสีย่ง O1 ผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติที่เปน็ไปตามเกณฑ ์กพอ. ยังมีจ านวนน้อยมาก 
1. วำงแผนและก ำหนด
เป้ำหมำยจ ำนวนกำร
ตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงำนวิจัยและนวัตกรรม
ในระดับนำนำชำติที่
เป็นไปตำมเกณฑ์ กพอ. 
 

1. วำงแผนและก ำหนด
เป้ำหมำยจ ำนวนกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและ
นวัตกรรมในระดับนำนำชำติ
ที่เป็นไปตำมเกณฑ์ กพอ. 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ/

คณะ/วิทยำลัย 
ธ.ค 66 

     1. มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรจัดประชุมสรุปผลกำรด ำเนินโครงกำรประจ ำปี
งบประมำณ 2566 และเสนอกิจกรรมปีงบประมำณ 2567 ในวันที่ 11 ตุลำคม 2566 เวลำ 
09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมเจ้ำฟ้ำ อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี รศ.
ดร.อรสำ จรูญธรรม เป็นประธำนกำรประชุม  โดยมีวำระเพื่อพิจำรณำเร่ืองงบประมำณ
กำรเบิกจ่ำยเงินค่ำสนับสนุนกำรตีพิมพ์ ซ่ึงมีรำยละเอียดดังน้ี 
 

ตารางคาดการณ์แผนการเบิกจา่ยเงินคา่สนับสนนุการตีพิมพ์บทความวิจัย 
และค่าสนับสนุนไปน าเสนอประชุมวิชาการ (หลังจากปรับเงินสนับสนนุ) 
รายการ จ านวน

บทความ 
ปี 2566 ปี 2567 ลดลง

ร้อยละ 
ค่าสนับสนุนการตีพิมพ์ 

ระดับนำนำชำต ิ ในฐำนข้อมูล ก.พ.อ. 18 540,000 405,000 25.0 
ระดับนำนำชำต ิ นอกฐำนขอ้มูล 

ก.พ.อ. 
7 126,000 ไม่สนับสนุน 100 

ระดับชำต ิ TCI กลุม่ 1 69 1,242,000 414,000 66.7 
ระดับชำต ิ TCI กลุม่ 2 87 784,000 348,000 55.6 

ค่าสนับสนุนไปน าเสนอประชุมวิชาการ 
ระดับนำนำชำต ิ 13 81,268 ไม่สนับสนุน 100 
ระดับชำต ิ 13 39,600 ไม่สนับสนุน 100 
รวม 207 2,811,868 1,167,000 58.5 

    อีกทั้งสถำบันวิจัยและพัฒนำได้วำงแผนและก ำหนดเป้ำหมำยจ ำนวนกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมในระดับนำนำชำติที่เป็นไปตำมเกณฑ์ กพอ. โดยได้
จัดท ำประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
เร่ือง กำรรับข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณภำยในของ
มหำวิทยำลัย (วจ.) ประจ ำปีงบประมำณ 2567 ได้ก ำหนดคุณสมบัติของผู้รับทุนนักวิจัย
ของทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นกลำง ข้อ 4.2.3 ผู้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมำณจะต้องท ำกำร
เผยแพร่ผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย 1 ผลงำน โดยมีผลงำนตีพิมพ์เผยแพร่ในวำรสำรวิจัยระดับ
นำนำชำติในฐำนข้อมูลตำม ก.พ.อ. รับรอง 

4 x 3 = 12  
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

2. พัฒนำระบบกลไก
สนับสนุนกำรเผยแพร่
ผลงำน วิจัยและ
นวัตกรรม 

2. พัฒนำระบบกลไก
สนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำน 
วิจัยและนวัตกรรม 

มี.ค 67      2. สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ที่มี
อ ำนำจสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัย โดยมี
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ คร้ังที่ 6/2566 วันจันทร์ที่ 18 
กันยำยน 2566 เวลำ 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น 3 อำคำร 
100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ซ่ึงคณะกรรมกำรได้มีมติอนุมัติ เงินสนับสนุนกำรตีพิมพ์ผลงำนฯ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2567 รวมงบประมำณ 1,500,000 บำท เพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำน วิจัยและ
นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มีกำรสนับสนุนทุนใน
กำรตพีิมพ์เผยแพร่ระดับ
นำนำชำตทิี่เป็นไปตำม
เกณฑ์ กพอ.  

3. มีกำรสนับสนุนทุนในกำร
ตีพิมพเ์ผยแพร่ระดับ
นำนำชำตทิี่เป็นไปตำมเกณฑ์ 
กพอ. 

ธ.ค 67      3. สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ ที่มี
อ ำนำจสนับสนุนกำรด ำเนินงำน ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของมหำวิทยำลัย โดยมี
กำรจัดประชุมคณะกรรมกำรกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ คร้ังที่ 4/2566 วันที่ 17 
กรกฎำคม 2566 ซ่ึงคณะกรรมกำรได้มีมติอนุมัติให้จัดท ำประกำศคณะกรรมกำรกองทุน
วิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธำนี เร่ือง หลักเกณฑ์และอัตรำกำรจ่ำยเงินสนับสนุนกำรเสนองำนสร้ำงสรรค์ กำร
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ พ.ศ. 2566 ลง
วันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2566 โดยเป็นกำรสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตรำกำร
จ่ำยเงินสนับสนุนกำรเสนองำนสร้ำงสรรค์และตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำร
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติ ให้มีควำมเหมำะสม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี น ำงำน
สร้ำงสรรค์ไปน ำเสนอ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและ
สังคมในวงกว้ำงต่อไป 

4. ส่งเสริมศักยภำพ
นักวิจัย ในกำรส่งเสริม
กำรตพีิมพ์ระดับ
นำนำชำตทิี่เป็นไปตำม
เกณฑ์ กพอ. โดยกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำร

4. ส่งเสริมศักยภำพนักวิจัย 
ในกำรส่งเสริมกำรตพีิมพ์
ระดับนำนำชำติที่เป็นไปตำม
เกณฑ์ กพอ. โดยกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำรส่งเสริมกำร
ตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงำนใน

มิ.ย 67      4. สถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้มีกำรจัดโครงกำรวิจัยสัญจร ในระหว่ำงเดือนธันวำคม 
2566 – เดือนมีนำคม 2567 เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะต่ำง ๆ มำปรับปรุงแก้ไขและ
ด ำเนินกำรส่งเสริมศักยภำพของนักวิจัยต่อไป พร้อมทั้งชี้แจงกรอบกำรด ำเนินกำรตำม
ภำรกิจต่ำง ๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำในปีงบประมำณ 2567 ยุทธศำสตร์กำรวิจัย
มหำวิทยำลัย กรอบกำรวิจัยมหำวิทยำลัย และแผนวิจัย 5 ปี รวมถึงท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกบั
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ส่งเสริมกำรตพีิมพ์
เผยแพร่ผลงำนในวำรสำร
ระดับนำนำชำติทีอ่ยู่ใน
ฐำน กพอ. ก ำหนด 

วำรสำรระดับนำนำชำตทิีอ่ยู่
ในฐำน กพอ. ก ำหนด 

กำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยในวำรสำรวิชำกำร เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนในวำรสำรระดับ
นำนำชำติที่อยู่ในฐำน กพอ. 
     นอกจำกน้ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้สนับสนุนกำรท ำงำนวิจัยของคณำจำรย์ภำยใน     
นอกจำกน้ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้สนับสนุนกำรท ำงำนวิจัยของคณำจำรย์ภำยใน
มหำวิทยำลัย และได้จัดให้มีกำรมอบรำงวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเชิดชู
เกียรติและเป็นขวัญก ำลังใจให้กับคณำจำรย์และบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำนวิจัย ทั้งรูปแบบ
กำรวิจัยเพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้พื้นฐำนตำมศำสตร์ และพัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัย ทั้ง 2 ด้ำน 
ได้แก่ ด้ำนกำรตีพิมพ์เผยแพร่ และด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น โดยมีแบ่งเป็นเหรียญระดับ
เหรียญทอง ระดับเหรียญเงิน และ ระดับเหรียญทองแดง โดยคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำร  
พิจำรณำคุณสมบัติผู้ได้รับรำงวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2566 ทุกประเภทเรียบร้อย
แล้ว ซ่ึงจะมีกำรด ำเนินกำรจัดงำนมอบรำงวัลนักวิจัยดีเด่น ประจ ำปี พ.ศ. 2566 ร่วมกับ 
งำน VRU Sustainability 2024 ในวันที่ 9 ก.ค. 67 ลำนอนุสำวรีย์สมเด็จพระรำชปิตุจฉำ 
เจ้ำฟ้ำวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีรำชสิรินธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วำงแผนน ำวำรสำรเข้ำ
สู่ฐำนขอ้มูล Asean 
Citation Index (ACI) 

5. วำงแผนน ำวำรสำรเข้ำสู่
ฐำนขอ้มูล Asean Citation 
Index (ACI) 

เม.ย 67     5. ปัจจุบันวำรสำรวิจัยและพัฒนำ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพ TCI กลุ่มที่ 1 (2565-2567) ซ่ึงเข้ำรับ
กำรประเมินคุณภำพวำรสำรในฐำนข้อมูล TCI รอบที่ 5 (2568-2572) ในพ.ศ. 2568 หำก
วำรสำรอยู่ในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 ในรอบน้ี  วำรสำรจะด ำเนินกำรพัฒนำวำรสำรให้
เป็นภำษำอังกฤษเพื่อน ำวำรสำรเข้ำสู่ฐำนข้อมูล Asean Citation Index (ACI) 
โดยมีเกณฑ์กำรคัดเลือกวำรสำรเข้ำสู่ ACI ดังน้ี 

1. วำรสำรควรมีกำรควบคุมคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
2. วำรสำรควรออกตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
3. ชื่อบทควำม ชื่อผู้แต่ง ชื่อหน่วยงำน และบทคัดย่อ ควรมีภำษำอังกฤษประกอบ 
4. รำยกำรอ้ำงอิงควรมีตัวอักษรโรมัน 

และมีเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพวำรสำรใน ACI ดังน้ี 
1. บทควำมจะต้องมีกำรควบคุมคุณภำพจำกผู้ทรงคุณวุฒิ (peer review) 
2. วำรสำรออกตรงตำมเวลำที่ก ำหนด 
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3. วำรสำรมีอำยุกำรตีพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี หรือตีพิมพ์มำกกว่ำ 6 ฉบับ 
4. วำรสำรมีกำรอ้ำงอิงในฐำนข้อมูล TCI หรือฐำนข้อมูลนำนำชำติอื่น ๆ 
5. วำรสำรตีพิมพ์บทควำมที่มีผู้เขียนมำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน 
6. วำรสำรมีกองบรรณำธิกำรที่มำจำกหลำกหลำยหน่วยงำน 
7. วำรสำรมีรูปแบบและนโยบำยกำรตีพิมพ์ที่ชัดเจน 
8. วำรสำรมีกำรตีพิมพ์รูปแบบเดียวกัน เช่น กำรอ้ำงอิง ภำพประกอบ และตำรำง 

เป็นต้น 
9. วำรสำรมีเว็บไซต์หรือมีกำรเผยแพร่แบบออนไลน์ 

 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 50 ของผลงำนตพีิมพ์ในระดับนำนำชำติ  ต่อผลงำนกำรตพีิมพเ์ผยแพร่ทั้งหมดใน
ระดับมหำวิทยำลัย 
ผลการด าเนนิงาน 
ปัจจุบันมีจ ำนวนผลงำนกำรตีพิมพท์ั้งหมด จ ำนวน  83 บทควำม มีรำยละเอียดดังน้ี 
ผลงำนระดับนำนำชำติ 11 บทควำม ระดับชำติ 72 บทควำม คิดเป็นร้อยละ 13.25 

รำยกำร จ ำนวน งบประมำณที่ใช้สนับสนนุ 

ระดับนำนำชำต ิ ในฐำนข้อมูล ก.พ.อ. 11 บทควำม 245,000 บำท 

ระดับชำต ิ TCI 1 34 บทควำม 312,000 บำท 

ระดับชำต ิ TCI 2 38 บทควำม 167,000 บำท 

รวม 83 บทควำม 724,000 บำท 

รำยงำนจ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในระดับนำนำชำติ ในฐำนข้อมูล กพอ. ย้อนหลัง 3 ปี 

ปีงบประมำณ 
จ ำนวนบทควำม

นำนำชำต ิ
ปี 2564 52 
ปี 2565 46 
ปี 2566 25 
ปี 2567 11  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัลเพ่ือมุง่สู่ความเปน็เลศิได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ปัจจัยเสีย่ง O2 ผลการประเมิณตามเกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ระดับคณะ/วิทยาลัย ต่ ากว่า 200 คะแนน 
1. EdPEx Sharing 1. EdPEx Sharing 

     1.1 ประชุม
คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
EdPEx 

งำนมำตรฐำน
และจัดกำร
คุณภำพ/ 

คณะ/วิทยำลัย 
ก.ย.67 

     มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอยีดดังน้ี 
     1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 มีกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 เพือ่ขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำน EdPEx ของหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย และแลกเปล่ียนเรียนรู้กำร
ด ำเนินงำน EdPEx เลขที่ 3077/2566 
          1.1 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566 ซ่ึง
ก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 2 เดือน/คร้ัง โดยได้มีกำรประชุมไปแล้วจ ำนวน 2 คร้ัง ดังน้ี 
          คร้ังที่ 1 วันที่  9 ต.ค.2566 เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงำนน ำเสนอแผนพัฒนำสู่ควำมเป็น
เลิศ EdPEx 
          คร้ังที่ 2 วันที่ 29 พ.ย.2566 เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงำนน ำเสนอกำรทบทวนโครงร่ำง
องค์กร, ผลลัพธ์หมวด 7 และโมเดลกำรน ำองค์กร 
          คร้ังที่ 3 วันที่ 15 ม.ค.2567 เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงำนน ำเสนอรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำตำมแผนพัฒนำ EdPEx และโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2 
กลยุทธ์ และหมวดที่ 3 ลูกค้ำ 
          คร้ังที่ 4 วันที่ 4 เม.ย. 2567 เพื่อใหแ้ต่ละหน่วยงำนน ำเสนอรำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำตำมแผนพัฒนำ EdPEx และโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 
4-6 และผลลพัธ์หมวด 7 
 
 
 
 
 
 
 

4 x 3 = 12  
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2. พัฒนำศักยภำพ
บุคลำกรเพือ่ยกระดับ
คุณภำพองค์กรสู่ควำม
เป็นเลิศ 

2. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร
เพื่อยกระดับคุณภำพองค์กร
สู่ควำมเป็นเลิศ 
     2.1 โครงกำรอบรม
พัฒนำศักยภำพกำรน ำ
องค์กรให้กับผู้บริหำร 
     2.2 โครงกำรอบรมกำร
ใช้เคร่ืองมือด้ำนกลยทุธแ์ละ
กำรวัด วิเครำะห์ ประเมินผล 
     2.3 โครงกำรอบรมกำร
พัฒนำประสิทธิภำพ
ระบบปฏิบัติกำร 
     2.4 โครงกำรอบรมกำร
เขียนรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองตำมเกณฑ์ EdPEx 
     2.5 โครงกำรอบรม
ผู้ช่วยเลขำนกุำรในกำร
ประเมินคุณภำพ EdPEx 
 

 
 
 

ม.ค.67 
 
 

ก.พ.67 
 
 

มี.ค.67 
 
 
 
 

มี.ค.67 
 
 

มิ.ย.67 

     2. มหำวิทยำลัยได้มกีำรก ำหนดตำรำงกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพบุคลำกร เพื่อสรำ้ง
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ ถึงวิธีกำร และเคร่ืองมือในกำรน ำเกณฑ์คุณภำพสำกลมำใช้ในยก 
ระดับคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรเพือ่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ จ ำนวน 3 หลักสูตร มีรำยละเอียด
ดังน้ี 
        2.1 หลักสูตรอบรมพัฒนำศักยภำพกำรน ำส ำหรับผู้บริหำร จัดอบรมในวันที่ 23 
ม.ค.2567 โดยผู้รับกำรอบรม ไดแ้ก ่อธิกำรบดี รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธกิำรบดี 
ผู้อ ำนวยกำร คณบดี รองคณบดี โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร ผู้ตรวจประเมินรำงวัล
คุณภำพแห่งชำต ิ
 
 
 
 
 
 
          
        2.2 หลักสูตรอบรมกำรใช้เคร่ืองมือด้ำนกลยุทธแ์ละกำรวัด วิเครำะห์ ประเมินผล  
มีกำรด ำเนินกำรในวันที่ 5-6 มี.ค. 2567 อบรม “เคร่ืองมือพัฒนำองค์กร สู่ควำมเป็นเลิศ 
ตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2 กลยุทธแ์ละหมวดที่ 4 กำรวัดวเิครำะห์ กำรจัดกำรควำมรู้ ” 
โดยมีวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญในกำรพฒันำองค์กรไปยังเป้ำหมำย คือ รศ.ดร.รัชพล สันติวรำกร 
ผู้ตรวจประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ ณ ห้อง SLB302 ชั้น 3 อำคำรเรียนรวม
สังคมศำสตร ์
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(6) 

        2.3 หลักสูตรอบรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบปฏิบัติกำร จะด ำเนินกำรอบรม 
หมวดที่ 5 บุคลำกร ในวันที่ 7 สิงหำคม 2567  และ หมวดที่ 6 กำรปฏิบัติกำร วันที่      
14 ส.ค.2567 
 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษำดูงำน EdPEx 

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษำดู
งำน EdPEx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี.ค.67      3. มหำวิทยำลัยมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับมหำวิทยำลัยอื่น ดังน้ี 
         - วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2567 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
         - วันที่ 13 มีนำคม 2567 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 
 
 
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 70 ของคณะ/วทิยำลัยที่มีผลกำรประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อกำร
ด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไม่ต่ ำกวำ่ 200 คะแนน 
 
ผลการด าเนนิงาน 
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินงำนตำมกิจกรรมและกรอบระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ ซ่ึงมหำวิทยำลัย
จะทรำบผลกำรตรวจประเมินช่วงเดือน สิงหำคม น้ี 
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ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ด้านการเงิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย นวัตกรรม งานวชาการรับใช้สังคม และงานสร้างสรรค์ ท่ียอมรับและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
ปัจจัยเสี่ยง F1 รายได้จากการวิจัยไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. พัฒนำศักยภำพ
อำจำรย์สู่กำรสร้ำงผลงำน
วิชำกำรรับใช้สังคม และ
งำนวิจัยเชิงพื้นที/่เชิง
ประเด็น 

1. พัฒนำศักยภำพอำจำรย์สู่
กำรสร้ำงผลงำนวิชำกำรรับ
ใช้สังคม และงำนวิจัยเชิง
พื้นที/่เชิงประเด็น โดย 
     - กำรอบรมเชิงปฏิบัต ิ
กำรพัฒนำแผนงำน/โจทย์
วิจัยเน้นชุมชมเป็นฐำน 
    - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อวิพำกษ์และกลั่นกรอง
ข้อเสนอแผนงำน/ โจทย์วิจัย 
    - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
กำรน ำผลงำนวิจัยของ
นักวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่ำง
เป็นรูปธรรม และอบรมกำร
บริหำร จัดกำรงำนวิจัยอย่ำง
มีประสิทธิภำพ 
    - กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
กำรจดทรพัย์สินทำงปญัญำ
หรือกำรใช้ประโยชน์เชิง
พำณิชย์และจริยธรรมกำร
วิจัย 

สถำบันวิจัย
และพัฒนำ/

คณะ/วิทยำลัย 
 

ม.ค.67 
 
 

ก.ค.-ส.ค.67 
 
 

เม.ย. 67 
 
 
 
 
 
 

มี.ค. 67 
 
 
 
 
 
 

     1.1 สถำบันวิจัยและพัฒนำ จะมีกำรจัดกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรเร่ือง กำรพัฒนำ
แผนงำน/โจทย์วิจัยเน้นชุมชนเป็นฐำน ในระหว่ำงวันที่ 29-30 มกรำคม พ.ศ.2567 ณ ห้อง
จงกลนี ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์วิชำชพี มหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์  
     โดยได้เชิญวิทยำกร ทั้งภำยในและภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่นักวิจัยและผู้เขำ้ร่วมอบรม 
โดยมีหัวข้อกำรอบรม ดังน้ี  
        1.กรอบกำรวิจัยของมหำวทิยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
        2.กำรขอรับรองจริยธรรมกำรวิจัยในมนุษย์ 
        3.ท ำไมต้องวิจัย? งำนวิจัยส ำคัญอย่ำงไร? และเส้นทำงและปัจจัยส ำเร็จของงำนวิจัย 
        4.กำรเขียนหมวดงบประมำณและกำรเบกิจ่ำยทุนวิจัย 
        5.ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยด้ำนวิทยำศำสตร์ 
        6.ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือวิจัยทำงสังคมศำสตร ์
     1.2 สถำบันวิจัยและพัฒนำได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรพัฒนำแผนงำน/โจทย์
วิจัยเน้นชุมชมเป็นฐำน ในวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2567 เวลำ 08.30 – 17.00 น. ณ ศูนย์ฝึก
ประสบกำรณ์วิชำชพี มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
      โดยได้เชิญวทิยำกรภำยนอกมำให้ควำมรู้แก่นักวิจัยและผู้เขำ้ร่วมอบรม โดยมีหัวข้อ
กำรอบรม ดังน้ี 
        1.กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยและกำรวพิำกษ์ขอ้เสนอโครงกำรด้ำน
วิทยำศำสตร์ 
        2.กำรพัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยและกำรวพิำกษ์ขอ้เสนอโครงกำรด้ำน
สังคมศำสตร ์
     ทั้งน้ีเพื่อให้อำจำรย์และนักวิจัยได้เขำ้ใจกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัย ทำง
สถำบันวิจัยและพัฒนำได้ประชำสัมพันธ์โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรเขียน
ข้อเสนอโครงกำรวิจัยทีส่อดคล้องกบักำรวิจัยและนวัตกรรมในมิติใหม่  ประจ ำปี 2567 

3 x 3 = 9  
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    - กำรจัดประชุมติดตำม
รำยงำนควำมกำ้วหน้ำ
โครงกำรติดตำม 
 

มิ.ย. - ก.ค. 67 ของส ำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ (วช.) ให้ทำงคณะ หน่วยงำน และส ำนักงำนต่ำง ๆ ใน
มหำวิทยำลัย ได้ส่งรำยชือ่เขำ้ร่วมโครงกำรดังกล่ำว ซ่ึงเป็นกิจกรรมกำรฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยที่สอดคล้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม
ในมิติใหม่  ประจ ำปี 2567 เพื่อเรียนรู้ เข้ำใจหลักกำรเทคนิคกำรเขียนข้อเสนอ
โครงกำรวิจัย และเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำขอ้เสนอโครงกำรวิจัยในเบื้องต้น เพื่อเรียนรู้ 
เข้ำใจเกี่ยวกับจริยธรรมและมำตรำฐำนกำรวิจัย/TRLและ SRT/กฎหมำยที่เกี่ยวขอ้ง/ กำร
พัฒนำข้อเสนอโครงกำรวิจัยและกำรขอรับทุนวิจัย/ตลอดจนควำมกำ้วหน้ำในสำยอำชพี 
รวมถึงเป็นกำรแลกเปลี่ยนและรับฟงัควำมเห็นทำงวิชำกำรในกำรพัฒนำ Draft Proposal 
จำกผู้ทรงคุณวุฒ ิ
     1.3 สถำบันวิจัยและพัฒนำได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเรื่อง กำรพัฒนำแผนงำน/โจทย์
วิจัยเน้นชุมชนเป็นฐำน : กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ ในระหว่ำงวันที่ 10-11  มิถุนำยน 2567 
ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี โดยมีวัตปุระสงค์เพื่อ
ส่งเสริมนักวิจัยของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ให้สำมำรถ
จัดท ำขอ้เสนอโครงกำรวิจัยให้มีคุณภำพในกำรขอรับสนับสนุนกำรวิจัยและเสริมสร้ำง
ควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนด้ำนวทิยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเตรียมข้อเสนอ
โครงก ำรเพือ่ขอรับสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรด้ำนวทิยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ประเภทงำนมูลฐำน ประจ ำปี 2569 และทุนวิจัยจำกแหล่งทุน PMU ต่ำง ๆ  ซ่ึงได้รับ
ควำมอนุเครำะห์จำกวิทยำกรและผูร่้วมเสวนำในกำรอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังน้ี  
       1. รศ.ดร.พีรเดช ทองอ ำไพ ผูอ้ ำนวยกำรสถำบันคลังสมองแห่งชำติ 
       2. ศ.ดร.เสมอ ถำน้อย รองอธกิำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม มหำวิทยำลัยพะเยำ 
       3. อ.ดร.วำรัชต์ มัธยมบุรุษ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันนวัตกรรมและถ่ำยทอด
เทคโนโลยีมหำวิทยำลัยพะเยำ 
       4. ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
       5. จ.ส.อ.ชรนิ อยู่ถำวร เลขำนุกำรหอกำรค้ำจังหวัดสระแก้ว 
       6. นำยกรณ์ปิยวัช ธนัชวัฒนเวธน์ รองนำยกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ 
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       7. นำยอุดมโชค ดำรำศร หัวหน้ำฝ่ำยอ ำนวยกำรเทศบำลเมอืงอรัญญประเทศ 
ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 5 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี 
จัดกิจกรรมวิพำกษ์โจทย์วิจัย และImpact Pathway ในกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำร
พัฒนำแผนงำนโจทย์วิจัยเน้นชุมชนเป็นฐำน : กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ 
     นอกจำกน้ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ได้ลงพื้นที่ตรวจเย่ียมโครงกำรทีไ่ด้รับทุนสนับสนุน
กำรวิจัยจำกกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมรำชูปถัมภ์ (ทุน วจ.65) จ ำนวน 1 โครงกำร และโครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณด้ำน ววน. ประเภท Fundamental Fund ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ผ่ำน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จ ำนวน 2 โครงกำร เพือ่ติดตำม
และประเมินผลควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรให้เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดและผลักดันให้เกิด
กำรใช้ประโยชน์จำกผลงำนวิจัย ในวันที่ 28-29 กุมภำพันธ์ 2567 ดังน้ี  
โครงกำรทีไ่ด้รับทุนสนับสนุนกำรวจัิยจำกกองทุนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ (ทุน วจ.65) 
          - โครงกำรวิจัย เรื่อง กำรพฒันำเทคโนโลยีกำรจัดกำรน้ ำส ำหรับกำรปลูกกล้วยไข่ 
เพื่อกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำ ณ ต ำบลคลองไก่เถื่อน อ ำเภอคลองหำด จังหวัด
สระแก้ว  
 
โครงกำรทีไ่ด้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำน ววน. ประเภท Fundamental Fund 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566 ผ่ำนมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
          - โครงกำรวิจัย เรื่อง โครงกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน
กระบวนกำรผลิตและสร้ำงมูลค่ำจำกวัสดุเหลอืทิ้งทำงกำรเกษตรส ำหรับเกษตรกรผู้ผลิต
เห็ดสกุลนำงรมในพื้นที่จังหวัดปทุมธำนีและจังหวัดสระแก้ว ณ วิสำหกชิุมชนคลองทับ
จันทร์ ต ำบลคลองทับจันทร์ อ ำเภอวัฒนำนคร จังหวัดสระแก้ว  
          - โครงกำรวิจัย เรื่อง โครงกำรศึกษำพัฒนำต้นแบบชุมชนพลังงำนทดแทนแบบ
ผสมผสำนผ่ำนกระบวนกำรขับเคลือ่นและพฒันำด้ำนพลังงำนทดแทนอย่ำงย่ังยืน จังหวัด
สระแก้ว ณ วิสำหกิจชุมชนท่ำนำ ต ำบลหนองหว้ำ อ ำเภอเขำฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

2. จัดหำงบประมำณ
สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม หน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชน 

2. จัดหำงบประมำณ
สนับสนุนกำรวิจัยและ
นวัตกรรม หน่วยงำนภำครัฐ
และเอกชน 

ต.ค.66      2.1 สถำบันวิจัยและพัฒนำเป็นสื่อกำรในกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดหำงบประมำณ
สนับสนุนกำรวิจัยและนวัตกรรม ทัง้หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน โดยมีกำรประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับกำรเปิดรับขอ้เสนอโครงกำรวิจัยของหน่วยงำนต่ำง ๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เช่น 
Facebook ,  เว็บไซต์ และ Line official ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
     2.2 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ไดด้ ำเนินโครงกำรวิจัยสัญจร ในระหว่ำงเดือนธันวำคม 
2566 – เดอืนมีนำคม 2567 เพื่อรบัฟังควำมคิดเห็นปัญหำและอุปสรรคจำกกำรด ำเนิน
งำนวิจัย พร้อมทั้งชีแ้จงกรอบกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจต่ำง ๆ ของสถำบันวิจัยและพัฒนำ
ในปีงบประมำณ 2567 ยุทธศำสตร์กำรวิจัยมหำวทิยำลัย กรอบกำรวิจัยมหำวิทยำลัย และ
แผนวิจัย 5 ปี รวมไปถึงด้ำนกระบวนกำรบริหำรงำนวิจัยภำยใน (วจ., ววน.) และ 
ภำยนอก (PMU และแหล่งทุนอื่น)  และมีช่วงเวลำถำม – ตอบ ประเด็นข้อค ำถำม ให้แก่
นักวิจัย 
    2.3 สถำบันวิจัยและพัฒนำ ร่วมจัดแสดงนวัตกรรมพร้อมใช้ ในงำน Appropriate 
Technology MATCHING DAY 2024 เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยย่ังยืน โซนภำค
กลำงภำยใต้แผนงำน RU กำรขยำยผลวิจัยเทคโนโลยีที่เหมำะสม (Appropriate 
Technology) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐำนรำกและแก้หน้ีครัวเรือน ประจ ำปี 2567 
ณ ห้องประชุม CONVENTION CENTER โรงแรมรำมำ กำร์เด้นส์ กรุงเทพมหำนคร ใน
วันที่ 24 พฤษภำคม โดยนวัตกรรมที่เขำ้ร่วมจัดแสดง ไดแ้ก่  
       1. สูตรสำรช่วยติดและกรรมวิธีในกำรท ำผำ้พิมพ์สีจำกธรรมชำต ิโดย ผศ.วีระศักดิ์ 
ศรีลำรัตน์ 
       2. กำรเคลือบผิวกันเชื้อรำในไม้ไผโ่ดยวัตถุดิบจำกธรรมชำติ โดยอำจำรย์ ดร.เทอด
เกียรติ แก้วพวง 
       3. ระบบกำรให้ปุ๋ยกึ่งอัตโนมัติตำมค่ำธำตอุำหำรในดิน โดยผศ.ดร.อภิชญำ สวัสด ี
       4. สูตรกำรผลิตเส้นบะหม่ีอบแห้งที่มีดกัแดไ้หมอีรี่เป็นส่วนประกอบและกรรมวธิีกำร
ผลิต โดยอำจำรย์ ดร.จำรุนันท์ ไชยนำม 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

3. บริหำรจัดกำรทุนวิจัยที่
ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิง
พื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 

3. บริหำรจัดกำรทุนวิจัยที่
ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิง
พื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 

ต.ค.66      3. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรทุนวิจัยที่ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 
สถำบันวิจัยและพัฒนำจึงด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองงำนวิจัยและเพื่อท ำ
หน้ำที่ ดังน้ี  
     (1) พิจำรณำกลั่นกรองขอ้เสนอโครงกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ให้เป็นไปตำมกรอบ 
และทิศทำงกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ และวงเงินงบประมำณของโครงกำรวิจัยและงำน
สร้ำงสรรค์  
     (2) ติดตำม รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำเกี่ยวกบักำรด ำเนินกำร
วิจัย และงำนสร้ำงสรรค์แก่ผูไ้ด้รับทุนสนับสนุนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ของ
มหำวิทยำลัย  
     (3) ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรกองทุนมอบหมำย 
     สถำบันวิจัยและพัฒนำได้ให้ นำงสำวเบญญำพร สอนสำ ต ำแหน่ง นักวิจัยของ
หน่วยงำน เข้ำร่วมอบรมโครงกำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรระดับปฏิบัติกำรด้ำนกำรบริหำร
จัดกำรงำนวิจัยและนวัตกรรม (Project/Program Officer: PO) ของหน่วยรับ
งบประมำณจำกกองทุนส่งเสริม ววน. โดยมีก ำหนดกำรอบรมระหว่ำงเดือนพฤศจิกำยน 
2566 - เดือนมกรำคม 2567 รวมระยะเวลำกำรอบรมในรูปแบบ Online จ ำนวน 4 วัน 
และ Onsite ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพ จ ำนวน 9 วัน เพือ่ให้สำมำรถน ำควำมรู้
ที่ได้รับมำใช้ในกำรปฏิบัติงำนไดอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพ และน ำมำบริหำรจัดกำรทุนวิจัยที่
ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิงพื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 
     เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2567 ณ ห้องSLB303 ชั้น 3 อำคำรเรียนรวมสังคมศำสตร์ 
ทำงสถำบันวิจัยและพัฒนำได้จัดประชุมติดตำมควำมก้ำวหน้ำโครงกำรวิจัย ววน. 66 
ประจ ำปีงบประมำณ 2566 รอบ 18 เดือน จ ำนวน 9 โครงกำร เพื่อใหนั้กวิจัยได้รำยงำน
ควำมกำ้วหน้ำของโครงกำรวิจัย และเป็นไปตำมกรอบระยะเวลำของกำรท ำวิจัย 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

4. สนับสนุนกำรวิจัยที่
ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิง
พื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 

4. สนับสนุนกำรวิจัยที่ตอบ
โจทย์กำรพัฒนำเชิงพื้นที่และ
เชิงประเด็น 
     - สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำร ทุนภำยใน  
(ทุน วจ. 67) จ ำนวน 12 
โครงกำรวิจัย  
     - สนับสนุนงบประมำณ
โครงกำรด้ำน ววน. ประเภท
งำนมูลฐำน (FF67) จ ำนวน 
14 โครงกำร (แหล่งทุนจำก 
สกสว.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.66      4. สถำบันวิจัยและพัฒนำ เปิดรับข้อเสนอโครงกำรวิจัย (ทุนวิจัยภำยใน 2567)  
โดยมีรำยละเอียดกำรสนับสนุนทุกวิจัย ดังน้ี 

ตารางที่1 
การสนับสนุนทุนวิจัยภายใน ปีงบประมาณ 2567 

ล าดับ ทุนวิจัย จ านวน
(โครงการ) 

งบประมาณ
(บาท) 

หมายเหต ุ

1. ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ 10 500,000 อยู่ระหว่ำงกำรท ำสัญญำ 
2. ทุนนักวิจัยรุ่นกลำง 7 100,000 อยู่ระหว่ำงพิจำรณำทุนวิจัย 3 

โครงกำร ,ประกำศทุนวิจัย
เรียบร้อยแล้ว 4 โครงกำร 

3. ทุน R2R 1 10,000 อยู่ระหว่ำงพิจำรณำประเด็น
กำรวิจัย 

4. ทุนวิจัยมุ่งเป้ำ 4 200,000 อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
ประเด็นกำรวิจัย 

5. ทุนโครงกำรด้ำน ววน. 
ประเภทงำนมูลฐำน 
(FF67) 

14 8,757,395 ประกำศทุนวิจัยเรียบร้อยแล้ว 

รวมทั้งสิ้น 9,567,395  
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ทั้งน้ีสถำบันวิจัยและพัฒนำ ไดม้ีข้อมูลของแหล่งให้ทุนวิจัยภำยนอก (ทุนวิจัยภำยนอก 
ปีงบประมำณ 2567) โดยมีรำยละเอียดกำรสนับสนุนทกุวิจัย ดังน้ี 

ตารางที่ 2 
การสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก ปีงบประมาณ 2567 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย ประมาณ หมายเหต ุ

1 กำรขับเคลื่อนทุนทำง
วัฒนธรรมมอญ ผ่ำนกำรฟ้ืน
เทศกำลวัฒนธรรมมอญสำม
โคก (Cultural Festival) 
บนสำยน้ ำเจ้ำพระยำ อ ำเภอ
สำมโคก จังหวัดปทุมธำนี 
(หน่วยบริหำรและจัดกำรทุน
ด้ำนกำรพัฒนำระดับพ้ืนท่ี 
(บพท.)) 

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ 
กัลยำณมิตร 
 

1,000,000    

2 โครงกำรงำนจ้ำงส ำรวจควำม
พึงพอใจผู้ใช้บริกำรต่อกำร
ด ำเนินงำนกองทุนเงินให้กู้ยืม
เพ่ือกำรศึกษำ  
(กองทุนเงินให้ยืมเพ่ือ
กำรศึกษำ กยศ.) 

ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ 
ตติยะลำภะ 

410,000  

3 กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐำน
รำกและเศรษฐกิจหมุนเวียน
ด้วยห่วงโซ่คุณค่ำปลำดุกท่ีมี
ผลกระทบสูง จังหวัด
ปทุมธำนี (หน่วยบริหำรและ
จัดกำรทุนด้ำนกำรพัฒนำ
ระดับพ้ืนท่ี (บพท.)) 
 

ว่ำท่ี ร.ต. ปิยะพงษ์ 
ยงเพชร 
 

3,500,000  
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 โครงกำรกำรบ่มเพำะเพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพกำรพัฒนำเชิง
พ้ืนท่ีด้วยกระบวนกำรวิศวกร
สังคม ประจ ำปี 2567 มรภ.
ไลยอลงกรณ์ ฯ 
(ส ำนักวิจัยแห่งชำติ วช.) 

อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์
สุขำ 

800,000 อยู่ระหว่ำง
ท ำสัญญำ 

5 โครงกำรวิจัยนวัตกรรมกำร
ออกแบบโภชนำกำรจ ำเพำะ
บุคคลเพ่ือปรับปรุงสภำวะ
โภชนำกำรของผู้ป่วยมะเร็ง
ด้วยเครื่องพิมพ์อำหำรสำม
มิติร่วมกับเทคโนโลยีอัลตร้ำ
โซนิค (โรงพยำบำล
จุฬำลงกรณ์) 

ผศ.วัฒนี บุญวิทยำ 621,000 อยู่ระหว่ำง
ท ำสัญญำ 

6 โครงกำรชุมชนนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ท้องถ่ิน 
(บ.ภู พรอสเปอร์ จ ำกัด) 

อ.ณรัช พรนิธิบุญ 
 

20,000 อยู่ระหว่ำง
ท ำสัญญำ 

7 โครงกำรกำรเสริมสร้ำง
รำยได้ชุมชนอย่ำงย่ังยืนด้วย
วุ้นหลำยรสเพ่ือสุขภำพ
(สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศ
ไทย) 

อ.อุทัย ส ำรวมจิตร์ 77,250 อยู่ระหว่ำง
ย่ืน
ข้อเสนอ
โครงกำร 

8 โครงกำรวิจัยเร่ือง กำร
พัฒนำเครือข่ำยขยำยผลกำร
ใช้ระบบและกลไกหนุนเสริม
กำรจัดกำรเรียนรู้ฐำน
สมรรถนะของสถำนศึกษำ 
พ้ืนท่ีจังหวัดสระแก้ว (ส ำนัก
เลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ) 

ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เท
โพธ์ิ 

300,000 อยู่ระหว่ำง
ท ำสัญญำ 
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9 โครงกำรวิจัย เร่ือง กำร
ประเมินควำมพึงพอใจ ควำม
ไม่พึงพอใจ และควำมผูกพัน
ของลูกค้ำธนำคำรออมสิน
(ธนำคำรออมสิน) 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะ
เสนำ 

3,646,500 อยู่ระหว่ำง
ย่ืน
ข้อเสนอ
โครงกำร 

รวม 10,374,750  
 

5. จัดต้ัง RDI Manager 
วำงแผนและบริหำรทุน
วิจัยที่ตอบโจทย์กำร
พัฒนำเชิงพื้นทีแ่ละเชิง
ประเด็น 

5. จัดต้ัง RDI Manager 
วำงแผนและบริหำรทุนวิจัยที่
ตอบโจทย์กำรพัฒนำเชิง
พื้นทีแ่ละเชิงประเด็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.67      5. สถำบันวิจัยและพัฒนำมกีำรแต่งตั้ง RDI Manager โดยมีคณบดีแต่ละคณะเป็น
ผู้จัดกำรยุทธศำสตร์ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ยุทธศำสตร์ดังน้ี 
   ยุทธศำสตร์ที่ 1 นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนอำหำรเพือ่สุขภำพ และผลผลิตเกษตร
ปลอดภัย มีคณบดี 3 คณะ ได้แก่คณบดีคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร คณบดีคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  
   ยุทธศำสตร์ที่ 2 นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรพัฒนำเชิงพื้นที่ และพัฒนำเมอืงด้วย
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ มีคณบดี 2 คณะ ได้แก่ คณะวิทยำกำรจัดกำร และคณบดีคณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
   ยุทธศำสตร์ที่ 3 นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม และสุขภำวะ
ชุมชน มีคณบดี 2 คณะ ได้แก่ คณบดีคณะสำธำรสุขศำสตร์ และคณบดีวิทยำลัยนวัตกรรม
กำรจัดกำร 
   ยุทธศำสตร์ที่ 4 นวัตกรรมและองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเรียนรู้ กำรผลิตก ำลัง พื้นทีแ่ห่งกำร
เรียนรู้เพื่อกำรพัฒนำที่ย่ังยืน มีคณบดี 2 คณะ ได้แก่ คณบดีคณะครุศำสตร์ และคณบดี
บัณฑิตวิทยำลัย  
     โดยผู้จัดกำรยุทธศำสตร์ ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแก่หัวหน้ำแผนงำน ก ำกับติตตำม
โครงกำรวิจัยให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์วิจัยมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ พ.ศ. 2566 – 2567  
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    นอกจำกน้ีมีกำรแต่งตั้งหวัหน้ำแผนงำน ท ำหน้ำที่จัดหำทีมวิจัยเพื่อด ำเนินโครงกำร 
วิจัยตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับผิดชอบ ให้ค ำปรึกษำแกท่ีมวิจัยเพือ่ให้เกดิกำรด ำเนิน
โครงกำรให้ส ำเร็จลุล่วงตำมแผนโครงกำรและขับเคลื่อนให้เกิดโครงกำรตำมแผนงำนที่
รับผิดชอบ 
      
 
ค่าเปา้หมาย 
ปีงบประมำณ 2567 ประมำณกำรรำยได้จำกกำรวิจัย 35 ล้ำนบำท 
 
ผลการด าเนนิงาน 
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรวิจัย จ ำนวน 45 โครงกำร เป็นเงิน 19,942,145.- 
บำท คิดเป็นร้อยละ 56.97 ไดแ้ก่  

- ทุนสนับสนุนวิจัยภำยใน จ ำนวน 36 โครงกำร เป็นเงิน 9,567,395.- บำท  
(ดังตำรำงที่ 1 กำรสนับสนุนทุนวิจยัภำยใน ปีงบประมำณ 2567) 

- ทุนสนับสนุนวิจัยภำยนอก จ ำนวน 9 โครงกำร เป็นเงิน 10,374,750.- บำท 
(ดังตำงรำงที่ 2 กำรสนับสนุนทุนวิจยัภำยนอก ปีงบประมำณ 2567) 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างพลังและหนุนเสริมขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยเสี่ยง F2 รายได้บริการวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
1. แต่งตั้ง 
“คณะกรรมกำรบริหำร
เงินรำยได้กำรบริกำร
วิชำกำร” 

1. แต่งตั้ง “คณะกรรมกำร
บริหำรเงินรำยได้กำรบริกำร
วิชำกำร” มีหน้ำที่ในกำร
ก ำหนดค ำนิยำมและกิจกรรม
กำรบริกำรวิชำกำร กำร
บริกำรวิชำกำรที่กอ่ให้เกิด
รำยได้ สนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมและกำรบริกำร
วิชำกำรทีก่่อให้เกิดรำยได้ 
ก ำหนดนโยบำย หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ กำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรที่
ก่อให้เกดิรำยได้ สนับสนุน
และประชำสัมพันธ์กิจกรรม
บริกำรวิชำกำรในเชิงรุกโดย
ร่วมมือกับหน่วยงำน หรือ
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ก ำกับ
ติดตำมและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 

ส ำนักส่งเสริม
กำรเรียนรู้และ

บริกำร
วิชำกำร/คณะ/

วิทยำลัย 
พ.ย.66 

    มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอียดดังน้ี 
     1. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรบริหำรเงินรำยไดก้ำรบริกำรวิชำกำร ค ำสั่งที่ 
628/2567 ลงวันที่ 14 มีนำคม พ.ศ. 2567 เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงของ
หน่วยงำนงำนภำยในมหำวิทยำลัย 
          - ประชุมคร้ังที่ 1/2567 วนัที่ 16 พฤษภำคม 2567 เวลำ 10.00 น. กำรประชุม 
Onsite และ Online เพือ่ให้แต่ละคณะ/วิทยำลัย และหน่วยงำน น ำเสนอ (ร่ำง) นิยำม
บริกำรวิชำกำรที่กอ่ให้เกิดรำยได้ และกลไกกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรทีก่่อให้เกิด
รำยได้/รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2567 
          - ประชุมคร้ังที่ 2/2567 วนัที่ 21 มิถุนำยน 2567 เวลำ 15.30 น. รำยงำนผล
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสีย่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2567          

3 x 4 = 12   
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2. จัดท ำโครงกำรจัดต้ัง
ศูนย์ VRU-VOC  

2. จัดท ำโครงกำรจัดต้ังศูนย์ 
VRU-VOC เพือ่เป็นศูนย์
คลังข้อมูลแห่งควำมเป็นเลิศ
ด้ำนลูกค้ำ 
 

พ.ย.66     2. อยู่ระหว่ำงด ำเนินงำน เพื่อรวบรวมข้อมูลของลกูค้ำจำกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย ให้เกิดเป็นคลังข้อมูล โดย อ้ำงอิงควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของลกูค้ำ 
ด้ำนบริกำรวิชำกำร ของมหำวิทยำลัย ตำมเกณฑ์รำยงำนกำรประเมินตนเอง (EdPEx) 
ดังน้ี 
          1) ลูกค้ำที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรที่ให้เปลำ่ 
          2) ลูกคำ้ที่ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรทีก่่อให้เกิดรำยได ้
 

3. มหำวิทยำลัยพัฒนำ
โครงกำร กิจกรรม บริกำร
วิชำกำร หลักสูตรระยะสั้น  

3. มหำวิทยำลัยพัฒนำ
โครงกำร กิจกรรม บริกำร
วิชำกำร หลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อจัดหำรำยไดท้ี่ตอบสนอง
ต่อต้องกำรของคนในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย.67      3. หน่วยงำนที่มีแผนงำนโครงกำรบริกำรวิชำกำรทีก่่อให้เกิดรำยได ้และด ำเนินกำร
แล้วใน ไตรมำศที่ 3  ดังน้ี 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรม  จ านวนเงิน  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1 ค่ำธรรมเนียมกำรประเมินมำตรฐำนอำชีพแบบวิธีปกติ ของ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สำขำ
วิชำชีพเกษตรกรรม 

40,000.00  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
2 โครงกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนเทคนิคของโครงกำร TPM ประจ ำปี 

2566 
103,250.00  

3 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น ป้ันดินเป็นรำยได้ 3,500.00  
4 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น PLC Beckhoff 7,000.00  
5 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น Solidworks 3,500.00  
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์
6 โครงกำร The tuition fee payment period for the Thai 

Language Usage for Foreign Students Program is 
between September 14, 2023, and October 2024. 

1,850,000.00  

7 โครงกำรอบรมหลักสูตร แต้มสี เติมสวย ด้วย Make Up 3,000.00  
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ที่ โครงการ/กิจกรรม  จ านวนเงิน  
8 โครงกำรอบรมหลักสูตร ร ำมอญมำร ำกับแม่ 3,000.00  
9 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรภำษำและวัฒนธรรม

ไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
42,000.00  

10 โครงกำรประกวดแข่งขันศิลปกรรมเยำวชน The 1st Valaya 
Youth Art Competitions 2023 กำรแข่งขันประเภทภำพ
จิตรกรรม  

88,400.00  

11 โครงกำรประกวดแข่งขันวงดนตรี 6th VRU Music 
Competition 2023 [VAMC]  

698,700.00  

12 โครงกำรน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนศิลปกรรม ระดับชำติ 
ครั้งท่ี 5 

128,500.00  

13 โครงกำรประกวดแข่งขันทักษะทำงด้ำนนำฏศิลป์ระดับชำติ  314,700.00  
14 ค่ำธรรมเนียมตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรคณะมนุษยศำสตร์และ

สังคมศำสตร์ 
53,500.00  

15 โครงกำรเผยแพร่ศิลปหัตถกรรมและศิลปวัฒนธรรมนำนำชำติ ณ 
เมืองสุรัต ประเทศอินเดีย 

12,000.00  

16 กิจกรรมดนตรีในสวน 1,900.00  
17 กิจกรรม "ไหว้พระ ไหว้เจ้ำ 9 สถำน ส ำรำญใจ" 11,988.00  
18 โครงกำรอบรมหลักสูตร กำรบริหำรงำนผู้บริหำรระดับสูง (Smart 

Leader) บริบทและควำมท้ำทำยต่อกำรบริหำรสถำบันอุดมศึกษำ 
และกำรประชุมสภำคณบดีเครือข่ำยมหำวิทยำลัยรำชภัฏภำค
กลำงสัญจร 

24,000.00  

19 โครงกำรประชุมวิชำกำรและนิทรรศกำรระดับชำติ สมำคม
เครือข่ำยส่งเสริมกำรวิจัยทำงมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

87,500.00 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม  จ านวนเงิน  
คณะวิทยาการจัดการ 
20 โครงกำรอบรมกำรเขียนภำษำอังกฤษเชิงวิชำกำรด้วย Chat GPT 

และเครื่องมือง AI ต่ำง ๆ และวิเครำะห์สมกำรเชิงโครงสร้ำง CFA 
& CCA ด้วย ADANCO  

8,000.00  

21 โครงกำร กิจกรรม Summer in China ภำยใต้ควำมร่วมมือ ไทย-
จีน สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน 

380,000.00  

22 ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรวไลยอลงกรณ์
ปริทัศน์ 

40,000.00  

23 โครงกำรรับกำรประเมินมำตรฐำนอำชีพ และกำรประเมิน
สมรรถนะฯ 

40,000.00 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
24 โครงกำรหลักสูตรอบรมแต่งหน้ำคัพเค้กและท ำน้ ำสมุนไพรบรรจุ

แก้ว 
41,800.00  

25 โครงกำรอบรมหลักสูตรทดสอบมำตรฐำนฝีมือแรงงำน ผู้ประกอบ
อำหำรไทย ระดับ 1 

16,650.00 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
26 โครงกำรอบรม "หลักสูตร ผู้ด ำเนินกำรกำรดูแลผู้สูงอำยุหรือผู้มี

ภำวะพ่ึงพิง 130 ช่ัวโมง รุ่นท่ี 8" 
133,000.00  

27 โครงกำรผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ประเภทประกำศนียบัตร (Non - 
Degree) ช่ือกิจกรรมกำรจัดอบรมหลักสูตรระบบสุขภำพเพ่ือ
สิ่งแวดล้อมท่ีย่ังยืน  

1,200,000.00  

28 โครงอบรมกำรผลิตบัณฑิตพันธ์ุใหม่ ประเภทประกำศนียบัตร 
(Non-Degree) ช่ือหลักสูตรประกำศนียบัตร (ผู้ดูแลผู้สูงอำยุ) 
285 ช่ัวโมง รุ่นท่ี 2 

1,200,000.00  



~ 53 ~ 
 

การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม  จ านวนเงิน  
29 โครงกำรอบรมพัฒนำอำจำรย์ผู้สอนสู่กำรเป็นวิทยำกร ใน

สถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง ส ำหรับผู้สอนด้ำนกำรศึกษำ
ทำงกำรสำธำรณสุข (Simulation Instructor Training Course 
for Public Health : SITCPH) 

123,535.00 

งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาต ิ  
30 โครงกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บำหลีระยะสั้น Thai Cross 

Culture Exchange 
165,868.00  

31 โครงกำรสนับสนุนแลกเปลี่ยนบริกำรวิชำกำร 42,180.00 

บัณฑิตวิทยาลยั 
32 ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับตีพิมพ์บทควำมวำรสำรบัณฑิตศึกษำ 202,500.00 

วิทยาลยันวัตกรรมการจัดการ 
33 โครงกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ ครั้งท่ี 9 และนำนำชำติ       

ครั้งท่ี 1 
116,000.00  

ศูนย์ภาษา   
34 โครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรภำษำและวัฒนธรรม

ไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ โดยสอนเป็นภำษำอังกฤษ  
324,000 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
35 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรสตัฟฟ์แมลงและใช้ประโยชน์

จำกแมลงกินได้ 
6,500.00  

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบยีน 
36 ค่ำธรรมเนียมกำรขอรับตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรวไลยอลงกรณ์

ปริทัศน์ 
89,000.00 

37 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรงำนทรัพยำกรท้องถ่ิน หลักสูตร 6 
งำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

25,000.00 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
ที่ โครงการ/กิจกรรม  จ านวนเงิน  
คณะครุศำสตร์ 
38 โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ินโดยมี

สถำบันอุดมศึกษำเป็นพ่ีเล้ียง 
140,400.00  

 รวมทั้งสิ้น 7,770,871.00  
4. ก ำกับติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำน 

4. คณะกรรมกำรบริหำรเงิน
รำยได้กำรบริกำรวิชำกำร 
ร่วมวำงแผน ก ำกับติดตำม
และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำร 
ผ่ำนกำรประชุมและรำยงำน
ผลเป็นรำยไตรมำส 
 

ก.ย.67      4. ก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรเงินรำยไดก้ำรบริกำรวชิำกำร เพือ่ก ำกับ 
ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนเป็นรำยไตรมำส ในทุกวันศุกร์ของสัปดำห์ทีส่ำมใน
เดือนธันวำคม มีนำคม มิถุนำยน และกันยำยน 
          - ประชุมคร้ังที่ 1/2567 วนัที่ 16 พฤษภำคม 2567 เวลำ 10.00 น. กำรประชุม 
Onsite และ Online เพือ่ให้แต่ละคณะ/วิทยำลัย และหน่วยงำน น ำเสนอ (ร่ำง) นิยำม
บริกำรวิชำกำรที่กอ่ให้เกิดรำยได้ และกลไกกำรด ำเนินงำนบริกำรวิชำกำรทีก่่อให้เกิด
รำยได้/รำยงำนผลด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2567 
          - ประชุมคร้ังที่ 2/2567 วนัที่ 21 มิถุนำยน 2567 เวลำ 15.30 น. รำยงำนผล
ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสีย่ง มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ 2567          

5. สนับสนุนและ
ประชำสัมพันธก์ิจกรรม
บริกำรวิชำกำรในเชิงรุก
โดยร่วมมือกับหน่วยงำน 
หรือเครือข่ำยที่เกี่ยวขอ้ง 

5. สนับสนุนและ
ประชำสัมพันธก์ิจกรรม
บริกำรวิชำกำรในเชิงรุกโดย
ร่วมมือกับหน่วยงำน หรือ
เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

ก.ย.67      5. คณะ/หน่วยงำนประชำสัมพันธ์กิจกรรมบริกำรวิชำกำรของหน่วยงำนผ่ำนสื่อ
ออนไลน์ และเครือข่ำยที่เกี่ยวขอ้ง 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเปา้หมาย 
ปีงบประมำณ 2567 ประมำณกำรรำยได้บริกำรวชิำกำร 18 ล้ำนบำท 
 
ผลการด าเนนิงาน 
มหำวิทยำลัยมีรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร ในไตรมำศที่ 3 จ ำนวน 7,770,871.00 บำท 
คิดเป็นร้อยละ 43.17  
 

ล าดับท่ี ประเภทเงินรายได ้ จ านวนเงินรายได ้
(บาท) 

1 กำรบริกำรวิชำกำรที่กอ่ให้เกิดรำยได้ 
(หลักสูตรระยะสั้น) 

5,323,603.00 

2 กำรบริกำรวิชำกำรอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 2,359,768.00 
รวม 7,770,871.00 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการบนหลักธรรมาภิบาล และความเป็นดิจิทัลเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศได้มาตรฐานในระดับสากลและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ปัจจัยเสี่ยง F3 การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน งบลงทุน ไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
1. ประชุมชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจ 

1. ประชุมชี้แจงท ำควำม
เข้ำใจในกำรใช้งบประมำณ
แผ่นดินงบลงทุน กฎหมำย
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ให้กับทุกหน่วยงำน 

ทุกหน่วยงำนที่
ได้รับประมำณ

แผ่นดินงบ
ลงทุน 

เม.ย..67 

     มหำวิทยำลัยได้มีกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม/โครงกำร มีรำยละเอยีดดังน้ี 
     1. เน่ืองจำกยังไม่ได้รับกำรอนมุัติงบประมำณปี 2567 จึงได้มีกำรปรับแผนกำรด ำเนิน 
กำรแล้วเสร็จใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลำที่ได้รับกำรอนุมัติงบประมำณจำก ครม. ซ่ึง
ไดม้ีกำรชี้แจงรำยละเอียดโครงกำรที่ผ่ำนมติขอ ครม.กับ ผู้รับผิดชอบโครงกำรแล้ว 
     ทั้งน้ีงำนกำรเงินและบัญชีได้ร่วมกับกองนโยบำยและแผน ได้จัดท ำหนังสือชี้แจงให้กับ
หน่วยงำนต่ำง ๆ ทรำบถึงวธิีกำรด ำเนินกำรใช้งบประมำณอย่ำงไร 

5 x 5 = 25  

2. ก ำหนดกรอบ
ระยะเวลำในกำรจัดท ำ 
TOR  

2. ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำง 
ๆ จัดท ำ TOR ส ำหรับที่ดิน
และสิ่งกอ่สร้ำง และก ำหนด
คุณลักษณะครุภัณฑ์ให้แล้ว
เสร็จก่อนต้นปีงบประมำณ 

พ.ค.67      2. เน่ืองจำกยังไม่ได้รับกำรอนมุัติงบประมำณปี 2567 แต่มหำวทิยำลัยได้ให้หน่วยงำน
ต่ำง ๆ จัดท ำ TOR ส ำหรับที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง และก ำหนดคุณลกัษณะครุภัณฑ์ ซ่ึง
สำมำรถด ำเนินกำรแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 80  
โครงกำรที่ใช้งบประมำณ ประเภทงบลงทุน ดังน้ี 
          1) ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 14 โครงกำร (สิ่งก่อสร้ำง จ ำนวน 13 โครงกำร
ผูกพันเดิม จ ำนวน 1 โครงกำร) 
              - อยูร่ะหว่ำงพิจำรณำผล จ ำนวน 5 รำยกำร 
              - อยูร่ะหว่ำงประกำศขอบเขตงำน จ ำนวน 6 รำยกำร 
              - อยูร่ะหว่ำงเรียกท ำสญัญำ จ ำนวน 2 รำยกำร 
              - อยูร่ะหว่ำงเรียกท ำสญัญำ รำยกำรผกูพัน จ ำนวน 1 รำยกำร  
          2) ครุภัณฑ์ จ ำนวน 12 โครงกำร 
               - อยูร่ะหว่ำงพิจำรณำผล จ ำนวน 3 รำยกำร 
               - อยูร่ะหว่ำงประกำศขอบเขตงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 
               - อยูร่ะหว่ำงเรียกท ำสญัญำ จ ำนวน 1 รำยกำร 

3. ก ำหนดให้หน่วยงำน
จัดหำผู้รับจ้ำงให้ได้ภำยใน
ไตรมำสแรกหลังจำกได้รับ
กำรอนุมัติงบประมำณ 

3. ก ำหนดให้หน่วยงำนต่ำงๆ 
จัดหำผู้รับจ้ำงให้ได้ภำยใน
ไตรมำสแรก หลังจำกได้รับ
กำรอนุมัติงบประมำณ 
 

พ.ค.67      3. อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เน่ืองจำกได้รับกำรอนุมัติงบประมำณปี 2567 เมื่อเดือน
พฤษภำคม 2567 ซ่ึงคำดวำ่หน่วยงำนต่ำง ๆ จะสำมำรถจัดหำผู้รับจ้ำงได้ทันภำยในไตร
มำสสำม หลังจำกได้รับกำรอนุมัติงบประมำณ 
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การจัดการความเสีย่ง 
(1) 

โครงการ/กิจกรรม 
จัดการความเสี่ยง 

(2) 

ผู้รับผิดชอบ/
ก าหนดเสร็จ 

(3) 

การด าเนินการตามแผน/ผลท่ีได้ตามวัตถุประสงค ์
(4) 

ผลกระทบต่อ
ระดับความ

เสี่ยง 
(5) 

ข้อเสนอแนะจาก 
กรรมการ 

(6) 

4. ติดตำมเร่งรัดกำรใช้
งบประมำณ 

4. ก ำหนดติดตำมเร่งรัด กำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ เป็นรำย
เดือน รำยไตรมำส หรือตำม
ควำมเหมำะสม 

ก.ย.67      4. แต่งตั้งคณะกรรมกำรเร่งรัดงบลงทุนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2567 ตำมค ำสั่งที่ 
1006/2567 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ.2567 มีหน้ำที่ ดังน้ี 
          1. ติดตำมเร่งรัดกำรด ำเนินงำนงบลงทุน ทั้งงบประมำณแผ่นดนิและงบประมำณ
รำยได ้ให้กำรใช้งบประมำณเป็นไปตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด  
          2. ติดตำมปัญหำและอุปสรรคในกำรก่อหน้ีผูกพันและกำรเบิกจ่ำย  
          3. รำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย ปัญหำและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะ มำตรกำรที่
ควรด ำเนินเพื่อใหก้ำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
          โดยก ำหนดกำรประชุมทกุเดือน  

- คร้ังที่ 1 ประจ ำเดือนพฤษภำคม เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภำคม 2567 เวลำ 
13.30 - 16.30 น. ณ ประชุมบัณฑิตวิทยำลัย 409 ชั้น 4 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ 

- คร้ังที่ 2 ประจ ำเดือนมิถุนำยน เมื่อวันพธุที่ 19 มิถุนำยน 2567 เวลำ 13.00 - 
16.30 น. ณ ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ชั้น 3 อำคำร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
 
 
ค่าเปา้หมาย 
ร้อยละ 90 ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนด  
 
ผลการด าเนนิงาน 
เน่ืองจำกมหำวิทยำลัยได้รับอนุมัติงบประมำณ ประจ ำปี 2567 เมื่อเดือนพฤษภำคม 2567 
ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงเร่งด ำเนินกำรเบิกจ่ำย เพือ่ให้เป็นไปตำมแผนทีก่ ำหนดไว ้
 

 


